

Protokół nr 12/15
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
Rady Miasta Poznania
w dniach 27 kwietnia i 4 maja 2015 roku

część I
(posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną RMP)
27 kwietnia 2015r.
miejsce: sala Malinowa UMP

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański oraz Przewodniczący KR – Szymon Szynkowski vel Sęk otworzyli wspólne posiedzenie Komisji.

Do protokołu załączono:

- Porządek obrad (załącznik nr 1)
- Listę obecności radnych oraz gości (załącznik nr 2)

Ad. 1. Opiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2014”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2014 przedstawiła **Pani Barbara Sajnaj – Skarbnik Miasta Poznania** (załącznik nr 3).

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał, czy inwestycja rondo Kaponiera zostanie ukończona do końca roku? Jaki był początkowy, a jaki będzie końcowy koszt remontu? Przedłużenie PST – plan 4.985.848zł, wykonanie 24,2%, prośba o wyjaśnienia.

Zastępca dyrektora ZTM – Rafał Kupś wyjaśnił, iż planowany termin zakończenia inwestycji rondo Kaponiera to grudzień 2015r. Prace do wykonania: wzmocnienie narożni na ścinkach kolankowych do dnia 30 kwietnia b.r.; wykonanie prac z zakresu związanych z przepompownią wód deszczowych do 30 kwietnia b.r.; montaż bariery na przejściu łączącym perony wyjścia południowego do dnia 30 kwietnia b.r.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał, czy to oznacza, że do dnia 30 kwietnia zakończy się remont tej inwestycji w sensie wykonawczym?

Zastępca dyrektora ZTM – Rafał Kupś wyjaśnił, iż nie ma żadnej informacji wskazującej na to, iż termin może nie być dotrzymany.

Przewodniczący KR – Szymon Szynkowski vel Sęk zapytał, dlaczego w roku 2014 wykonano tylko ¼ planu?

Zastępca dyrektora ZTM – Rafał Kupś stwierdził, że na to pytanie powinien odpowiedzieć inwestor.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Róžański poruszył kwestię wykonania parkingu przy cmentarzu Junikowo.

Zastępca dyrektora ZTM – Rafał Kupś wyjaśnił, iż termin zakończenia prac to 30 czerwca 2015r. Do zrealizowania pozostało: plansza drogowa (w tym wycinka drzew); nawierzchnia z kostki betonowej; miejsca postojowe, jezdnia manewrowa; branża wodociągowo-kanalizacyjna (odwodnienie parkingu – wykonanie ok. 70%, w tym ułożenie zbiornika rozszczepiającego – 100%); przyłącza sanitarne i wodociągowe do pawilonów handlowych (zasadnicze roboty ukończono); oświetlenie parkingu (stan zaawansowania 36%). Inwestor do chwili obecnej nie otrzymał żadnej informacji dot. ryzyk związanych z realizacją zadania (przekroczenie terminu lub budżetu).

Przewodniczący KBiFNW – Artur Róžański zauważył, iż rozumie zatem, iż inwestycja zostanie wykonana w terminie, a jedynie nastąpiło przesunięcie części należności z roku 2014 na rok 2015? Następnie poruszył kwestię budowy przystanków wiedeńskich. Wykonanie 0%.

Zastępca dyrektora ZTM – Rafał Kupś wyjaśnił, iż termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2015r. Inwestor nie otrzymał informacji dot. zmiany terminu realizacji zadania lub przekroczenia budżetu.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Róžański zapytał, czy dokumentacja została odebrana, przyjęta i opłacona?

Zastępca dyrektora ZTM – Rafał Kupś stwierdził, iż nie ma wiedzy czy uzyskano pozwolenie na budowę.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Róžański poruszył kwestię programu Centrum. Wykonanie 1,4%.

Przedstawiciel ZDM wyjaśnił, iż temat prowadzi spółka PIM. Trwają konsultacje dot. opracowania celowego.

Odnosząc się do wcześniejszego zapytania dot. ronda Kaponiera **Pani Barbara Sajnaj – Skarbnik Miasta Poznania** wyjaśniła, iż w roku 2009 (WPI) zapisano kwotę 150.000.000zł, w roku 2011 (WPF) kwota wynosiła 190.000.000zł, natomiast koszt zadania na dzień dzisiejszy to 356.000.000zł. Podkreśliła, iż w międzyczasie zakres prac ulegał zmianie.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Róžański podsumował, iż m.in. z przytoczonych przykładów wynika, iż inwestycje wpisywane były do budżetu miasta co najmniej na wyrost, bez właściwego ich przygotowania. Oczywiście, w trakcie trwania inwestycji mogą przydarzyć się rzeczy nieprzewidziane. Skala niewykonania inwestycji jest ogromna. Prosi o dostarczenie na dzień 20 listopada, ze stanem na 15 listopada 2015, zestawienia wydatków majątkowych wraz z procentem wykonania (zakwalifikowanego do płacenia) oraz wskazówką i oceną inwestycji.

Przewodniczący KR – Szymon Szykowski vel Sęk zapytał, czy w kwocie 356.000.000zł (dot. ronda Kaponiera) zawarta jest kwota 24.000.000zł, o którą miały zostać zwiększone środki na tę inwestycję?

Pan Piotr Husejko – dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz stwierdził, iż zmiana budżetu miała miejsce w styczniu b.r. (11.000.000zł). Brakująca kwota 13.000.000zł została „dołożona” do tej inwestycji podczas sesji kwietniowej (na rok 2016). W sumie 24.000.000zł.

Przewodniczący KR – Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że temat ten będzie przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej, w związku z czym poprosił o przygotowanie informacji n.t. przebiegu inwestycji ronda Kaponiera od momentu wpisania jej po raz pierwszy do budżetu (wraz z nowelizacjami budżetowymi w kwotach), aż do stanu na dzień dzisiejszy.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański poruszył kwestię modernizacji hali sportowej – wykonanie 38,9% oraz kwestię Sportowego Golaja – wykonanie 8,1% (dot. POSiR). Następnie stwierdził, iż w związku z brakiem możliwości uzyskania informacji, wnioskuje o odstąpienie od opiniowania Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Głosowanie: w/s odstąpienia od opiniowania „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2014”.

„za” – 4 „przeciw” – 3 „wstrzym.się” – 3

W wyniku głosowania Komisja odstąpiła od opiniowania „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2014”.

Przewodniczący KR – Szymon Szynkowski vel Sęk przerwał posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański przerwał posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
oraz Nadzoru Właścicielskiego



Artur Różański

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Szymon Szynkowski vel Sęk