



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 12.02. 2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.14.2018

Nr rej.: 120218-3209

Pan

Adam Pawlik

Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 24 stycznia 2018 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie odcinka drogi nr 196 na terenie Gminy Czerwonak, uprzejmie informuję, co następuje:

1. Pyt.: „Na jakim etapie jest procedura przetargowa na projekt i budowę odcinka drogi nr 196 (od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach)?”

W 2017 roku został przygotowany dokument PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy). Obecnie trwa opracowywanie materiałów do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Uruchomienie zabezpieczonych środków, tj. ogłoszenie przetargu na realizację projektu i robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj” możliwe będzie po podpisaniu umowy o finansowanie projektu, co nastąpi do końca I kwartału 2018 roku. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy planowane jest na II kwartał 2018 roku.

2. Pyt.: „Czy zabezpieczone środki w budżecie miasta Poznania są wystarczające na kompleksowe wykonanie ww. zadania?”

Według bieżących informacji zabezpieczone środki są wystarczające na kompleksowe wykonanie wyżej wymienionego zadania.

3. Pyt.: „Jaki jest dokładny harmonogram prac związany z realizacją tej inwestycji?”

Harmonogram prac przedstawiony przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. przedstawia się następująco (stan na grudzień 2018 r.):

- 1) rozstrzygnięcie przetargu – kwiecień 2018 rok;

- 2) podpisanie umowy – maj 2018 rok;
- 3) aktualizacja dokumentów wraz z uzyskaniem ZRID – luty 2019 rok;
- 4) zakończenie robót – październik 2019 rok;
- 5) rozliczenie zadania – grudzień 2019 rok.

4. Pyt.: „Czy planowane jest sformalizowanie uzgodnień pomiędzy miastem Poznań, a gminą Czerwonak dotyczących budowy tego odcinka drogi?”

W związku z uzgodnieniami poczynionymi z gminami ościennymi (w tym Gminą Czerwonak) na etapie wnioskowania o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pod nazwą "Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Reszkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK)", Miasto Poznań zobowiązało się zrealizować rozbudowę ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta Poznania i gminy Czerwonak do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Zakres tzw. III etapu prac związanych z zapewnieniem obsługi transportowej ITPOK został uzgodniony na etapie konsultacji społecznych także z udziałem ościennych gmin. Ponieważ droga nr 196 ma kategorię "wojewódzką" konieczne było zawarcie przez Miasto Poznań stosownego porozumienia z Województwem Wielkopolskim celem przejęcia kompetencji zarządzania przedmiotowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 196 na czas realizacji inwestycji. Porozumienie takie zostało zawarte w dniu 30 listopada 2016 r. (opublikowane w dniu 3.01.2017 r. pod poz. 158 w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego). Zgodnie z brzmieniem paragrafu 9 ww. Porozumienia weszło ono w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. w dniu 18 stycznia ubiegłego roku stanowiło akt obowiązujący.

Dodatkowo, ze względu na konieczność zapewnienia trwałości projektu (z uwagi na uzyskane dofinansowanie unijne) dot. przebudowy wojewódzkiej drogi publicznej nr 196, konieczne było zawarcie stosownej umowy pomiędzy Miastem Poznań, reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Umowa taka zawarta została w dniu 27 października 2017 r. na czas określony tj. do końca okresu trwałości projektu.

Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta