



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 11.02. 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.48.2019
Nr rej.: *M 02 19 - 1815*

Pan
Łukasz Kapustka
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji drogowych na Ratajach, uprzejmie informuję:

Do końca czerwca 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac będzie możliwe na przełomie roku 2019/2020 i mogą one potrwać do końca 2021 r.

W ramach swoich kompetencji jako organizatora publicznego transportu zbiorowego Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi w obrębie Rataj następujące zadania inwestycyjne: „Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” oraz „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”. Przedmiotowe zadania prowadzone są w koordynacji czasowej ze względu na uwarunkowania techniczne i ruchowe możliwości obsługi komunikacyjnej rejonu Rataj. Planowana realizacja robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wg założonych harmonogramów przedstawia się następująco:

- 1) „Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”:
 - Odcinek I + Ring Łacina (ul. Kórnicka – os Lecha): planowana realizacja sierpień 2021 r. – maj 2023 r.;


- Odcinek II (os Lecha – rondo Żegrze): w realizacji; sierpień 2018 r. - wrzesień 2019 r.;
- Odcinek IIIa (rondo Żegrze wraz z pętlą tramwajową): planowana realizacja: lipiec 2019 r. - październik 2020 r (przygotowanie do ogłoszenia postępowania na realizację robót);
- Odcinek IIIb ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ; zrealizowano: październik 2017 r. - styczeń 2018 r.;
- Odcinek IIIc (odc. ul. Unii Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej): planowana realizacja: czerwiec – październik 2020 r (przygotowanie do ogłoszenia postępowania na realizację robót).

2) „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”:

- Rondo Rataje: planowana realizacja: kwiecień 2020 r.– sierpień 2021 r.

Planowane terminy prac budowlanych dla poszczególnych zadań zbiorczo przedstawia załączony harmonogram. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, postępu prac oraz informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu można znaleźć na stronie internetowej www.nowe-rataje.pl.

Z wyrazami szacunku
 Z up. PREZYDENTA MIASTA
 Mariusz Wiśniewski
 Z-CIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA



Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta

