

Poznań, dnia 11 stycznia 2010 roku.

Michał Grześ – radny miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WYKONANO DNIA	11 STY. 2010	WYKONANO DNIA
L. dz.	11P/11-312	
znak spr.		

Sz.P
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Interpelacja

dotyczy: opóźniania przez urzędników miejskich realizacji ulicy Kleckiej

Dnia 8 lipca 2003 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Inowrocłwska, Słupecka – K” (Uchwała Nr XXIV/166/IV/2003 Rady Miasta Poznania). Jak uzasadniał wówczas Pan Prezydent podjęcie tej uchwały pozwala na realizację w ciągu roku dojazdu do posesji przy tzw. ulicy Kleckiej w Poznaniu na Osiedlu Warszawskim. (posesja Państwa Kazimiery i Mariana M. [REDAKTORE])

Od tego czasu minęło **6 i pół roku a ulicy Kleckiej nie zrealizowano**. Jeszcze w 2009 roku były pisemne zapewnienia ZDM, że do 14 grudnia sprawa ta zostanie pomyślnie załatwiona.

Dlaczego sprawa ta ciągnie się tyle lat? Czy działania odpowiedzialnych urzędników były zawsze bezstronne? Czy dołożono należytej staranności w realizacji tego działania? Proszę o przedstawienie harmonogramu prac związanych z realizacją tej inwestycji.

Dlaczego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierał **braki formalne i merytoryczne**? - O czym dowiadujemy się z pisma Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 08.10.2009 roku.

Dlaczego 08.10.2009 **wydano postanowienie o odstąpieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kleckiej**, a 22 października 2009 **podjęto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kleckiej**?

Decyzja ta została zaskarżona do SKO. Zakładając, że sprawa tam będzie trwała minimum 3 miesiące, jednocześnie w piśmie z dnia 24.11.2009 pan dyrektor Skąlecki informuje strony, że pozwolenie na budowę można otrzymać w terminie 90 dni od złożenia wniosku tak więc realizacja zostanie przedłużona o minimum kolejne pół roku. Jeżeli wyrok SKO będzie niekorzystny – co jest wysoce prawdopodobne – to inwestycja ta zostanie przesunięta na kolejne lata.

Proszę o konkretne sprecyzowanie najkrótszego możliwego terminu realizacji i najdłuższego.

Z poważaniem

Michał Grześ
/Michał Grześ/