

Poznań, dnia 23.04.2009r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Or.II/0057 – 2- 74/09

23.04.09 - 2638

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WPEŁNĘŁO DNIA	23. KWI. 2009	WPEŁNĘŁO DNIA
L. dz. zel. znak sif.		

Szanowna Pani

Lidia Dudziak

Radna Rady Miasta Poznania

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 7 kwietnia 2009r. zapytanie Pani Radnej w sprawie rozpoczęcia inwestycji „Lejek Łazarski”, uprzejmie informuję:

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i sporządzeniu szczegółowych ekspertyz związanych z inwestycją „Lejek Łazarski” okazało się, iż koszt inwestycji jest znacznie wyższy niż wstępnie szacowano, co spowodowane jest ukształtowaniem terenu oraz warunkami wodno - geologicznymi panującymi w obrębie „Lejka Łazarskiego”.

W związku z zaistniałymi problemami rozważano dwie możliwości. Pierwszą polegającą na zmniejszeniu kosztów budowy toalety podziemnej i drugą polegającą na rezygnacji z jej budowy na rzecz znacznie tańszej toalety naziemnej, zgodnie z projektem opracowywanym w latach wcześniejszych. Projekt toalety naziemnej nie zyskał akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków. W dniu 8 kwietnia br. podjęto decyzję o budowie podziemnej toalety, obniżając koszty inwestycji poprzez zastosowanie tańszych technologii budowlanych, tańszych materiałów wykończeniowych oraz zredukowanie zaplanowanej zieleni.

Pomimo planowanych oszczędności realizacja zadania będzie się jednak wiązała z koniecznością zwiększenia w budżecie środków przeznaczonych na tę inwestycję.

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA

Mirosław Kruszyński
Zastępca Prezydenta Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Krzymiń-Bieszka

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Mirosław Kruszyński