

Załącznik I

Lp.	Nazwa podzadania	Etap realizacji	Rada Osiedla
1	projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) - JUNIKOWO - środki wolne	Budowa - trwa	Junikowo
2	budowa chodnika w ul. Sycowskiej - FABIANOWO-KOTOWO -środki wolne	Budowa - zakończona	Fabianowo - Kotowo
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie drogowym ul. Gładziolowej	Projektowanie trwa	Kwiatowe
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po obu stronach ul. Floksowej	Projektowanie trwa	Kwiatowe
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na ul. Chociszewskiego	Projektowanie trwa	Św. Łazarz
6	Budowa chodnika w ul. Morwowej - SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI - środki wolne	Budowa - trwa	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
7	budowa chodnika w ul. Michałowo (od ul. Agrestowej do ul. Kobyłepole) - SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI - środki wolne	Budowa - zakończona	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
8	Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzyckiej	Projektowanie trwa	Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
9	budowa brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokości bloków PTBS - NOWE WINOGRADY POLUDNIE - środki wolne	Budowa - zakończona	Nowe Winogrady Poludnie
10	Budowa chodnika w ul. Widłakowej - UMULTOWO - środki wolne	Budowa - przed rozpoczęciem robót	Umultowo
11	Budowa chodnika w ul. Budziszyskiej od ul. Kamiennogórskiej do ul. Branborskiej (strona wschodnia) - JUNIKOWO - środki 2016-2019	Budowa - zakończona	Junikowo
12	Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko	Projektowanie trwa	Morasko-Radojewo

13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrady a ulicą Za Cytadłą	Projektowanie trwa	Stare Winogrady
14	ul. Czarna Rola - budowa chodnika	Budowa - zakończona	Nowe Winogrady - Wschód
15	Wykonanie projektu inwestycyjnego oraz budowa chodnika po stronie północnej ul. Głuszyna, od narożnika posesji 151A do strażnicy OSP Głuszyna (ok. 158 m) wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych	Projektowanie trwa	Głuszyna
16	Przebudowa drogi i budowa chodników i miejsc parkingowych, ul. Wylóm - koncepcja	Projektowanie trwa	Winiary
17	Modernizacja chodników przy ulicach Łozowa/ Żurawinowa	Budowa - zakończona	Zielony Dębiec
18	Przebudowa ul. Kołtąta wraz z budową kanalizacji deszczowej - koncepcja	Projektowanie trwa	Świerczewo
19	Budowa chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 od Galerii Dębiec do granic miasta	Budowa - zakończona	Zielony Dębiec
20	Budowa chodnika w ul. Rolnej na odcinku od ul. Heimańskiej do ul. Czwartaków	Budowa - przed rozpoczęciem robót	Wilda
21	budowa chodników ul. Śliska	Budowa - zakończona	Staroleka- Minikowo- Marlewo
22	projekt przebudowy chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej	Projektowanie zakończone (koncepcja)	Grunwald Południe
23	Projekt budowy chodnika w ul. Ząbkowickiej (od ul. Namysłowskiej strona zachodnia)	Projektowanie zakończone	Junikowo
24	Projekt chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej	Projektowanie zakończone	Kwiatowe
25	wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy	Projektowanie zakończone	Antoninek- Zieliniec - Kobylepole
26	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul. Radojowo do granicy miasta Poznania - MORASKO - RADOJEWÓ - środki wolne	Projektowanie trwa	Morasko-Radojowo

27	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo od nr 20 do nr 26 - MORASKO - RADOJEWO - środki wolne	Koncepcja zakończona. Projektowanie trwa.	Morasko-Radojewo
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie drogowym ul. Gładiolowej	Projektowanie trwa	Kwiatowe
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po obu stronach ul. Floksowej	Projektowanie trwa	Kwiatowe
30	Opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej - KIEKRZ - środki 2016 - 2019	Projektowanie trwa	Kiekrz
31	projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek - MORASKO - RADOJEWO - środki wolne	Projektowanie trwa	Morasko-Radojewo
32	Dofinansowanie budowy chodników w ul. Kowalskiej i ul. Piątkowskiej - WINIARY - środki wolne	Budowa - przed rozpoczęciem robót	Winiary

Załącznik 2

Lp.	Ulica	Zakres opracowania	Etap realizacji	Rada Osiedla
1	Morasko	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Morasko-Radojewo
2	Kościąńska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Górczyn
3	Obrażńska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Górczyn
4	Tarnobrzaska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo
5	Rozwadowska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo
6	Złotowska	Budowa chodnika i DDR	Projektowanie trwa	Osiedle Ławica
7	Młeczowa	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Umultowo
8	Wandy	Budowa chodnika	Projektowanie zakończone	Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobyłepole
9	św. Rocha	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Rataje
10	Gościńska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki
11	Zdrojowa	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie
12	Naramowicka	Budowa chodnika i DDR	Projektowanie zakończone	Osiedle Naramowice
13	Sióstr Misjonarek	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Morasko-Radojewo
14	Jasna Rola	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Naramowice
15	Podjazdowa	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Kiekrz
16	Ostrowska	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki
17	Ząbkowicka	Budowa chodnika	Projektowanie zakończone	Osiedle Junikowo
18	Kasztelańska	Budowa chodnika	Opracowanie koncepcji trwa	Osiedle Grunwald Potudnie
19	Klimontowska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo
20	Ćmielowska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo

21	Lewkoniowa	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Kwiatowe
22	Srebrna	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Junikowo
23	Czarna Rola	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Nowe Winogrody Wschód
24	Cyniowa	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie zakończone	Osiedle Junikowo
25	Murawa	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Nowe Winogrody Południe
26	Osinowa	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Zielony Dębiec
27	Michałowo	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki
28	Budziżyńska	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Junikowo
29	Widłakowa	Budowa chodnika	Przygotowanie do budowy	Osiedle Urmultowo
30	Brandstaettera Romana	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Stare Winogrody
31	Wyłom	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Winiary
32	Żelazna	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
33	Sycowska	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Fabianowo - Kotowo
34	Budziżyńska	Budowa chodnika	Budowa zakończona	Osiedle Junikowo
35	28 Czerwca 1956 r.	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Zielony Dębiec
36	Morwowa	Budowa chodnika	Budowa trwa	Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki
37	28 Czerwca 1956 r.	Budowa chodnika	Budowa trwa	Osiedle Zielony Dębiec
38	Piątkowska	Budowa chodnika	do 15 października zostanie rozpoczęta budowa	Osiedle Winiary
39	Radojewe	Budowa chodnika	Projektowanie trwa	Osiedle Morasko-Radojewe
40	Krynicka	Budowa chodnika	Budowa trwa	Osiedle Podolany
41	Gościńska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Projektowanie trwa	Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki
42	Światowida plac	Budowa chodnika	Budowa trwa	Osiedle Junikowo
43	Piątkowska	Budowa chodnika	do 15 października zostanie rozpoczęta budowa	Osiedle Winiary
44	Drewlańska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	Budowa trwa	Osiedle Naramowice

45	Szamotulska	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	do 15 października zostanie rozpoczęta budowa	Osiedle Ogrody
46	Raczyńskiego Edwarda	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	do 15 października zostanie rozpoczęta budowa	Osiedle Podolany
47	Lechicka	Budowa chodnika i DDR	do 15 października zostanie rozpoczęta budowa	Osiedle Nowe Winogrody Północ
48	Rolna	Przebudowa ulicy (w tym także chodników)	do 15 października zostanie rozpoczęta budowa	Osiedle Wilda

Załącznik 3

Lp.	Nazwa zadania i nr	typ chodnika	Etap realizacji
1	„Wspólna koncepcja budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem” ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
2	Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego ZDM/P/024	obustronny/jednostronny (zależy od wybranego wariantu) bez ścieżki rowerowej	prace projektowe
3	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych ZDM/P/032	obustronny + ścieżka rowerowa	przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac budowlanych
4	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną ZDM/P/041	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
5	Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego ZDM/P/045	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe

<p>6</p> <p>ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego</p>	<p>obustronny + ścieżka rowerowa</p>	<p>prace projektowe</p>
<p>7</p> <p>ZDM/P/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego</p>	<p>cała szerokość</p>	<p>przetarg na wykonawcę robót budowlanych</p>
<p>8</p> <p>Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej ZDM/P/050</p>	<p>obustronny</p>	<p>planowane rozpoczęcie robót</p>
<p>9</p> <p>Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej - Budowa łącznika pomiędzy ulicą Babimojską a Smardzewską ZDM/P/051/01</p>	<p>trwają prace konsultacyjne</p>	<p>prace projektowe</p>

10	<p>ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego - Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od Ronda Śródka do ul. Kościuszki (z wyłączeniem obiektów inżynierskich nad rzekami Wartą i Cybiną)</p>	jednostronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
11	<p>ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego - Budowa Dróg dla Rowerów w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Sniadeckich</p>	obustronny	zakończone prace projektowe, oczekiwane na ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych

12	<p>ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego - „Budowa dróg rowerowych wzdłuż trasy PST na odcinku od ul. Szymanowskiego do Trójpole”</p>	ścieżka rowerowa	przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej
13	<p>ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego - „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Potabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stońskiego i Wiechowicza”</p>	ścieżka rowerowa + chodnik	prace projektowe

14	<p>ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych – Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udroźnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej - „przebudowa ul. Heweliusza ”</p>	obustronny	realizacja prac projektowych
15	<p>ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych – Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udroźnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej - Przebudowa ul. Jarochowskiego na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego</p>	obustronny	przekazano dokumentację projektową
16	<p>ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych – Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udroźnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej - „Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira”</p>	obustronny	realizacja robót budowlanych

17	ZDM/P/061 Przebudowa ul. Cześnińkowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny	realizacja robót budowlanych
18	ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny	przetarg na wykonawcę robót
19	ZDM/P/069 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
20	ZDM/P/070 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej – Poprawa bezpieczeństwa	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
21	ZDM/P/073 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	ścieżka pieszo-rowerowa	prace projektowe
22	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
23	ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwałcarskiej – Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	zakończono prace projektowe

24	ZDM/P/084 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe zmierzające do opracowania koncepcji projektowej
25	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny	prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych
26	ZDM/P/089 Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	prace projektowe
27	ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	wykonano projekt budowlany trwają ustalenia z MIR dotyczące projektu organizacji ruchu
28	ZDM/P/092 Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna	trudności projektowe, w związku z czym nie sprecyzowano zakresu	wykonano analizę dojazdu
29	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	jednostronny	prace projektowe

30	<p>ZDM/P/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udroźnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej</p>	<p>ścieżka pieszo-rowerowa + chodnik</p>	<p>prace budowlane</p>
31	<p>ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego</p>	<p>dwustronny + ścieżka rowerowa</p>	<p>prace projektowe</p>
32	<p>ZDM/P/101 Budowa ulic Rubież i Bolka - Poprawa układu komunikacyjnego</p>	<p>dwustronny na głównej osi ul. Rubież, łączniki z chodnikiem jednostronnym lub jednostronny/dwustronny, zależnie od wariantu</p>	<p>w chwili obecnej brak działań</p>
33	<p>ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdylskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)</p>	<p>obustronny + ścieżka rowerowa</p>	<p>przetarg na wykonawcę</p>

34	ZDM/P/078 Przebudowa mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	prace budowlane
35	ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny + ścieżka rowerowa	wykoniono wykonawcę robót
36	ZDM/P/102 Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	obustronny	wykonano dokumentację projektową
37	ZDM/P/104 Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Słazowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	na dzień dzisiejszy nie ustalono jak będzie wyglądała w przyszłości ul. Umultowska	konsultacje społeczne

