Załącznik nr 13. Harmonogram realizacji zadań w ramach systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację 
	Lp.
	Zadanie

„SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI”
	Budżet zadania 

[tys. PLN]


	Planowana data złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
	Planowana data uzyskania decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji / uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
	Planowany termin zakończenia procedury OOŚ zgodnie z wytycznymi
	Planowana data złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
	Planowana data uzyskania pozwolenia na budowę
	Dostępność terenu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Sortownia odpadów 
	10 000 000,00
	lipiec 2009 r.
	wrzesień 2009 r.
	październik 2009 r.
	marzec 2010 r.
	maj 2010 r.
	brak lokalizacji

	2
	Kompostownia
	13 000 000,00
	lipiec 2009 r.
	wrzesień 2009 r.
	październik 2009 r.
	marzec 2010 r.
	maj 2010 r.
	Składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie

	3
	Budowa hali demontażu gabarytów
	4 000 000,00
	lipiec 2009 r.
	wrzesień 2009 r.
	październik 2009 r.
	marzec 2010 r.
	maj 2010 r.
	Składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie 

	4
	Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów
	189 330 000,00
	lipiec 2009 r.
	wrzesień 2009 r.
	październik 2009 r.
	marzec 2010 r.
	maj 2010 r.
	brak lokalizacji

	5
	Rekultywacja kwatery P-2 oraz odgazowanie kwatery P-2 na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie
	10 000 000,00
	lipiec 2009 r.
	wrzesień 2009 r.
	październik 2009 r.
	marzec 2010 r.
	maj 2010 r.
	Składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie 
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