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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących 

w posiadaniu Aquanet SA na lata 2016-2020 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).  

 

1. Cel WPRiM 

Celem WPRiM jest: 

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Aquanet na inwestycje, 

- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć, 

- uzasadnienie konieczności ich realizacji,  

- określenie zakresów rzeczowych i kosztów, 

- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o dotację z funduszy unijnych (FS). 

 

2. Zakres WPRiM 

 

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności: 

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2016 – 2020 w podziale na: 

- I przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach planu  

- II - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków  

- III - przedsięwzięcia inne  

-  nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach  

- sposoby finansowania planowanych inwestycji  
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Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1) ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został określony poprzez odniesienie do zakresu przedsięwzięć 

rozwojowo – modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz innych, poszerzających obszary 

świadczenia usług Spółki.  

 

3. Założenia  

� Priorytet dla inwestycji: 

• dofinansowanych / wnioskowanych o dofinansowanie ze środków unijnych – FS1, FS2, FS3, FS4, FS5 

• realizujących wymagania polskie i unijne, w tym dyrektywa „wodna” i dyrektywa „ściekowa” (KPOŚK) 

• zapewniających bieżące funkcjonowanie Spółki, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, dla których są zawarte 

umowy 

� wielkość nakładów inwestycyjnych na zadania w toku - przyjęta na podstawie analizy stopnia zaawansowania zadań 

(kosztorysy inwestorskie, przetargi, umowy – I kwartał 2015)  

� wielkość dofinansowania FS przyjęto w następujący sposób: 

• dla FS 1 (dotacja przyznana - podpisana umowa z NFOŚiGW) – dotacja w wysokości 301 mln zł rozłożona zgodnie z 

ustaleniami z NFOŚiGW 

• dla FS 2 (dotacja przyznana - podpisana umowa z WFOŚiGW) – dotacja w wysokości 37 mln zł rozłożona zgodnie z 

harmonogramem ustalonym z WFOŚiGW  

• dla FS 3 – (dotacja przyznana - podpisana umowa z NFOŚiGW) – dotacja w wysokości 152 mln zł rozłożona zgodnie 

z ustaleniami z NFOŚiGW 
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• dla FS 4 – (dotacja przyznana - podpisana umowa z NFOŚiGW) – dotacja w wysokości 76 mln zł rozłożona zgodnie 

z ustaleniami z NFOŚiGW 

• dla FS 5 – (dotacja przyznana - podpisana umowa z NFOŚiGW) – dotacja w wysokości 19,5 mln zł rozłożona 

zgodnie z ustaleniami z NFOŚiGW 

 

4. Forma  

Wszystkie informacje przedstawiono w następujących tabelach: 

 

� TAB. NR 1 – Zestawienie nakładów inwestycyjnych w WPRiM na lata 2016-2020 w grupach zgodnych z Ustawą 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

� TAB. NR 2  – Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

 

� TAB. NR 3 – „Zadania własne wspólne” przedstawia zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych 

AQUANET w tym ujęcia, SUW, oczyszczalnie, magistrale wodociągowe, kolektory główne, modernizacje i 

wymiany sieci rozdzielczych wod-kan, zaplecza techniczne  itp. 

 

� TAB. NR 4 – „Zadania własne rozwojowe - Pula” przedstawia inwestycje rozwojowe lokalne na terenie poszczególnych 

gmin – Akcjonariuszy, realizowane wyłącznie ze środków własnych AQUANET. 
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� TAB. NR 5 – „Fundusz Spójności FS1” przedstawia zadania realizowane przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii 

Europejskiej z Funduszu Spójności FS1. 

 

� TAB. NR  6 – „Fundusz Spójności FS2” przedstawia zadania realizowane przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii 

Europejskiej z Funduszu Spójności FS2. 

 

� TAB. NR 7 – „Fundusz Spójności FS3” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków 

pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS3. 

 

� TAB. NR 8 – „Fundusz Spójności FS4” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków 

pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS4 

 

� TAB. NR 9 – „Fundusz Spójności FS5” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków 

pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności FS5 

 

Tabele dot. „Funduszu Spójności” FS1, FS2, FS3, FS4, FS5 przedstawiają zadania wskazane do realizacji przy 

wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w osobnych arkuszach dla FS1, FS2, FS3, 

FS4, FS5. Nakłady całkowite dla każdego zadania pokazano w podziale na kontrakty dotyczące opracowania 

dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano – montażowe. Na końcu każdej tabeli pokazano sumaryczną wielkość 

dotacji. Środki po stronie AQUANET stanowią różnicę tych dwóch wartości, co zostało pokazane w części 

„Podsumowanie”. 
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� TAB. NR 10 – Budżet Gmin „oszczędności przetargowe” przedstawia zadania wskazane przez Gminy do realizacji z 

oszczędności z rozstrzygniętych postępowań przetargowych w roku 2013.  

 

W III i IV kwartale 2013 r. rozstrzygnięte zostały przetargi na roboty budowlano-montażowe dla kluczowych zadań z zakresu 

Funduszu Spójności. Wartość zadań po przetargach okazała się niższa od wartości nakładów zapisanych w Programie 

działań inwestycyjnych na lata 2013-2022. Oszczędności dotyczą zadań FS, co oznacza, że tylko połowę środków można 

uznać za faktyczne oszczędności Spółki (po stronie środków własnych). Pozostałą część stanowi niewykorzystana dotacja. Z 

budżetu oszczędności przetargowych (po stronie Spółki)  w wysokości 64 mln zł Spółka wskazała dodatkowe zadania do 

realizacji w latach 2014-2015 na łączną wartość ok. 21 mln zł. Pozostała kwota – ok. 43 mln zł została przeznaczona do 

wykorzystania na dodatkowe zadania związane z realizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wskazane przez gminy w 

latach 2014-2016. Podział tego budżetu został dokonany wg udziału każdej gminy w ogólnej wartości sprzedaży wody i 

odbioru ścieków w zł za I półrocze 2013 r.  

 

� TAB. NR 11 – Zadania „Białe plamy” przedstawia zadania kanalizacyjne o charakterze rozwojowym wskazane do 

realizacji przez Gminy. Zadania te mają wpływ na wysokość taryf za ścieki w danej Gminie. 

 

� TAB. NR 12 – Podsumowanie 
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W ramach każdej części inwestycje uszeregowane są w następujących grupach:  

A – wodociągi 

B – kanalizacja sanitarna i ogólnospławna 

C – oczyszczalnie ścieków 

D – inne działania 

E – rezerwa 

F – zakupy inwestycyjne 

G – komputeryzacja AQUANET. 

 

W części dotyczącej wodociągów wydzielone są podgrupy zadań: na ujęciach wody, stacjach uzdatniania, sieciach 

wodociągowych i obiektach związanych z transportem wody. Podobnego podziału zadań dokonano w grupie dotyczącej 

kanalizacji. Do grupy ”wodociągi” włączone są również „obiekty różne”, w tym obiekty zaplecz technicznych Spółki. 

Numeracja - zadania inwestycyjne zamieszczone w programie posiadają numerację zgodnie z obowiązującymi w firmie 

zasadami.  

 

 

W tabelach nr 3-11 po prawej stronie umieszczono kolumnę określającą rodzaj przedsięwzięcia - zgodnie z Ustawą o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Na dole każdej z tabel podsumowano zadania w grupach „zgodnych” z ww. ustawą.  
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5. Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2016 – 2020 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania 

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2016-2020 [tys. zł]  
w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Rodzaj przedsięwzięcia 
lata 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2016-2020 

Rozwojowo - modernizacyjne 162 337 173 893 205 704 184 758 149 593 876 285 

Racjonalizujące zużycie wody i 
odprowadzanie ścieków 

30 689 23 108 17 483 24 220 19 600 115 100 

Inne 22 276 29 225 24 088 22 450 17 600 115 639 

Nakłady łącznie (wraz z dotacją) 215 302 226 226 247 275 231 428 186 793 1 107 024 

w tym:             

nakłady po stronie AQUANET  202 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 066 410 

dotacja 12 515 28 099 0 0 0 40 614 

 

Środki własne Aquanet S.A. 142 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 016 410 

Kredyty i pożyczki 60 000 0 0 0 0 50 000 

Razem 202 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 066 410 
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6. Kluczowe zadania WPRiM na lata 2016 – 2020 

 

FS1 

� SUW Mosina 

� kanalizacja sanitarna na terenie: 

              -  Borówca – etap II 

              -  Lubonia 

FS2  

� rozliczenie i zakończenie kontraktu 

 

FS3 

� budowa sieci kanalizacyjnej na terenie: 

- Kamionek 

- Szczepankowo – etap II 

� budowa kolektorów: 

- Sucholesko – Umultowskiego 

FS4 

� kanalizacja sanitarna na terenie os. Skorupki 

� uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Sołacza 

� wdrożenie systemu cyfrowej archiwizacji dokumentów 

 

FS5 

� rozliczenie i zakończenie kontraktu 
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Zadania niezbędne dla funkcjonowania Spółki 

� studnie zastępcze na ujęciach wody 

� modernizacja SUW Wiśniowa 

� modernizacja lokalnych stacji uzdatniania wody 

� modernizacja kolektora Junikowskiego 

� wymiany awaryjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Kanalizacja sanitarna w strefie ochrony pośredniej Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo 

� Gmina Mosina: Sowinki, Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Krosno, Żabinko 

� Gmina Brodnica: Żabno 

 

Zadania własne wspólne 

� studnie zastępcze na ujęciach wody 

� prace modernizacyjne na ujęciach Dębina i Mosina 

� modernizacja SUW Wiśniowa 

� modernizacja lokalnych stacji uzdatniania wody w gm. Murowana Goślina 

� kanalizacja sanitarna na terenie Szczepankowa – etap III, Podolan, Umultowa, Kiekrza 

� kolektor ogólnospławny „A” w ul. Grudzieniec 

� magistrala wodociągowa do gm. Kórnik 

� magistrala wodociągowa do gm. Suchy Las 

� odtworzenia i renowacje sieci wod-kan 

� budżet – modernizacja PSK + budżet – modernizacja PSW 
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Zadania dotyczące wymiany bądź renowacji sieci wod-kan. związane z koordynacją inwestycji w Poznaniu, głównie z Poznańskimi 

Inwestycjami Miejskimi, w ulicach 

� Dąbrowskiego 

� Wrocławskiej 

� Św. Marcina 

� Kolejowej 

� Szelągowskiej 

� Kraszewskiego 

� Jana Pawła II i Rondo Śródka 

� Wierzbięcice i 28 Czerwca 56 r. 

� Stalowej 

 

7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Zestawienie inwestycji wspierających realizację KPOŚK po roku 2015: 

� kanalizacja w zlewni kolektora Umultowskiego 

� kanalizacja w zlewni kolektora Moraskiego 

� kanalizacja na Szczepankowie Etap III i IV 

� kanalizacja os. Krzesiny i Krzesinki 

� kanalizacja os. Strzeleckiego 

� kanalizacja os. Kiekrz i os. Psarskie 

� kanalizacja na Podolanach  

� kanalizacja Czapór, Wiórek i Babek 

� kanalizacja Rogalina 
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Spółka planuje pozyskanie dofinansowania na realizację tych zadań z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 
 

 

8. Strategia energetyczna 
 

Zadania wpisujące się w strategię energetyczną: 
 
�   1-03-03-001-0 Ujęcie Mosina - studnie zastępcze  

�   1-05-14-218-0 Ujęcie Dębina - kabel energetyczny  

�   1-10-14-044-0 Ujęcie Promienko - zasilanie energetyczne 

�   6-05-12-024-1 Centralny system zarządzania woda 

�   6-05-12-025-1 Centralny system zarządzania ścieki 

�   6-05-15-023-0 Poznań - zbiorniki Morasko - budynek wartowni 

�   5-11-14-147-1 Kórnik - rurociąg tłoczny z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu 

�   4-05-12-046-0 Wzrost produkcji energii "zielonej" na terenie COŚ 

�   4-05-12-049-0 Wzrost produkcji energii "zielonej" na terenie LOŚ 

�   4-05-14-043-0 COŚ - Modernizacja Głównego Punktu Zasilania. 

�   4-05-14-046-1 COŚ - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,5 MWp. 

�   4-05-14-148-1 COŚ - budowa turbiny ORC 

�   7-05-15-099-1 Strategia obszaru zarządzania energią w Spółce Aquanet S.A. 

�   6-05-08-015-1 Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa 
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9. Innowacje 
   
Zadania o charakterze innowacyjnym: 
 
� Przeprowadzenie badań pilotowych i opracowanie wytycznych technologicznych dla potrzeb modernizacji SUW Wiśniowa  

� Znalezienie optymalnego rozwiązania w zakresie dodatkowego napowietrzania na ciągu technologicznym pomiędzy filtrami 

pospiesznymi a filtrami węglowymi, mając na uwadze równowagę węglanowo-wapniową 

 

 

10.  Czynniki sukcesu: 
 
� sytuacja gospodarcza (rynek wykonawców, ceny materiałów i robocizny, kursy walut obcych), 

� uzyskanie efektu ekologicznego zadań współfinansowanych z UE, 

� realizacja zadań w ramach dodatkowego budżetu dla Gmin, 

� szansa uzyskania dofinansowania w ramach perspektywy 2014-2020 

 



TAB. nr 1

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2016-2020
Rozwojowo - modernizacyjne 162 337 173 893 205 704 184 758 149 593 876 285

Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków 30 689 23 108 17 483 24 220 19 600 115 100
Inne 22 276 29 225 24 088 22 450 17 600 115 639

Nakłady łącznie (wraz z dotacją) 215 302 226 226 247 275 231 428 186 793 1 107 024

w tym:
nakłady po stronie AQUANET 202 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 066 410

dotacja 12 515 28 099 0 0 0 40 614

 

TAB. nr 2

Środki własne Aquanet S.A. 142 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 006 410
Kredyty i pożyczki 60 000 0 0 0 0 60 000

Razem 202 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 066 410

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2016-2020 [tys. zł] 

Rodzaj przedsięwzięcia
lata

Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] - po stronie Aquanet
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Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadania Własne 155 399 185 904 180 355 154 956 131 144 807 758
A. WODOCIĄGI 53 734 57 052 61 188 68 685 53 203 293 862
Sieci wodociągowe 29 322 33 212 34 157 43 230 37 373 177 294

3-02-06-019-0 Luboń - wymiana sieci wodociągowej w 

ul.Nad Strumykiem i Puszkina

0 15 400 0 0 415 Wymiana istniejących wodociągów o złym stanie technicznym i 

dużej awaryjności.

 - budowa wodociągu  DN 100 mm dł. ok.   135 m w ul. Puszkina

 - budowa wodociągu  DN 100 mm dł. ok.   195 m w ul. Nad Strumykiem 

 - przyłącza wodoc.    DN   32 mm dł. ok.   100 m w ul. Puszkina 

 - przyłącza wodoc.    DN   32 mm dł. ok.   140 m w ul. Nad Strumykiem. 

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja 
rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-11-096-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Lipowa 436 0 0 0 0 436 Bardzo zły stan techniczny  wodociagu oraz przyłączy, przebieg 

po terenach prywatnych

- wymiana wodociagu ze względu na zły stan  techniczny na fi 180 mm - dł. 

 600 m

   - wyniana przyłączy wodociagowych DN 32 mm  - dł. 400 m

  2014 -2016 - dokumentacja projektowa

 2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-12-048-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Żabikowskiej 286 0 0 0 0 286 Duża awaryjność sieci wodociągowej w ul. Żabikowskiej (od ul. 

Targowej do ul. Sobieskiego)

 Zakres zadania:

 Wymiana wodociągu DN 150 mm dł. ok. 400 m 

 2014 - 2015 dokumantacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-13-016-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. 

Paderewskiego 

0 0 0 40 455 495 Wymiana istniejącego wodociągu o złym stanie technicznym i 

dużej awaryjności.

budowa sieci wodociagowej w ul. Paderewskiego na odc.od ul. Żabikowskiej 

 do ul. Powstańcow Wlkp. 

 DN 100 mm o dł. ok.430,

 przyłącza wodociągowe - 27 szt.

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-13-017-0 Luboń - sieć wodociągowa  w ul. Rivoliego 40 450 0 0 0 490 Wymiana istniejącego wodociągu o złym stanie technicznym i 

dużej awaryjności.

budowa sieci wodociągowej w ul. Rivoliego na odc.od ul. Powstańców Wlkp. 

 do ul. Przemysłowej  

 DN 150 mm o dł. ok. 370 m

 przyłączy wodociagowych  ok.29 szt.

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-14-198-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Narcyzowej i 

Frezjowej

0 0 15 155 200 370 zaopatrzenie  w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociagowej  DN 100 mm o dł. ca 518m

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-15-075-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. bocznej od 3 

Maja 

0 0 0 5 50 55 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN100 mm o dł. ok. 72 m

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-15-167-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Studziennej i 

Janowej Dolinie

15 120 180 0 0 315 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej w :

   ul. Studziennej       DN100 mm - dł. 268 m

   ul. Janowej Dolinie DN150 mm - dł. 370 m

 2016 - 2017 - dokumentacaj projektowa

2017 - 2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-15-168-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Wschodniej 

(w stronę ul. Okrzei)

5 60 65 0 0 130 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 150 mm - dł. ca 180 m

 2016 - 2017 - dokumentacja projektowa

2017 - 2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-15-169-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Granicznej  

(w str. ul. Cmentarnej)

140 0 0 0 0 140 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 215 m

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-15-170-1 Luboń - sieć wodociągowa  w ul. Poznańskiej 

wraz z ul. boczną i w ul. Polnej

0 40 555 618 0 1 213 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociagowej w:

   ul. Poznańskiej  DN 150 mm - dł.ca 1000 m

   ul. bocznej od Poznańskiej  DN 100 mm - dł. ca  125 m

   ul. Polnej   DN 150 mm - dł. ca  690 m           

 2017 -2018 - dokumentacja projektowa

2018 - 2019 - realizacja    

rozwojowo-

modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 1 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-02-15-171-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Wirowskiej 0 10 90 0 0 100 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 160 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-15-221-1 Luboń - sieć wodociagowa w ul. Dębowej 0 2 48 0 0 50 zaopatrzenie w wodę nowych mieszkańców  budowa sieci wodociagowej DN 100 mm o dł. ca 65 m

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-03-301-1 Magistrala wodociągowa od zbiorników 

Pożegowo do węzła 13

0 0 100 200 0 300 Uzyskanie stabilizacji ciśnienia i jakości wody w całej sieci 

wodociągowej aglomeracji poznańskiej, zmniejszenie ilości awarii 

w sieci poprzez skierowanie całej wody wytłaczanej w kierunku 

Poznania przez zbiorniki Pożegowo

 Zakres rzeczowy:

 2018-- opracowanie koncepcji 

2019 - ekspertyza dotycząca oddziaływania zbiorników na Pożegowie w 

 przypadku awarii

 2021 - dokumentacja techniczna po 2021 - realizacja:

 – budowa magistrali wodociągowej fi 1200mm o dł. 2000 mb 

 – budowa światłowodu

– przebudowa węzła W13

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

3-03-04-011-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Powstańców 

Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 

Stycznia

0 50 900 0 0 950 Wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestocementowych o 

dużej awaryjności i budowa nowego odcinka w ul. Powstańców 

Wlkp.

budowa wodoc. DN 100 mm dł. 290 m w ul. Powstańców Wlkp. wraz z 

przyłączami (dł. ok. 450 m ) , budowa wodociągu DN 150mm dł. 200 m w ul. 

Orzeszkowej  wraz z przyłączami (dł. ok.345 m)  budowa wodociagu DN 150 

 mm dł. ok. 345 m w ul. 25 Stycznia wraz z przyłączami (dł. ok. 530m )

 2017 - dokumentacja projektowa

2018- realizacja      

rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-04-012-1 Mosina - sieć wodociągowa w Szosie 

Poznańskiej

30 270 0 0 0 300 Zapewnienie dostawy wody o wymaganym ciśnieniu do północno - 

wschodniej części Mosiny. Wymagana jest koordynacja z 

planowaną przebudową drogi wojewódzkiej  Poznań - Śrem

 budowasieci wodociagowej w : 

DN 150 dł. o dł. ok.   50 m w rej. skrzyżowania ulic Szosa Poznanska, 

 Poniatowskiego i Rzeczypospolitej Mosińskiej,

DN 150 dł. o dł. ok.   35 m w rej. skrzyżowania ulic Szosa Poznanska i 

 Mocka,

DN 150 dł. o dł. ok. 288 m w rej. wzdłuż pasa drogowego ul. Szosa 

 Poznanska do wys. ul. Zieleniec

 

 2016 - aktualizacja dokumentacji projektowej

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-11-094-1 Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Konopnickiej i Orzeszkowej

1 000 0 0 0 0 1 000 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców w strefie ochrony ujęcia 

 wody.

 budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ok 2650 m

 

 2015-2016 - realizacja

Gmina inwestorem zastępczym
rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-11-099-1 Mosina -  sieć wodociągowa w rejonie 

ul.Pogodnej w Dymaczewie Nowym

0 0 40 490 1 000 1 530 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 2220 m  i  DN 100 mm o  dł. 

 ca345 m 

  oraz wyłączenie z eksploatacji odc. sieci wodoc. z rur PVC DN 80 mm o dł. 

 100 m

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

 2019-2020 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-11-115-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Wodnej i 

bocznej 

0 0 30 380 1 000 1 410  Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Wodnej DN 150 mm o  dł.  ca 2245 m i 

 DN 100 mm o dł. 185 m 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa 

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-12-054-1 Mosina - sieć wodociągowa w Babkach i 

Daszewicach

0 72 868 500 0 1 440 Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w 

Babkach i Daszewicach na terenie o postepującej intensywnej 

zabudowie mieszkaniowej.

 budowa sieci wodociągowej DN 180 o dł. ca. 1500 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 2 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-03-12-056-1 Mosina - sieć wodociągowa w Borkowicach 614 0 50 2 500 0 3 164 Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w 

Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Starym i Dymaczewie 

Nowym na terenie o postępującej intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej.

 Zakres zadania:

budowa wodociagu DN 200 mm, dł. 3700 m  oraz wymiana wodoc. z DN100 

 mm na wodociąg DN 200 mm, dł. ok. 460 m 

 oraz przył. wodoc. DN 32 mm - dł. 43 m 

 I etap

 2015-2016 - dokumantacja projektowa

 2016 - realizacja

 II etap

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-13-018-0 Mosina -  sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej 

i Żeromskiego 

2 763 0 0 0 0 2 763 Zły stan techniczny oraz koordynacja z modernizacją drogi  Zakres zadania:

wymiana wodociągu w ul. Sowinieckiej na odcinku od ul. Czereśniowej DN 

100 mm  dł. 110 m oraz  w ul. Żeromskiego na odc. od ul. Sowinieckiej do 

wys. posesji nr 26 w ul. Żeromskiego DN 100 mm,  dł. 200 mm oraz dwóch 

 zasuw DN 100 Sowiniecka/Czereśniowa i Żeromskiego/Sowiniecka,

oraz 36 przyłączy wodocągowych w ul. Sowinieckiej oraz 2 zasuwy DN 100 

 ul. Farbiarska/ Sowiniecka i DN 150 Gałczyńskiego/Sowiniecka.

 Udział AQUANET w modernizacji drogi - 2 mln zł.

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

 2016 - realizacja

2016 - udział AQUANET w modernizacji drogi

rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-14-116-1 Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Krótkiej  w Nowinkach

0 0 13 130 0 143 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ca 320m

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-15-163-1 Mosina - sieć wodociągowa do Głuszyny II 

etap

0 0 20 230 300 550 Zaopatrzenie wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ca 768 m

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-15-164-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Krętej - 

Czapury

0 0 20 170 0 190 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ca 255 m

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-13-050-0 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w 

Łopuchowie

1 516 0 0 0 0 1 516 Zastąpienie sieci o niewystarczających przekrojach, 

przebiegających po terenach prywatnych

 Zakres zadania:

 - wodociąg DN 150 mm o długości ok. 1 950 m

 - 57 szt. przyłączy DN 32 mm o łącznej długości 570 m

 2014 - dokumentacja projektowa

2015-2016 realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-13-052-1 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w ulicy 

Mostowej i Placu Powstańców Wlkp.

306 0 0 0 0 306 Porządkowanie sieci wodociągowej - budynki podłączone do sieci 

poprzez przyłącza budynków zlokalizowanych na sąsiednich 

ulicach.

 Zakres zadania:

- wodociąg DN 150 mm o dł. ok. 380 m, przyłącza DN 32 mm o łącznej dł. ok. 

 250 m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2015 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-13-088-0 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w ul. 

Jodłowej, Górka, Starczanowska i Na Stoku

0 4 70 740 0 814 potrzeba uporządkowania sieci - zastąpienie istniejącej 

prowizorycznej sieci o niewystarczających średnicach, z 

przebiegiem przez tereny prywatne

 Zakres rzeczowy:

-wodociąg o średnicy DN = 150 mm i długości ca 600 m wraz z przyłączami 

 24 szt o łacznej długości ca 360 m

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-14-014-1 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w 

ulicach: Żytnia, Pszenna, Owsiana, Zbożowa, 

Rolna, Żniwna w Mściszewie

20 280 400 0 0 700 potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej z uwagi na powstającą 

zabudowę mieszkaniowa

 wodociąg o średnicy Dn = 100mm i długości ca 1 200 mb

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

 2017-2018 - realizacja

Gmina inwestorem zastępczym

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-14-015-1 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w 

ulicach Motylewskiego i Radomskiego w 

Murowanej Goślinie.

150 0 0 0 0 150 wniosek Gmiony, pozyskanie nowych klintów  wodociąg PE fi 180 mm o długości ca 370 mb

 Dokumentacja realizowana przez mieszkańców

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 3 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-04-15-116-1 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w 

Rakowni

40 960 1 000 0 0 2 000 potrzeba rozbudowy systemu wodociągowego z uwagi na 

intensywną rozbudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 wodociąg o średnicy Dn = 150 mm i długości ca 2 940 m

 2016-2017- dokumentacja projektowa

 2017-2018- realizacja

Gmina inwestorem zastępczym

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-15-117-1 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w ulicy 

Radzimskiej w Mściszewie

500 1 000 0 0 0 1 500 potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej z uwagi na postępującą 

rozbudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 wodociąg o średnicy DN = 150 mm o długości ca 2 175 m

 2016-2017 - realizacja

Dokumentacja realizowna przez mieszkańców
rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-15-118-1 Murowana Goślina - wodociąg w ulicach 

Piaskowa i Żwirowa w Złotoryjsku

2 140 0 0 0 142 potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej z uwagi na powstającą 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

 wodociąg o średnicy Dn = 100 mm o długości ca 244 m

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-15-152-1 Murowana Goślina - sieć wodociągowa do 

Starczanowa

0 0 40 1 050 1 400 2 490 potrzeba zwodociągowania zasiedlonych terenów, pozyskanie 

nowych klientów

 budowa wodociągu o średnicy DN = 150 mm o długości ca 3 500 m

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-03-304-1 Stabilizacja wody w magistralach 

wodociągowych PSW

545 1 200 2 000 0 0 3 745 Zadanie ma pozwolić na utrzymanie bakteriologicznej stabilności 

wody w PSW

3 punkty wtórnej dezynfekcji wody w następującej lokalizacji:

- SUW Mosina

- zb. Pożegowo

- Czapury 

2014-2015r. - koncepcja lokalizacji punktu Czapury 

2015 - dokumentacja projektowa dla SUW Mosina

2016 r. - opracowanie dokumentacji dla punktów na Pożegowo

2017r. - dokumentacja projektowa dla punktu Czapury oraz zakup działki pod 

inwestycję
2015-2018  realizacja 3 punktów

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

3-05-03-305-1 Punkty regulacyjno - pomiarowe na 

magistralach wodociągowych PSW i wymiana 

zasuw na przepustnice

1 650 1 385 0 0 0 3 035 Budowa punktów regulacyjno - pomiarowych na magistralach 

wodociągowych spowoduje aktywne zarządzanie siecią 

wodociągową poprzez monitorowanie regulacją przepływów i 

 ciśnienia:

– usprawnienie kontroli nad pracą sieci i zoptymalizowanie 

 przepływów w głównych magistralach PSW

– uzyskanie pełnej wiedzy o pracy sieci PSW - usprawnienie 

 kontroli

– umożliwienie kontroli poprawności działania modelu 

obliczeniowego sieci PSW.

Wyposażenie sieci wodociągowej w:

- ca 61szt. przepływomierzy kołnierzowych (bez komór) na sieci do 

DN300mm

- ca 27 szt. przepływomierzy prętowych (z komorami) na sieci powyżej 

DN300mm

- ca 5 szt. przepływomierzy kołnierzowych na SUW

- punkty pomiaru ciśnienia ca 3 szt. (z komorami)

- punkty regulacyjne w kluczowych węzłach magistralnych ca 2 szt.

2015 - 2016 - dokumentacja projektowa

2016 - 2017 - RBM

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

3-05-11-007-0 Przyłącza wodociągowe 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 9 000 Wymiany przyłaczy wodociągowych w złym stanie technicznym 

oraz likwidacja ryczałtów

Zapobieganie zdarzeniom awarii, wymiana przyłączy niekwalifikujących się 

do naprawy w trakcie awarii, likwidacja ryczałtowców, wymiana przyłączy 

 związana z wymianą nawierzchni ulic przez ZDM

Zadanie wieloletnie.
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-021-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Słonecznej 770 0 0 0 0 770 Wymiana wodociągu z przyłączami - zły stan techniczny  DN 150 mm, dł. ok. 340 m, 14 przyłączy

 2013-2014 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-022-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głuszyna 0 20 70 0 0 90 Poprawa ciśnienia i jakości wody, niezawodność zasilania 

obszaru Głuszyna, Daszewice, Babki

 budowa sieci wodociągowej  DN 150 mm o dł. ca 80 m od ul. Starołęckiej 

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-027-0 Wymiany wodociągów - awaryjne 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Zapobieganie zdarzeniom awarii, ze szczególnym 

uwzględnieniem skrzyżowań komunikacyjnych dróg powiatowych 

i gminnych, celem uniknięcia znaczących utrudnień w ruchu 

drogowym.

 Wymiana odcinków sieci niekwalifikujących się do naprawy w trakcie awarii. 

Wymiana w komorach armatury wodociągowej w bardzo złym stanie 

 technicznym . 

 Zadanie wieloletnie

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 4 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-11-030-1 Poznań - zbiorniki Morasko 1 075 1 330 230 0 0 2 635 Zabezpieczenie zbiorników Morasko  Zakres rzeczowy:

 1. Kanał odprowadzający wody technologiczne:

 2014-2016 dokumentacja projektowa kanału

 2016-2017 realizacja kanału

 2. Urządzenia zabezpieczające:

 2015-2016 - koncepcja urządzeń zabezpieczających

 2017-2018 - dokumentacja

 po 2021r. - realizacja urz. zabezpieczających

3. Monitoring wgłębny zachodniej strony wzgórza Morasko (inklinometry), 

ekspertyza stanu technicznego obwałowań zbiorników, monitoring 

obwałowań zbiorników - 2014-2015r.

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-070-1 Poznań - sieć wodociągowa w Al. Solidarności 0 0 8 32 0 40 Budowa spinki wodociągowej - spięcie sieci wodociągowej w 

pierścień stworzy dwustronne zasilanie Centrum Handlowego 

Kaufland i biurowca Winogradzkiego Centrum Biznesu.

 Zakres zadania:

 - budowa wodociągu DN 150 mm o dł. ok. 30 m, 

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-087-0 Poznań - sieć wodociągowa na os. 

Piastowskim nr 2-36

20 293 0 0 0 313 Wielokrotne awarie na sieci wodociągowej  DN 200, dł. ok. 310 m

 2015 - 2017 dokumantacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-114-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Beskidzkiej 0 0 40 330 0 370 Spięcie istniejących wodociągów, likwidacja końcówek na sieci 

wodociągowej, stworzenie dwustronnego zasilania

 Zakres zadania:

 - budowa wodociągu DN 180mm  o dł. ok. 330 m 

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-036-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Opieńskiego 55 0 0 0 0 55 Duża awaryjność wodociągu z żeliwa szarego, na dodatek 

przechodzącego w dwóch jezdniach asfaltowych.

Renowacja metodą bezwykopową - wodociąg DN 200 o dł. ok. 50 m w ulicy 

 Henryka Opieńskiego (przejście poprzeczne) 

2016 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-038-0 Poznań - magistrala wodociągowa w ul. 

Chociszewskiego

223 256 0 0 0 479 Zły stan techniczny sieci wodociagowej w ul. Chociszewskiego 

(od ul. Grochowskiej do ul. Reymonta)

 Zakres zadania:

 Wymiana magistrali DN 300 mm na dł. ok. 250 m 

 2015 -2017- dokumentacja projektowa

2016 -2017- realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-040-0 Poznań - magistrala wodociągowa w ul. 

Bukowskiej

0 80 500 1 000 0 1 580 Zły stan techniczny - wymiana magistrali w ul. Bukowskiej od ul. 

Przybyszewskiego do ul. Grochowskiej

 Zakres zadania:

 - magistrala wodociągowa DN 300 mm, dł. ok. 790 m

 2017-2018 - dokumantacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-045-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzkiej, 

Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i Kaczej

0 60 1 253 0 0 1 313 Z roku na rok coraz większa ilość awarii. Awarie spowodowane 

dużą korozją rur stalowych oraz bardzo złym stanem 

uszczelnienia w kielichach rur żeliwnych. Ponadto wodociąg 

częściowo przebiega po terenach prywatnych i w wyniku ich 

 zabudowy dostęp do niego jest utrudniony.

Wymagana koordynacja z zadaniem nr 5-05-11-073-1 - Poznań - 

kanalizacja sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej - 

realizacja inwestycji możliwa po 2016 r. (po modernizacji 

Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej do 

Głogowskiej).

 Wymiana wodociągów:

 - DN300 z rur stalowych w ul. Sieradzkiej i Przepiórczej na dł. ok. 885 m,

 - DN150 na DN300 w ul. Giżyckiej na dł. ok. 350m,

 - DN150 w ul. Gęsiej i Kaczej na dł. ok. 250m.

 Wymiana przyłączy wodociągowych:

 - DN25 - szt. 25 o łącznej dł. ok. 371m,

 - DN50 - szt. 1 o dł. ok. 37m,

 - DN100 - szt. 1 o dł. ok. 6m.

 Przepięcie przyłączy - 14 szt.

 Budowa wodociągu DN300 w ul. Kopanina na dł. ok. 75.

Wyłączenie z eksploatacji ist. wodociągu DN300 w ul. Przepiórczej na dł. ok. 

 360m przebiegającego po gruntach prywatnych.

 2017 - dokumentacja projektowa

2018- realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-052-0 Poznań - magistrala wodociągowa w ul. 

Włościańskiej

600 0 0 0 0 600 Wodociąg awaryjny i zlokalizowany na terenie działek prywatnych Renowacja metodą bezwykopową - DN 250 w ul. Włościańskiej (między ul. 

 Obornicką a ul. Wojciechowskiego) na długości ok. 335 m

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 5 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-12-061-0 Poznań - magistrala wodociągowa w ul. 

Grochowskiej

1 700 0 0 0 0 1 700 Rurociąg stalowy awaryjny oraz przebiegający w jezdni. Jego 

awarie każdorazowo powodują utrudnienia w ruchu drogowym.

 Zakres zadania

Wymiana magistrali DN 300 mm w ul. Grochowskiej na długości ok. 500 m 

 od ul. Promienistej do ul. Grunwaldzkiej

 2014-2015 - dokumantacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-090-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Obrzeże 55 0 0 0 0 55 Uporządkowanie sieci wodociągowej w ul. Obrzeże - obecnie 

zasilanie kilku budynków prowadzone wspólnym przyłączem po 

działkach prywatnych, co skutkuje niskim ciśnieniem wody u 

odbiorców

 Zakres zadania:

 wodociąg o DN 100 mm i dł. ok. 120 m

 2014 - 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-019-0 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Bobrzańskiej

0 14 120 0 0 134 Zły stan techniczny Renowacja istniejącej sieci wodociągowej DN300 na odcinku ok. 134m wraz 

 z wymianą zasuw i hydrantów.

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-020-0 Poznań - sieć wodociągowa na os. Czecha nr 

59-65

0 0 10 100 0 110 Wodociąg o bardzo dużej awaryjności, obecnie zamknięty ze 

względu na trudności w usuwaniu awarii (rurociąg biegnie pod 

betonowymi schodami oraz w pobliżu stacji energetycznej, rejon o 

bardzo dużej ilości ubrojenia). 

 Wymiana istniejącej sieci wodociągowej DN 200 mm, dł. ok. 151 m 

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-022-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Rdestowej 0 0 4 20 0 24 Utworzenie połączenia pierścieniowego, stworzenie drugiego 

zasilania dla osiedli istniejących i projektowanych.

 Zakres zadania:

dł. ok.  9 m, DN 150 mm, dodatkowo - ze względu na różnicę ok. 2m 

 wysokości między dwoma ulicami - zabudowa odpowietrznika

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-025-0 Poznań - komora wodociągowa w Alejach 

Solidarności

0 30 300 0 0 330 Zły stan techniczny. Modernizacja komory DN1000 i armatury (1 przepustnica DN1000  i 1 

 zasuwa DN250)

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-033-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Deszczowej 0 20 220 0 0 240 Zły stan techniczny  Zakres zadania:

- usunięcie starej izolacji na rurociągu stalowym DN1000 i wybudowanie 

 nowych podpór pod rurociągiem DN1000 na długości 65 m

- położenie nowej izolacji zewnętrznej antykorozyjnej na rurociągu DN1000 

 na długości 65mb

 - zerwanie części stropu komory i demontaż jednej starej zasuwy DN1000

- montaż nowej armatury: przepustnica DN1000, wydłużka, 1 FF zamówienie 

 na wymiar + dodatkowa izolacja

- położenie stropów, wykonanie nowej izlacji i uzupełnienie ubytków w 

 połączeniach strop-ściana

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-034-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głogowskiej 20 3 500 0 0 0 3 520 Renowacja metodą bezwykopową wodociągu DN450mm w ul. Głogowskiej 

 na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Potworowskiego:

- renowacja metodą bezwykopową odcinka wodociągu DN450mm długości 

 ok.1070m,

- wymiana zasuw i odcinków wodociągów przy połączeniu magistrali z 

 wodociągami: 

   DN300 i DN150 przy ul. Śniadeckich

   DN150 i DN300 przy ul. Berwińskiego i Kanałowej

 - likwidacja połączenia na wysokości ul. Niegolewskich 

 - połączenie przejścia DN300 na wysokości ul. Szczanieckiej

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-036-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Podlaskiej 0 60 640 0 0 700 Zamknięcie sieci w pierścień oraz zły stan techniczny   Zakres zadania:

 Wymiana rurociągów i dodatkowo połączenie fragmentów sieci 

 ok. 380 m DN 150

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 6 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-13-040-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, 

Obornicka, Drwęskiego

0 0 27 355 0 382 Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w ul. Drwęskiego, 

Obornickiej, Hulewiczów - likwidując końcówki rurociągów, 

stworzenie pierścienia.

 Zakres zadania:

 Zadanie musi być zrealizowane w dwóch etapach:

I etap - wybudowaniem brakującego fragmentu w ul. Obornickiej do 

wysokości ul. Hulewiczów + wodociąg w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. 

 Obornickiej 

II etap - budowa połączenia wodociągów ul. Drwęskiego do nowo 

 wybudowanego wodociągu w ul. Obornickiej

 Sieć wodociągora ok. 340 m,  fi 180 mm z rur PE

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-100-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Gołężyckiej 156 0 0 0 0 156 Wykonanie połączenia ustabilizuje ciśnienie podczas normalnej 

pracy sieci oraz zapewni drugostronne zasilanie klienta 

strategicznego (Wrigley Poland, ul. Obodrzycka 69), u którego 

spadki ciśnienia lub brak wody będą skutkować dużymi kosztami 

odszkodowań ze strony Aquanet.

Sieć wodociągowa o średnicy 180mm i długości ok. 272m w ul.Gołężyckiej 

na odcinku od końcówki istniejącego wodociągu o średnicy 315mm (od 

wysokości posesji nr 25/25a) do połączenia z końcówką istniejącego 

 wodociągu o średnicy 110mm (na wysokości posesji nr 27)

 2014-2015 - dokumetacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-151-0 Poznań - komora wodomierzowa w rejonie 

ulicy Darzyborskiej

15 0 0 0 0 15 uprządkowanie gospodarki wodociagowej w tym rejonie miasta  budowa komory wodomierzowej

 2014-2015 - dokumetacja projektowa

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-042-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Obornickiej 0 0 0 0 40 40 Podłączenie nowych odbiorców na odcinku od ul. Kopczyńskiego 

do ul. Hulewiczów

Projekt wodociągu wraz z przyłączami (około 34 sztuk).  Budowa wodociagu 

DN 180 mm z rur PE lub z żeliwa sferoidalnego- dł. około  1005 m (bez 

 przyłączy).

 2020-2021 - dokumentacja projektowa

2021-2022 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-051-1 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Kotowo i Sąsiedzkiej.

0 5 30 80 0 115 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy DN150mm i długości ok. 135m.

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-057-0 Poznań i gminy - hydranty 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 8 625 Systematyczna wymiana hydrantów w złym stanie technicznym. 

Celem zadania jest niezawodność dostawy wody na potrzeby 

p.poż

 2015 - realizacja ok. 30 hydrantów

od 2016 - realizacja/rocznie ok. 265 hydrantów rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-059-0 Poznań-magistrala wodociągowa: przejścia 

nad ciekami, wycinka drzew

50 950 0 0 0 1 000 Zły stan techniczny konstrukcji  przejść magistral nad ciekmi 

wodnymi oraz wycinka drzew znajdujących się w strefie 

ochronnej magistral Poznańskiego Systemu Wodociągowego 

zagrażających bezpieczeństwu rurociągów i uniemożliwiających 

wykonanie prac eksploatacyjnych i awaryjnych

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

inne

3-05-14-060-0 Poznań-magistrala wodociągowa: komory 400 800 800 800 0 2 800 Zły stan techniczny konstrukcji żelbetowych i wyposażenia 

technologicznego komór zlokalizowanych na magistralach 

Poznańskiego Systemu Wodociągowego. Stan techniczny 

uniemożliwia wykonywanie wyłączeń właściwych odcinków 

magistral z eksploatacji w przypadku wystąpienia awarii.  

Wykonanie modernizacji komór technologicznych umieszczonych na 

magistralach wodociągowych (wymiana konstrukcji żelbetowej 

stropu,wymiana armatury, wykonanie wentylacji). 

  

 2015 - realizacja 1 komory

 2016 - realizacja 2 komór rocznie  

2017-2019 - realizacja 4 komór rocznie

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-073-0 Poznań - likwidacja odbiorców ryczałtowych. 1 390 1 015 1 065 1 000 1 000 5 470 Likwidacja odbiorców ryczałtowych pozwoli na określenie 

rzeczywistego zużycia wody przez odbiorców i wyeliminowanie 

strat Spółki wynikających z nieograniczonego zużycia wody

 Zakres zadania:

 2014 - 2016 - dokumentacja projektowa ( ok. 100 przyłączy)

2015 - 2020 dokumentacja projektowa (ok. 130 przyłączy/rocznie z sieciami) i 

realizacja wcześniej zaprojektowanych
racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 7 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-14-075-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Czeremchowej 

40 150 0 0 0 190 Zły satn techniczny, połączenie sieci osiedlowej z wodociągiem w 

ul. Czeremchowej

budowa wodociagu o średnicy DN 100 mm i dł. ok. 100 m, budowa dwóch 

przyłączy wodociagowych o średnicy 63 mm z r PE oraz zaproj. wymianę 

 zasuw odcinających

   budowa wodociagu o srednicy DN 100 mm i dł. ok.   55 m,

   budowa wodociagu o srednicy DN 150 mm i dł. ok. 100 m

 2014 -2016 dokumentacja projektowa 

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-155-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. PGR 

Wielkie

0 0 40 260 1 000 1 300 Podłączenie nowych odbiorców - duży priorytet społeczny Sieć wodociagowa w ul. PGR Wielkie DN 150 o dł. ok 1 590 m (sieć będzie 

 się łączyć z istniejącym odcinkiem sieci w ul. Bojerowej)

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-180-1 Poznań-sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Piołunowej i ul. Radojewo

0 0 20 310 500 830 Podłączenie nowych odbiorców w rejonie ul. PIołunowej,  drogi 

odchodząca od ul. Piołunowej (obr/ark: 55/04, działki: 7/5) i ul. 

Radojewo. 

Projekt wodociągu wraz z przyłączami (7 sztuk).  Budowa wodociagu o 

 średnicy 150 mm - dł. około 1273 m  (bez przyłączy). 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-181-1 Poznań-sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Miętowej, ul. Nadwarciańskiej, ul. Rubież
0 0 15 85 300 400 Podłączenie nowych odbiorców w rejonie drogi odchodzącej od 

ul. Miętowej (działka 390/2; obr/ark: 56/11), ul. Nadwarciańskiej, 

ul. Rubież.

Projekt wodociągu wraz z przyłączami ( 5 sztuk).  Budowa wodociagu o 

 średnicy180 mm z PE - dł. około 353 m (bez przyłączy). 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-184-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Morasko, ul. 

Śnieżnej i ul. Mateckiego

0 55 260 1 500 1 500 3 315 Podłączenie nowych odbiorców w ulicy Morasko i ulicy Śnieżnej i 

odcinku ulicy Wietrznej 

Projekt wodociągu wraz z przyłączami (około 41 sztuk).  Budowa wodociagu 

o średnicy 125 mm - dł. około 380 m, budowa wodociągu o średnicy 180 mm - 

dł. około 220 m,  budowa wodociągu o średnicy 315  mm - dł. około 1025 m  

 (bez przyłączy). 

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-209-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Krośniewickiej

0 0 0 0 8 8 potrzeba rozbudowy sieci wodociagowej na terenach istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej - pozyskanie klienta

 - wodociąg o średnicy DN = 150 mm i długości   l = 224m

 2020-2021 - dokumentacja projektowa

2021-2022 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-058-0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia i 

komory wodociągowe

4 100 9 050 2 030 300 1 320 16 800 Zgodnie ze strategią produkcji wody w PSW  Zakres zadania:

 Etapy:

1. Wymiana odcinka magistrali DN1200mm o długości ok. 400 mb przy ul. 

Oświęcimskiej  (wymiana na rurę stalową z zewn. powłoką 3 LPE i wewn. 

cementową) wraz z uregulowaniem służebności przesyłu oraz rozwiązaniem 

 przewężenia przy autostradzie A2 przy ul. Oświęcimskiej 

 2016r. - dokumentacja i realizacja

2. Budowa komór reduktorów ciśnień (ok. 30szt.) wraz z opracowaniem 

 dokumentacji technicznej

 2018-2020r. - dokumentacja

 2020-2023r. - realizacja

3. Przebudowa magistral DN1400 na odcinku od SUW Mosina do 

 Puszczykowa

 2016r. - dokumentacja

 2017r. - realizacja

4. Wykonanie modernizacji technologiczno--konstrukcyjnej komór na 

 magistrali - 21 szt. 

 2016r. - dokumentacja 

2017-2018r. - realizacja

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 8 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-15-074-1 Poznań - sieć wodociągowa w 

ul.Starowiejskiej i ul. Zagonowej

0 0 5 95 210 310 Podłączenie dwóch odbiorców:  w ulicy Starowiejskiej 18 i ulicy 

Zagonowej 25,  poprawa dostawy wody w ulicy Zagonowej.

 

Projekt wodociągu wraz z 2 przyłączami do budynku nr 18 przy ul. 

 Starowiejskiej i do budynku nr 25 przy ul. Zagonowej.

 

 Budowa wodociągu o średnicy 150 mm - dł. około 112 m, 

Wymiana istniejącej sieci wodociągowej DN 40 mm na nową DN 150 mm - 

 dł. około 95 m (odcinek od ul. Zagonowej 27a- 24a).

 Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych na nowe - 5 sztuk.

 Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 25 przy ulicy Zagonowej.

 Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych - 2 sztuki.

   

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-102-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul.Huby 

Moraskie

0 0 0 20 180 200 Poodłączenie nowych odbiorców w rejonie ulicy Huby Moraskie. Projekt wodociągu wraz z przyłączami ( 4 sztuki).  Budowa wodociagu o 

 średnicy 250 mm - dł. około 700 m (bez przyłączy). 

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-103-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Kowalewickiej nr 8-10

0 0 0 5 45 50 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy DN150mm i długości ok. 200m.

 

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-104-1 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Ceglanej

0 0 0 15 140 155 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy

 - DN150mm i długości ok. 550m,

 - DN100mm i długości ok. 180m.

 

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-105-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Chryzantemowej

0 0 6 60 100 166 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy DN100mm i długości ok. 240m.

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-106-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Owczej i 

Lubniewickiej

0 0 15 185 600 800 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy DN100mm i długości ok. 1230m.

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-126-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Trebińskiej 0 5 45 0 0 50 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 100 mm  o dł. ca 70 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-196-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. bocznej od 

ul. Pokrzywno

65 175 0 0 0 240 potrzeba rozbudowy systemu na terenach rozwijajacej się 

zabudowy mieszkaniowej, wniosek Urzędu Miasta Poznania - 

WGKiM

 wodociąg DN = 150 mm o długości 600 m

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-201-1 Poznań - sieć wodociągowa w ulicach Piwnej i 

Reknickiej.

15 130 305 0 0 450 potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej na terenach istniejącej 

zabudowy

 budowa wodociągu DN = 150 mm o długości 600 m oraz 14 szt. przyłączy

 2016 - 2017 - dokumentacja projektowa

2017 - 2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 9 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-07-12-028-1 Swarzędz- sieć wodociągowa w ul. 

Rabowickiej

0 0 0 20 730 750  Realizacja wodociągu pozwoli na:

- perspektywiczne pozyskanie nowych klientów w wyniku 

stworzenia warunków rozwoju dla terenów aktywizacji 

gospodarczej, zlokalizowanych przy ulicy Rabowickiej, jak 

 również przewidzainych pod zabudowę terenów wsi Rabowice

-poprawę hydrauliki systemu (docelowo, poprzez pierścieniowe 

połączenie systemu wodociągowego z wodociągiem ulicy 

Rabowickiej) z poprawą ciśnienia w sieci i zagwarantowaniem 

pewności dostawy wody odbiorcom (dwustronne zasilanie), w 

przypadku awarii sieci

 wodociąg DN 200 mm o dł.  700 m

 2012 - projekt techniczny

 2013-2014 - realizacja 

 II etap  

 wodociąg DN 225 mm o dł. 820 m    

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-12-050-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Pogodnej 24 350 0 0 0 374 Duża awaryjność (30 awarii). Wodociąg przebiega w terenie 

prywatnym, stąd utrudniony dostęp do węzłów zasuw.

 Zakres rzeczowy:

Wymiana wodociagu wraz z przyłączami w ul. Pogodnej. Do wymiany sieć 

wodociągowa na odcinku od ul. Średzkiej do ul. Traugutta DN 100 z żeliwa 

szarego na długości ok. 1000 mb na sieć DN 180 z rur PEHD oraz ok. 1000 

 mb przyłączy do 60 posesji

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-12-055-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Krótkiej 4 16 70 0 0 90 połaczenie z modernizacją nawierzchni w ulicach  Zamkowej i 

Krótkiej przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.  

 Zakres zadania:

Wymiana wodociagu wraz z przyłączami w ul. Krótkiej. Do wymiany sieć 

wodociągowa na odcinku od ul. Zamkowej wgłąb zabudowy (lub   połączenie 

z rurociągiem w Placu Powst Wlkp) DN 50 z rur stalowych na sieć DN 125 na 

 dł. ok. 80 m oraz dwa przyłącza o łącznej długości ok. 30 m

 2016-2017 - dokumantacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-12-059-0 Swarzędz - sieć wod-kan w ul. Zamkowej 52 900 0 0 0 952 Koordynacja z Gminą w ramach modernizacji ul. Zamkowej na 

odcinku od ul. Św. Marcina do Rynku  - Gmina inwestorem 

 zastępczym dla Aquanet

Sieć wodociagowa bardzo awaryjna

 Zakres rzeczowy:

 Sieć wodociągowa:

 DN 180 mm dł.  290 m oraz przyłącza na dł. ok. 200 m

 Renowacja kanału ogólnospławnego

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-13-054-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Nowy 

Świat.

0 50 600 0 0 650 zastąpienie istniejącej sieci o niewystarczających średnicach, 

pozbawionej zasuw

 Zakres zadania:

 - wodociąg o średnicy DN = 150 mm o dł. ok. 400 m

 - przyłącza o średnicy DN = 32  o łącznej dł. 480 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-13-073-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ulicach: 

Topolowa, Konarskiego, Leśna na terenie 

Nowej Wsi.

450 0 0 0 0 450 Wymiana sieci wodociągowej w połączeniu z modernizacją ulicy 

(inwestycja Gminy)

 Zakres zadania:

ul. Topolowa, wodociąg DN 180 mm, PE l = 205 m, 11 szt. przyłączy DN 32 

 mm o łącznej długości 110 m

ul. Leśna, wodociąg DN 180 mm, PE l = 260 m, 24szt. przyłączy DN 32 mm o 

 łącznej długości 240 m

ul. Konarskiego, wodociąg DN 125 mm, PE l = 120 m, (istniejące przyłącza 

 do przełączenia)

ul. Modrzejewskiej, wodociąg DN 125 mm, PE l = 88 m, 2 szt. przyłączy DN 

 32 o łącznej długości 20 m

 ul. Konarskiego, kanał sanitarny DN 200 mm o dł. 35 m

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-13-141-0 Swarzędz - sieć wodociągowa na 

os.Czwartaków, Kościuszkowców, 

Dąbrowszczaków (ETAP II i III)

600 0 0 0 0 600 Wymiana sieci w powiązaniu z modernizacją ulic  Zakres zadania:

budowa wodociągu DN 250 mm o dł. ok.  145 m, wodociągu DN 200 mm o 

dł. ok. 244 m, wodociągu DN 150 mm o dł. ok 228 m, wodociągu DN 100 mm 

 o dł. 26 m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 10 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-07-14-068-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ulicy 

Spornej.

0 20 400 0 0 420 wymiana wodociągu podyktowana awaryjnością istniejącej sieci. wodociąg o średnicy DN = 150 mm o długości ca 363 m wraz z armaturą 

 oraz 16 szt. przyłączy o długości 210 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018  - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-14-216-1 Swarzędz - sieć wodociagowa w ulicach 

Cmentarnej, Malwowej, Krokusowej, 

Szafirowej Żonkilowej w Jasiniu.

0 15 650 565 0 1 230 potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej na terenach 

rozbudowywanego osiedla zabudowy jednorodzinnej (wniosek 

Gminy Swarzędz, pozyskanie klienta)

budowa wodociągu o średnicy DN =  150 mm o długości ca 1 800 m (w tym 

 przebudowa sieci o średnicy 100 mm i długości ca 515 m) 

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-14-217-1 Swarzędz - sieć wodociągowa w ulicy 

Łozinowej w Garbach

0 20 280 0 0 300 potrzeba rozbudowy sieci na terenach powstającej zabudowy 

jednorodzinnej - pozyskanie klienta

 budowa wodociągu o średnicy DN = 150 mm o długości l = 430 m

 2017- dokumentacja projektowa,

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-15-051-1 Swarzędz - sieć wodociągowa w ulicach; 

Bolesława, Leszka, Jadwigi, Władysława w 

Jasiniu.

20 430 0 0 0 450 postulowana przez Gminę Swarzędz rozbudowa wodociągu dla 

potrzeb planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

pozyskanie klienta

 budowa wodociągu o średniocy DN = 150 mm o długości 670 m

 - 2015-2016 - dokumentacja

- 2017 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-15-076-1 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul.Szumana 0 0 0 50 430 480 potrzeba porządkowania sieci (budynki zasilane w wodę z 

sąsiedniej ulicy), pozyskanie nowego klienta

 budowa wodociągu o średnicy DN = 150 mm o długości l = 670 m

 2019 - dokumentacja projektowa 

2020 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

3-09-14-016-1 Puszczykowo - ścieć wodociągowa w ul. 

Makowej

60 0 0 0 0 60 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ca 125 m

 Gmina zapewnia projekt

2015-2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-06-011-1 Kórnik - przewody wodociągowe drugiego 

rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca 

gminę z magistrali wschodniej

500 2 500 10 000 20 000 14 500 47 500 Poprawa dostawy wody i likwidacja istniejących stacji na terenie 

gminy.

 Budowa magistrali wodociągowej:

 DN 500 mm, dł. ok. 15,2 km

 DN 400 mm, dł. ok. 2,6 km

 DN 300 mm, dł. ok. 6,6 km

 DN 250 mm, dł. ok. 5,4 km

 DN 200 mm, dł. ok. 2,9 km

 2016 - zakónczenie dokumentacji projektowej głównej magistrali,

 2015-2016 - dokumentacja projektowa (wodociąg Kórnik-Dziećmierowo)

0d 2017 - realizacja   

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

3-11-14-050-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej 

w Błażejewku.

0 0 45 185 0 230 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. 

Realizacja możliwa po wykonaniu magistrali Kórnickiej 

Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy DN100mm i długości ok. 370m.

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-14-062-1 Kórnik - sieć wodociągowa dla rejonu osiedla 

Drapałka w Borówcu

0 0 90 650 0 740 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy) o średnicy DN100mm i długości ok. 1310m.

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-14-120-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Piaskowej w 

Kamionkach

0 0 10 20 135 165 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Aktualizacja projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami (dokumentacja 

opracowana przez właściciela prywatnego i częściowo zrealizowana. 

Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) o średnicy DN150mm i długości 

 ok. 225m. o 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 11 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-11-14-226-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Cedrowej, 

Jaśminowej i Platanowej w Kamionkach

0 0 15 25 200 240 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci wodociągowej 

 (bez przyłączy):

 - o średnicy DN150 i długości ok. 130m w ul. Jaśminowej,

 - o średnicy DN100 i długości ok. 100m w ul. Cedrowej,

 - o średnicy DN100 i długości ok. 110m w ul. Platanowej,

 - o średnicy DN50 i długości ok. 45m w ul. bocznej od  ul. Platanowej.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-14-251-1 Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Skowronkowej i Nad Wodą w Szczytnikach

0 0 50 140 1 070 1 260 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. 

Uporządkowanie istn. sieci w tym rejonie.

 Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla etapu docelowego:

 - o średnicy DN150 i długości ok. 1220m,

 - o średnicy DN100 i długości ok. 1460m.

 Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) dla obecnej zabudowy:

 - o średnicy DN150 i długości ok. 1150m,

 - o średnicy DN100 i długości ok. 1020m.

Budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr 186, posesja nr 4 przy ul. 

 Jeziornej (odłączenie od instalacji sąsiada).

 Wyłączenie z eksploatacji istn. sieci wodociągowej w ul. Jeziornej:

 - o średnicy DN100 i długości ok. 600m,

 - o średnicy DN80 i długości ok. 180m,

wraz z przełączeniem istn. wodociągu w ul. Sarniej oraz istn. przyłączy (7 

 szt.) do istn. wodociągu o średnicy 225mm w ul. Jeziornej.

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-15-016-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Zacisze w 

Błażejewie

0 0 20 135 0 155 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. 

Realizacja możliwa po wykonaniu magistrali Kórnickiej.

Projekt sieci wodociągowej o średnicy DN100 i długości ok. 310m wraz z 

przyłączami. Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) o średnicy DN100 i 

 długości ok. 270m.

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-15-018-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Wesołej w 

Szczytnikach

0 0 15 45 360 420 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców.  Projekt sieci wodociągowej o średnicy:

 - DN150 i długości ok. 415m,

 - DN100 i długości ok. 225m,

 - DN50 i długości ok. 265m,

  wraz z przyłączami.

 Budowa sieci wodociągowej dla istn. zabudowy (bez przyłączy) o średnicy:

 - DN150 i długości ok. 370m,

 - DN100 i długości ok. 130m,

 - DN50 i długości ok. 165m.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-15-047-1 Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Buczynowej i 

Lisa Witalisa w Borówcu

0 0 15 25 135 175 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców.  Projekt sieci wodociągowej:

 - o średnicy DN100 i długości ok. 1135m,

 - o średnicy DN50 i długości ok. 110m

  wraz z przyłączami. 

Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) o średnicy DN100 i długości ok. 

 270m.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-15-079-1 Kórnik - sieć wodociągowa na os. Międzylesie 

w Czołowie

0 0 100 530 0 630 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. 

Realizacja możliwa po wykonaniu magistrali Kórnickiej.

Projekt sieci wodociągowej o średnicy DN100 i długości ok. m wraz z 

 przyłączami.

Budowa sieci wodociągowej dla istn. zabudowy (bez przyłączy) o średnicy 

 DN100 i długości ok. 970m.

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 12 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-11-15-080-1 Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Mieczewskiej nr 63-65 w Kamionkach

0 0 10 15 210 235 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Projekt sieci wodociągowej o średnicy DN100 i długości ok. 360m wraz z 

 przyłączami.

Budowa sieci wodociągowej dla istn. zabudowy (bez przyłączy) o średnicy 

 DN100 i długości ok. 360m.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-11-15-081-1 Kórnik - sieć wodociągowa na osiedlach: 

Brzozowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w 

Mościenicy

0 0 60 140 1 130 1 330 Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców. 

Realizacja możliwa po wykonaniu magistrali Kórnickiej.

Projekt sieci wodociągowej o średnicy DN i długości ok. m wraz z 

 przyłączami.

Budowa sieci wodociągowej dla istn. zabudowy (bez przyłączy) o średnicy 

 DN i długości ok. 2040m.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-16-11-126-1 Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. 

Czereśniowej w Golęczewie

1 500 0 0 0 0 1 500 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  Zakres zadania:

Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm dł. ok. 1130 m od ul. Czereśniowej 

do terenów aktywizacji gospodarczej i terenów mieszkaniowych (przy ul. 

 Pasieka i ul. Złotej).

Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z DN 80 na DN 150 w ul. Dworcowej 

 w Golęczewie, na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Czereśniowej.

 

 2015 - dokumentacja

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-16-12-066-0 Suchy Las - pompownia wody w Golęczewie 600 0 0 0 0 600 Wyeliminowanie problemów zaopatrzenia w wodę odbiorców w 

Golęczewie na terenie o postępującej intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej i wykonanie telemetrii.

 Zakres rzeczowy:

- budowa pompowni kontenerowej na istniejącej sieci wodociągowej wraz z 

wzmocnieniem sieci wodociągowej poprzez budowę nowego wodociągu DN 

 180 mm na długości ok. 150m

 2015 - dokumantacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-16-14-063-1 Suchy Las - magistrala wodociągowa ze 

Złotnik do Złotkowa, Golęczewa, Zielątkowa i 

Chludowa

180 300 2 000 2 000 2 600 7 080  Inwestycja:

- umożliwi podłączenie do PSW kolejnych miejscowości w gminie 

 Suchy Las,

- zapewni niezawodność dostaw wody i stabilizację ciśnienia w 

 sieci,

 - pozwoli zasilić w wodę nowe rozwijające się tereny,

- umożliwi wyłączenie z eksploatacji SUW obecnie obsługujących 

miejscowości Zielątkowo, Golęczewo i Chludowo.

 Budowa magistrali :

 - ze Złotnik do Złotkowa o średnicy DN 400 i długości 1600 mb - I etap,

- w Złotkowie od ul. Sobockiej do SUW Chludowo o średnicy DN 300 i 

 długości 3760 mb - I etap,

- od SUW Chludowo do ul. Strumykowej w Chludowie o średnicy DN 200 i 

 długości 900 mb - II etap,

- od SUW Chludowo do ul. Dworcowej w Golęczewie o średnicy DN 150 i 

 długości 1200 mb - II etap.

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2018-2021- realizacja

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

3-22-15-019-1 Brodnica - sieć wodociągowa w miejscowości 

Esterpole

0 30 240 400 0 670 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców.  budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ca 1036 m

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 13 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Ujęcie wody 10 003 14 140 16 356 15 780 4 330 60 609
1-03-03-001-0 Ujęcie Mosina - studnie zastępcze 4 663 1 430 1 480 1 530 1 580 10 683 Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności 

ujęcia.

2013-2014 - dokumentacja projektowa dla budowy 12 studni zastępczych w 

tym 11 na ujęciu infiltracyjnym i 1 na TNZ + przyłącza studzienne, wodociągi 

 wody surowej i wymiana agregatów pompowych

 2014 - wykonanie 12 studni 

 2015 - wykonanie 13 studni

 2016 - wykonanie 14 studni (w tym 10 tych dodatkowych)

od 2017 r. wykonanie po 4 szt. studni w ciągu roku + szczelne obudowy
rozwojowo-

modernizacyjne

1-03-07-001-0 Ujęcie Mosina  prace modernizacyjne 175 3 740 2 380 3 300 200 9 795 Utrzymanie sprawności pracy ujęcia oraz wzrost wydajności w 

dostosowaniu do wydajności SUW Mosina

 Zakres rzeczowy:

 1) Modernizacji byłego ujęcia lewarowego (Sowiniec):

 2014-2016r. - dokumentacja 

 2017-2018r. - realizacja

 2) Wymiana zużytych rurociągów wody surowej - 2014r. - zrealizowane

 3) Wykonanie 32 otworów monitoringu ujęcia wody:

 2015-2016r. - dokumentacja

 2017r. - realizacja

 4) Kompleksowa modernizacja ujęcia: 

 2017-2018r. - koncepcja

 2018-2019r. - dokumentacja

 2020-2023r. realizacja I etap

 po 2024r. - realizacja II etap (studnia promienista II)

5) Zabezpieczenia perspektywicznych terenów wodonośnych na terenie 

 Gminy Mosina 2015-2016r. (opinie, operaty itp.)   

rozwojowo-

modernizacyjne

1-03-15-185-0 SUW Mosina - zawracanie wód popłucznych 0 50 1 646 0 0 1 696 Inwestycja proekologiczna, przynosząca oszczędności z tytułu 

opłat środowiskowych za pobór wód oraz ich zrzut do kanału 

Mosińskiego/Warty oraz oszczędności energetyczne

1. Przekierowanie wód po prasie Bellmera i odcieków z obiektu nr 28 do 

 obiektu nr 35.

 2. Przekierowanie wód popłucznych po płukaniu filtrów  

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

1-05-03-006-0 Ujęcie Dębina - studnie zastępcze 4 300 2 200 2 250 2 300 2 350 13 400 Zapewnienie utrzymania istniejącej wydajności i sprawności 

ujęcia.

 2012 - 2016 r. - budowa 30 szt./rok studni wraz z połączeniem lewarowym

od 2017r. - budowa 15 szt./rok studni wraz z połączeniem lewarowym
rozwojowo-

modernizacyjne

1-05-03-008-1 Ujęcie Dębina - odbudowa i modernizacja 

stawów infiltracyjnych

640 160 8 600 8 600 0 18 000 Spadek wydajności ujęcia w wyniku kolmatacji osadów dennych 

stawów oraz obsunięcia się i zaburzenia struktury ziemnej skarp - 

przebudowa stawów infiltracyjnych.

 Odbudowa i modernizacja ujęcia:

- budowa ujęcia zatokowo - prądowego z komorą wlotową wody rzecznej 

powyżej wiaduktu autostrady A2 (lub zamiennie wykonanie drenów 

 horyzontalnych pod dnem Warty)

- przebudowa skarp podstawowych stawów infiltracyjnych wraz z likwidacją 

 grobli wewnętrznych

- likwidacja wszystkich stawów bocznych wraz z podniesieniem terenu na 

 lewarze III na odcinku ca 250mb

 - zasuwy przy stawach infiltracyjnych 

- budowa systemu wyrównawczego pomiędzy stawami nr 7 i 8 (przewiert 

horyzontalny na odcinku ca 100mb dla rury DN 500mm wraz z zasuwą DN 

 500mm)

 - ogrodzenie

 2016-2017 - dokumentacja

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 14 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

1-05-09-009-1 Poznań - Marlewo - zabezpieczenie terenów 

wodonośnych

0 0 0 50 200 250 Zabezpieczenie terenów wodonośnych pod przyszłościowe ujęcie 

wody w rejonie Marlewa w Poznaniu - cykliczne badania 

geologiczne pod kątem przydatności terenu do budowy ujęcia 

wody

 1) I etap badań 2011 - 2013 r. - zakończone

2) Ekspertyza skutków przejścia III ramy komunikacyjnej i KDP przez ujęcie 

 Dębina i SUW Wiśniowa - 2014r. - zakończone

3) Wykup terenu - ok. 73 ha powierzchni (średnio 20 zł za m2 = ok. 14,6 mln - 

na podstawie operatów szacunkowych w tym rejonie 16-25 zł/m2) - 2014r. - 

 zakończone

4) II etap badań - 2019-2021

rozwojowo-

modernizacyjne

1-05-11-011-0 Ujęcie Dębina -Modernizacja i budowa 

 nowych komór na rurociągach lewarowych

130 5 870 0 0 0 6 000 Umożliwienie wyłączenia poszczególnych lewarów w 

przypadkach awaryjnych np. powódź
 Budowa nowych komór "I" i "F" z wyposażeniem technologicznym  

     (m.in. z przepustnicami) na rurociągach lewarowych nr I i III  DN 

     700 mm i DN 1200 mm przed Studnią zbiorczą nr 1 (projekt na 

     część konstrukcyjno - budowlaną jest gotowy), 

 -   Modernizacja istniejących komór "B" i "G" na rurociągach 

     lewarowych I i II DN 1000 mm i DN 1200 mm wraz z nowym 

      wyposażeniem technologicznym (m.in. z przepustnicami)  przed 

      Studnią zbiorczą nr 2 (projekt gotowy dla wszystkich branż). 

 -   Wymiana zasuwy DN 1000 mm na terenie ujęcia wody  

     oddzielającej Lewary II i III  wraz z podniesieniem jej obudowy 

      o 1 m (dołożenie dwóch  kręgów betonowych) i uszczelnieniem 

 2014-2015 - prace przygotowawcze (koncepcja)

 2015-2016 - dokumentacja projektowa 

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

1-05-14-218-0 Ujęcie Dębina - kabel energetyczny 60 450 0 0 0 510 Uzasadnienie - zapewnienie ciągłości zasilania energią 

elektryczną, niezbędną dla zapewnienia prac konserwacyjnych, 

 związanych z utrzymaniem ujęcia wody Dębina

Cel realizacji - zapewnienie ciągłości zasilania energią 

elektryczną, BHP

Zkares - wymiana 2 kabli o łącznej długości 740mb (2x370m, kabel 

YKY4x120mm2) na odcinku od stacji transformatorowej A do drogi przy 

lewarze nr II na wysokości studni lewarowej nr 94 (łącznie z folią 

 ostrzegawczą, mufami, końcówkami i tulejkami)

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

1-10-14-044-0 Ujęcie Promienko - zasilanie energetyczne 35 240 0 0 0 275  Uzasadnienie:

1. Ujęcie wody Promienko jest obecnie zasilane dwiema liniami 

 kablowymi z SUW Gruszczyn (dł. 13 km)

2. Linie te są bardzo awaryjne (ok. 2 razy w roku) i pochodzą z lat 

 80-tych

3. Awaria linii powodują także stany awaryjne SUW Gruszczyn i 

 pompowni Sośnicka

4. Przebieg obecnych 2  linii przez działki prywatne (zagrożenie 

poniesieniem kosztów w razie wniosku o ustanowienie 

służebności przesyłu).   

Zakres zadania obejmuje zasilanie stacji transformatorowej w Promienku 

 kablem z linii Pobiedziska-Główienka: 

 1. Ułożenie linii kablowej o długości ok. 800m 

 2. Modernizacja rozdzielnicy SN wraz z układem rozliczeniowo-pomiarowym

 2016 - 2017 dokumentacja i realizacja

(Rozwiązanie alternatywne - zasilanie stacji transformatorowej w Promienku 

agregatami prądotwórczymi 0,4kV z układem SZR - wartość robót 332 

976,42PLN)

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 15 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Uzdatnianie wody 8 605 4 630 2 700 3 050 11 300 30 285
2-04-08-012-0 SUW - modernizacja stacji na terenie gminy 

Murowanej Gośliny

2 915 2 830 2 400 150 1 100 9 395 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Murowanej Goślinie, 

Boduszewie, Kamińsku, Uchorowie i Łopuchowie w celu 

zapewnienia dostawy wody ze względu na zły stan techniczny

 1) Modernizacja SUW KAMIŃSKO - 2015/2016 -  dokumentacja + RBM

 2) Modernizacja SUW BODUSZEWO - 2016 - dokumentacja + RBM

3) Modernizacja SUW MUROWANA GOŚLINA - 2016 - dokumentacja, 2017 - 

 RBM

 4) Modernizacja SUW ŁOPUCHOWO - 2017 - dokumentacja, 2018 - RBM

 5) Modernizacja SUW UCHOROWO - 2019 - dokumentacja, 2020 - RBM

6)  Sieć wodociągowa DN 200 na odcinku ok. 600 mb SUW Długa Goślina 

do skrętu w drogę powiatową 32325 na Kąty oraz wymiana wodociągu z DN 

100 na DN 200 na odcinku ok. 2000 m w ww. drodze do miejscowości Kąty - 

2017 - dokumentacja, 2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

2-05-03-111-0 SUW Wiśniowa - modernizacja stacji 5 290 800 300 2 900 10 200 19 490 Konieczność dostosowania stacji do przepisów obowiązujących w 

Unii Europejskiej. Obecny układ jest niewydolny w świetle 

rozporządzenia z 29.03.2007.  

 2013-2014 - pielęgnacja nasadzeń zamiennych

 2014 - renowacja kanału deszczowego na terenie SUW

2014 - 2015 - projekt i realizacja - pawilon ekspozycyjny oraz modernizacja 

 biomonitoringu (małże)  

 2014-2015 - pompy diagonalne

2015 - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w części magazynowej 

budynku CBA wraz z włączeniem w istniejący system oraz wymiana syren 

 alarmowych na terenie SUW

 2015-2016 - badania technologiczne + wytyczne technologiczne

 2016-2018 - koncepcja z decyzjami

 2018-2019 - dokumentacja projektowa 

2020-2023 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

2-07-03-119-0 SUW Gruszczyn - modernizacja stacji 400 0 0 0 0 400 Roboty nie ujęte podczas modernizacji 2015-2016 - roboty remontowe zbiorników wody czystej i budynku chlorowni. 

W 2016 r.  rozpoczęcie badań dotyczących wprowdzenia tlenu przed filtrami 

węglowymi. Wykonanie instalacji tlenoweji 2016-2017. rozwojowo-

modernizacyjne

2-20-15-162-0 SUW Skoki - zbiornik i pompownia 0 1 000 0 0 0 1 000 Zły stan techniczny.  Budowa zbiorników retencyjnych oraz przebudowa pompowni wody.

2017 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

Zaplecza techniczne i obiekty różne 5 804 5 070 7 975 6 625 200 25 674
6-03-09-018-0 Mosina - ujęcie wody, linie kablowo-

napowietrzne

1 950 0 0 0 0 1 950 Modernizacja linii kablowo-napowietrznych ze względu na 

zakłócenia pracy ujęcia wody Mosina

 2015 - projekt modernizacji linii kablowo-napowietrznych

 2016 - RBM - wymiana kabla ŚN 15 kV na odcinkach:

- od głowicy na słupie krańcowym linii "Ujęcie I" do pola nr 5 stacji STR1 w 

 Krajkowie

- od głowicy na słupie krańcowym "Ujęcie II" do pola nr 11 stacji STR1 w 

Krajkowie

rozwojowo-

modernizacyjne

6-05-06-026-0 Poznań - kanalizacja teletechniczna 

Hetmańska-Garbary

0 0 0 50 200 250 Zagwarantowanie pewności łączności teletechnicznej między 

obiektemm Spółki Wiśniowa - Garbary - uniezależnienie się od 

operatora zewnętrznego

 Budowa sieci światłowodowej dł. 5 200 m

 2019 rozpoczęcie dokumentacji projektowej

po 2019 - realizacja inne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 16 z 31
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na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

6-05-08-015-1 Poznań - zasilanie w energię elektryczną 

obiektów SUW Wiśniowa

450 800 6 975 6 575 0 14 800 SUW Wiśniowa - modernizacja stacji średniego napięcia oraz 

przystosowanie podłączenia pomp diagonalnych napięcie 6 kV, 

ponadto modernizacja stacji średniego napięcia K-25 ze względu 

na konieczność zainstalowania agregatu prądotwórczego, który 

będzie stanowił główne zasilanie obiektu w przypadku awarii 

systemu energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o.

 Zakres1:

1. Budowa budynku elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do 

 zmiany napięcia zasilania z 6kV na 15kV

2. Budowa układu zasilania w ciepło i zastępczą energię elektryczną (agregat 

 prądotwórczy + zespół pomp ciepła)

 2016-2017r. dokumentacja

 2018-2019r. - realizacja

 Zakres 2:

 Budowa kabla zasilającego relacji GPZ Starołęka - SUW Wiśniowa ca 3,5km

 2016r. - dokumentacja projektowa

2017-2018r. - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

6-05-12-022-1 PSK - integracja systemów GIS i SCADA 0 500 0 0 0 500 Połączenie systemów informatycznych dla potrzeb Centralnego 

Systemu Zarządzania (CZS)

 GIS - Geograficzny System Informacyji Przestrzennej

 SCADA - Komputerowy system sterowania i gromadzenia danych

2017 - realizcja
inne

6-05-12-023-1 Rozbudowa systemu GIS - etap I 1 250 1 000 1 000 0 0 3 250 Rozbudowa systemu zgodnie z opracowywaną koncepcja 

rozwoju GIS, w celu stworzenia kompleksowego narzędzia do 

zarzadzania majątkiem Spółki

 GIS - Geograficzny System Informacyji Przestrzennej

2014-2018 - realizcja
inne

6-05-12-024-1 Centralny system zarządzania woda 1 112 450 0 0 0 1 562 Realizacja inwestycji niezbędnych dla wdrożenia Centralnego 

Systemu Zarządzania Wodą w celu optymalizacji kosztów 

funkcjonowania i jakości usług

2014/2015 -przystosowanie Pompowni Wody Rzecznej na UW Dębina do 

 zdalnego sterowania projekt + realizacja 

2014/2015 - przystosownaie zb. wody czystej dla m. Mosina i m. Poznania na 

górze Pożegowo oraz zb. wody czystej dla m. Poznania na Morasku projekt + 

 realizacja

 2016- montaż na sieci wodociągowej układów pomiaru jakości wody on-line

2015/2017 - realizacja docelowej Centralnej Dyspozytorni(CD) w budynku 

 Pompowni Wody Czystej na Dolnej Wildzie

2015 - kamery do podglądu procesów technologicznych na SUW Mosina - 

 600 000,00 zł

 Zwiększenie zakresu w stosunku do planu pierwotnego:

2015 - Uruchomienie monitoringu z kamer na chlorowni na SUW Wiśniowa  - 

 40 000,00zł

2015 - Punkty pomiaru poziomu na rzece Warcie umozłiwiające pomiar przy 

wysokich poziomach wody podczas powodzi niezależnie od zasilania 

 obiektów- 40 000,00zł

2015 - Zasilanie gwarantowane dla komputerowych systemów 

dyspozytorskich w tymczasowej Centralnej Dyspozytorni na Dolnej Wildzie - 

 35 000,00 zł

2015 - Zwiększenie zakresu automatyzacji chlorowni na SUW Gruszczyn 

wynikające z przeprowadzonego audytu w zakresie bezpieczeństwa 

eksploatacji obiektu - 30 000.00zł

inne

6-05-12-025-1 Centralny system zarządzania ścieki 50 0 0 0 0 50 Realizacja inwestycji niezbędnych dla wdrożenia Centralnego 

Systemu Zarządzania Ściekami w celu optymalizacji kosztów 

funkcjonowania i jakości usług.

 2014 r.:

 - modernizacja systemów SCADA COŚ 

- modernizacja i budowa nowych systemów dla umożliwienia dozoru 

 zdalnego Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków: 

- dozór zdalny OS Szlachęcin. Modernizacja i budowa nowych systemów dla 

 umożliwienia dozoru zdalnego oczyszczalni w Szlachęcinie: 

- system telemetrii Telexus. Przyłączenie obszarów pomiaru energii 

 elektrycznej do programu telemetrii. 

 2015 - cd realizacji sytemu telemetrii

 prace na Szlachęcinie - 140 tys.

 prace na LOŚ - 170 tys. 

aktualizacja licencji - 19 tys.

inne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 17 z 31
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

6-05-15-015-0 SUW Wiśniowa - przebudowa budynku 

Pompowni Wody Czystej - centralna 

dyspozytornia

960 2 000 0 0 0 2 960 Przystosowanie budynku Pompowni Wody Czystej do 

funcjonalności budynku biurowo-dyspozytorskiego w celu 

ulokowania Centralnej Dyspozytorni, która będzie zarządzać 

obszarem wody (w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji) 

oraz obszarem sieci kanalizacyjnej.

- przebudowa i dostosowanie budynku Pompowni Wody Czystej w zakresie 

branż: architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej (wod-kan), grzewczo-

 wentylacyjnej (co, klimatyzacja), teletechnicznej, elektrycznej

- przebudowa budynku "na skarpie" - dostosowanie budynku do alokacji 

pracowaników działów SE i SPW obecnie ulokowanych w Budynku 

 Pompowni Wody Czystej 

 2015 - koncepcja

 2015 - 2016 - dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja

inne

6-05-15-023-0 Poznań - zbiorniki Morasko - budynek 

wartowni

32 320 0 0 0 352  Cel inwestycji:

 - optymalizacja zasobów kubaturowych 

 - poprawa warunków pracy pracowników ochrony

 

 Uzasadnienie:

 - zły stan techniczny istniejącego budynku wartowni

- duża kubatura, nieadekwatna do potrzeb - wykorzystane ok.40% 

(wysokie koszty utrzymania obiektu - ogrzewanie, podatek od 

nieruchomości)

 rozbiórka istniejącego budynku (projekt+rozbiórka)

- budowa nowego budynku (koncepcja, projekt, RBM) wraz z wyposażeniem i 

 klimatyzacją
 - zakup i montaż opraw oświetleniowych (zewn.) 60szt.

 2015r. - koncepcja

 2016r. - dokumentacja

2017r. - realizacja

inne

B. KANALIZACJA SANITARNA I 
OGOLNOSPŁAWNA

51 613 62 302 66 966 41 631 41 541 264 053

Sieci kanalizacyjne 51 613 62 302 66 966 41 631 41 541 264 053
5-01-11-060-0 Czerwonak - Przepompownia w Owińskach 0 100 900 0 0 1 000 wymagana modernizacja przepompowni ze względu na zły stan 

techniczny

 modernizacja zbiornika i wymiana pomp

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-13-047-0 Luboń - kanalizacja sanitarna w ulicach: 

Osiedlowej, Żabikowskiej i Źródlanej

2 356 0 0 0 0 2 356 Zły stan techniczny Wymiana lub renowacja kanałów sanitarnych DN 200 mm - dł. ok. 1583 m, 

DN 200 mm - dł. ok. 9 m  i wymiana przyłączy o średnicy DN 160 mm - dł. ok. 

 400 m w ulicach: Osiedlowej, Żabikowskiej i Źródlanej 

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-13-164-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. Armii 

Poznań 

96 1 374 0 0 0 1 470 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców. Budowa kanału sanitarnego na odcinku  od ul. 3 Maja  do wys. posesji nr 78 

w ul. Armii Poznań DN 250 mm - dł. ok. 730 m oraz kanału w drodze o nr 

geod.2/34 o DN 200 mm - dł. ok. 90 m, rurociagu tłocznego oraz 

 przepompowni ścieków, zakup działki pod przepompownię
 2015-2017 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-111-1 Mosina -  kanalizacja sanitarna w Baranowie 113 0 0 0 0 113 Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina - 

Krajkowo - konieczność budowy kanalizacji sanitarnej

 Budowa kanału sanitarnego DN 200 mmz rur kam. - dł. ok. 100 m 

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-130-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi 

Baranowo, przełożenie wodociągu DN 100 

mm

74 1 600 120 1 450 0 3 244 Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina - 

 Krajkowo - konieczność budowy kanalizacji sanitarnej,

  przełożenie wodociągu DN 100 mm biegnącego po terenach 

prywatnych działek.

przebudowa sieci wodoc. DN 100 mm z rur PVC o dł. 250 m na sieć DN 150 

 mm z rur PE o dł 250 m

- budowa sieci wodoc. DN 150 mm z rur PE o dł. 720 m wraz z przyłączem 

 wodoc. 63 mm zakończonym studz. wodom. do przepompowni

- budowa kanałów sanitarnych  DN 200 mm - dł. ok.1155 m, r. tłocznego DN 

 90 mm ok. 409 m  wraz z przyłączami do  granic posesji 

- przepompownia ścieków 1 szt.o wydajności docelowej 5,03 dm3/s, zakup 

 działki pod przepompownię
 

 2014 - koncepcja

 2015 - dokumentacja projektowa

2016-2018 realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-131-1 Mosina - kanalizacja sanitarna dla części wsi 

Sowinki

1 087 2 000 0 1 500 1 200 5 787 Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina - 

Krajkowo - konieczność budowy kanalizacji sanitarnej

budowa kanałów sanitarnych DN 200 mm - dł. ok. 6331 m,  rurociągów 

tłocznych DN75 mm - dł. ok. 117 m , DN 110 mm - dł. ok. 711 m,  oraz 2 

 przepompowni, zakup działek pod prepompownię
 2014-2015 - dokumentacja projektowa

 2016-2017 - realizacja etapu I

2019-2020 - realizacja etapu II

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 18 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
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UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-03-13-137-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w Żabinku 85 3 591 3 500 0 0 7 176 Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina - 

Krajkowo - konieczność budowy kanalizacji sanitarnej

budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm - dł. ok. 2310 m , DN 300 mm - dł. 

ok. 405 m,   r. tłocznego DN 75 mm o dł. ok. 1529 m, DN 200 mm o dł. ok. 

1997 m oraz 4 przepompownie, budowa przyłączy kan. san.DN 160 mm, 

 zakup działki pod przepompownię
 2014-2017 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-138-1 Mosina - kanalizacja sanitarna dla terenów 

części wsi Krosno

0 60 60 3 600 4 000 7 720 Pozyskanie nowych odbiorców - obszar w strefie ochrony 

pośrednej ujęcia wody Mosina - Krajkowo 

 budowa kanaliacji sanitarnej DN 200 - 300 mm o dł. ok. 5 280 m, 

  rurociagu tłocznego DN 75 - 200 mm o dł. ca 1150  m, 

  i 2 przepompowni, zakup działek pod przepompownię
 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-140-1 Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi: 

Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w 

 Poznaniu

408 13 000 12 183 5 400 4 000 34 991 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców. Budowa kanalizacji sanitarnej DN 315 - 200 - dł. ok. 19 960 m, r. tłoczny DN 

300- 50 mm - dł. ok. 4 690 m, 14 przepompowni, zakup działek pod 

 przepompownie

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2017-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-142-1 Mosina - kanalizacja sanitarnej w Krajkowie 0 20 60 500 1 000 1 580 Pozyskanie nowych odbiorców - obszar w strefie ochrony 

pośrednej ujęcia wody Mosina - Krajkowo 

 budowa kanalizacji sanitarnej  DN 200 mm o dł. ca 1000  m 

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-144-1 Mosina -  kanalizacja sanitarna w Baranówku 0 60 60 1 400 2 000 3 520 Pozyskanie nowych odbiorców - obszar w strefie ochrony 

pośrednej ujęcia wody Mosina - Krajkowo

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm - dł. ca 2258 m

 

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-13-183-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w Rogalinie 150 700 0 0 0 850 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców. Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm - dł. 275 m, kanału sanitarnego DN 

250 mm - dł. 13 m, kanału sanitarnego DN 200 mm - dł.  ok. 4 494 m, r. 

tłoczny DN 280 mm - dł. 3549m, r. tłoczny DN 90 mm - dł. 593 m oraz 2 

 przepompownie ścieków  

2016-2017 - dokumentacja projektowa

rozwojowo-

modernizacyjne

5-03-15-166-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. 

Orzeszkowej i Konopnickiej

2 000 0 0 0 0 2 000 Pozyskanie nowych odbiorców  budowa kanałów sanitarnych DN 250 mm - dł. 2140

 

 2015-2016 - realizacja

Gmina inwestorem zastępczym

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-03-500-1 Poznań i aglomeracja – lokalne 

przepompownie ścieków – transmisja danych

100 100 100 100 100 500 Transmisja danych z przepompowni ścieków oddawanych do 

eksploatacji  w Poznańskim Systemie Kanalizacyjnym do 

 centralnej dyspozytorni w pompowni Garbary. 

 - poprawa kontroli pracy przepompowni

- optymalizacji pracy systemu

 realizacja

 - oprogramowania

- ekranu wizualizacyjnego

zadanie wieloletnie
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-03-628-1 Poznań - kanalizacja sanitarna dla osiedla 

Kiekrz

480 6 000 5 500 0 0 11 980 Pozyskanie nowych odbiorców na terenie osiedla Kiekrz i 

Psarskie oraz ośrodków  wypoczynkowo-rekreacyjnych

 Zakres rzeczowy:

Głowna przepompownia ścieków i rurociągi tłoczne, zakup działki pod 

 przepompownię
 2015-2016  - dokumentacja projektowa

 2017-2018- realizacja

Ostateczny zakres zostanie ustalony po realizacji Koncepcji dla os. Kiekrz i 

os. Psarskie

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-06-013-0 Poznan - model matematyczny sieci 

kanalizacyjnej i rozbudowa punktów 

pomiarowych na PSK

324 2 158 288 720 180 3 670 Usprawnienie kontroli nad pracą sieci poprzez uzyskanie pełnej 

 wiedzy o pracy sieci 

Umożliwienie kontroli poprawności działania modelu 

obliczeniowego sieci

 Zakres zadania:

2015 - 2020 - kampania pomiarowa, wykonanie modelu matematycznego 

sieci kanalizacyjnej m. Poznania
racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

5-05-06-017-0 Poznań - kolektor ogólnospławny "A" 0 0 20 100 5 300 5 420 Odcinek niezrealizowany w zadaniu współfinansowanym przez 

Fundusz ISPA (kontrakt  3 - poz 5-05-06-006-1).                                     

 

Konieczność zapewnienia właściwej hydrauliki układu 

kanalizacyjnego modernizowanego w ramach ISPA.

 Zakres zadania:

 budowa w rejonie ul. Kościelnej-Grudzieniec

 - kanału DN 2000 mm dł 90 m

- kanału o przekroju 3200 mm x 1600 mm dł. 160 m oraz rurociąg kablowy 

 dla światłowodów.    

 

2015 - zakup nieruchomości (działki oznaczone nr 37 oraz 40, ark. 10, obręb 

 Jeżyce)

 2018-2019 - dokumentacja techniczna

2020 - realizacja         

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 19 z 31
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na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-05-07-028-0 Pompownie sieciowe i komory zasuw prace 

modernizacyjne

150 150 150 150 150 750 Modernizacja przepompowni oraz komór zasuw Zakres rzeczowy na bieżąco ustalany z działem eksploatacyjnym Spółki

zadanie wieloletnie rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-07-029-0 Modernizacja burzowców 0 0 0 0 100 100 Wymiana lub renowacja starych zużytych technicznie  rurociągów 

odprowadzających wody przelewowe do odbiornika.

 2020 - dokumentacja projektowa

po 2020 - realizacja                                rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-07-033-0 Poznań - kolektor sanitarny Junikowski na 

odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej

22 000 5 500 0 0 0 27 500 Zwiększenie przepustowości istniejącego kolektora i umożliwienie 

dalszego kanalizowania terenów przy węźle autostradowym 

miasta Poznania - rejon Komorniki.

 Etap I - na odc. od ul. Samotnej do autostrady A2: 

 - budowa kanału DN1400 L=1122m,

 - budowa kanału DN1000 L=28m,

 - budowa kanału DN250 L=15m,

 - zamulenie istniejącego kanału DN1000 L=1050m

 - budowa drogi eksploatacyjnej.

 Etap II - na odc. od autostrady A2 do ul. Głogowskiej:

 - budowa przepompowni ścieków Q=580l/s,

 - budowa rurociągu tłocznego DN600 L=300m,

 - budowa rurociagu tłocznego DN700 L=2524m,

 - budowa kanału DN800 L=46m,

 - budowa kanału DN1000 L=27m.

 Etap III - na odc. od autostrady A2 do ul. Głogowskiej:

 - renowacja kanału DN1000 L=2360m

 Budowa sieci wodociągowej DN100 L=120m w rejonie ul. Korfantego.

 2013 - 2015 - koncepcja etap I i II

 2015 - dokumentacja projektowa etap I i II

 2016 - 2017 - realizacja etapu I i II

2022 - realizacja etapu III 

racjonalizujące zużycie 

wody i odprowadzanie 

ścieków

5-05-11-043-0 Przyłącza kanalizacyjne 900 700 700 700 700 3 700 Wymiany przyłaczy kanalizacyjnych będących w złym stanie 

technicznym 

Zapobieganie zdarzeniom awarii - wymiana przyłączy w złym stanie 

technicznym

zadanie wieloletnie

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-035-0 Poznań - modernizacja głowicy górnej syfonu 

przy ul. Karpiej

1 920 8 0 0 0 1 928 Awaryjny stan techniczny głowicy górnej syfonu oraz urządzeń 

obsługujących głowicę (zastawki kanałowe przelewowe, krata 

przeciwprądowa). Konieczność zapewnienia bezawaryjnej pracy 

układu transportowego, którego jednym z głównych elementów 

jest przedmiotowy syfon. Przewidywane w najblizszym czasie 

dociążenie dodatkowymi ilościami ścieków sanitarnych syfonu. 

Usprawnienie obsługi syfonu.

 modernizacja górnej głowicy syfonu

 2013 - koncepcja

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-048-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 28 

Czerwca 1956 roku 

1 430 0 0 0 0 1 430 Porządkowanie gospodarki ściekowej. budowa kanału sanitarnego DN 200 mm - dł.  ok. 220 m oraz przyłączy 

 kanalizacji sanitarnej DN 160 mm - dł. ok. 130 m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016- realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-089-0 Poznań - kolektor Górnej Strefy 0 350 6 650 0 0 7 000 Przebudowa kolektora Górnrj Strefy w rejonie ul. Chemicznej ze 

względu na zły stan techniczny

 Budowa kolektora o przekroju 2 x DN 2,6 m o dł.ok. 300 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-095-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na os. Pawła 

Strzeleckiego oraz w ul. Głuszyna i 

Ożarowskiej

160 2 040 2 500 0 0 4 700 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców. kanalizacja sanitarna DN 200 mm o dł. 4 175,5 m, ruroc. tłoczny DN 100 mm 

 o dł. 1092,8 m, ruroc. tłoczny DN 90 mm o dł. 831,5 m

 oraz 3 przepompowni ścieków  

 

 2014 - koncepcja

 2016 - 2017dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-134-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni 

istniejącego Kolektora Umultowskiego

67 500 1 006 0 0 1 573 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców na 

terenie Umultowa

Budowa kanalizacji sanitarnej  DN 200mm, dł. ok.1738m na następujących 

 odcinkach:

1. Zachodni odcinek ul. Widłakowej, północny odcinek ul. Zagajnikowej, dwie 

 drogi odchodzące na wschód od ul. Zagajnikowej, ul. Ślazowa

 2. Południowy odcinek ul. Zagajnikowej

 3. Droga odchodząca na południe od ul. Jasne Błonie

 4. Odcinki ul. Pomarańczowej.

 5. Odcinek ul. Cytrynowej

 6. Rejon między ul. Bożydara a ul. Daktylową
 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 20 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-05-13-135-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w zlewni 

programowanego Kolektora Moraskiego

228 300 12 000 12 000 6 500 31 028 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców na 

terenie Radojewa i Umultowa

ETAP I ul. Nadwarciańska, Tymiankowa, Skrzypowa, Rubież, Bożywoja, 

Miętowa, Naramowicka, Rumiankowa, Laurowa, Dziurawcowa, Gorczycowa, 

 Bazyliowa

- rurociągi tłoczne: DN 90 mm. dł. ok. 442m;  DN 110 mm, dł. ok.  262m; DN 

 125 mm,  dł.ok. 449m; DN 250 mm dł. ok. 133m;
- kanały grawitacyjne: DN 200 mm, dł.ok. 5775m; DN 300 mm, dł. ok. 1340m; 

 DN600 mm, dł. ok. 1402m; DN 800mm, dł.ok. 1784m;
 - przepompownie ścieków: P15, P16, P22, P24

 

ETAP II ul. Piołunowa, Radojewo, Podbiałowa, Kminkowa, Halszki, 

 Radojewo, Łopianowa, Lubczykowa, Nadwarciańska

- rurociągi tłoczne: DN 90 mm, dł. ok.1456m; DN110mm, dł. ok. 384m; 

 DN180mm, dł. ok. 142m; DN250mm,dł. ok. 1024m;
- kanały grawitacyjne:DN 200mm,dł. ok. 5387m; DN250mm, dł. ok. 510m; DN 

 300mm, dł. ok. 978m; DN 350mm, dł. ok. 1590m;
 - przepompownie ścieków: P8, P9, P10, P11, P21

 

 2015-2017 - dokumentacja projektowa

2018-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-136-1 Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych 1 100 1 200 1 300 1 300 1 300 6 200 Zwrot kosztów włączenia do sieci wod-kan przyłączy rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-149-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie 

os.Szczepankowo - ETAP IV

298 6 411 3 211 2 711 4 011 16 642 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców w ul. 

Przedpole, Kobylepole,Michałowo, Sierpowa,Roślinna, Skibowa, 

Sowice, Owocowa, Nad Łężynką, Winogronowa, Dereniowa, 

Porzeczkowa, Aroniowa, Bobrownicka, Truskawkowa, Żyzna, 

Darzyńska.

a) zlewnia PŚ 11 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 165 m, 1 szt. 

 przep. ścieków, r. tłocznego DN 90 mm o długości l = 355 m

b) zlewnia PŚ 12 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 855 m, 1 szt. 

 przep. ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 755 m

c) zlewnia PŚ 10 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok. 1 750 m, 1 szt. 

 przep. ścieków, r.tłocznego DN 150 mm o dł. ok. 370 m

d) zlewnia PŚ 9 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 550 m, 1 szt. 

 przep. ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 240 m

e) zlewnia PŚ 8 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok.1 685 m, 1 szt. 

 przep. scieków, r.tłocznego DN 90 mm o dł.ok. 805 m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-150-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie 

osiedli Krzesiny i Krzesinki

600 7 100 12 000 8 000 8 000 35 700 Budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców - ul. 

Ostrowska, Bruzdowa, Ustrzycka, Nad Spławką, Chrzanowska, 

Tarnowska, Przemyska, Zawiertowska, Siewierska, Świątniczki, 

Podjaryszki, Nad Krzesinką,Niżańska, Pokrzywno, Rymanowska, 

Rudzka, Krzesiny, Garaszewo, Pabianicka, Jarosławska, 

Gorlicka, Nowotarska, Pruszkowska, Mielecka, Janowska, 

Lubelska, Silniki, Śmigi, Rakietowa, Skrzydlata, Śmiała, 

Dobrepole, Gospodarska.

zlewnia PŚ 20 i PŚ 21 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok  7 510 m, 2 

szt. przep. ścieków,  r.tłocznego DN 90 mm o dł. ok 535 m, r.tłocznego o dł. 

 ok 335 m

- zlewnia PŚ 22 i PŚ 23 - budowa kanalizacji DN 250 mm o dł. ok  440 m, DN 

200 mm o dł. 3 120 m, 2 szt. przep. ścieków, r.tłocz. DN 200 mm o dł. ok. 1 

 485 m, r.tłocz. DN 90 mm o dł. ok  605 m

- zlewnia PŚ 13 i PŚ 3 - budowa kanalizacji DN 300 mm o dł. ok.  960 mb,DN 

200 mm o dług. l = 1 395 m, 2 szt. przep. ścieków, r.tłocz. DN 200 mm o dł. 

 795 m, r.tłocz.DN 100 mm o dł. ok  410 m

- zlewnia PŚ 6 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok  1 415 m, 1 szt. 

 przep ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok  295 m

- zlewnia PŚ 7 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok 480 m, 1 szt. przep. 

 scieków, r.tłocznego DN 90 mm o długości 160 m

 2014-2016 - dokumantacja projektowa

2017-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-052-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Czeremchowej 

512 2 000 0 0 0 2 512 Zły stan techniczny istniejącego kanału, częściowo biegnącego 

pod istniejącą zabudową, uoprządkowanie sieci kanalizacyjnej 

biegnącej po terenach prywatnych

 Zakres zadania: 

 - budowa kanału DN 200 mm dł. ok 501 m

 - budowa 2 przecisków w rurze osłonowej

 - budowa 19 przłyączy kanalizacyjnych

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-076-0 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie 

Dębca i Świerczewa

974 0 0 0 0 974 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Dębca i 

Świerczewa

Budowa kanału sanitarnego w ul. Leszczyńskiej DN 200 mm dł. ok.190 m od 

 ul. Vetulaniego do posesji nr 151 oraz przyłączy kanalizacyjnych 10 szt. 

 Przełączenie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej - 3 szt.

Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Leszczyńskiej DN 200 mm  o dł. 

 ok. 80m od wys. posesji nr 151 do wys. posesji nr 143.

 2014-2015  - dokumentacja projektowa

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 21 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-05-14-122-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach: 

Bałtycka, Rozewska, Helska.

580 1 000 0 0 0 1 580 porzeba likwidacji nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków 

sanitarnych przez klentów AQUANETdo sieci kanalizacji 

deszczowej oraz pozyskanie nowych klientów 

budowa kanału sanitarnego o średnicy DN = 200 mm  o długości  l = 550 m 

 oraz

 r.tłocznego o średnicy Dn = 90 mm o długości l = 140 m

i  2 sztuk przepompowni ścieków

2015-2016 dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-052-1 Realizacja podłączeń do sieci kanalizacyjnej 10 000 0 0 0 0 10 000 Realizacja przyłączy kanalizacyjnych w celu zrealizowania 

założeń KPOŚK na terenie działania Spółki. Projekt budowy 

przyłączy zakłada budowę na koszt Spółki przyłączy 

kanalizacyjnych od sieci w ulicy (lub od granicy nieruchomości) 

do pierwszej studzienki na nieruchomości odbiorcy oraz realizację 

zlecenia konsumentów na połączenie przyłącza z wewnętrzną 

instalacją - na koszt konsumenta, wg specjalnej oferty spółki. 

Działania w powyższym  zakresie prowadzone będą w okresie od 

1.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

 Przyłącza kanalizacyjne

2015-2016 - dokumentacja projektowa i realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-07-13-147-0 Swarzędz - sieć wodociągowa i kanalizacja 

sanitarna w obrębie cieku Mielcuch (ETAP I)

1 515 0 0 0 0 1 515 Uporządkowanie gospodarki wod - kan. w obrębie cieku Mielcuch 

(odcięcie cieku od dopływu ścieków sanitarnych)

Budowa kanalów sanitarnych DN 200 mm o dł. ok. 990 m, 64 szt. przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, 1 szt. przepompowni ścieków, r.tłocznego DN 100 mm 

 o dł. ok. 50 m,

budowa sieci wodociągowej DN150 mm o dł. ok. 320 m, 16 szt. przyłączy 

 wodociągowych

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016  - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-07-13-148-0 Swarzędz - sieć wodociągowa i kanalizacja 

sanitarna w obrębie cieku Mielcuch (ETAP II)

500 0 0 0 0 500 Uporządkowanie gospodarki wod - kan. w obrębie cieku Mielcuch 

(odcięcie cieku od dopływu ścieków sanitarnych)

 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ok. 360 m, 13 szt. przyłączy,

 budowa wodociągu DN 150 mm o dł. ok. 230 m

 2014 - 2015 dokumentacja projektowa

2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-07-13-175-1 Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. 

Łowęcińskiej i Wrzesińskiej w m. Jasin

950 0 0 0 0 950 Kanał tranzytowy dla odbioru ścieków z m. Łowęcin oraz z 

terenów m. Jasin

 kanał sanitarny DN 250 mm, dł. 1 130 m

 przepompownia ścieków 1 szt.

 r. tłoczny DN 150 mm, dł. 15 m

 przyłacza kanalizacyjne 20 szt. 

 2014-2016 dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-14-147-1 Kórnik - rurociąg tłoczny z przepompowni 

głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w 

Borówcu

380 4 100 0 0 0 4 480 Zły stan techniczny istniejących rurociągów - konieczność 

zapewnienia ciągłości przesyłu ścieków z głównej przepompowni 

w Kórniku. Liczne awarie - znaczne koszty odszkodowań. 

Przebieg w 85% przez działki prywatne. 

Projekt i budowa (przebudowa po nowej trasie) rurociągu tłocznego o 

średnicy DN300  i długości ok. 3700m. Wyłączenie z eksploatacji ist. 

rurociągów tłocznych 2xDN300 o łącznej długości ok. 6700m. Dostosowanie 

istniejącej przepompowni do nowych parametrów pracy, w tym modernizacja: 

układu zasilania i AKPiA, komór retencyjnych i instalacji wewnętrznych oraz 

 doposażenie w dodatkową pompę i agregat prądotwórczy.

 2015 - 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-13-08-019-1 Kleszczewo - kanalizacja sanitarna dla Tulec 0 0 2 000 0 0 2 000 Pozyskanie ścieków. Inwestycja wspólna Aquanet i Gminy 

Kleszczewo.

Zakres rzeczowy Aquanet: r. tł. dł. 1230 m + przepompownia ścieków, zakup 

 działki

 - dokumentacja projektowa zakończona

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-21-15-204-1 Dopiewo - kanalizacja sanitarna w ul. 

Malwowej

20 180 1 000 0 0 1 200 Brak sieci kanalizacyjnej. Pozyskanie nowych odbiorców.  Projek i budowa:

 - kanalizacji sanitarnej:

     * o średnicy DN300 i dł. ok. 220m,

     * o średnicy DN250 i dł. ok. 580m,

 - przyłączy do granicy działki - 7 szt.,

 - przełączenie dopływu ze Skórzewa do nowego kanału,

 - instalacja przepływowierza ilości ścieków na kanale o średnicy DN300.

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-22-13-139-1 Brodnica - kanalizacja sanitarna dla wsi 

Żabno

56 0 1 658 2 000 3 000 6 714 Obszar w strefie ochrony pośrednej ujęcia wody Mosina - 

Krajkowo - konieczność budowy kanalizacji sanitarnej

Budowa kanałów sanitarnych DN 200 mm o dł. ok. 1400 m, r. tłoczny. DN 75 

 mm o dł. ok. 1000 m i 1 przepompownia scieków, zakup działki

 2014-2017 - dokumentacja projektowa

2018-2021 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

C. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 17 366 24 805 12 150 5 320 0 59 641
Oczyszczalnie ścieków 17 366 24 805 12 150 5 320 0 59 641

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 22 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

4-01-12-032-0 COŚ - zagospodarowanie terenu - I etap 200 0 0 0 0 200 Konieczność zakończenia prac związanych z przeprowadzką 

działów: Ekslpoatacji Sieci Kanalizacyjnej i Serwisu Sieci 

Kanalizacyjnej oraz docelwego zagospodarowania terenu, 

ograniczenie podatku od nieruchomości (wyburzenie budynku), 

zwiększenie przychodów dla Spółki (waga samochodowa - 

dokładniejsze rozliczanie z dostawcami i odbiorcami), 

ograniczenie propagacji odorów (zieleń),  

 1. Nowa portiernia przy budynku Centralnej Dyspozytorni (CD) 

 2. Waga samochodowa

3. Nasadzenia w części wschodniej terenu COŚ na wysokości STSO i 

osadników wstępnych - drzewa i krzewy o różnej wysokości (liściaste i 

 iglaste). 

    Ograniczenie uciążliwości odorowej poprzez rozproszenie strumienia 

 odorów. 

4. Wartownia przy wadze samochodowej: 2015 - dokumentacja projektowa, 

 2016 - realizacja

 

 2012 - dokumentacja projektowa

2012 - 2015 realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

4-01-13-037-0 Szlachęcin - modernizacja  oczyszczalni 

ścieków

1 250 3 000 0 0 0 4 250 Konieczność podwyższenia standardów technicznych na OŚ 

 Szlachęcin ze względu na:

- wprowadzenie jednozmianowego systemu czasu pracy 

usuwania piasku (zwiększenia bezpieczeństwa technologicznego 

i technicznego pracy obiektu przy ograniczonej obecności 

 obsługi),

- konieczność poprawy redukcji piasku celem ograniczenia 

problemów eksploatacyjnych związanych z wycieraniem 

 urządzeń,

- wyeliminowanie problemów eksploatacyjnych związanych z 

zapychaniem rurociągów osadu recyrkulowanego.

 piaskownik wirowy z rurociągiem tłocznym

 - zagęszczacze grawitacyjne

 - wirówka dekantacyjna

 - mieszadła pompujące

 - armatura, rurociągi

 

2016-2017 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-11-055-0 COŚ - modernizacja instalacji oczyszczania 

powietrza 

1 050 1 050 0 0 0 2 100 Ograniczenie emisji odorów i bioaerozoli w celu zmniejszenia 

uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia. 

 Zakres zadania:

 2012 - usunięcie awarii biofiltra 55.4 - Kontrakt 1

2013 - budowa instalacji spalania odorów z kondensatorów Stacji 

 termicznego Suszenia Osadu (STSO)

2014-2015 - instalacja oczyszczania powietrza pozostałych gazów z STSO 

 (nie podlegających spalaniu)

lub budowa nowej instalacji oczyszczania powietrza w przypadku  braku 

możliwości spalania odorów

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-12-034-0 COŚ - wał p. powodziowy 100 4 400 0 0 0 4 500 Ekspertyza wału wykazała konieczność naprawy wału z uwagi na 

zagrożenie znacznymi szkodami na terenie oczyszczalni

 Wykonanie remontu wału przeciwpowodziowego, w tym uszczelnienie 

przesłoną poziomą, wraz z usunięcieciem zieleni kolidującej na odcinku ok. 

 500 m

 

 2015-2016 - dokumantacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-12-037-0 COŚ - modernizacja wentylacji zagęszczaczy 

ob.20.1 i 20.2 i utylizacji powietrza

1 258 0 0 0 0 1 258 W przypadku przekroczeń wartośći siarkowodoru i metanu, 

uruchamia się wentylacja awaryjna i całe powietrze zużyte jest 

"wyrzucane" na zewnątrz obiektu bez oczyszczenia - 

 krótkotrwała, ale bardzo silna uciążliwość odorowa

Protesty okolicznych mieszkańców, konieczność zmniejszenie 

uciążliwości zapachowej oczyszczalni, poprawienie odbioru 

społecznego Spółki.

Zmiana średnic rurociągów odciągowych, zwiększenie przepustowości 

urządzenia do oczyszczanie powietrza pochądzącego z wentylacji.

2016 - koncepcja

2016 - dokumantacja projektowa

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-12-039-0 COŚ - modernizacja układu płukania i 

odzysku piasku i skratek oraz budowa punktu 

przyjmowania odpadów wraz z 

doprowadzeniem wody technologicznej.

380 2 900 0 0 0 3 280 Przekroczenie ilości Rozpuszczonego Węgla Organicznego 

(RWO) w skratkach - w przypadku kontroli WIOŚ, obciążenia 

karami za przekroczenia, zakaz składowania na składowisku 

 odpadów.

Poprawa skuteczności płukania krat, zmniejszenie ilości włóknin 

 w osadzie odwodnionym, obniżenie RWO w skratkach.

Polepszenie układu płukania i trasnportu skratek i piasku w celu 

dostosowania do wymogów prawnych dot. ograniczenia organiki 

 w odpadach poddawanych składowaniu.

Konieczność wyeliminowania problemów eksploatacyjnych 

związanych z przyjmowaniem ścieków z wozów asenizacyjnych 

(czyszczenie sieci kanalizcyjnej).

 modernizacja instalacji płukania krat, 

- modernizacja instalacji płukania skratek i piasku (separatory, płuczki piasku, 

 prasopłuczki skratek).

- wykonanie instalacji do odbioru ścieków z opróżnianych wozów 

asenizacyjnych Aquanet z czyszczenia kanalizacji, z separacją piasku z 

 wykorzystaniem urządzeń hali krat

 - wykonanie telemetrii

 - wykonanie adsorbera z hali krat

 - wykonanie instalacji doprowadzającej wodę technologiczną do hali krat.

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 23 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

4-05-12-046-0 Wzrost produkcji energii "zielonej" na terenie 

COŚ. Budowa instalacji do przyjęcia osadów 

pofiltracyjnych SUW Mosina. 

500 4 650 7 300 0 0 12 450 Konieczność ograniczenia kosztów poprzez zwiększenie produkcji 

 energii "zielonej" na COS poprzez: 

 - wzrost produkcji biogazu na terenie COŚ
 - dodatkowe przychody z tytułu przyjęcia odpadów

- dodatkowe przychody z tytułu produkcji energii - możliwość 

 włączenia do pracy jednocześnie 3 gazogeneratorów

Instalacja do wprowadzenia odwodnionych z SUW osadów do 

procesu technologicznego COŚ. Wspomagają proces usuwania 

 fosforu.

Oszczędności COŚ z tytułu zmniejszonej ilości zakupu 

 koagulanta.

Oszczędności WPW z tytułu mniejszych kosztów 

zagospodarowania osadów.

wykonanie instalacji dozowania zewnętrznych substancji organicznych do 

 procesu fermentacji (zbiorniki, pompy maceratory itp.),

- modernizacja układów gospodarki gazowej (modernizacja starej 

odsiarczalni biogazu, wyposażenie tłoczni w dodatkowe dmuchawy itp. wraz 

z demontażem starego zbiornika gazu, ob. 21.1 oraz budową nowego 

 zbiornika ok. 5000m3.). 

 

|nstalacja do przygotowania i wprowadzenia osadów z SUW Mosina do 

 procesu fermentacji na COŚ
 2016-2017 - dokumentacja projektowa

 2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-12-047-0 Ograniczenie emisji odorów z obiektów LOŚ 7 500 0 0 0 0 7 500 Protesty okolicznych mieszkańców, konieczność zmniejszenie 

uciążliwości zapachowej oczyszczalni, poprawienie odbioru 

społecznego Spółki. Część powietrza jest wywwiewana z hali krat 

poza instalacją do oczyszczania powietrza

zabezpieczenie systemu kominków nawiewnych przed wywiewaniem odorów 

z bioreaktorów, stacji ścieków dowożonych, zbiornika ścieków dowożonych, 

 zagęszczaczy, zbiornika osadu 

 - modernizacja biofiltra 55.5 

Modernizacja systemu oczyszczania powiertrza, ze zbiorników osadu 

 przefermentowanego - zastosowanie rozwiązań firmy OCS

- Regulacja przepływu powietrza do biof. 55.2  (ograniczenie emisji z hali krat 

 i osadników wstępnych)

- Modernizacja hermetyzacji pkt. zlewczego (nowego urządzenie 

oczyszczające powietrze lub skierowanie powietrza do istniejącego biofiltra -  

 nowa instalacja i automatyka)

 Wykonanie telemetrii

 2012-2013 - dokumantacja projektowa

 2014 - realizacja

2013-2014 - modernizacja i budowa nowych systemów dla umożliwienia 

 dozoru zdalnego Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków

2015-2016 - wymiana biofiltrów 55.2 i 55.3

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-12-049-0 Wzrost produkcji energii "zielonej" na terenie 

LOŚ
500 1 060 0 0 0 1 560 Konieczność ograniczenia kosztów poprzez zwiększenie produkcji 

 energii "zielonej" na LOS przez: 

 - wzrost produkcji biogazu na terenie LOS

 - dodatkowe przychody z tytułu przyjęcia odpadów

- dodatkowe przychody z tytułu produkcji energii - możliwość 

włączenia do pracy jednocześnie 3 gazogeneratorów

wykonanie instalacji do dozowania substancji organicznych do WKF na 

 terenie LOŚ 

 2015-2016 - dokumantacja projektowa

2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-13-038-0 COŚ - modernizacja rurociągów recyrkulacji 

zewnętrznej w pompowniach osadu 

recyrkulowanego

0 0 0 320 0 320 Przywrócenie pełnej sprawności technicznej rurociągów po ok. 12 

latach eksploatacji. W przypadku awarii rurociągu spowodowanej 

przeciekiem, koniecznym jest wyłączenie z ruchu uszkodzonego 

odcinka i zatrzymanie pompy recyrkulacyjnej, a tym samym 

zmnijeszenie procentu recyrkulacji w stosunku do dopływu 

ścieków do bioreaktora.

 Wymiana zużytych kształtek.

Realizacja: 2019
rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-14-043-0 COŚ - Modernizacja Głównego Punktu 

Zasilania.

500 5 400 0 0 0 5 900 Zły stan techniczny obiektu, brak możliwości podłączenia 

kolejnych urządzeń m.in. planowanej instalacji fotowoltaicznej 

oraz nowego gazogeneratora.

Modernizacja obecnego zasilania COŚ z uwzględnieniem powiązania z OZE 

 (Odnawialne Źródła Energii).

 Dokumentacja projektowa - 2015-2016.

Realizacja - 2016-2017.

inne

4-05-14-046-1 COŚ - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,5 

MWp.

0 83 1 850 5 000 0 6 933 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (wypełnienie 

zobowiązań wobec UE).

 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MWp.

 2015 - koncepcja

 2017 - 2018 dokumentacja projektowa 

2018-2019 - realizacja

inne

4-05-14-148-1 COŚ - budowa turbiny ORC 200 800 3 000 0 0 4 000 Zagospodarowanie ciepła odpadowego pochodzącego ze spalin 

gazogeneratorów i suszarni osadu na terenie COŚ.

 2016 - koncepcja

 2016- dokumentacja projektowa 

2017-2018 - realizacja inne

4-05-14-193-0 COŚ - modernizacja piaskowników. 2 238 1 462 0 0 0 3 700 Zły stan techniczny obiektu, postępująca korozja konstrukcji 

kanałów piaskowników.

Konieczność przeprowadzenia modernizacji polegającej na wykonaniu 

dodatkowych powłok ochronnych konstrukcji żelbetowej kanałów 

 piaskowników oraz ogrzewania bieżni piaskowników.

2016-2017 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 24 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
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na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

4-05-14-203-1 COŚ - modernizacja kotłowni. 670 0 0 0 0 670 Zły stan techniczny i postępująca korozja głównych podzespołów 

kotła.

wymiana jednego z istniejących kotłów na kaskadę kotłów kondensacyjnych 

 zasilanych gazem ziemnym i biogazem wraz z systemem automatyki,

 - wykonanie wewnętrznego przyłącza i instalacji gazu ziemnego,

- wymiana drugiego z istniejących kotłów na kaskadę kotłów 

 kondensacyjnych zasilanych gazem ziemnym wraz z systemem automatyki.

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-15-045-1 COŚ - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru 

w obiektach na terenie Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków.

800 0 0 0 0 800 Podwyższenie stanu bezpieczeństwa pożarowego oczyszczalni. Budowa infrastruktury, która zapewni przesył danych z czujek pożarowych do 

centrali sterującej systemem; zakup centrali; budowa elementów systemu z 

 przekazem do wartowni oraz centralnej dyspozytorni na COŚ.

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

4-05-15-078-0 LOŚ - modernizacja systemu recyrkulacji 

osadu obiekt 27 maszynownia ZKF.

220 0 0 0 0 220 Modernizacja aktualnego systemu pompowego poprzez montaż 

nowych pomp wirowych pozwoli obniżyć wysokie koszty 

eksploatacyjne (koszty części zamiennych - stator i rotor) obecnie 

pracujących pomp ślimakowych.

Dostawa, montaż i rozruch 3 szt. kompletnych agregatów pompowych 

 wirowych.

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

D. INNE DZIAŁANIA 800 400 400 400 400 2 400
Inne działania 800 400 400 400 400 2 400

7-05-03-900-1 Badania rozwojowe 300 300 300 300 300 1 500  Badania umożliwiające wprowadzenie innowacji w działalności Spółki.

 W roku 2015 planowane są badania:

1. Analiza metod rozpuszczania osadów przylegająca do ziarna antracytowo-

 kwarcowego

2. Analiza możliwości optymalizacji procesów przetłaczania cieczy i gazów 
inne

7-05-07-011-1 Koncepcje programowo - przestrzenne 150 100 100 100 100 550 Spełnienie założeń Rozwoju Strategicznego Spółki 2014 -  Koncepcja zwodociągowania i skanalizowania obszaru gminy 

 Swarzędz

2014/2015 -  Koncepcji programowo – przestrzennej skanalizowania rejonu 

południowo-zachodniej części Poznania wraz z częścią miasta Luboń oraz 

 gminy Dopiewo

2015 - Koncepcja odbioru ścieków sanitarnych z nieskanalizowanej części 

 Lubonia leżącej po wschodniej stronie ul. Armii Poznań
2015 - Koncepcja zwodociągowania i skanalizowania nowego osiedla w 

 Bninie, gm. Kórnik

 2015 - Koncepcja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Swarzędzu

 2015 - Koncepcja Koncepcja aplikacji do rozliczeń energii

 2015 - Koncepcja budynku przpompowni na SUW Wiśniowa

2015 - Koncepcja COŚ Koziegłowy - budowa instalacji zagospodarowania 

osadu w obiektach Dalkia Poznań S.A.

inne

7-05-15-099-1 Koncepcja polityki zarządzania energią w 

Spółce Aquanet SA

350 0 0 0 0 350 Aquanet w ramach wdrażania projektu zarządzania majątkiem 

zgodnie z metodyką PAS55 przygotował strategię zarządcze dla 

obszarów produkcji wody, oczyszczania ścieków, sieci wod-kan 

oraz zarządzania informacją. Brakującym elementem poziomu 

strategicznego Spółki jest obszar zarządzania energią (strategia 

energetyczna), dlatego też konieczne jest gruntowne 

przygotowanie procesu w celu uzyskania oczekiwanych efektów 

w skali całej Spółki.

Polityka zarządzania energią, zużycie oraz produkcja energii. Polityka zakupu 

energii elektrycznej. Program zwiększenia efektywności energetycznej.

inne

E. ZAKUPY 3 220 3 220 3 736 3 000 3 000 16 176
Zakupy środków trwałych 3 220 3 220 3 736 3 000 3 000 16 176

9-05-04-600-1 Zakupy inwestycyjne 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 inne

9-05-15-211-1 Leasing samochodów osobowych i 

dostawczych

220 220 736 0 0 1 176  Leasing samowchodów osobowych i dostawczych.

2015 - 2018 - realizacja inne

F. Rezerwy 28 666 38 125 35 915 35 920 33 000 171 626
budżet - modernizacja PSK 0 9 000 10 000 10 000 10 000 39 000

R-13-120 budżet - modernizacja PSK 0 8 975 9 577 9 140 6 070 33 762 rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-026-0 Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. 

Ewangelickiej

0 0 0 160 1 000 1 160 Wymiana kanału ze względu na zły stan techniczny oraz działanie 

kanału pod ciśnieniem.

Wymiana kanału ogólnospławnego o przekrojach DN500, J400/600, 

J350/520, J250/370 o łącznej długości ok. 522 mb na kanał o średnicach DN 

 400mm; DN 500 mm.
Likwidacja istniejacego nieczynnego kanału technologicznego DN 500 mm i 

 dł. ok 450 mb.

 2019 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 25 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
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UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-05-14-168-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej 

i Wiązowskiej

0 0 0 90 1 410 1 500 Zły stan techniczny  wymiana kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 310,0 m,

 wymiana przyłączy 30 szt.,

 oraz budowa nowych przyłączy 3 szt. 

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-169-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Szubińskiej

0 0 0 80 1 020 1 100 Zły stan techniczny, silna korozja  budowa kanalizacji sanitarnej  DN 200 m o dł. ca 230m,

   przebudowa przyłączy 17szt. i przełączenie 4 szt. przyłączy

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-021-1 Poznań- kanalizacja sanitarna w ul. Dworskiej 0 15 268 0 0 283 Umożliwienie odprowadzenia ścieków z posesji Karpia 4 i posesji 

Naramowicka 144a, 146a, 148.  Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej fi 250 mm, dł. ca. 89 m i przyłaczy 

kanalizacyjnych 2 sztuki (do posesji Naramowicka 144 oraz Dworska 6). 

Przełączenie istniejących sieci do nowej kanalizacji.  Porządkowanie 

 istniejącego systemu kanalizacyjnego.  

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-060-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Czarna 

Rola

0 0 25 330 500 855 Zły stan techniczny sieci Renowacja kanału sanitarnego: DN 250 mm - dł. ca 288 m i DN 200 -  dł ca. 

53 m, przyłącza kanalizacyjne do renowacji: 8 sztuk, montaż kapeluszy - 5 

 przyłączy kanalizacyjnych.

 2018 - 2019 - dokumentacja projektowa

2019 - 2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-203-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Sielawy 0 10 130 200 0 340 Umożliwienie odprowadzenia ścieków z posesji przy ulicy 

Sielawy. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 214 m i przyłaczy 

kanalizacyjnych 5 sztuk. Przełączenie istniejących sieci do nowej kanalizacji.  

 Porządkowanie istniejącego systemu kanalizacyjnego.  

 2017 - 2018 - dokumentacja projektowa

2018 - 2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

budżet - modernizacja PSW 3 700 3 720 3 720 3 920 5 000 20 060
R-15-082 budżet - modernizacja PSW 2 455 0 2 400 850 2 040 7 745 rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-14-165-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Wojska 

Polskiego 

0 0 0 0 50 50 Uniknięcie roszczeń związanych z przebiegiem sieci przez grunty 

prywatne

budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego  na odc. od ul. 

 Żabikowskiej do ul. Szkolnej 

 DN 150 mm o dł. 565 m (przeniesienie wodoc. z terenu prywatnego) , 

 32 przyłącza do wymiany i 2 przyłącza do przeniesienia

 2020 - dokumentacja projektowa

2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-02-14-166-1 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Żabikowskiej 0 0 0 0 50 50 Uniknięcie roszczeń związanych z przebiegiem sieci przez tereny 

prywatne

budowa sieci wodociągowej w ul. Żabikowskiej (przeniesienie z terenów 

 prywatnych w pas drogowy na odcinku od ul. Szymanowskiego do nr 37)  

 DN 200 mm o dł. ca 205 m 

 wymiana 12 przyłączy i  4 przyłącza do przełączenia

 2020 - dokumentacja projektowa

2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-03-14-167-1 Mosina - sieć wodociągowa w Baranowie 0 0 0 10 90 100 uporządkowanie - wymiana dwóch równoległych wodociagów na 

jeden nowy

budowa sieci wodociągowej DN150 mm o dł. ca 122 m  ( wymiana dwóch 

 wodoc. DN 80 na jeden wodoc.) 

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-04-14-173-0 Murowana Goślina - sieć wodociągowa w ulicy 

Dolnej w Rakowni.

0 0 0 0 50 50 potrzeba wymiany wynikająca z awaryjności istniejącej sieci.  wodociąg DN = 150 o długości ca 1 400 m oraz 36 szt.z przyłączy

 2020 - dokumentacja projektowa

2021 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-055-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Warszawskiej

0 0 0 20 160 180 zastąpienie istniejącej sieci z lat 30 - tych, żeliwo i stal, bardzo zły 

stan techniczny.

 - wodociąg PE fi 180 mm o długości ca 290 mb

 - przyłącza 16 szt, PE fi 32 mm ołącznej długości l = 160 mb

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 26 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-14-040-0 Poznań - sieć wodociagowa w ul. Garbary 700 1 200 0 0 0 1 900 Zły stan techniczny Renowacja bezwykopowa sieci wodociągowej w ul. Garbary na odcinku od 

 ul. Grochowe Łąki do ul. Szelągowskiej w Poznaniu:

  Długość 585 m, średnica DN 300 mm.

2016-2017 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-117-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głogowej 0 30 270 0 0 300 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  - umożliwienie 

podłączenia nowej posesji dz. nr 18 ul. Głogowa

 wymiana sieci wodociągowej 

DN 150 mm o dł. ok. 116,0 mb (na odcinku od ulicy Jesionowej do posesji nr 

 12)

oraz w ramach planowanej inwestycji należy uwzględnić wymianę 

 istniejących przyłączy. 

 2017 - dokumentacja projektowa

 2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-170-0 Poznań - sieć wodociągowa w ulicy Bałtyckiej 0 50 450 2 000 0 2 500 potrzeba realizacji inwestycji wynika wynika ze złego stanu 

technicznego istniejącej sieci

renowacja wodociągu o średnicy DN = 400 mm o długości 910 m (rękaw 

ciasnopasowy), z 2 szt. odpowietrzników, remontem komór, wymiana zasuw 

 na odwodnieniach szt. 2, przełaczenie przyłączy DN = 150 mm szt 2

 2017- dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-222-0 Poznań - sieć wodociagowa w ul. Aleja 

Wielkopolska - strona północna

0 0 80 720 700 1 500 Zły stan techniczny, brak pewności w dostawie wody Wymiana sieci wodociągowej w ul. Aleja Wielkopolska - strona północna o 

 dł. ok 939 m DN 180 mm z rur PE.

W zakresie planowanej inwestycji należy dokonać wymiany istniejących 

 przyłączy (15 sztuk) na przyłącza z rur PE.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-224-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Aleja 

Wielkopolska - strona południowa

0 2 300 0 0 0 2 300 Zły stan techniczny, brak pewności dostawy wody. Renowacja sieci wodociągowej DN 250 mm w ul. Aleja Wielkopolska - strona 

 południowa o dł. ok. 889 m wraz z wymianą przyłączy szt. 28 o dł. ok. 342 m

2017 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-252-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Ewangelickiej

0 0 0 100 560 660 Uporządkowanie sieci wodociągowej poprzez likwidację 

nieczynnej magistrali wodociągowej biegnącej z nieczynej stacji 

pomp oraz zamknięcie systemu w pierścień poprzez 

wybudowanie nowego wodociągu fi 200 mm. 

Likwidacja nieczynnej magistrali wodociągowej DN 550 o dł. ok 500 mb. 

 Budowa wodociagu DN 200 mm o dł. ok. 700 mb.

 2019 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-057-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Czarna Rola 475 0 0 0 0 475 Zły stan techniczny sieci. Renowacja bezywkopowa istniejącej sieci wodociagowej: DN 150 mm  - dł. 

ca 250 m, wymiana bezwykopowa (przecisk) przyłączy wodociągowych - 6 

 sztuk,

 przełączenie przyłączy wodociągowych (bez renowacji) - 6 sztuk.

 2015 - 2016 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-07-03-348-0 Swarzędz - wodociąg w Placu Niezłomnych 70 140 500 0 0 710 wymagana wymiana sieci (materiał częściowo ołów) ze względu 

na dużą awaryjność i zbyt małą średnicę
budowa wodociągu DN = 150 mm o łącznej długości 500 mb wraz z 

 przyłączami o dł. 450 mb wraz z równoczesną wymianą kanałów.

 - 2016 - dokumentacja

- 2017 - 2018 realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-16-15-205-1 Suchy Las - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Obornickiej 

0 0 20 220 1 300 1 540 Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w ul. Obornickiej-

uporządkowanie uzbrojenia przekazanego przez Gminę Suchy 

Las ma majątek Aquanet S.A. Budowa w następujących 

 działkach drogowych:

 - ulica Szafirowa - 786/10, 787/4, 788/2, 789/2, 790/13, 791/19

 - ulica Zielona - 799/14, 799/12, 799/20, 800/3

- działki drogowe - 791/22, 792/6, 796/3, 797/6, 797/8, 798/6, 

799/15, 799/13

 Projekt wodociągu wraz z przyłączami.  

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 180 mm z rur PE - dł. około 1400 m 

 (bez przyłączy).

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

 2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Informatyzacja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000

R-14-237 Informatyzacja 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 inne

rezerwa na inwestycje nieprzewidziane 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000

R-11-065 rezerwa na inwestycje nieprzewidziane 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000

inne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 27 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

rezerwa na zaspokojenie roszczeń z tyt 
realizacji sieci wod-kan

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

R-11-107 rezerwa na zaspokojenie roszczeń z tyt 

realizacji sieci wod-kan

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

inne

rezerwa odtworzenia i renowacje 10 966 11 405 8 195 8 000 4 000 42 566

R-14-077 rezerwa odtworzenia i renowacje 0 0 0 3 800 4 000 7 800 rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-138-1 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Jana 

Pawła II i Ronda Śródka

190 0 0 0 0 190 Zły stan techniczny wodociągu. Realizacja związana z 

przebudową drogi.

Wymiana po istniejącej trasie wodociągu stalowego o średnicy 300m na 

długości ok. 53m wraz z wymianą zasuw oraz odwodnienia.
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-157-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina 30 1 600 1 040 0 0 2 670 1.Poznańskie Inwestycje Miejskie planują w II połowie 2015r. 

przeprowadzić modernizacje układu drogowego ulicy Św. Marcin 

na odcinku od ul. Kościuszki do Al. Marcinkowskiego oraz Al. 

 Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do ul.Podgórnej w Poznaniu.

2. Na przedmiotowym obszarzez znajduje się sieć wodociągowa i 

kanalizacyjna wybudowana w latach 1896 - 1902, która jest 

obecnie w złym stanie technicznym i została zakwalifikowana do 

renowacji/wymiany. Pozostawienie infrastruktury wod - kan w 

obecnym stanie technicznym, niesie za sobą ryzyko wystąpienia 

licznych awarii, dla których usunięcia konieczne będzie 

naruszenie nowej nawirzchni drogowej lub nowej trakcji 

 tramwajowej. 

3. Technicznie i ekonomicznie uzasadnione jest równoczesne 

przeprowadzenie robót budowlanych.

 SIEĆ WODOCIĄGOWA

 Część I

 1. Renowacja przewodów wodociągowych:

 - o średnicy 300 mm i dł. ok 180 m

 - o średnicy 150 mm i łącznej dł. ok 550 m

 2. Likwidacja przewodów wodociągowych

 - o średnicy 300 mm, dł. ok 430 m

 - o średnicy 150 mm, dł. ok 180 m

 4. Przyłącza wodociągowe

 - wymiana 26 szt

 - przełączenie 4 szt

 Część II

 1. Budowa przewodów wodociągowych

 - o średnicę 300 mm, dł. ok 130 m

 - o średnicy 150 mm, dł. ok 15 m

 2. Likwidacja przewodów wodociągowych

 - o średnicy 100 - 150 mm, łaczna dł. ok 115 m

 3. Przyłącza wodociągowe

 - wymiana 6 szt

 - przełączenie 1 szt

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-192-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Zielonej 0 0 20 200 0 220 Zły stan techniczny wodociągu. Wodociąg przebiega w linii 

nasadzeń starego drzewostanu.

 Wymiana istniejacego wodociagu fi 150 mm na dł. ok 110 m.

 Wymiana 4 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej dł. ok 20 m.

 Przełączenie 2 szt przyłączy wodociągowych.

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-202-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Kolejowej 2 560 0 0 0 0 2 560 Zły stan techniczny wodociągu. Koordynacja z modernizacją drogi 

realizowaną przez PIM

 Wymiana wodociągu fi 150 mm na dł. ok 1041 mb

 Likwidacja wodociągu fi 80 mm na dł. ok 303 mb

 Budowa wodociągu fi 150 mm o dł. ok 60 mb

 Wymiana przyłączy 42 szt. wodociągowych o łącznej dł. ok. 500 mb

 Przełączenie 15 szt. przyłączy wodociągowych

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 28 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

3-05-15-055-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Szelągowskiej

140 2 730 0 0 0 2 870 Zły stan techniczny sieci wodociągowej. Planowana, przez Spółkę 

Gazowniczą w Poznaniu, wymiana sieci gazowniczej znajdującej 

się w dużym zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia wod - kan.

Wymiana wodociągu f 150 mm, w ul. Szelagowskiej na odcinku od ul. 

 Garbary do ul. Przełajowej, o dł. ok 1340 mb.

 Wymiana 37 szt przyłaczy wodociągowych.

 Renowacja 42 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł. ok 815 m

 2016- dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-059-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Kraszewskiego

36 500 630 0 0 1 166 Zły stan techniczny Renowacja przewodów wodociągowych f 200 mm i f 300 mm o łacznej 

 długosci ok. 810 mb

Wymiana 12 szt przyłączy wodociagowych oraz przełączenie 6 szt. przyłaczy 

 wodociągowych 

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-063-0 Poznań - sieć wodociągowa wul. 

Dąbrowskiego - etap II

110 2 700 2 700 0 0 5 510 zły stan techniczny infrastruktury. Koordynacja z modernizacją 

układu drogowego i torowego

 Renowacja/modernizacja sieci wodociągowej o łącznej dł. ok. 3 860 mb

 Wymiana 92 szt przyłączy wodociagowych.

Szczegółowy zakres modernizacji do ustalenia po dostarczeniu przez PIM 

 ostatecznie zatwierdzonej koncepcji układu drogowego i torowego.

 2015-2016 - dokumemntacja projektowa

2017-2018 - realizaccja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-15-065-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956

0 195 195 2 000 0 2 390 Zły stan techniczny uzbrojenie. Koordynacja z modernizacją 

układu torowego i drogowego

Renowacja/modernizacja sieci wodociągowej na odcinku drogi długości ok 

 3,4 km

Zakres rzeczowy do ustalenia po dostarczeniu przez PIM koncepcji 

modernizacji układu i torowego oraz informacji na temat etapowania 

 inwestycji

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019 - rozpoczęcie realizacji

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-139-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 

Jana Pawła II i ul. Baraniaka

2 100 0 0 0 0 2 100 Zły stan techniczny kanałów. Realizacja związana z przebudową 

drogi.

 Renowacja istniejących kolektorów sanitarnych:

- betonowych o wymiarach 800/1380mm na długości ok. 107m wraz z 

 renowacją 2 komór kanalizacyjnych;
- żelbetowych o średnicy 1400mm na długości ok. 223m wraz z renowacją 7 

 komór kanalizacyjnych.

Przeniesienie szafki punktu pomiarowego poza projektowaną drogę.

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-158-0 Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. 

Marcina

20 1 030 680 0 0 1 730 1.Poznańskie Inwestycje Miejskie planują w II połowie 2015r. 

przeprowadzić modernizacje układu drogowego ulicy Św. Marcin 

na odcinku od ul. Kościuszki do Al. Marcinkowskiego oraz Al. 

 Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do ul.Podgórnej w Poznaniu.

2. Na przedmiotowym obszarze znajduje się sieć wodociągowa i 

kanalizacyjna wybudowana w latach 1896 - 1902, która jest 

obecnie w złym stanie technicznym i została zakwalifikowana do 

renowacji/wymiany. Pozostawienie infrastruktury wod - kan w 

obecnym stanie technicznym, niesie za sobą ryzyko wystąpienia 

licznych awarii, dla których usunięcia konieczne będzie 

naruszenie nowej nawirzchni drogowej lub nowej trakcji 

tramwajowej. 3. Technicznie i ekonomicznie uzasadnione jest 

równoczesne przeprowadzenie robót budowlanych.

 SIEĆ KANALIZACYJNA

1. Renowacja kanałów o przekrojach 20/30 cm; 30/45cm; 40/60 cm; 45/68 

 cm o łącznej dł. ok. 550 m.

 2. Renowacja przyłączy kanalizacyjnych - 43 szt o łącznej dł. ok 420 m

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-014-0 Poznań - sieć kanalizacyjna w ul. 

Kraszewskiego

50 720 1 000 0 0 1 770 Zły stan techniczy  Renowacja kanałów ogólnospławnych o łącznej dł. ok 780 mb.

 Renowacja 19 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łączne dł. ok 215 mb.

 2015-2016 dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 29 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-05-15-050-0 Poznań - sieć kanalizacyjna w ul. Kolejowej 4 000 0 0 0 0 4 000 Zły stan techniczny kanałów i przyłączy. Koordynacja z inwestycją 

drogową prowadzoną przez PIM

 Renowacja kanałów ogólnospławnych:

1. w ul. Kolejowej (od ul. Gąsiorowskich do ul. Kanałowej) o przekroju 

 700/1050 mm i dł. ok 128 m

 2. w ul. Gąsiorowskich o przekroju 600/900 mm i dł. ok 195 m

3.w ul. Kanałowej (od ul. Kolejowej do ul. Małeckiego) o przekroju 1000/1500 

 mm i dł. ok 145 m

4. w ul. Granicznej (od ul. Kolejowej do ul. Strusia) o przekroju 350/530 i dł. 

 ok 140 m

5. w ul. Calliera (od ul. Kolejowej do posesji nr 8a) o średnicy 250 mm i dł. ok 

 100 m

6. w ul. Mottego (od ul. Kolejowej do ul. Łukaszewicza) o przekroju 250/380 

 mm i dł. ok 185 m

7. w ul. Karwowskiego (od ul. Kolejowej do ul. Łukaszewicza) o przekroju 

 250/380 mm i dł. ok 155 m

 Łączna długość: 1 048 mb

 Renowacja 67 szt. przyłączy kanalizacyjnych i przełaczenie 18 szt.

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 30 z 31



Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nakłady łącznie w 

latach

2015-2024 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA
na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

5-05-15-062-0 Poznań - sieć kanalizacyjan w ul. 

Dąbrowskiego - etap II

80 1 800 1 800 0 0 3 680 Zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej. Koordynacja z 

modernizacja układu drogowego i torowego.

 Renowacja/modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej dł. ok. 1 800 m

 Renowacja/wymiana przyłaczy kanalizacyjnych 30szt.

Szczegółowy zakres rzeczowy do określenia po dostarczeniu przez PIM 

 ostatecznie zatwierdzonej koncepcji układu torowo - drogowego

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-064-0 Poznań - sieć kanalizacyjna w ul. 

Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956

0 130 130 2 000 0 2 260 Zły stan techniczny uzbrojenie. Koordynacja z modernizacją 

układu torowego i drogowego

Renowacja/modernizacja sieci kanalizacyjnej na odcinku drogi długości ok 

 3,4 km

Zakres rzeczowy do ustalenia po dostarczeniu przez PIM koncepcji 

modernizacji układu i torowego oraz informacji na temat etapowania 

 inwestycji

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019 - rozpoczęcie realizacji

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-202-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Stalowej.

1 500 0 0 0 0 1 500 potrzeba renowacji istniejącego kanału sanitarnego w połączeniu 

z inwestycją ZDM (budowa ulicy Szwajcarska-Folwarczna-

Stalowa)

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-217-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Starachowickiej i Arkońskiej.

150 0 0 0 0 150 potrzeba wymiany istniejącej, awaryjnej kanalizacji w powiązaniu 

z modernizacją ulic (inwestycja Miasta Poznań oraz Volkswagen 

Poznań Sp. z o.o.

kanalizacja sanitarna DN = 200 mm o długości 63 m w ulicy Starachowickiej 

 oraz 53 m w ul. Arkońskiej

 2015 - 2016 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Rezerwa służebność przesyłu / prawa 
użytkowania (wnip) 

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000

R-15-207 Rezerwa służebność przesyłu / prawa 

użytkowania (wnip) 

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
inne

Rezerwa służebność przesyłu na terenach 
gminnych / prawa użytkowania (wnip)

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

R-15-208 Rezerwa służebność przesyłu na terenach 

gminnych / prawa użytkowania (wnip)

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
inne

Legenda:

Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
102 536 133 673 138 886 108 286 93 944 577 325

30 689 23 108 17 483 24 220 19 600 115 100

22 174 29 123 23 986 22 450 17 600 115 333
155 399 185 904 180 355 154 956 131 144 807 758

inne

Łącznie

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne - wspólne 31 z 31



 

 

 

 

 

Tab. nr 4 – Zadania własne rozwojowe 

 

 

 

 

 

 

 



Pule 17 588 13 926 28 641 29 569 30 984 120 708
Brodnica 5 5 10 10 10 40
Dopełnienie puli 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 5 5 5 5 5 25 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 5 5 5 15 rozwojowo-modernizacyjne

Czerwonak 1 163 462 1 013 1 564 1 013 5 215
Dopełnienie puli 701 0 0 551 0 1 252 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 462 462 462 462 462 2 310 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 551 551 551 1 653 rozwojowo-modernizacyjne

Kórnik 116 116 232 232 232 928
Dopełnienie puli 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 116 116 116 116 116 580 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 116 116 116 348 rozwojowo-modernizacyjne

Luboń 348 348 807 807 773 3 083
Dopełnienie puli 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 348 348 348 348 348 1 740 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 459 459 425 1 343 rozwojowo-modernizacyjne

Mosina 1 121 1 007 2 318 2 318 2 318 9 082
3-03-11-067-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. 

Piaskowej w Krośnie 

19 172 0 0 0 191 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców budowa sieci wodociągowej DN 180 mm o dł. ok. 340 m w 

 rejonie ul. Piaskowej i Tylniej

 2016 - dokumentacja projektowa

 2017 - realizacja

rozwojowo-modernizacyjne

Dopełnienie puli 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 1 102 835 1 107 1 107 1 107 5 258 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 1 211 1 211 1 211 3 633 rozwojowo-modernizacyjne

Murowana Goślina 707 308 1 042 675 675 3 407
5-04-14-026-1 Murowana Goślina - kanalizacja 

sanitarna w Białężynie.

150 0 0 0 0 150 rozbudowa systemu kanalizacyjnego w obrębie istniejącej zabudowy, 

wniosek Gminy Murowana Goślina - pozyskanie nowego klienta

budowa kanalizacji sanitarnej DN = 200 mm o długości l = 2 

400 m, r.tłocznego fi 100 mm o długości l = 1 800 m oraz 1 szt. 

 przep. ścieków dla pozyskania nowych klientów

 2015-2016 dokumentacja projektowa rozwojowo-modernizacyjne

5-04-15-188-1 Murowana Goślina - kanalizacja 

sanitarna na terenie Nieszawy.

60 0 0 0 0 60 potrzeba rozbudowy systemu kanalizacyjnego dla potrzeb pozyskania 

nowego klienta, wniosek Gminy Murowana Goślina

budowa kanalizacji sanitarnej fi 0,20 m o długości 800 m, 

r.tłocznego fi 100 mm o długości 800 m oraz 1 szt. 

 przepompowni ścieków

2015-2016 - dokumentacja projektowa
rozwojowo-modernizacyjne

5-04-15-189-1 Murowana Goślina - kanalizacja 

sanitarna w Kątach.

100 0 0 0 0 100 potrzeba rozbudowy systemu kanalizacyjnego w obrębie istniejącej 

zabudowy

budowa kanału sanitarnego DN = 200 mm o długości ca 500 

 m, r.tłocznego Dn = 80 mm i 1 szt. przepompowni ścieków

 2015-2016 dokumentacja projektowa
rozwojowo-modernizacyjne

Dopełnienie puli 89 0 367 0 0 456 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 308 308 308 308 308 1 540 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 367 367 367 1 101 rozwojowo-modernizacyjne

Poznań 11 073 10 843 20 682 21 682 23 682 87 962
3-05-11-095-1 Poznań - uzbrojenie wod. - kan. 

dla potrzeb ITPOK 

600 0 0 0 0 600 Budowa sieci wod-kan dla dostawy wody i odbioru ścieków ze spalarni 

śmieci przy ul. Syreniej w Poznaniu.

 Zakres rzeczowy:

 - wodociągi DN 180 mm dł ok. 656,38 mb

 - kanał sanitarny DN 250 , długości ok. 819,81 mb 

 Zadanie realizowane w koordynacji z PIM.

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
2017 r.Nr zadania

NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2018 r. 2019 r.2016 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

 ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne rozwojowe - Pula 1 z 2



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
2017 r.Nr zadania

NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2018 r. 2019 r.2016 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

 ZAKRES RZECZOWY2020 r.

3-05-12-001-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Pogodnej

3 25 0 0 0 28 Uporządkowanie sieci wodociągowej - obecnie zasilanie dwóch 

budynków prowadzone wspólnym przyłączem po działkach prywatnych

Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączem. Budowa sieci 

wodociągowej o średnicy DN50m i długości ok. 35m wraz z 

 przełączeniem przyłącza.

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-modernizacyjne

5-05-11-058-1 Poznań - kanalizacja sanitarna 

Szczepankowo etap III

316 2 416 0 0 0 2 732 Pozyskanie nowych odbiorców budowa kanału sanitarnego w ul.Spławie, Poznańskie Sady i 

 Snopowej  fi 200 mm o dł 1920 m

   budowa przyłączy kan. san. do granic posesji - 75 szt.

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja
rozwojowo-modernizacyjne

5-05-12-111-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na 

terenie osiedla Kiekrz

400 600 7 000 8 000 10 000 26 000 Rozwiązanie koncepcyjne dla nowych terenów w m. Poznań Kanalizacja sanitarna na terenie Osiedla Kiekrz i Psarskie oraz 

 ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych.

 2014 - rozpoczęcie aktualizacji koncepcji

 2015 - zakończenie aktualizacji koncepcji

Po realizacji koncepcji zostaną wytypowane obszary dla, 

których zostaną wykonane analizy opłacalności i zostanie 

oszacowany poziom rentowności inwestycji. Wprowadzono 

 nakłady szacowane w poprzedniej koncepcji.

 Konieczny będzie wykup gruntów pod przepompownie ścieków.

 

 2015-2017 - dokumentacja projektowa

2018-2020 - realizacja

rozwojowo-modernizacyjne

5-05-13-008-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w 

ul. Przedborskiej 

2 0 0 0 0 2 Pozyskanie nowych odbiorców i umożliwienie odbioru ścieków 

sanitarnych

 budowa kanału sanitarnego fi 200 mm - dł. 60 m 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 mm - dł 15 m

2015-2016 - realizacja
rozwojowo-modernizacyjne

Dopełnienie puli 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 9 752 7 802 2 218 2 218 2 218 24 208 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 11 464 11 464 11 464 34 392 rozwojowo-modernizacyjne

Puszczykowo 1 481 635 1 392 1 392 1 392 6 292
Dopełnienie puli 846 0 0 0 0 846 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 635 635 635 635 635 3 175 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 757 757 757 2 271 rozwojowo-modernizacyjne

Suchy Las 1 290 -12 419 419 419 2 535
Dopełnienie puli 1 302 0 0 0 0 1 302 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli -12 -12 -12 -12 -12 -60 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 431 431 431 1 293 rozwojowo-modernizacyjne

Swarzędz 284 214 726 470 470 2 164
Dopełnienie puli 70 0 256 0 0 326 rozwojowo-modernizacyjne

Spłata puli 214 214 214 214 214 1 070 rozwojowo-modernizacyjne

Pula pierwotna 0 0 256 256 256 768 rozwojowo-modernizacyjne

Legenda:

Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

17 588 13 926 28 641 29 569 30 984 120 708

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

17 588 13 926 28 641 29 569 30 984 120 708Łącznie

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania własne rozwojowe - Pula 2 z 2



 

 

 

 

 

Tab. nr 5 – FS1 

 

 

 

 

 

 

 



FS 1 2 612,0 1 010,0 1 002,0 0,0 0,0 4 624,0
A. WODOCIĄGI 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 22,0
Uzdatnianie wody 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 22,0

2-03-03-109-0 Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: 

modernizacja Stacji Uzdatniania 

Wody Mosina Etap II.

10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 22,0  Realizacja modernizacji dla:

- uzyskania jakości wody spełniającej 

przepisy obowiązujące w Polsce i Unii 

Europejskiej przy nominalnej wydajności stacji 

 150 tys. m3/d

- dostosowania procesów technologicznych 

do wymagań stawianych przede wszystkim 

zawartości żelaza, manganu, substancji  

 organicznej

- poprawy stabilności biologicznej wody.

 Zakres rzeczowy:

- rozbudowa stacji o drugi stopień uzdatniania wody 

 (ozonowanie, filtry węglowe)

 - wprowadzenie dawkowania węgla pylistego

 - rozbudowa gospodarki osadowej

- modernizacja, przebudowa lub likwidacja pozostałych 

obiektów istniejących (w tym zaplecz socjalno-

 magazynowych)

 Środki własne - 50%

 Dofinansowanie z FS - 50%

Modernizacja budynku socjalnego i wiaty garażowej na 

terenie SUW Mosina - finansowanie 100% środki 

 własne AQUANET

 Zakres rzeczowy:

2011 - 2015 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

B. KANALIZACJA SANITARNA I 

OGOLNOSPŁAWNA

1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320,0

Sieci kanalizacyjne 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320,0
5-02-07-003-1 Aglomeracja Poznań: budowa 

kolektora Wirskiego i kanałów w 

zlewni wraz z przyłączami w Luboniu

520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 Pozyskanie nowych odbiorców.  Zakres rzeczowy (K21A i K21): 

 - k.s. fi 200 mm dł. 14 773 m

 - k.s. fi 250 mm dł. 291 m

 - k.s. fi 300 mm dł. 1 238 m

 - k.s. fi 500 mm dł. 1 319 m 

 - r. tł. fi 140 mm dł. 393 m

 - przepompownia

 - przyłącza kanalizacji sanitarnej ca 1 000 szt.

 Środki wlasne - 50%

 Dofinansowanie z FS - 50%

 2013-2014 - realizacja
 

 

 K21 - Etap III 

 realizacja 2015r.

Kanalizacja sanitarna w ulArmii Poznań/Leśna i ul. 

Narcyzowej w Luboniu - wartość zakresu 1 592 836,0 zł 

( 1 911 403,20 zł wraz z robotami uzupełniającymi ) 

Zakres zadania:  sieć kanalizacji sanitarnej średnicy Ø 

 200  i długości ok. 549,6 mb wraz z przyłączami 

o średnicy Ø 150 ÷ Ø 200, długości ok. 190,9 mb (tj. 

 ~27  Umów o odprowadzenie ścieków)

 2015 - realizacja
 

rozwojowo-

modernizacyjne

ZAKRES RZECZOWYUZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2018 r. 2019 r. 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2016 r. 2017 r.

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe FS 1 1 z 2



ZAKRES RZECZOWYUZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2018 r. 2019 r. 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2016 r. 2017 r.

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

5-11-09-012-1 Aglomeracja Kórnik: budowa 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

Borówcu etap II (ul. Główna i boczne)

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Budowa kanałów sanitarnych i przyłączy w 

miejscowości Borówiec w ulicy Głównej oraz z 

ulicach bocznych do tej ulicy.

 Zakres zadania:

 - k.s. DN 200 mm dł. 10 041 m

 - k.s. DN 250 mm dł  391 m

 - k.s. DN 300 mm dł  322 m

 - k.s. DN 400 mm dł 35 m

 - k.s. DN 600 mm dł. 1575 m

 - r. tł. DN 200 mm dł. 790 m

- r. tł. DN 300 mm dł. 790 m (układany równolegle /pod/ 

rurociągiem 200 dla etapu docelowego - nie ma 

 ostatecznej decyzji czy będziemy robić)
 - przepompownia 1 szt.+punkty podnoszenia ścieków 7

- przyłącza realizowane 330 szt. (7*330=2 300 m) 

 /projektowanych 500/

  Środki własne - 50%

 Dofinansowanie z FS - 50%

2013-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

D. INNE DZIAŁANIA 1 282,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 3 282,0
Inne działania 1 282,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 3 282,0

7-05-07-030-1 FS1 - rezerwa 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 652,0 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-09-022-1 FS1 - Usługa Inżyniera Kontraktu dla 

K-27

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-10-035-1 FS1 - Pomoc techniczna 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-11-008-1 FS1 - Raport końcowy 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0  Środki własne - 50%

Dofinansowanie z FS - 50%

rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-11-009-1 FS1 - Asset management 500,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 2 500,0 rozwojowo-

modernizacyjne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

2 612 1 010 1 002 0 0 4 624

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 612 1 010 1 002 0 0 4 624

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Łącznie

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe FS 1 2 z 2



 

 

 

 

 

Tab. nr 6 – FS2 

 

 

 

 

 

 

 



FS 2 43 0 0 0 0 43
D. INNE DZIAŁANIA 43 0 0 0 0 43
Inne działania 43 0 0 0 0 43

7-05-10-038-1 FS2 - Pomoc techniczna 40 0 0 0 0 40 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-14-032-1 FS2 - Rezerwa 5% 3 0 0 0 0 3 rozwojowo-

modernizacyjne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

43 0 0 0 0 43

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 43

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Łącznie

ZAKRES RZECZOWYUZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2016 r. 2017 r.

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe FS 2 1 z 1



 

 

 

 

 

Tab. nr 7 – FS3 

 

 

 

 

 

 

 



FS 3 1 908 0 0 0 0 1 908
B. KANALIZACJA SANITARNA I 

OGOLNOSPŁAWNA

1 601 0 0 0 0 1 601

Sieci kanalizacyjne 1 601 0 0 0 0 1 601
5-05-06-012-1 Aglomeracja Poznań: Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 

Szczepankowie  - etap II

240 0 0 0 0 240 Pozyskanie nowych odbiorców z 
 pozostałych obszarów Szczepankowa.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w 

ulicach: Szczepankowo, Sierpowa, 

Sowice, Brzoskwiniowa i Porzeczkowa.

Pozyskanie nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczepankowo, Sierpowej, 
 Sowice, Brzoskwiniowej i Porzeczkowej

 Zakres rzeczowy:
 - kanały fi 200-300 mm dł. 4 135 mb wraz z przyłączami

 - przepompownia ścieków - 1 szt.
 - rurociągi tłoczne fi 180 mm dł. 640 mb

 - kanalizacja deszczowa fi 250-600 mm dł. 2 690 mb
 - separatory - 4 szt.

 - kanalizacja teletechniczna - 4 950 mb
 - wodociągi wraz z przyłączami.

 Kanalizacja deszczowa - finansowanie ZDM, realizacja Aquanet.
 Światłowody - finansowanie Aquanet.

 Środki własne - 50%
 Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%

 2014-2015 - realizacja

2016 - realizacja robót uzupełniająch do Kontraktu

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-07-025-1 Poznań - kolektor Sucholeski 61 0 0 0 0 61 Budowa kolektora Sucholesko - 

Umultowskiego z przyłączami dla 

umożliwienia dalszego kanalizowania 

gminy Suchy Las oraz obszaru Poznania 

w zlewni kol. Podolańskiego. Skrócenie 

drogi przepływu ścieków z pominięciem 

przepompowni Garbary ( jej odciążenie)       

 Zakres rzeczowy:
 - kolektor fi 80 cm dł 3,6 km.

 Środki własne - 50%
 Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%

2013-2015 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-08-029-1 Aglomeracja Kórnik - budowa 

kolektorów tranzytowych sanitarnych 

wraz z przyłączami w Kamionkach

1 300 0 0 0 0 1 300  Realizacja KPOŚK

Budowa kanalizacji kolektora zbiorczego, 

przepompowni oraz przyłączy w ulicy 

Poznańskiej w Kamionkach - układ 

ponadlokalny.

 Zakres zadania:
 - k.s. DN 600 mm dł. 271 m

 - k.s. DN 500 mm dł. 2 452,5 m
 - k.s. DN 300 mm dł. 625 m

 - k.s. DN 250 mm dł 278,5 m
 - k.s. DN 200 mm dł. 3 m

 - przepompownia ścieków - 1 szt., zakup działki
 - r. tł. DN 300 mm dł. 1 069 mm

 - r. tł. DN 200 mm -  1 069 m
 - szacowane ok. 107 przyłączy (107* 8m=856m) 

 kanał DN 300 mm dł. 4 532,5 m
 kanał DN 250 mm dł. 11 451,5 m

 kanał DN 200 mm dł. 4 078,5 m
 5 przepompowni ścieków

 ruroc. tł. DN 90 mm dł. 1.067 m
 - szacowane ok. 730 przyłączy (730* 8m=5840m)

 Środki własne - 50%
 Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%

 2013-2015 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

ZAKRES RZECZOWY
UZASADNIENIE REALIZACJI 

ZADANIA 
2018 r. 2019 r. 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2016 r. 2017 r.

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Fs 3 1 z 2



ZAKRES RZECZOWY
UZASADNIENIE REALIZACJI 

ZADANIA 
2018 r. 2019 r. 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2016 r. 2017 r.

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

D. INNE DZIAŁANIA 307 0 0 0 0 307
Inne działania 307 0 0 0 0 307

7-05-12-074-1 FS3 - Pomoc techniczna 5 0 0 0 0 5 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-12-076-1 FS3 - Kancelaria Prawna 275 0 0 0 0 275 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-12-078-1 FS3 - rezerwa 10% 27 0 0 0 0 27 rozwojowo-

modernizacyjne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

1 908 0 0 0 0 1 908

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 908 0 0 0 0 1 908

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Łącznie

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Fs 3 2 z 2



 

 

 

 

 

Tab. nr 8 – FS4 

 

 

 

 

 

 

 



FS 4 4 743 102 102 0 0 4 947
B. KANALIZACJA SANITARNA I 

OGOLNOSPŁAWNA

3 827 0 0 0 0 3 827

Sieci kanalizacyjne 3 827 0 0 0 0 3 827
5-05-03-626-0 Aglomeracja Poznań: kanalizacja 

sanitarna wraz z przyłączami -korekta 

połączeń Sołacz Poznań

3 822 0 0 0 0 3 822 Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Sołacza.

 Zakres zadania:

 Etap I – ul. Nad Wierzbakiem – ul. Małopolska -  ul. Kaszubska

   DN 0,40 - 851,5 m DN 0,30 -   35,5 m DN 0,20 – 129,0 m     suma  1016,0m

 studzienki rewizyjne i przyłączeniowe  DN 1000-45 szt. DN 425 11 szt.  

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt.23

 DN 0,15 szt. 23   290,5 m   suma   290,5 m

 Ul. Kaszubska - 126,0 m

Przyłącze wodociągowe DN32 przedłużenie wynikające z konieczności połączenia z 

 nową siecią.

 Ul. Kaszubska szt.3      1=3 x 8,0  m = 24,0 m

 2014 - dokumentacja projektowa

 2014-2015 - realizacja

Etap II – ul. Litewska – ul. Śląska – ul. Wołyńska – ul.Pomorska i pl. Orawski – 

 ul.Kujawska

 DN 0,25 - 476,5 m

 DN 0,20 - 754,0 m   suma 1230,5 m

  Ul. Śląska  - 301,0 m

 studzienki rewizyjne i przyłączeniowe  DN 1000 - 87 szt.  DN 425 - 25 szt.  

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt.60

 DN 0,15 szt. 58  663,5 m

 DN 0,20 szt. 2      31,0 m     suma 694,5 m

Przyłącze wodociągowe DN 32 przedłużenie wynikające z konieczności połączenia z 

 nową siecią.

 Ul. Śląska szt. 6  1=6 x 4,0 m = 24,0 m  

2015-2016 - realizacja II etap

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-03-665-1 Aglomeracja Poznań: Kanalizacja 

sanitarna wraz z przyłączami w 

osiedlu Księdza Skorupki

5 0 0 0 0 5  Realizacja KPOŚK

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. 

Skorupki oraz uporządkowanie sieci 

wodociągowej

 Zakres rzeczowy:                        

 - cz I - Kanalizacja sanitarna PVC 250 - 1991 m , PVC 315 - 421 m;
 przyłącza sanitarne PVC 160  - 1209m 

wodociąg - wymiana PE 180 - 2550m przyłącza wodociągowe PE 32 2585m                                                                               
 

 - cz II - kanalizacja snitarna PVC 250 370 m , PVC 315 406m 

 przyłącza sanitarne PVC 160 - 468m

2014-2015 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

D. INNE DZIAŁANIA 814 0 0 0 0 814
Inne działania 814 0 0 0 0 814

7-05-13-061-1 FS4 - Rezerwa 5% 745 0 0 0 0 745 rozwojowo-

modernizacyjne

7-05-13-062-1 FS4 - Pomoc techniczna 69 0 0 0 0 69 rozwojowo-

modernizacyjne

ZAKRES RZECZOWY
UZASADNIENIE REALIZACJI 

ZADANIA 
2018 r. 2019 r. 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2016 r. 2017 r.

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe FS 4 1 z 2



H. KOMPUTERYZACJA AQUANET 102 102 102 0 0 306

Komputeryzacja 102 102 102 0 0 306
8-05-14-143-2 Wdrożenie systemu cyfrowej 

archiwizacji dokumentów

102 102 102 0 0 306 2015-2018 - realizacja
inne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

4 641 0 0 0 0 4 641

0 0 0 0 0 0

102 102 102 0 0 306

4 743 102 102 0 0 4 947

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Łącznie

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe FS 4 2 z 2



 

 

 

 

 

Tab. nr 9 – FS5 

 

 

 

 

 

 

 



FS 5 99 0 0 0 0 99
D. INNE DZIAŁANIA 99 0 0 0 0 99
Inne działania 99 0 0 0 0 99

7-05-14-034-1 FS5 - Jednostka Realizująca Projekt 80 0 0 0 0 80 rozwojowo-

modernizacyjne
7-05-14-035-1 FS5 - Pomoc Techniczna 10 0 0 0 0 10 rozwojowo-

modernizacyjne
7-05-14-038-1 FS5 - Kancelaria Prawna 5 0 0 0 0 5 rozwojowo-

modernizacyjne
7-05-14-039-1 FS5 - Rezerwa 5 % 4 0 0 0 0 4 rozwojowo-

modernizacyjne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

99 0 0 0 0 99

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

99 0 0 0 0 99

inne

Łącznie

2018 r. 2019 r.

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

rozwojowo-modernizacyjne

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

2016 r. 2017 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA ZAKRES RZECZOWY

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

Nr zadania
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO
2020 r.

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe FS 5 1 z 1



 

 

 

 

 

Tab. nr 10 - Budżet Gmin „oszczędności przetargowe” 

 

 

 

 

 

 

 



Budżet Brodnica 0 0 0 0 0 0
Budżet Czerwonak 899 0 0 0 0 899

Wykonanie 1 368 0 0 0 0
Różnica -469 0 0 0 0 -469 rozwojowo-

modernizacyjne

3-01-14-004-1 Czerwonak - sieć wodociągowa w rejonie 

ulicy Lecha.

2 0 0 0 0 2 wniosek Gminy Czerwonak, potrzeba rozbudowy 

systemu w obrębie istniejącej zabudowy, pozyskanie 

nowych odbiorców

 Zakres zadania:

 budowa wodociągu DN= 150 mm o dł. ok. 250 m

 2014 - dokumentacja projektowa

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-01-14-023-1 Czerwonak - sieć wodociągowa w ul. 

Taczaka w Koziegłowach.

0 0 0 0 0 0 wniosek Gminy czerwonak, potrzeba rozbudowy 

systemu w obrębie powstającej zabudowy, pozyskanie 

nowego klienta

 Zakres zadania:

 budowa wodociągu DN= 150 mm o dł. 177 m

2014 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-01-14-005-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w 

rejonie ulicy Lecha.

2 0 0 0 0 2 Wniosek Gminy Czerwonak, potrzeba rozbudowy 

systemu w obrębie powstającej zabudowy, pozyskanie 

nowych klientów

 Zakres zadania:

budowa kanału sanitarnego DN = 200 mm o dł. 350 m, 4 szt. przyłączy do 

 posesji

 2014 - dokumntacja projektowa

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-01-14-048-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna dla 

terenu projektowanej zabudowy 

jednorodzinnej w Bolechowie Osiedlu.

1 364 0 0 0 0 1 364 Wniosek Gminy czerwonak, potrzebaa rozbudowy 

systemu w obrębie powstającego osiedla, pozyskanie 

nowego klienta

 Zakres zadania:

budowa kanalizacji sanitarnej DN= 200 mm o dł. 1 440 m, 70 szt 

 przyłączy

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Budżet Kórnik 720 0 0 0 0 720
Wykonanie 720 0 0 0 0

Różnica 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-13-173-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 

Zwierzynieckiej w Bninie

530 0 0 0 0 530 Brak sieci kanalizacji sanitarnej dla nowego osiedla 

zabudowy jednorodzinnej. Odbiór ścieków od nowych 

odbiorców. Realizacja przez Gminę Kórnik w ramach 

inwestorstwa zastępczego.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.560m. 

 Budowa przyłączy do granicy działki - 37szt. o łącznej długości ok. 130m.

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-13-174-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 

Katowickiej i Czereśniowej w 

Dziećmierowie

190 0 0 0 0 190 Brak sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej. Odbiór ścieków od nowych odbiorców. 

Realizacja przez Gminę Kórnik w ramach inwestorstwa 

zastępczego.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm i długości ok.760m 

wraz z przyłączami (ok. 10 szt). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy działki w zakresie na który 

 pozwoli budżet.

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Budżet Luboń 465 730 0 0 0 1 195
Wykonanie 465 730 0 0 0

Różnica 0 0 0 0 0 0 rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-13-105-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. Armii 

Poznań "Kolonia PZNF"

390 0 0 0 0 390 Pozyskanie nowychn odbiorców oraz stworzenie 

możliwości odbioru ścieków sanitarnych z posesji 

 Zakres zadania:

 budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami

 DN 200 mm - dł 215 m - ul. Kolonia PZNF

 DN 400 mm - dł 85 m - ul. Romana Maya

 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 1 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

5-02-13-109-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ulicach: 

Cmentarna, Graniczna, Zielona , Jodłowa i 

Poniatowskiego

75 730 0 0 0 805 Podłączenie nowych mieszkańców i umożliwienie 

odbioru ścieków sanitarnych z posesji do kanalizacji 

sanitarnej

 Zakres zadania:

Budowa kanału sanitarnego w układzie grawitacyjno- tłocznym z 

przepompowniami ścieków P1 (wydajność 1,9dm3/s), P2, P3 (wydajność 
 1,9dm3/s). 

 ul. Poniatowskiego (P1):

 - kanał grawitacyjny dł. ok. 262m DN 200mm

 - rurociąg tłoczny dł. ok. 130m DN 50mm

 ul. Cmentarna (P3):

 - kanał grawitacyjny dł.ok. 460 DN 250mm

 - rurociąg tłoczny dł. ok. 25m DN 50mm

 ul. Zielona (P2):

 - kanał grawitacyjny dł. ok. 90m DN 200mm

 - rurociąg tłoczny dł. ok. 100m

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Budżet Mosina 0 0 0 0 0 0
Budżet Murowana Goślina 468 0 0 0 0 468

Wykonanie 270 0 0 0 0
Różnica 198 0 0 0 0 198 rozwojowo-

modernizacyjne

5-04-14-024-1 Murowana Goślina - kanalizacja sanitarna 

w ul. Nadwarciańskiej w Mściszewie.

270 0 0 0 0 270 wniosek Gminy Murowana Goślina, potrzeba rozbudowy 

systemu w obrębie istniejącej zabudowy, pozyskanie 

nowego klienta

budowa kanału sanitarnego DN= 200 mm o długości l = 270 m, 6 szt. 

 przyłaczy

 2015 - dokumentacja

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Budżet Poznań 19 514 8 206 3 685 1 895 0 33 300
Wykonanie 19 514 8 206 3 685 2 145 100

Różnica 0 0 0 -250 -100 -350 rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-069-1 Poznań - sieć wodociągowa w ulicy bocznej 

od ul. Naramowickiej 184.

101 0 0 0 0 101 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców. Budowa 225 m wodociagu fi 180mm z rur PE  w bocznej drodze przy ul. 

 Naramowickiej 184 w Poznaniu.

 2014 , 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-072-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Pszczyńskiej

35 565 0 0 0 600  Brak sieci wodociągowej. Pozyskanie nowych odbiorców.

Wymagana koordynacja z zadaniem nr 5-05-11-074-1 - 

Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Pszczyńskiej - 

realizacja inwestycji możliwa po 2016 r. (po modernizacji 

Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej do 

Głogowskiej).

Projekt sieci wodociągowej o średnicy 150mm i długości ok. 930m wraz z 

przyłączami. Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy). Na etapie 

budowy należy zweryfikować zasadność budowy sieci na odcinkach bez 

istn. zabudowy, oznaczonych na mapie poglądowej linią przerywaną o 

 łącznej długości ok. 125m.

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-11-101-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Polanowskiej

255 0 0 0 0 255 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  Zakres zadania:

Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Budowa sieci 

 wodociągowej bez przyłączy: o dł. 300 m DN 180 mm 

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-12-108-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Orląt 154 0 0 0 0 154 Wymiana sieci wodociągowej w związku z planowaną w 

2013 roku wymianą sieci gazowej w ul. Orląt.

wymiana istn. wodoc. na fi  180 mm z rur PE- dł.  158 m na odc. od istn. 

wodoc. fi 150 mm z rur żel. przebiegajacego w ul. Starołęckiej do istn. 

wodoc. fi 150 mm z rur żel. w ul. Książęcej. W zakresie planowanej 

inwestycji należy wymienić przyłącza z rur PE - 16 szt. fi 32 mm - dł 175 

 m, oraz dokonać przełączenia przyłącza - 1 szt.

 Dokumentacja 2014-2015

Realizacja 2016

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-030-1 Poznań - sieć wodociagowa w ul. 

Podmokłej

219 0 0 0 0 219 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców  Zakres zadania:

 budowa wodociągu DN 125 mm - dł. ca 450 m

 2014 - 2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-043-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Tymiankowej

190 0 0 0 0 190 Podłączenie do sieci wodociągowej istniejących i 

planowanych posesji przy ul. Tymiankowej

Budowa sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE długości  ok. 300 m w 

 ulicy Tymiankowej

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-070-1 Poznań - sieć wodociągowa dla posesji 

przy ul. Jasna Rola 55a-b

77 0 0 0 0 77 Podłączenie do sieci wod-kan posesji przy ul. Jasna 

Rola 55a-b

 ok. 115m sieci wodociągowej o średnicy 180mm z rur PE

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 2 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

3-05-13-084-1 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Uroczej.

1 203 0 0 0 0 1 203 Brak sieci wodociągowej dla istniejących posesji. Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: 

 Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-085-0 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. 

Sarmackiej

1 484 0 0 0 0 1 484 porządkowanie sieci wodociągowej dla mieszkańców 

rejonu ul. Sarmackiej

budowa: 1955 m sieci wodociągowej o średnicy 180mm z rur PE i 162szt. 

przyłączy; likwidacja 385 m sieci wodociągowej 150 mm z rur azbesto-

 cementowych. przełączenie posesji nr 105

 Dokumentacja 2014-2015

RBM - 2016

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-108-1 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ulic 

Bożydara i Bożywoja

703 0 0 0 0 703 Budowa sieci wodociągowych dla istniejących i 

przyszłaych mieszkańców.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy 

ul.Bożydara, Bożywoja, Rubież, Migdałowej, Pomarańczowej, Figowej w 

Poznaniu dla zadania inwestycyjnego nr 3-05-13-108-1 „Poznań-sieć 
 wodociągowa w ul.Bożydara i Bożywoja",w tym:

-w ul.Bożydara - wodociąg  o średnicy 180mm z rur PE i 

 długościok.450,0m

 -w ul.Rubież- wodociąg  o średnicy 180mm z rur PE i długościok.370,0m

 -w ul.Figowej- wodociąg  o średnicy 180mm z rur PE i długościok.100,0m

-w ul.Pomarańczowej- wodociąg  o średnicy 180mm z rur PE i 

 długościok.20,0m

-w ul.Migdałowej- wodociąg  o średnicy 180mm z rur PE i 

 długościok.135,0m

-w ul.Bożywoja- wodociąg  o średnicy 180mm z rur PE i 

 długościok.260,0m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-166-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Juranda 103 0 0 0 0 103 Podłączenie do sieci istniejącej zabudowy. Budowa 275 m wodociągu fi 180 mm z rur PE w ul. Juranda do wysokości 

 posesji o adresie: ul. Rubież 44

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-167-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Łopianowej.

87 0 0 0 0 87 Podłączenie do sieci wodociągowej istniejących posesji. Budowa ok. 100 m wodociągu fi 180 mm z  PE w ul. Łopianowej w 

 Poznaniu.

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-169-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Koprowej. 191 0 0 0 0 191 Podłączenie do nowej sieci wodociągowej istniejącej 

zabudowy.

Budowa 185 m wodociągu fi 180 mm z rur PE w ul. Koprowej, na odcinku 

 od ul. Maków Polnych do ul. Szczawiowej.

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-170-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Szczawiowej.

119 0 0 0 0 119 Podłączenie do nowej sieci wodociągowej istniejącej 

zabudowy.

Budowa 230m wodociągu fi 180 mm PE w ul. Szczawiowej, na odcinku 

 od ul. Maków Polnych do ul. Koprowej.

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-171-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Bursztynowej.

163 0 0 0 0 163 Podłączenie do nowej sieci wodociągowej istniejącej 

zabudowy.

Budowa 195 m sieci wodociągowej w dwóch odcinkach: ok 140 m  fi 180 

mm z rur PE w ul. Bursztynowej (od istn. sieci na wysokości dz. nr 164/5 

przy ul. Bursztynowej do ul. Agatpwej dz. nr 160/31) oraz ok. 55 m fi 125 

mm z rur PE w ul. Bursztynowej (dz. nr 173/14 do istn. sieci w ul. 

 Bursztynowej).

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-172-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Daktylowej

115 0 0 0 0 115 Podłączenie do nowej sieci istniejącej zabudowy.  Budowa ok.120 m wodociągu  fi 180 mm z rur PE w ul. Daktylowej.

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-176-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Wichrowej

668 0 0 0 0 668 Zaopatrzenie w wodę istniejących mk  Budowa sieci wodociągowej 150 mm dł. ok. 805 m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-181-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Wietrznej.

139 0 0 0 0 139 Rozwiązanie zaopatrzenia w wodę budnku przy ul. 

Morasko 9 w Poznaniu.

 Zakres zadania:

 ok. 120 m wodociągu DN 125 mm 

 2014 -2015 - dokumentacja projektowa

2015 - 2016 -realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-13-184-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Nad 

Różanym Potokiem

270 0 0 0 0 270 Zabezpieczenie dostawy wody pitnej dla istniejących 

mieszkańców

 Zakres zadania:

 ok. 370m wodociągu DN 180mm

 2014 -2015 dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 3 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

3-05-14-028-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Opoczyńskiej

36 0 0 0 0 36 Podłączenie nowych odbiorców i połączenie 

pierścieniowe sieci

 Zakres zadania:

 wodociąg o średnicy DN 150 mm dł. 120 m

 2014 -2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-085-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. 

Pelplińskiej

21 0 0 0 0 21 Zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców + spięcie 

końcówek wodociągu

 Wodociąg o średnicy 125 mm, dł. ok. 40 m + przyłącza

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-090-1 Poznań - sieć wodociagowa na terenie 

Świerczewa

59 1 120 0 0 0 1 179 podłączenie odbiorców budowa wodociagów w ul. Wojkiewicza fi 150 mm o dł. ca 405 m, w ul. 

Trąmpczyńskiego fi 100 mm o dł. 370 m wraz z  50 szt. przyłączy wodoc., 

w ul. Krasickiego fi 100 mm o dł. 330 m wraz z 42 szt. przyłączy wodoc., 

w ul. Lelewela fi 100 mm o dł. 72 m i w ul. Okulickiego fi 150 mm o dł. 

65m, oraz połączenie wodoc. w ul. Wojkiewicza z wodoc. fi 100 mm w ul. 

Gołuchowskiej, ul. Żerkowskiej, Wielichowskiej, ul. Zygolskiego o ul. 

Kunickiego  o dł. 114 m oraz z wodoc. fi 150 mm w ul. Pietrusińskiej o dł. 

 10 m  razem 1366 m
 

 2015 - dokumentacja

2016-2017 realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

3-05-14-118-1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. A. 

Karpińskiej

0 0 0 10 100 110 Koordynacja z inwestycją drogową realizowaną przez 

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul. A. 

Karpińskiej.

 Sieć wodociągowa:

  - w ul. Karpińskiej DN 150mm dł. ok. 73 m 

 - w ul. Szarych Szeregów DN 250 dł. ok. 70 m

 - u zbiegu ulic Karpińskiej i Szarych Szeregów DN 250 dł. ok, 50 m

 - przyłącza wodociągowe (istniejące - 4 szt., potencjał - 2 szt.)

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-03-612-1 Poznań - kanały sanitarne na terenie 

Podolan wraz z odcinkami wodociągów

2 406 1 500 0 0 0 3 906 Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od nowych 

 odbiorców.

Budowa kanalizacji santarnej w ulicach: Kowarska, 

Kartuska, Sopocka, Dukielska/Lubieńska, 

Rabczańska/Szczawnicka, Karwieńska, Zakopiańska, 

Kosowska, Krynicka - średnica 200 mm, o długości ok. 2 

 km

Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Kowarska, 

Sopocka, Rabczańska, Lubieńska, Lubomirska, 

Iwonicka, Kartuska, Rewalska - średnica 150 mm, 

długość ok 0,9 km

 Zakres rzeczowy: 

 kanalizacja sanitarna: ok. 2 km fi 200 mm (gr)

 przepompownia - 1szt.

 rurociąg tłoczny ok. 0,08 km fi 90

 sieć wodociągowa: 0,9 km fi 150 mm

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-07-031-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie 

Umultowa i Moraska

1 982 0 0 0 0 1 982 Budowa brakujacych sieci kanalizacyjnych w ulicach: 

Naramowickiej (na odc. od nr 301 do 335), 

Żywokostowa, Widlakowa.

 Zakres zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, dł. ca. 1705m i przyłączy 

 kanalizacyjnych, około 88 sztuk.

 2014 - 2015 dokumentacja projektowa

2016 realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-11-073-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach 

Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej

0 30 520 0 0 550 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Odbiór ścieków od 

 nowych odbiorców.

Realizacja zadania możliwa po 2016 r. (po modernizacji 

Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej do 

Głogowskiej).

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.425m. 

 Budowa przyłączy do granicy działki - 31szt. o łącznej długości ok. 135m.

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-11-074-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Pszczyńskiej

90 930 0 0 0 1 020 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Odbiór ścieków od 

 nowych odbiorców.

Realizacja zadania możliwa po 2016 r. (po modernizacji 

Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej do 

Głogowskiej).

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i 

długości ok.900m wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na posesji. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działki. 

Na etapie budowy należy zweryfikować zasadność budowy sieci na 

odcinkach bez istn. zabudowy, oznaczonych na mapie poglądowej linią 

 przerywaną o łącznej długości ok. 80m.

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 4 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

5-05-12-069-1 Poznań - sieć sanitarna do posesji przy ul. 

Obornicka 290

50 380 0 0 0 430 Budowa brakującej sieci. I etap - odcinek kanalizacji sanitarnej od ul. Jaroczyńskiego 9 do ul. 

 Obornicka 281,

 dł. kanalizacji sanitarnej ok. 250 m o średnicy 250 mm
 

II etap - odcinek kanalizacji sanitarnej od ul. Obornicka 281 do ul. 

 Obornicka 290,

 dł. kanalizacji sanitarnej ok. 125 o średnicy 200 mm
 

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-12-091-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Obrzeże
84 0 0 0 0 84 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Podłączenie nowych 

odbiorców.

 Zakres zadania:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej DN 200mm i dł. ok. 120m w ul. Obrzeże od ul. 

Góreckiej do wysokości posesji nr 5. Budowa przyłączy do granicy działki - 

 5 szt. o łącznej dł. ok. 15m.

 2014- dokumentacja projektowa

2015- realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-001-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Sarmackiej

686 0 0 0 0 686 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i 

tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. 

 Sarmackiej.

Zadanie obejmuje I etap ww. inwestycji tj. budowę 

kanalizacji sanitarnej do wysokości szkoły i przedszkola.

 Zakres zadania:

Etap I: 65m kanału grawitacyjnego DN 200, 225m kanału grawitacyjnego 

DN 250, przepompownię ścieków, 30m kanału tłocznego DN 110 oraz 14 

 przyłączy o łącznej długości 56m. 

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-006-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Nowosądeckiej 

192 0 0 0 0 192 Pozyskanie nowych odbiorców i umożliwienie odbioru 

ścieków

 Zakres zadania:

budowa kanału sanitarnego DN 200 mm - dł. 200 m  od ul. 

Sandomierskiej do torów kolejowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do 3 

 działek  DN 160 mm - dł. 15 m

 2014 -2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-007-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Sandomierskiej, Niżańskiej i Garaszewo w 

Poznaniu

1 086 1 000 0 0 0 2 086 Pozyskanie nowych odbiorców - umożliwienie odbioru 

ścieków z posesji

 Zakres zadania:

- w ul. Sandomierskiej - kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy 400mm i 

 długości ok.  460m, 

- w ul. Niżańskiej - kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy 200mm i 

 długości ok. 860m,

- w ul. Garaszewo - kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy 200mm i 

 długości ok. 300m,

 - rurociąg tłoczny - o średnicy 90mm i długości ok. 75m. 

 Docelowa wydajność przepompowni - 4,0dm3/s. 

Przepompownia powinna być zaprojektowana na geodezyjnie wydzielonej 

 działce o powierzchni min. 200m2.

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-009-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Lipnickiej

102 0 0 0 0 102 Pozyskanie nowych odbiorców i umozliwienie odbioru 

ścieków sanitarnych 

 Zakres zadania:

 budowa kanału sanitarnego DN 200 mm - dł. 100 m

 przyłączy kanalizacji sanitarnej DN 160 mm - dł. 10 m

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-010-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Opoczyńskiej

381 0 0 0 0 381 Pozyskanie nowych odbiorców i umożliwienie odbioru 

ścieków sanitarnych

 Zakres zadania:

budowa kanału sanitarnego DN 250 mm - dł. 150 m w ul. Opoczyńskiej 

 od istn. kanału w ul. Opoczyńskiej do wysokości zabudowy

 rurociągu tłocznego DN 90 mm - dł 100 m 

 przyłączy kanalizacji sanitarnej DN 160 mm - dł. 50 m 

 1 przepompownia ścieków, zakup działki pod przepompownię
 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-011-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. 

Sarmackiej

2 172 0 0 0 0 2 172 Pozyskanie nowych odbiorców, tj. mieszkańców ulic: 

Prowansalska, Normandzka, Lotaryńska, Burgundzka, 

Alzacka, Sycylijska, Toskańska, Andaluzyjska, 

Katalońska, Kastylijska i Aragońska

 Zakres zadania:

Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

 przepompownią ścieków w rejonie ul. Sarmackiej.

- 1278 m kanału grawitacyjnego DN 200 w ulicach nieutwardzonych oraz 

 723m w ulicach utwardzonych. 

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 5 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

5-05-13-027-0 Poznań - kanalizacja sanitarna na os. 

Zwycięstwa 18 

603 0 0 0 0 603 Zły stan techniczny kanału  Zakres zadania:

 Wymiana kanału: dł. 200m, DN 250 mm, przełączenie 6 przyłączy

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-031-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Podmokłej

521 0 0 0 0 521 Pozyskanie nowych odbiorców - umożiwienie odbioru 

ścieków sanitarnych z posesji

 Zakres zadania:

 budowa kanału sanitarnego DN 200 mm  - dł. 390 m 

 rurociagu tłocznego DN 125 mm - dł. 20 m

 przyłączykanalizacji sanitarnej DN 160 mm - dł. 187 mm

 przepompowni ścieków

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-032-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Pomarańczowej

0 0 0 0 0 0 Budowa brakującej kanalizacji sanitarnej i podłączenie 

do sieci kanalizacji sanitarnej istniejące budynki

 Zakres rzeczowy:

 ok. 185m kanału o średnicy wewn. 250mm
 

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2015 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-049-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach: 

Bnińska, Miłosławska, Zdrojowa i 

Zaniemyska.

790 55 0 0 0 845 pozyskanie nowych klientów, wniosek UMP  Zakres zadania:

 Etap I

 ulica Bnińska: DN 200 mm, l=60 m

 ulica Bnińska, Zdrojowa, Zaniemyska: DN 200 mm,  l=250 m

 ulica Miłosławska: DN 200 mm, l=185 m

 - 11 szt, nowych przyłączy kanalizacyjnych

 -  7 szt, przyłączy do przebudowy

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

 2016 - realizacja

 Etap II

 ul. Miłosławska:DN 200 mm, l=45 m + przyłącze

 2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-069-0 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie 

Strzeszyna Starego

1 443 1 006 0 0 0 2 449 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Strzeszynie 

Starym: Zadanie jest kontynuacją zadania z FS 2 - 

Poznań - kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. 

Koszalińskiej nr 5-05-09-005-01

 Zakres zadania:

 Budowa kanalizacji sanitarnej:

 - ul. Rzeszowska DN 400 mm dł. 200 m

 - ul. Biskupińska DN 400 mm dł. 710 m

 - ul. Jarocińska DN 400 mm dł. 65 m

 - ul. Koszalińska DN 600 mm dł. 165 m 

 - przejęcie ścieków z sieci Landbud DN 300 mm dł. 210 m

 Budowa sieci wodociągowej:

 - ul. Rzeszowska DN 150  mm dł. 160 m

 oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

 2015-2017 - dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-071-1 Poznań - kanalizacja sanitarna dla posesji 

przy ul. Jasna Rola 55a-b

129 0 0 0 0 129 Podłączenie do sieci wod-kan posesji przy ul. Jasna 

Rola 55a-b

 ok. 115m sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm

 2014-2015 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-13-185-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Nad 

Różanym Potokiem

164 0 0 0 0 164 Odprowadzenie ścieków kanalizacją z istniejącej 

zabudowy

 Zakres zadania:

 ok. 140m kanału grawitacyjnego DN 200mm

 2014-2015 dokumentacja projektowa

2016-realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-086-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Pelplińskiej i ul. Starogardzkiej

96 0 0 0 0 96 Odprowadzenie ścieków sanitarnych od nowych 

odbiorców

 średnica 200 mm, dł. ok. 90 m + przyłącza

 2014-2016 - dokumentacja projektowa

2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-149-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Tczewskiej

0 0 20 90 0 110 Podłączenie nowych odbiorców Kanalizacja sanitarna w ul. Tczewskiej DN 200 dł. ok. 80 m + przyłacza 

 do granicy działek

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-153-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. J. H. 

Dąbrowskiego 497-515

0 0 40 755 0 795 Podłączenie nowych odbiorców  Kanalizacja sanitarna w ul. J. H. Dąbrowskiego do dz. 497-515

 DN 200 mm, dł. ok. 260 m, przyłącza kanalizacyjne do granicy działki szt. 

 9 (planowany potencjał szt.1)

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja 

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-154-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Piargowej

0 0 30 240 0 270 Pozyskanie nowych odbiorców. budowa kanalizacji sanitarnej DN  200 mm  o dł. ca   195,0 m  oraz 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji - 8 szt. o dł. ca  4 m

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 6 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

5-05-14-213-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Morasko

50 600 0 0 0 650 Budowa brakujacej sieci kanalizacyjnej w ulicy Morasko Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 340 m i przyłączy 

 kanalizacyjnych, około 14 sztuk.

   2016 - dokumentacja projektowa

   2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-255-1 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie 

os.Zieliniec II

25 160 2 400 0 0 2 585 potrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej w obrębie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wniosek UMP-

WGKiM

budowa kanału sanitarnego o średnicy DN = 200 mm o długości ca 2 050 

 m, przyłacza 150 szt.

 2016-2017 - dokuemtacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-009-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Hulewiczów

40 500 200 0 0 740 Budowa brakujacych sieci kanalizacyjnych w ulicy 

Hulewiczów

Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 270 m i przyłączy 

 kanalizacyjnych 4 sztuki.

   2016 - dokumentacja projektowa

   2017 - 2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-011-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej 0 0 20 210 0 230 Budowa brakujacej sieci kanalizacyjnej w ulicy Dolnej. Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 100 m i przyłączy 

 kanalizacyjnych: 6 sztuk.

 2018 - dokumentacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-028-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Zemborzyckiej

0 0 15 120 0 135 Umożliwienie odbioru scieków  kanał sanitarny DN 200 mm o dł. ok. 100 m

 2018 - doku,metacja projektowa

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-056-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach: 

Główna i Studzienna.

0 40 400 0 0 440 rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie istniejacej 

zabudowy mieszkaniowej

 budowa kanału sanitarnego o średnicy DN = 200 mm o długości l = 330 m

   2017 - dokumentacja

   2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-068-1 Poznań-kanalizacja sanitarna na terenie 

os.Kameralnego przy ul.Glebowej.

0 0 40 720 0 760 rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 budowa kanału sanitarnego o średnicy DN = 200 mm o długości l = 600 m

 2018 - dokumentacja projektowa 

2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-093-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

bocznej od ul. Opoczyńskiej 

30 320 0 0 0 350 Pozyskanie nowych odbiorców. budowa kanalizacji sanitarnej  DN 200 mm o dł. ca 260 m 

2016 - dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 7 z 8



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

2017 r. 2018 r.
RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKRES RZECZOWY2020 r.

Nakłady 

łącznie w 

latach

2016-2020

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2019 r.2016 r.Nr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Budżet Puszczykowo 0 0 0 0 0 0
Budżet Suchy Las 0 0 0 0 0 0
Budżet Swarzędz 94 1 024 0 0 0 1 118

Wykonanie 94 1 124 0 0 0
Różnica 0 -100 0 0 0 -100 rozwojowo-

modernizacyjne

5-07-13-118-1 Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ulicach: 

Pszenna, Sołecka, Włodarska, 

Rutkowskiego, Kmieca, Wójtowska, 

Chabrowa, Gromadzka, Leszka, Mieszka, 

Kazimierza, Ziemowita i Tulipanowa w 

Jasinie

94 1 124 0 0 0 1 218 wniosek Gminy Swarzędz, potrzeba rozbudowy systemu 

w obrębie istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych 

klientów

budowa kanału sanitarnego DN=200 mm , o długości  l = 2 750 mb, 50 

 szt przyłączy do posesji

 2014 - koncepcja 

 2015-2016 - dokumentacja

2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

22 160 9 960 3 685 1 895 0 37 700

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 160 9 960 3 685 1 895 0 37 700

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Łącznie

rozwojowo-modernizacyjne

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Budżety Gmin 8 z 8



 

 

 

 

 

Tab. nr 11 – Zadania „Białe plamy” 

 

 

 

 

 

 

 



Rezerwa ''białe plamy'' 10 750 15 324 33 490 45 008 24 665 129 237
Czerwonak 50 1 205 2 205 600 120 4 180

R-15-160 rezerwa "białe plamy" - Czerwonak 0 0 0 0 0 0
5-01-12-093-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna dla 

planowanego osiedla mieszkaniowego w 

rejonie ulicy Stawowej i Tatarakowej w 

Owińskach.

20 540 640 0 0 1 200 Pozyskanie nowych klientów. Wpływ na taryfę: 0,07 zł.  Kanalizacja sanitarna Dn 200 mm o długości 1210 m.

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

 2017-2018 - realizacja

Gmina inwestorem zastępczym
rozwojowo-

modernizacyjne

5-01-14-124-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Rolnej

0 10 185 200 0 395 potrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej w obrębie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wpływ na taryfę 0,05 zł

budowa kanału sanitarnego o srednicy Dn = 0,20 m o długości l = 120 m, r.tłoczny o srednicy Dn = 

 100 mm o długości l = 240 m, 1 szt. przepompowni ścieków

 Zakup działki pod przepompownię ścieków

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

5-01-15-193-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ul. 

Taczaka i Leśnej w Koziegłowach

0 20 380 400 0 800 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,1 

zł.

budowa kanału sanitarnego DN = 200 mm o długości 450 m, r.tłocznego DN 100 mm o długości 

 100 m oraz 1 szt. przepompowni ścieków

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

 2018-2019 - realizacja

Gmina inwestorem zastępczym
rozwojowo-

modernizacyjne

5-01-15-195-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w 

ulicach osiedlowych na terenie 

Bolechówka oraz Potaszy

30 635 1 000 0 120 1 785 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,27 

zł.

 

 Etap I

zakres; kanalizacja sanitarna DN = 200 mm o długości 1 210 m, r.tłoczny DN 100 mm o długości 

 265 m oraz 1 szt. przepompowni ścieków

 w ulicach;Czereśniowa, Gruszowa,Wiśniowa, Kwiatowa oraz Malwowa i boczna od Kwiatowej
 2016-2017 - dokumentacja projektowa

 2017-2018 - realizacja

 

 Etap II

zakres: kanalizacja sanitarna DN = 200 mm o długości 5 790 m, r.tłocznego DN = 100 mm o 

 długości łącznej 935 m oraz 3 szt. przepompowni ścieków

w ulicach: Czereśniowa, Nasturcjowa, Nagietkowa, Niezapominajkowa, Narcyzowa, Morelowa, 

 Dębowa, Kręta, Leszczynowa

 2020-2021 - dokumentacja projektowa

2021-2023 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Kórnik 800 1 620 24 500 31 870 7 600 66 390
R-15-159 rezerwa "białe plamy" - Kórnik 0 0 0 0 0 0
5-11-14-121-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Błażejewo

0 270 400 0 0 670 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

odbiorców.Wpływ na taryfę 0,02 zł

 Aktualizacja projektu (nr 810/181/2011):

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 200mm i długości ok.428m,

      - 250mm i długości ok.1867m,

 - lokalnej przepompowni ścieków,

 - rurociągu tłocznego o średnicy 180mm i długości ok. 517m,

 - przyłączy do pierwszej studzienki na działce w ilości ok. 95 szt.

 Aktualizacja projektu (nr 810/6/2012) przebudowy:

 - istniejącej przepompowni w Bninie,

 - istniejącego kanału grawitacyjnego o średnicy 200mm na średnicę 250mm na długości ok. 141m,

 - istniejącego rurociągu tłocznego o średnicy 110mm na średnicę 160mm na długości ok. 233m.

 Zakup terenu pod przepompownie.

Uwaga: W ramach aktualizacji projektu należy wykonać analizę hydrauliczną istniejącego systemu 

kanalizacyjnego w Kórniku na trasie przepływu ścieków do OŚ w Borówcu w celu określenia 

 ewentualnych wymaganych przebudów.

 Budowa po stronie Gminy Kórnik.

2017-2018 - aktualizacja dokumentacji projektowej

rozwojowo-

modernizacyjne

RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania "Białe plamy" 1 z 7



RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

5-11-14-129-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Biernatki

0 330 400 0 0 730 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,02 zł. 

 Aktualizacja projektu (nr 810/245/2010):

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 200mm i długości ok.469m,

      - 250mm i długości ok.2084m,

 - przepompowni ścieków - 2 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy:

      - 90mm i długości ok. 24m,

      - 125mm i długości ok. 1445m,

 - przyłączy do pierwszej studzienki na działce.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

2017-2018 - aktualizacja dokumentacji projektowej

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-14-130-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Skrzynki

470 0 5 200 4 300 0 9 970 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływ na taryfę: 1,85 zł

Aktualizacja projektu nr 810/131/2010 dla Skrzynek oraz fragmentu projektu nr 810/251/2008 dla 

 Borówca.

 Budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

   * o średnicy 250mm i długości ok.3009,5m

   * o średnicy 200mm i długości ok. 184m,

 - przepompowni ścieków - 3 szt,

 - rurociągu tłocznego:

   * o średnicy 90mm i długości ok. 145m

   * o średnicy 110mm i długości ok. 150m,

 - przyłączy do pierwszej studzienki na działce w ilości ok. 107 szt.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

 2015-2016 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-15-146-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Koninko

330 400 3 000 3 570 0 7 300 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływa na taryfę: 1,28 zł

 Aktualizacja projektu (nr 810/176/2010):

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 250mm i długości ok.1590m,

      - 400mm i długości ok.577m,

      - 500mm i długości ok.2m,

 - przepompowni ścieków - 2 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy:

      - 160mm/250mm i długości ok. 944m,

      - 225mm/280 i długości ok. 1765m,

 - przyłączy do pierwszej studzienki na działce.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-15-147-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Szczytniki

0 620 1 000 7 000 7 600 16 220 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływ na taryfę: 2,42 zł

 Aktualizacja projektu (nr 810/175/2010):

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 250mm i długości ok.7237m,

      - 315mm i długości ok.2401m,

      - 400mm i długości ok.295m,

 - przepompowni ścieków - 3 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy:

      - 90mm i długości ok. 533m,

      - 125mm i długości ok. 278m,

      - 200mm i długości ok. 44m,

 - przyłączy do pierwszej studzienki na działce.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania "Białe plamy" 2 z 7



RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

5-11-15-148-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Robakowo

0 0 8 000 10 000 0 18 000 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływ na taryfę: 2,86 zł

 Dokumentacja projektowa po stronie Gminy Kórnik.

 Budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 200mm i długości ok.9400m,

      - 250mm i długości ok.780m,

      - 400mm i długości ok.1170m,

 - przepompowni ścieków - 3 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy:

      - 110mm i długości ok. 360m,

      - 225mm i długości ok. 750m,

      - 280mm i długości ok. 880m,

 - przyłączy do granicy działki.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-15-149-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Dachowa

0 0 5 000 5 000 0 10 000 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływ na taryfę: 1,68

 Dokumentacja projektowa po stronie Gminy Kórnik.

 Budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 200mm i długości ok.5410m,

 - przepompowni ścieków - 3 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy:

      - 90mm i długości ok. 925m,

      - 125mm i długości ok. 745m,

 - przyłączy do granicy działki.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-11-15-150-1 Kórnik - kanalizacja sanitarna dla m. 

Gądki

0 0 1 500 2 000 0 3 500 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływ na taryfę: 0,5 zł

 Dokumentacja projektowa po stronie Gminy Kórnik.

 Budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy :

      - 200mm i długości ok.2400m,

 - przepompowni ścieków - 2 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy:

      - 90mm i długości ok. 210m,

      - 125mm i długości ok. 1470m,

 - przyłączy do granicy działki.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Luboń 75 809 2 800 2 415 355 6 454

R-15-158 rezerwa "białe plamy" - Luboń 0 0 0 0 0 0
5-02-15-034-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. Armii 

Poznań nr 129 - 131

0 10 270 0 0 280 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,02 

zł.

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 90 m. 

 rurociagu tłocznego DN 80 mm o dł. ok. 89m 

 i 1 przepompowni

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-15-070-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. 

Wschodniej

10 110 200 0 0 320 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,04 

zł.

 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 250 mm o dł. ca 245 m

 2016 - 2017 - dokumentacja projektowa

2017 - 2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-15-177-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. 

Studziennei, Wczasowej , Janowej Dolinie 

i Solskiego

65 600 1 535 0 0 2 200 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,04 

zł.

 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm, o dł. ca 1550 m, 

 rurociagu tłocznego DN 100 mm o dł. ca 50 m 

 i 1 przepompowni

 2016 - 2017 - dokumentacja projektowa

2017 - 2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-15-178-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. 

Poznanskiej wraz z boczna i w ul. Polnej

0 80 620 2 000 0 2 700 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,38 

zł.

 Budowa kanałów sanitarnych w :

   ul. Poznańskiej                   DN 200 mm - dł. ca 1164 m

  ul. bocznej od Poznańskiej  DN 200 mm o dł. ca    80 m , rurociagu tłocznego DN 80 o dł. ca 53 

 m i 1  przepompowni 

   ul. Polnej                           DN 300 mm o dł. ca  700 m

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-15-179-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. 

Frezjowej 

0 0 20 310 300 630 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,05 

zł.

 Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Frezjowej    DN 200 mm - dł. 275 m

   

 2018-2019  - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania "Białe plamy" 3 z 7



RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

5-02-15-181-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ulicy 

bocznej od 3 Maja

0 0 0 5 55 60 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 50 m

 2019 - dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-15-222-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. 

Olszynowej

0 5 65 100 0 170 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 120 m

 2017 - 2018 - dokumentacja projektowa

2018 - 2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-02-15-226-1 Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. 

Bocznej od ul. Poniatowskiego ( do dz. 

24/2 i 21)

0 4 90 0 0 94 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę 

poniżej 1 gr.

budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 65 m

 2017 - 2018 dokumentacja projektowa

2018 realizacja

 2023 - 2024 dokumentacja projektowa

po 2024 realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Poznań 45 500 2 315 10 123 16 590 29 573

5-05-12-110-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie 

ul. Sławińskiej, Lubniewickiej, Złotowskiej, 

Owczej i Rozedowej

0 0 100 1 100 3 000 4 200 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

odbiorców. Realizacja możliwa po 2016r. (po 

modernizacji Kolektora Junikowskiego na odcinku od 

 ul. Samotnej do Głogowskiej).

Wpływ na taryfę: 0,01 zł.

 Projekt i budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.3100m,

 - przepompowni ścieków - 3 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy 90mm i długości ok. 2000m,

 - przyłącza tłocznego - 1 szt. o długości ok. 200m,

 - przyłączy do granicy działki.

 Zakup terenu pod przepompownię.

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-108-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Obornickiej 336-360 i w ul. Mateckiego

25 70 380 1 000 1 000 2 475 Budowa brakujacych sieci kanalizacyjnych w ulicy: 

Obornickiej  (na odc. od nr 336 do nr 360) i w rejonie 

 ulicy Mateckiego. 

Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

 Budowa kanalizacji sanitarnej:

 - grawitacja:  fi 200 mm, dł. ca. 482 m

                     fi 250 mm, dł. ca. 96 m

                     fi 300 mm, dł. ca. 862 m

 

 - rurociąg tłoczny: fi 90 mm, dł. ca. 317 m.

 

 Budowa przepompowni ścieków P1 i P2.

 

 Budowa przyłączy kanalizacyjnych - około 37 sztuk.

 

 2016-2018 - dokumentacja projektowa

2018 - 2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-109-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Obornickiej 300-328

0 0 20 240 400 660 Budowa brakujacych sieci kanalizacyjnych w ulicy: 

Obornickiej  (na odc. od nr 300 do nr 328). Pozyskanie 

nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Budowa kanalizacji sanitarnej fi 250mm, dł. ca. 550m i przyłączy kanalizacyjnych, około 29 sztuk.

 UWAGA!.

 Ze względu na konieczność podłączenia posesji Obornicka 314 (szkoła) podział na 2 etapy. 

 

 ETAP I:

  fi 250mm, dł. ca. 360m  (ul. Obornicka 300 - ul. Obornicka 314)

 

 ETAP II:

 fi 250mm, dł. ca. 190m (ul. Obornicka 314- ul. Obornicka 328)

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-123-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. PGR 

Wielkie

0 0 25 75 1 200 1 300 Podłączenie nowych odbiorców - duży priorytet 

społeczny. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Kanalizacja sanitarna w ul. PGR Wielkie:

 - grawitacyjna dł. ok. 330 m DN 200 

 - rurociąg tłoczny dł. ok. 970 m DN 90 

 - 1 przepompownia

Odbiornikiem ścieków będzie istniejący układ kanalizacji sanitarnej w Chybach (skrzyżowanie ulic: 

 Szamotulska i Lipowa).

 2018-2019 dokumentacja projektowa

2019-2020- realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania "Białe plamy" 4 z 7



RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

5-05-14-131-1 Poznań-kanalizacja sanitarna w okolicy ul. 

Sióstr Misjonarek, ul. Okolewo, ul. 

Morasko, ul. Deszczowej

0 0 0 0 100 100 Budowa brakujacych sieci kanalizacyjnych w ulicach: 

Sióstr Misjonarek, Glinienko, Glinno, Łysy Młyn, 

Knyszyn, Janowo, Drogocin, Jaśkowiaka, 

Lewandowskiego, Morasko, Okolewo, Poligonowa, 

Morenowa, Deszczowa, Morasko, Szklarniowa, 

 Hodowlana i przepompowni ścieków P1, P2, P3  i P4. 

Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,01 

zł.

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej: 

 - grawitacja:    fi 400 mm, dł. ca. 1880 m

                      fi 300mm, dł. ca. 435 m

                      fi 250mm, dł. ca. 400 m

                      fi 200mm, dł. ca. 4227 m

 

  - rurociąg tłoczny:   fi 63 mm, dł. ca. 249 m

  - rurociąg tłoczny:   fi 90 mm, dł. ca. 157 m

  - rurociąg tłoczny:   fi 180 mm, dł. ca. 750 m

  - rurociąg tłoczny:   fi 250 mm, dł. ca. 800 m

 

 Budowa przepompowni ścieków P1, P2, P3  i P4.

 

 udowa przyłączy kanalizacyjnych  125 sztuk.

 

 2020-2022 - dokumentacja projektowa

2022-2024 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-188-1 Poznań-kanalizacja sanitarna w ul. 

Bronowej

0 0 10 90 400 500 Budowa brakujacej sieci kanalizacyjnej w ulicy 

Bronowej. Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na 

taryfę: poniżej 1 gr.

 Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200mm, dł. ca. 255 m i przyłączy kanalizacyjnych, około 9 sztuk

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-189-1 Poznań-kanalizacja sanitarna w ul. 

Śnieżnej i ul. Chmurnej

20 140 500 0 0 660 Budowa brakujacej sieci kanalizacyjnej w ulicy 

Śnieżnej i ulicy Chmurnej. Pozyskanie nowych 

odbiorców. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 550 m i przyłączy kanalizacyjnych, około 10 sztuk.

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-191-1 Poznań-kanalizacja sanitarna w ul. Nad 

Różanym Potokiem

0 0 0 0 50 50 Budowa brakujacej sieci kanalizacyjnej w ulicy Nad 

Różanym Potokiem i ulicy Inspektowej. Pozyskanie 

nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,01 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm dł. ca. 1250 m, fi 250 mm dł. ca. 730 m, fi 300 mm dł. ca. 

 390 m  i przyłączy kanalizacyjnych, około 38 sztuk.

 2020-2021 - dokumentacja projektowa

2021-2022 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-231-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w 

ul.Podleśnej i Górskiej.

0 0 12 88 500 600 Potrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej w obrębie 

istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Pozyskanie 

nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

budowa kanału sanitarnego o średnicy DN = 200 mm o długości l = 310 m, 1 szt. przepompowni 

 ścieków, r.tłocznego o średnicy Dn = 100 mm o długości ca , 8 szt przyłączy

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-233-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Krośniewickiej.

0 0 0 0 20 20 Potrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej w obrębie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

budowa kanału sanitarnego o średnicy DN = 200 mm o długości l = 190 m,  1 szt przepompown 

 ścieków, r.tłocznego o średnicy DN = 100 o długości l = 180 m, 5 szt przyłączy

 2020-2021 - dokumentacja projektowa

2021-2022 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-234-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w 

ul.Radziwoja, Sędziwoja, Browarnej, 

Mogileńskiej i Mińskiej

0 0 0 20 180 200 Potrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej w obrębie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

 budowa kanału sanitarnegi o średnicy DN = 200 mm o długości l = 520 m, 11 szt przyłączy

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-239-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w 

ul.Sypniewo nr 8

0 8 32 200 0 240 Pozyskanie nowychn odbiorców. Wpływ na taryfę 

poniżej 1 gr

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 55 m ,

  rurociągu tłocznego DN 80 mm o dł. ca 115 m 

 oraz 1 szt. przepompowni

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-14-253-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Wyrzyska i Łobżenicka

0 0 20 180 400 600 Pozyskanie nowych odbiorców (25 mk + klinika 

chirurgii = 29 mk) Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 i długości 445 m.

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-029-1 Poznań-kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej 

68 A i ul. Miętowej 56

0 0 0 15 165 180 Budowa brakujacych sieci kanalizacyjnych w ulicy 

Dolnej od numeru 68A i ulicy Miętowej do numeru 

56.Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

0,01 zł.. 

Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, dł. ca. 578 m. Budowa przyłączy kanalizacyjnych: 8 

 sztuk.

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-032-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Łopianowej 26-26 b

0 0 0 10 90 100 Budowa brakujacej sieci kanalizacyjnej w ulicy 

Łopianowej 26 - 26 b. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200mm, dł. ca. 75 m i przyłączy kanalizacyjnych, 3 sztuki

 2019- dokumentacja projektowa

2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.

(0)1 - (modernizacja) nowe Zadania "Białe plamy" 5 z 7



RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

5-05-15-108-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Chryzantemowej

0 0 15 145 300 460 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

Realizacja możliwa po 2016r. (po modernizacji 

Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej 

do Głogowskiej).

 Projekt i budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.200m,

 - przepompowni ścieków - 1 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy 90mm i długości ok. 100m,

 - przyłączy do granicy działki.

 Zakup terenu pod przepompownię.

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-109-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie 

ul. Leśnych Skrzatów i Bukowskiej 248-

254

0 30 260 1 000 0 1 290 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

Realizacja możliwa po 2016r. (po modernizacji 

Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej 

do Głogowskiej).

 Projekt i budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy:

    * 200mm i długości ok.715m,

    * 250mm i długości ok.750m,

    * 300mm i długości ok.195m,

 - przyłączy do granicy działki.

 

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-110-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Ptasiej

0 0 0 15 120 135 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

odbiorców. Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Projekt i budowa:

 - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.120m,

 - przepompowni ścieków - 1 szt.,

 - rurociągu tłocznego o średnicy 90mm i długości ok. 170m,

 - przyłączy do granicy działki.

 Zakup terenu pod przepompownię.

 

 2019-2020 - dokumentacja projektowa

2020-2021 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-113-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Abpa 

W. Dymka nr 186-196

0 0 0 0 15 15 Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie nowych 

 odbiorców.

Wpływ na taryfę: poniżej 1 gr.

 Projekt i budowa:

 - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 250mm i długości ok.655m,

 - przyłączy do granicy działki.

 

 2020-2021 - dokumentacja projektowa

2021-2022 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-127-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Treblińskiej

0 2 16 70 0 88 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 60 m

 2017-2018 - dokumentacja projektowa

2018-2019 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-187-1 Poznań - kanalizacja sanitarna objęta 

"Koncepcją programowo-przestrzenną 

skanalizowania pd-zach. części Poznania 

wraz z częścią m. Luboń oraz gminy 

Dopiewo"

0 250 900 5 650 7 650 14 450 Brak sieci kanalizacyjnej. Pozyskanie nowych 

odbiorców. Realizacja możliwa po 2016r. (po 

modernizacji Kolektora Junikowskiego na odcinku od 

 ul. Samotnej do Głogowskiej).

Wpływ na taryfę: 0,09 zł.

 Etap I

 Projekt i budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach:

     * DN200 i długości ok. 9039m * DN250 i długości ok. 601m

     * DN300 i długości ok. 1518m * DN400 i długości ok. 154m

 - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o średnicach:

     * 90mm i długości ok. 1368m * 110mm i długości ok. 321m

     * 200mm i długości ok. 725m * 225mm i długości ok. 777m

 - przepompowni sieciowych - 7 szt. - przepompowni lokalnych - 2 szt.

 - przyłączy tłocznych - 4 szt. o łącznej długości ok. 231m.

 Etap II

 Projekt i budowa:

 - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach:

     * DN200 i długości ok. 26325m * DN250 i długości ok. 1362m

     * DN300 i długości ok. 1367m  * DN400 i długości ok. 470m

     * DN600 i długości ok. 474m * DN800 i długości ok. 2295m

 - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o średnicach:

     * 90mm i długości ok. 2256m * 110mm i długości ok. 242m

     * 125mm i długości ok. 355m * 225mm i długości ok. 389m

     * 250mm i długości ok. 1690m * 355mm i długości ok. 2426m

 - przepompowni sieciowych - 9 szt. - przepompowni lokalnych - 1 szt.

 - przyłączy tłocznych - 2 szt. o łącznej długości ok. 289m.

 Zakup terenu pod przepompownie.

 2017 - 2023 - dokumentacja projektowa dla etapu I i części etapu II

2018 - 2024 - realizacja etapu I i części etapu II

rozwojowo-

modernizacyjne

5-05-15-198-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Santockiej i Sianowskiej

0 0 15 85 400 500 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o łącznej dł. ok. 327 m

 

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.
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RODZAJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

 ZAKRES RZECZOWYNr zadania NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA 2020 r.

Nakłady łącznie w 

latach

2016-2020

5-05-15-199-1 Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. 

Opolskiej, Leszczyńskiej i Świerczewskiej

0 0 10 140 600 750 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 

poniżej 1 gr.

 budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 310 m

 rurociagu tłocznego DN 100 mm o dł. ca 170 m

 i 1 przepompowni

 2018-2019 - dokumentacja projektowa

2019-2020 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Puszczykowo 210 100 200 0 0 510

R-15-154 rezerwa "białe plamy" - Puszczykowo 0 0 0 0 0 0
5-09-14-017-1  

Puszczykowo - kanalizacja sanitarna w ul. 

Makowej

200 0 0 0 0 200 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę 0,06 

zł

 budowa kanalizacji sanitarnej  DN 250 mm o dł. ca 70 m, 

 rurociagu tłocznego DN 50 mm o dł. ca  130 m 

 i 1 szt. przepompowni

 dokumentację zapewnia Gmina

2015-2016 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-09-15-122-1 Puszczykowo - kanalizacja sanitarna w ul. 

bocznej od Gołębiej

10 100 200 0 0 310 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,06 

zł.

 Budowa kanalizacji sanitarnej DN 250 mm o dł. ca 75 m, 

 rurociągu tłocznego DN 80 mm o dł. ca  75 m 

 i 1 szt. przepompowni

 2016-2017 - dokumentacja projektowa

2017-2018 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Suchy Las 9 000 9 000 0 0 0 18 000

R-15-153 rezerwa "białe plamy" - Suchy Las 0 0 0 0 0 0
5-16-15-007-1 Suchy Las - kanalizacja sanitarna w 

Golęczewie

5 000 5 000 0 0 0 10 000 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: około 

0,62 zł (łącznie miejscowości Golęczewo i Zielątkowo).

Budowa: kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm i długości około 13 500 m, kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o średnicy 225 mm i długości 140 m, k.s. tłocznej o średnicy 90 mm i długości 840 m, k.s. 

 tłocznej o średnicy 75 mm i długości 240 m, 4 przepompowni ścieków.

2016-2017 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

5-16-15-008-1 Suchy Las - kanalizacja sanitarna w 

Zielątkowie

4 000 4 000 0 0 0 8 000 Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: około 

0,62 zł (łącznie miejscowości Golęczewo i Zielątkowo).

Budowa: kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm i długości około 10 950 m; kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o średnicy 160 mm i długości 1290 m; kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 90 mm i 

 długości 260 m; 2 przepompowni ścieków.
2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

Swarzędz 570 2 090 1 470 0 0 4 130

R-15-082 rezerwa "białe plamy" - Swarzędz 0 0 0 0 0 0
5-07-14-219-1 Swarzędz - kanalizacja sanitarna w 

ulicach: Cmentarna, Słowackiego, 

Cybińska.

570 2 000 0 0 0 2 570 Ppotrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej w obrębie 

 istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na taryfę: 0,03 

zł. 

Budowa kanału sanitanego o średnicy Dn =0,20 m o długości l = 1 515 m, 1 szt. przepompowni 

ścieków, r.tłocznego o średnicy Dn = 150 mm o długości l = 190 m

2015-2016 dokumentacja projektowa

2016-2017 - realizacja

rozwojowo-

modernizacyjne

5-07-15-053-1 Swarzędz - kanalizacja w ulicy 

Poznańskiej w Jasiniu.

0 60 1 140 0 0 1 200 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie terenów 

istniejącej AG.Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ 

na taryfę: 0,17 zł. 

 Budowa kanału sanitarnego o srednicy DN = 200 mm o długości ca 950 m

 2017- dokumentacja proejktowa

2018 - realizacja. rozwojowo-

modernizacyjne

5-07-15-129-1 Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ulicy 

Polnej

0 30 330 0 0 360 Potrzeba rozbudowy systemu w obrębie istniejącej 

zabudowy. Pozyskanie nowych odbiorców. Wpływ na 

taryfę: 0,05 zł.

 Budowa kanału sanitarnego o średnicy Dn = 250 mm o długości l = 150 m

 2017 - dokumentacja projektowa

2018 - realizacja
rozwojowo-

modernizacyjne

Legenda:
Zadania nowe w stosunku do PI 2014-2023 z uwzględnieniem PI 2015-2017

Podsumowanie zadań "własnych wspólnych" w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

10 750 15 324 33 490 45 008 24 665 129 237

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 750 15 324 33 490 45 008 24 665 129 237

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

inne

Łącznie

rozwojowo-modernizacyjne

Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane nakłady w latach [tys. zł]

Oznaczenia:

I-LL-RR-NNN-(0)1  (1-05-03-322-1)

I - kier. inwest.

LL - lokalizacja inwest.

RR - rok wpr. do planu

NNN - nr poz.
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Tab. nr 12 –  Podsumowanie 

 



Zadania własne

Podsumowanie "Zadania własne wspólne" 155 399 185 904 180 355 154 956 131 144 807 758

Podsumowanie "Zadania własne rozwojowe-pula" 17 588 13 926 28 641 29 569 30 984 120 708

RAZEM 172 987 199 830 208 996 184 525 162 128 928 466

Fundusz Spójności wniosek 1

Podsumowanie "Fundusz Spójności" 2 612 -15 591 1 002 0 0 -11 977

Podsumowanie "Dotacje FS" 0 16 601 0 0 0 16 601

RAZEM 2 612 1 010 1 002 0 0 4 624

Fundusz Spójności wniosek 2

Podsumowanie "Fundusz Spójności" 43 -4 029 0 0 0 -3 986

Podsumowanie "Dotacje FS" 0 4 029 0 0 0 4 029

RAZEM 43 0 0 0 0 43

Fundusz Spójności wniosek 3

Podsumowanie "Fundusz Spójności" 1 908 -7 469 0 0 0 -5 561

Podsumowanie "Dotacje FS" 0 7 469 0 0 0 7 469

RAZEM 1 908 0 0 0 0 1 908

Fundusz Spójności wniosek 4

Podsumowanie "Fundusz Spójności" -2 556 102 102 0 0 -2 352

Podsumowanie "Dotacje FS" 7 299 0 0 0 0 7 299

RAZEM 4 743 102 102 0 0 4 947

Fundusz Spójności wniosek 5

Podsumowanie "Fundusz Spójności" -5 116 0 0 0 0 -5 116

Podsumowanie "Dotacje FS" 5 215 0 0 0 0 5 215

RAZEM 99 0 0 0 0 99

Podsumowanie "białe plamy" 10 750 15 324 33 490 45 008 24 665 129 237

RAZEM 10 750 15 324 33 490 45 008 24 665 129 237

Podsumowanie "Budżet" Gmin 22 160 9 960 3 685 1 895 0 37 700

RAZEM 22 160 9 960 3 685 1 895 0 37 700

SUMA ŁĄCZNIE - zadania własne + FS (bez dotacji) 202 787 198 127 247 275 231 428 186 793 1 066 410

SUMA ŁĄCZNIE - zadania własne + FS + dotacja 215 302 226 226 247 275 231 428 186 793 1 107 024

2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA na lata 2016-2020 Nr 14/07/2015

WARTOŚĆ ŁĄCZNA

Nakłady łącznie w latach

2016-2020
Nazwa

Uwaga:

1. Wartości ujemne w ostatnim roku każdego FS po stronie Spółki wynikają z terminu szacowanej ostatniej raty dotacji po raporcie końcowym

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
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