RM-V.0012.14.1.2018

Protokél nr 38/17
z posiedzenia Doraznej Komisji RMP
do spraw powstania Rataje — Parku w Poznaniu
w dniu 30 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Doraznej Komisji RMP do spraw powstania Rataje — Parku w Poznaniu, ktéremu
przewodniczyl Przewodniczacy Adam Pawlik, odbylo sie w pokoju radnych nr 3
w Urzedzie Miasta Poznania.

W posiedzeniu udziat wzigto 6 cztonkéw Komisji, co stanowi quorum mogace podejmowaé
prawomocne decyzje oraz zaproszeni goscie (zalacznik nr 1 i 2 do niniejszego protokotu).

Zaproszenie na posiedzenie stanowi zalgcznik nr 3 do protokotu.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik powitat zebranych gosci oraz przedstawit
porzadek obrad, ktéry w zwigzku z brakiem sprzeciwu ze strony cztonkéw Komisji byl

nastepujacy:

Porzadek obrad:

1) Przyjecie sprawozdania z dziatalnosci Komisji w roku 2017,

2) Przyjecie planu pracy Komisji na rok 2018.

3) Skansen Sredzkiej Kolei Powiatowe] — przedstawienie podstawowych eksponatéw
(2 lokomotywy i wagon).

4) Informacja na temat prac wykonywanych w ramach projektu budowy Parku Rataje w
Poznaniu:
e aktualne harmonogramy;
e harmonogramy realizacji dodatkowych wskazan.

5) Informacja na temat harmonogramu realizacji odcinka ,,A” szlaku pieszo-rowerowego
budowanego w ramach projektu RoveLOVE Rataje wraz z przedstawieniem projektu.

6) Sprawy wniesione. Wolne glosy i wnioski.

Ad. 1
Przyjecie sprawozdania z dzialalnosci Komisji w roku 2017

Sprawozdanie z dzialalnosci Doraznej Komisji do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu
w roku 2017 (zalaeznik nr 4 do protokotu) przedstawione zostato przez Przewodniczacego
DKdsRP — Adama Pawlika, ktory w zwigzku z brakiem uwag poddat gtosowaniu wniosek o
jego przyjecie

,Za" — 6 »przeciw” —0 , wstrzym.sie” — 0

W wyniku glosowania Dorazna Komisja do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu
przyjela sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2017



Ad. 2
Przyjecie planu pracy Komisji na rok 2018

Plan pracy Doraznej Komisji do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu na rok 2018
(zalacznik nr 5 do protokotu) przedstawiony zostat przez Przewodniczacego DKdsRP —
Adama Pawlika, ktéry w zwigzku z brakiem uwag poddal glosowaniu wniosek o jego
przyjecie

,Za” — 6 »przeciw” —0  wstrzym.si¢” — 0

W wyniku glosowania Dorazna Komisja do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu
przyjela plan pracy Komisji na rok 2018

Ad.3
Skansen Sredzkiej Kolei Powiatowej — przedstawienie podstawowych eksponatow

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski
przedstawil prezentacj¢ zawierajaca dokumentacje fotograficzng dot. podstawowych
eksponatéw skansenu Sredzkiej Kolei Powiatowej:

e lokomotywa serii TKt48-130;

e lokomotywa parowa BAZIEL nr 14998;

e wagon gastronomiczny typu 113A (WARS).
Zaznaczyl, ze eksponaty te sa poddawane zabiegom renowacyjnym w Swarzedzu, jednak nie
sa one jeszcze na bardzo zaawansowanym etapie, wigc jesli Komisja chciataby obiekty
zobaczy¢, to jest to teraz jak najbardziej mozliwe. Nastepnie przedstawil szczegétows
informacje dot. transportu lokomotywy parowej TKt48-130 oraz jego obecnego stanu, ktory
wbrew wygladowi jest bardzo dobry, jak na eksponat tego typu. Nawigzujac do kwestii
dostgpnosci wagonu gastronomicznego wskazat, ze prawdopodobnie sprowadzona zostanie
ona do tego, ze usprawnione beda dwie pary drzwi z jednej strony, a pozostate drzwi zostang
na stale zablokowane. Dodal, ze zablokowane bedg takze drzwi czotowe i tylne, rozwazaja
takze wymiang¢ szyb w tych drzwiach na co$ bardziej trwalego — prawdopodobnie blache.
Zaznaczyl, ze nie maja jeszcze szczegdtowego projektu, lecz gdy bedg doktadnie wiedzieli
jak to ma wyglada¢, to podesla taka informacje cztonkom Komisji, aby mozna si¢ bylto z
takim projektem zapoznaé. Przechodzac do kwestii malatury wskazal, ze zgodnie z
wezesniejsza deklaracja o pomoc w tym zakresie poprosili Mitosnikow Kolei Sredzkiej i
podkreslit, ze w wyniku tej wspdtpracy udato sie opracowaé oryginalne schematy malowania
poszczegllnych elementéw skansenu oraz schematy oznaczen na budce maszynisty,
czolownicy przedniej, skrzyni weglowej. W dalszej kolejnosci oméwit urzadzenia sterowania
ruchem kolejowym, ktére zostang zainstalowane w skansenie Sredzkiej Kolei Powiatowej
oraz zaprezentowal schemat malowania tych urzadzen (szczegdétowa prezentacja stanowi
zalacznik nr 6 do protokotu). Dopowiedzial, ze ustalony zostat zakres prac, ktore powinny
zosta¢ podjete, aby obiekty mogly by¢ bezpiecznie eksponowane:
Lokomotywa TKT 48-130 — udostepnienie wnetrza
Prace konieczne:

a) Zabezpieczenie skrzyni narzedziowej - 2.100 zt

b) Montaz szyb, luster oraz oprawa zaréwek w czterech reflektorach - 11.000 zt

c) Zabezpieczenie wsypu tendra przed wejsciem do kabiny - 3.400 zt

d) Montaz szyb w kabinie 10 szt. - 6.800 zt

e) Odtworzenie prowadnicy trzona prawego suwaka - 3.400 zt
Prace dodatkowe:

a) Montaz zbiornika sprezonego powietrza - 1.400 zt
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b) Montaz imitacja manometréw 5 szt. - 2.050 zt
c) Odtworzenie stolarki wewnatrz kabiny maszynisty -21.000 zt
d) Wykonanie imitacji zasypu wegla - 3.400 zt
- Schody i podest do lokomotywy

Baziel — renowacja

Prace dodatkowe:
a) odtworzenie stolarki wewnatrz kabiny maszynisty — 16.000 zt
b) montaz brakujacych kompletow reflektoréw 4 szt. — 13.580 zt

Wagon — renowacja

Prace konieczne:

a) montaz szyby w drzwiach wejsciowych - 2.100 zt

b) naprawa drzwi, zamkoéw i rygli w jednej parze drzwi - 8.200 zt
Prace dodatkowe:

a) imitacja watu do pradnicy - 280zt

b) naprawa drzwi, zamkow i rygli:

* w dwbch parach drzwi - 13.600 zt

e w trzech parach drzwi -20.400 zt
¢) czyszczenie wngtrza i pranie siedzisk - 4.800 zt

Sciana do zegara — brak zgody ZZM

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik odnoszac si¢ do kwestii odtworzenia prowadnicy
trzona prawego suwaka wskazal, ze warto byloby to zrobi¢, aby odzwierciedli¢, jak to
wygladato. Dodal, ze eksponaty beda ogladane przez mitosnikéw kolejnictwa i niepotrzebnie
mozemy si¢ narazi¢ na nieprzychylne opinie z ich strony.

Prezes Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazat,
ze decyzje w tym zakresie pozostawiajg dysponentowi srodkow. Dodal, ze sg to prace, ktore
uwazaja za konieczne, zeby obiekty bezpiecznie eksponowaé, jednak nalezy pamietaé, ze nie
sg to eksponaty muzealne, wigc nie méwimy o wiernym odtworzeniu tych obiektéw, gdyz to
kosztowatoby wielokrotnie wigcej. Raz jeszcze zaznaczyt, ze decyzja o tych pracach lezy w
gestii dysponenta srodkow. Zwrécit uwage, ze udostepnienie obiektow do zwiedzania w
srodku wiaze si¢ z koniecznoscia zainstalowania podestu oraz odgrodzeniem czesci
manipulacyjnej od przejscia. Wtedy mozna by mysle¢ o odtworzeniu detali typu manometry,
pokretta, dzwignie, suwaki itp., jednak bedzie to generowaé¢ dodatkowe koszty. Wskazal, ze
pytaniem jest, czy taki jest cel i jest to pytanie do dysponenta srodkéw. Zaznaczyl, ze
technicznie jest to jak najbardziej w tej chwili jeszcze mozliwe. Przechodzac do kwestii tablic
informacyjnych wskazal, ze zestaw tablic przyblizajacy zwiedzajgcym zar6wno rys
historyczny jak i zestaw najwazniejszych danych technicznych zaprojektowany zostal we
wspolpracy z Mitosnikami Kolei Sredzkiej. Zawarte materiaty m.in. obrazuja przebieg trasy
Sredzkiej Kolei Powiatowej, przyblizaja charakterystyke poszczegblnych elementow
skansenu, pokazujg zestaw archiwalnych zdje¢ oddajacych specyfike 6wczesnej kolei oraz
posiadajg krotkie opisy eksponatéw. Odnoszac sie do kwestii dwustronnego zegara
kolejowego podal, ze zegar ten nie moze zostaé zamontowany na stupie, lecz musi on byé
zamontowany na S$cianie, jednak nie maja zgody dysponenta srodkéw na wybudowanie
imitacji $ciany dworcowe;j.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik zapytat, czy tablice informacyjne beda odporne
na warunki atmosferyczne?

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,

ze begda one odporne na wszystkie warunki atmosferyczne. / Py
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Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik odnoszac si¢ do kwestii podstawowych
eksponatéw skansenu wskazal, ze dotychczas méwilo sie o tym, ze powinny by¢ one
odwzorowane w miare naturalnie, aby mogly one petni¢ funkcje historyczne i edukacyijne.
Zaznaczyl, ze dobrze byloby, aby elementy, o ktéorych moéwit pan Prezes zostaly
odzwierciedlone. Dodat, ze nalezy takze umozliwi¢ zwiedzajacym wejscie do parowozu, gdyz
bedzie to pewnego rodzaju atrakcjg. Podkreslit, ze nie jest to nowy pomyst, gdyz méwiono o
tym od dawna i taki przekaz do mieszkancow rdwniez zostat wystany — byloby zle widziane,
aby teraz z opcji zwiedzania obiektu w srodku zrezygnowa¢. Odnoszac si¢ do sprawy zegara
wskazal, ze eksponat ten jest peretkg, a w Wielkopolsce sg takie tylko dwa. Zaznaczyl, ze
jedyny w wojewddztwie dzialajacy zegar zostal przekazany Miastu przez prywatnego
kolekcjonera wlasnie w takim celu, aby zostat on w Parku Rataje umieszczony. Podal, Zze nie
rozumie, dlaczego Zarzad Zieleni Miejskiej nie chce si¢ zgodzi¢ na jego montaz na $cianie.

Dyrektor Zarzadu Zieleni Miejskiej — Tomasz Lisiecki wskazal, ze w tym momencie
warto bytoby te¢ dyskusje rozszerzyé i odpowiedzie¢ na pytanie, w jakim kierunku majg
podejs¢ do wszystkich tych eksponatow. Zwrdcil uwage, ze budowa Parku zakonczy sie w
tym roku i te obiekty bedg musieli uzytkowal, a Zarzad Zieleni Miejskiej nie ma
doswiadczenia w nadzorowaniu skansenu kolejki, ani innego muzealnego obiektu, dlatego tez
trudno im odpowiedzie¢, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. Podkreslit, ze po
umieszczeniu tych obiektéw w Parku rézne rzeczy mogg sie z nimi sta¢. Dodat ponadto, ze
NFOSiGW nie pozwala na prowadzenie dzialalnosci zarobkowej, a to bytby dosy¢ prosty
sposob na to, aby uzytkowac te obiekty. Trzeba odpowiedzie¢ na pytanie, czy jest pomyst na
to, aby ktokolwiek uzytkowat obiekty bezptatnie i wtedy pdjscie w renowacje obiektow tak
szczegolowo i w Srodku bytoby ze wszech miar sensowne. Podal, ze wydawanie tak duzych
pieniedzy na renowacje eksponatdéw, ktore moga funkcjonowac tylko przez chwile wydaje mu
si¢ dosy¢ ryzykowne. Podkreslil, ze muszg przeanalizowaé, w jaki sposob te obiekty maja
uzytkowacd. Jesli majg one przez najblizsze 5 lat sta¢ jako eksponaty parkowe, to wydaje mu
si¢, ze dostep do nich powinien by¢ ograniczony.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik ponowil pytanie dot. braku zgody Zarzadu
Zieleni Miejskiej na umiejscowienie w skansenie zegara i poprosit o informacje w tym
zakresie.

Dyrektor Zarzadu Zieleni Miejskiej — Tomasz Lisiecki wskazal, ze z ich strony nie ma w
tym momencie akceptacji do wszystkich dodatkowych prac, o ktérych méwil pan Prezes,
gdyz nie ma na to pieniedzy. Podat, ze Zarzad przygotuje wniosek do zmian w budzecie,
ktére beda procedowane na marcowe;j sesji, jednak muszg wypracowaé, w jakim zakresie cata
renowacja lokomotyw w $rodku ma by¢ wykonana. Dodal, ze by¢ moze najlepszym
sposobem bedzie, jesli na chwile obecng eksponaty te beda traktowane jako obiekty do
ogladania, a nie do uzytkowania., gdyz nie wie, w jaki sposéb ZZM ma uzytkowa¢ dwie
lokomotywy nie mogac czerpa¢ z tego jakichkolwiek korzysci finansowych. Zaznaczyl, ze
zegar jest jednym z tych dodatkowych elementow, ktérego nie ma w projekcie i nalezy
znalez¢ pienigdze, aby wybudowac tg $ciang i ustawic tam zegar, ktory bedzie mozna w tatwy
sposéb zniszczy¢.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze nie jest to nowy temat, gdyz na
posiedzeniach mowiono o zegarze juz od okoto roku i nikt nigdy nie zgtaszal, co do niego
zastrzezen. Zaznaczyl, ze trudno teraz powiedzie¢ osobie, od ktorej ten eksponat pozyskano,
ze nie zostanie on w Parku wyeksponowany. Podkreslil, ze niezrozumiata jest dla niego
sytuacja, ze podwazana jest zasadnos$¢ ulokowania w skansenie eksponatu, ktéry znamy od

wielu miesiecy i sami chcieliSmy go posiadac. A
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Dyrektor Zarzadu Zieleni Miejskiej — Tomasz Lisiecki wskazal, ze podwaza zasadno$¢
lokowania tego zegara w obecnej chwili, gdyz bedzie go bardzo trudno utrzymaé w stanie, w
ktérym zostanie umieszczony w Parku po remoncie. Zaznaczyl, ze mamy unikatowy zegar,
Jednak by¢ moze warto poczekaé z jego montazem do momentu, gdy bedzie przeswiadczenie,
ze on w tym miejscu przetrwa. Dodat, Ze jego zdaniem tego typu urzadzenie jest bardzo tatwo
w parku zniszczy¢. Podat jednak, ze jesli wola Rady Miasta Poznania bedzie przekazanie
srodkéw na wyremontowanie tego zegara, to zostanie on wyremontowany i zamontowany.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazat, ze z tego co pamieta to zegar jest
zeliwny lub stalowy, a szklane tarcze mialy byé ostonigte niezniszczalnymi szybami i takie
deklaracje od wielu miesiecy padaly.

Radny Mateusz Rozmiarek wskazal, ze w naszej $wiadomosci byla informacja, ze zegar w
Parku zostanie wyeksponowany i do tego nalezy doprowadzié, tym bardziej, ze eksponat ten
pozyskano nieodplatnie i jest on w bardzo dobrym stanie. Odnoszac sie do kwestii
mozliwosci ogladania lokomotyw w $rodku podat, Ze po to wiasnie mialy one w Parku stangg,
aby mozna bylo je zobaczy¢ nie tylko z zewnatrz. Zaznaczyt, ze wigza sie z tym oczywiscie
pewne zagrozenia i niewatpliwie bedzie trzeba sie zastanowi¢ nad kompleksowym
rozwigzaniem w tej sprawie. Zwrocil takze uwage, ze czlonkowie Komisji powinni gléwne
eksponaty pojecha¢ zobaczyé na zywo, gdyz zdjecia moga nie odzwierciedla¢ ich
rzeczywistego stanu. Zaproponowat, aby za ok. dwa miesiace Komisja udata si¢ do miejsca,
gdzie te obiekty si¢ obecnie znajduja.

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze dwa miesigce do zdecydowanie zbyt p6zno, gdyz prace renowacyjne juz trwajg i byé moze
zostal jeszcze tydzien, aby zobaczy¢ obiekty w stanie pierwotnym. Zaznaczyl, ze sg gotowi,
aby takie spotkanie zorganizowag.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazat, ze pani Karolina skontaktuje sie z
sekretariatem Spétki, aby termin wyjazdowego posiedzenia ustalié.

Radna Ewa Jemielity zaznaczyta, ze nie wyobraza sobie, aby osoby przebywajace w Parku,
w tym dzieci, nie mogly wej$¢ do lokomotywy. Wskazata jednak, ze ktos powinien czuwaé
nad bezpieczenstwem np. osoba w stroju dréznika.

Radny Michal Grzes wskazal, ze pozyskany zegar zdecydowanie w Parku Rataje powinien
zosta¢ wyeksponowany. Odnoszac si¢ do kwestii wagonu restauracyjnego wyrazil zdanie, ze
jest to dziadostwo i wedtug niego powinno sie bylo pozyskaé jaki$ fajny, starszy wagon.
Dodal, ze wagon ten zupelnie nie pasuje do przedstawionych parowozéw i bedzie ten Park
szpecit.

Radna Ewa Jemielity podala, ze sprawe tego wagonu mozna rozwigza¢ np. oglaszajac
konkurs w szkolach na jego pomalowanie. Jej zdaniem nie trzeba si¢ upieraé, aby wygladat
on jak obiekt muzealny.

Radna Lidia Dudziak zwrdcila uwage, ze w przeszlosci wielokrotnie podawane byty
informacje, Ze te wagony restauracyjne z taka wiasnie tapicerka byty zapluskwione. Dodata,
ze jesli Miasto o to nie zadba to z calg pewnoscig pluskwy sie tam pojawig. Wskazata takze,

ze uwaza, iz nie jest to wagon, ktory nadaje sie do skansenu. P
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Prezes Zarzadu Spélki Poznaniskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazat,
ze nie jest w stanie odtworzy¢, skad wzieta sie idea tego wagonu w takim wydaniu i podat, ze
takie wagony, o ktérych méwia radni w Polsce s, jednak ich pozyskanie graniczy z cudem.

Radna Ewa Jemielity podata, ze by¢ moze warto byloby znalez¢ takiego operatora,
zewnetrznego, ktory dostosuje ten obiekt i byé moze wtedy bedzie on mogl wezesniej zaczaé
prowadzi¢ tam dziatalno$¢ komercyjna. Zapytata, czy prawnie jest taka mozliwo$é?

Przedstawicielka Rady Osiedla Zegrze odnoszac si¢ do kwestii tego, ze przez okres 5 lat
nie bedzie mozna na terenie Parku prowadzi¢ dziatalnosci gospodarczej wskazata, ze jej
zdaniem niektére podmioty takie jak spéldzielnie socjalne moglyby prowadzi¢ w takim
wagonie restauracje.

Przewodniczagcy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze o wszystkich tych kwestiach dot.
skansenu szeroko rozmawiano juz na etapie projektu, kiedy to zapadta decyzja, ze skansen ma
powstac 1 dlatego tez w projekcie sie on znalazt. Wszystkie elementy, o ktérych byta dzi$
mowa nie sg rzeczg nowa i wezesniej nie byly one kontestowane, wigc tak do konca nie
rozumie tego, dlaczego takie watpliwosci nie byly sygnalizowane, tylko dzisiaj stawia si¢
Komisj¢ i mieszkancoéw przed faktami dokonanymi i twierdzi sig, ze czegos sie nie da zrobi¢.
Podat, ze podjeto decyzje, ze wagon w skansenie ma by¢ i docelowo ma byé w nim
restauracja i nikt nie sygnalizowat, ze kategorycznie nie da si¢ tam prowadzi¢ tej dziatalnosci
od ,jutra”, nie zostaly tez przedstawione warianty, kto taka dziatalno$¢ mogtby tam
prowadzi¢. Poprosit o przeprowadzenie takiej analizy, czy spo6ldzielnia socjalna lub
organizacja pozarzadowa, ktéra w celach statutowych posiada prowadzenie takiej
dziatalnosci, mogtaby taka dziatalnos¢ kawiarniang w tym wagonie prowadzi¢. Podkreslil, ze
osobiscie nie widzi powoddw, aby wszystkie watki, ktore zostaly podj¢te nie zostaty weielone
w zycie. Podal, ze jest oczywiscie taka mozliwo$é, ze jakis bezdomny bedzie w parowozie
spal, jednak to dosy¢ kuriozalny argument, aby zaspawaé drzwi i nie wpuszcza¢ do niego
zwiedzajacych. Nie po to podjeto decyzje o budowie skansenu, aby teraz go zubozaé.
Odnoszac si¢ do kwestii wagonu restauracyjnego wskazat, ze oczywiscie dobrze byloby,
gdyby w skansenie znalaz! si¢ wagon z poczatku XX wieku, jednak przypomnial, ze zdobycie
jakichkolwiek eksponatow do skansenu bylo ogromnie trudne i nie bylo sygnatow, ze
Jestesmy w stanie pozyska¢ inny wagon. Dodat, ze PIM starat si¢ znalez¢ jaki$ konsensus
pomigdzy historig a ta wspélczesnoscig i o tyle sie to udato, ze wykonawca dzieki
odpowiedniej malaturze postara si¢ wkomponowaé wszystkie te elementy, aby tworzyly one
jedna calos¢. Zaznaczyt, ze jesli docelowo ma by¢ tam kawiarnia to lepiej, aby byta ona
wlasnie w takim wagonie, gdyz jest on duzy, a stare wagony byly znacznie krotsze. Mamy
wagon jaki mamy i dobrze byloby, aby funkcjonowata tam kawiarnia, ktéra w Parku Rataje
Jest potrzebna. Poprosit, aby stuzby pana Prezydenta pochylity si¢ nad mozliwosciami
prawnymi i znalezieniem formuty zlokalizowania tam kawiarni juz teraz. Zwrocit uwage, ze
koszt budowy skansenu nie jest kosztem kwalifikowanym, wiec warto bytoby dokonaé
analizy prawnej, czy w zwigzku z tym nie mozna tam prowadzi¢ jakies formy dziatalnosci lub
tez poprosi¢ NFOSIiGW o odstepstwo w tym zakresie. Dodal, ze jesli takie dziatania zostaly
podjete, to prosi o informacje w tym zakresie.

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze dowiadywali si¢ o mozliwosciach technicznych wykonania zabezpieczenia zegara, podali
informacjg, jak on musi by¢ zamontowany oraz jak poszczegolne jego elementy mogg by¢
odnowione i eksponowane. Dodal, ze dzi§ pokazali, jak poszczegdlne elementy skansenu
powinny zosta¢ zaadaptowane, pokazali kosztorys tych prac i ewentualne zagrozenia, jednak



rolag Spotki PIM nie jest podejmowanie decyzji w tym wzgledzie. Zaznaczyt, ze méwi o tym,
gdyz mamy juz taki moment, kiedy nalezatoby w tym zakresie podja¢ wigzace decyzje.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazata, ze zgadza si¢ w 100% z tg
wypowiedzig i dodal, ze jego uwagi nie byly kierowane do Spoétki PIM, lecz do Miasta,
Zarzadu Zieleni i pana Prezydenta, aby podjeto takie czynnosci, ktére pozwola zrealizowaé
to, co bylo zamierzone.

Przedstawiciel Rady Osiedla Rataje — Jan Nowaczyniski odnoszac si¢ do kwestii wagonu
wskazal, ze mozna by zrobi¢ w nim galeri¢ i pokaza¢, jak wygladaty starsze wersje.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik koriczac ten punkt zaproponowat, aby Komisja
podjeta stanowisko, w ktérym wnosi sie do Prezydenta o kontynuacje budowy skansenu
maksymalnie odzwierciedlajgcego forme historyczna

W zwiazku z brakiem uwag poddat glosowaniu wniosek o przyjecie ww. stanowiska

»Za’ —6 »przeciw” —0 , wstrzym.sie” — 0

W wyniku glosowania Dorazna Komisja RMP do spraw powstania Rataje-Parku
w Poznaniu przyjela ww. stanowisko

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik zwrdcil si¢ z prosbg o przestanie do Komisji
projektow tablic informacyjnych, ktére zostaty zaprezentowane na posiedzeniu.

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze komplet materialéw przekaza do Zarzadu Zieleni Miejskie;j.

Ad.4
Informacja na temat prac wykonywanych w ramach projektu budowy Parku Rataje w
Poznaniu: aktualne harmonogramy, harmonogramy realizacji dodatkowych wskazan

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski
przedstawit informacje na temat wykonywanych prac w ramach projektu budowy Parku
Rataje wskazujgc, ze koncza sie prace na obszarach A, B i D (na czesci obszaru D
wstrzymano nasadzenia z uwagi na wystepujacy nadmiar wody i warunki atmosferyczne).
Dodat, ze zaktadajg odbior prac na ww. obszarach na potowe lutego 2018 r. Ponadto podat, ze
renowacje taboru kolejowego planujg zakonczyé do 30.04.2018 r. Zaznaczyl, ze dalsza
realizacja prac jest w pewnej mierze uzalezniona od rozwigzania problemu wystepujacej na
obszarze catego Parku nadmiernej ilosci wody, przy zalozeniu jej zagospodarowania na
terenie Parku. Podkreslil, ze inspektor nadzoru wstrzymat wykonywanie rob6t ziemnych ze
wzgledu na warunki gruntowe, zastoiny wody oraz naptyw wody z sgsiednich terendw.
Wskazat takze, ze opracowano koncepcje drenazu, ktérego koszt wykonania szacuja na
poziomie 350 tys. zt. Poinformowat réwniez, ze Wykonawca zidentyfikowat poza granicami
inwestycji niedrozng kanalizacje deszczowa, ktéra zostata przeptukana, niestety wszystko
wskazuje na to, ze rury kanalizacyjne nie sa szczelne i woda przesigka przez instalacje
odprowadzajaca. Nastepnie przedstawil aktualne harmono gramy zgodnie z ktérymi:
* Wykonano — 15% prac na obszarach E, F, w tym: ulozenie kabla zasilajacego
oSwietlenie, podbudowe pod sciezke rowerowa;
*  Planowane przystapienie do prac na obszarze ,,Ogrodu zmystéw” — luty 2018 r.;
* Planowane przystapienie do prac na obszarze Skansenu Kolei Sredzkiej — marzec
2018 r.;




* Planowane przystgpienie do prac zwigzanych z budows toru rowerowego — marzec
2018 r.;

* Planowane zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych — 25.05.2018 r.

Zaznaczyl, ze jesli obecne warunki atmosferyczne bedg si¢ jeszcze utrzymywaty przez 2-3

tygodnie lub dluzej to ten termin zakonczenia prac wyznaczony na 25.05.2018 r. bedzie

terminem zagrozonym. Przechodzac do harmonogramu realizacji dodatkowych wskazan

podal, ze:
* wykonano uszczelnienie niecki fontanny,

* przestawiono lampy oswietleniowe na obszarze D;

* ulozono migdzy chodnikiem, a $ciezka rowerowg na obszarze A rure ostonowa oraz
bednarki pod przyszte oswietlenie;

* przestawiono ogrodzenie wybiegu dla pséw na obszarze C wraz z furtkami i
ustawieniem nowej bramy wjazdowej;

* przesadzono kolidujace drzewa;

* wykonano wycinke drzew i krzewow na obszarze B, C;

* wycinka drzew na obszarze H — do 30.04.2018 r. — zgoda Marszatka z dnia
19.01.2018 r., poza 1 drzewem;

* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokét pawilondéw przy ul. Wyzwolenia —

do 30.04.2018 r.
*  projekt oswietlenia wzdhuz ul. Kruczej wraz z uzgodnieniami — kwiecien/maj 2018 r.
e projekt przylacza wodno-kanalizacyjnego do Skansenu wraz

z uzgodnieniami — kwieciefi/maj 2018r.
* prace herpetologa — czerwiec 2018 r. (szczeg6towa prezentacja stanowi zalacznik nr
7 do protokotu).

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik poprosil, aby Komisji przestano projekt
oswietlenia wzdtuz ul. Kruczej, gdy ten bedzie juz gotowy. Ponadto wskazat, ze pan Prezes
powiedzial o terminach wykonania projektéw z uzgodnieniami i zapytal, co z terminem
realizacji?

Prezes Zarzadu Spoélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski podat, ze
w chwili obecnej nie majg wskazan na realizacje.

Przedstawicielka Zarzadu Zieleni Miejskiej — Jolanta Szymezak podata, ze Spétka ma na
razie wskazania na wykonanie dokumentacji, dlatego ze na marcowg sesj¢ zostanie ztozony
wniosek, ktéry bedzie obejmowal na razie szacunkowe koszty wykonania o$wietlenia.
Podata, ze na wskazania, o ktérych mowit pan Prezes sa zabezpieczone $rodki finansowe.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze rozumie, iz Zarzad Zieleni Miejskiej
pracuje nad zabezpieczeniem $rodkéw inwestycyjnych.

Przedstawicielka Zarzadu Zieleni Miejskiej — Jolanta Szymczak podata, ze na dzien
dzisiejszy maja mniej wigcej policzone, jakiego rzedu sg to koszty, jednak sa to szacunki i nie
wiadomo, co pokaze dokumentacja.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik zapytal, czy Spétka ma juz wskazania dot.
zagospodarowania tych dodatkowych nieruchomosci?

Przedstawicielka Zarzadu Zieleni Miejskiej — Jolanta Szymczak podata, ze takie
wskazania zostang w najblizszych dniach przygotowane, gdyz pani kosztorysant popetnita
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blad sporzadzajac kosztorys, bo policzyla VAT na poziomie 23% réwniez od prac
ogrodniczych, a jest on na poziomie 8% i w zwigzku z tym ten koszt bedzie mniejszy.

Przewodniczacy DKdsRP - Adam Pawlik wskazal, ze Komisja jaki§ czas temu
podejmowata kwesti¢ dozielenienia Parku i zapytal, czy jakie$ czynnosci w tym zakresie
zostaty podjete?

Przedstawicielka Zarzadu Zieleni Miejskiej — Jolanta Szymczak wskazata, ze projektant
zostal zobowigzany do przedstawienia kompletu dokumentacji zawierajace rysunki,
kosztorysy, specyfikacje do 9 lutego, aby mozna to we wskazaniu przekaza¢ do Spétki PIM,
zeby mozna oglosi¢ przetarg. Dopowiedziala, ze $rodki na ten cel sa zabezpieczone, gdyz jest
to ujete w aneksie do wniosku do NFOSiGW, gdyz beda to koszty kwalifikowane.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze przed przekazaniem dodatkowego
zazielenienia do realizacji dobrze byloby te projekty pokaza¢ Komisji na jednym z
najblizszych posiedzen. Odnoszac si¢ do kwestii stojgcej na obszarze Parku Rataje wody
wskazal, ze jest to faktyczny problem i trzeba pomysle¢ nad rozwigzaniami na przysztos¢, aby
woda w takiej ilosci si¢ nie gromadzita. Zwrécit takze uwage, ze teren po dawnej fabryce
domoéw jest wyzej w stosunku do pozostalego obszaru i woda sptywa na nieruchomosci
miejskie. Zaznaczyla, ze pytaniem jest, czy sgsiad moze w ten sposdb zalewaé sgsiada, czy
tez powinien on zabezpieczy¢ swoj teren przed tym, aby sgsiada nie zalewac?

Radna Ewa Jemielity wskazala, ze sg przepisy prawne méwiace o tym, ze wody opadowe
wlasciciel musi zabezpieczy¢ na wlasnym terenie. Dodata, ze jezeli woda sptywa na sasiednie
nieruchomosci to jej zdaniem sgsiad ma prawo domagaé si¢ podjecia pewnych czynnosci
zaradczych lub sam moze podja¢ takie czynnosci i obcigzy¢ wilasciciela terenéw zalewowych
kosztami. Zaznaczyla, ze méwimy juz o sprawach cywilnych.

Przewodniczacy DKdsRP - Adam Pawlik wskazat, ze celowym byloby rozwazenie
prawnych mozliwosci zaradzenia tej sytuacji.

Prezes Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski
zaznaczyla, ze w porozumieniu z projektantem rozwazaja rézne mozliwosci drenazu
polegajace na wykorzystaniu naturalnych zaglebien lub stworzeniu dodatkowych, ktére by te
wode przejely. Dodal, ze by¢ moze dojdg do wniosku, ze warto zrobi¢ szeregowo studnie
chlonne. Zaznaczyl, ze sg w trakcie rozwazan w tej kwestii, wiec nie moze powiedzie¢, jakie
rozwigzanie docelowo zostanie wykorzystane. Ponadto podal, ze we wszystkich projektach,
ktore zlecaja projektanci na terenie Poznania postugujg sie pigcioletnig normg opadow, jednak
dojrzeli juz do decyzji, aby w kazdym nastgpnym projekcie nakaza¢ projektantom
postugiwanie si¢ normg dwu-trzyletnia.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze ma swiadomos¢, ze teren jest trudny,
ale trzeba jednak pomysle¢ o jakies formie zaradzenia temu problemowi, tym bardziej, ze w
poblizu ma by¢ ogréd zmystow i plac zabaw. Jesli teren ten bedzie sukcesywnie zalewany to
cala praca Wykonawcy pojdzie na marne, dlatego tez o jakim$ drenazu trzeba pomysle¢.

Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski zwrdcit sie do Zarzadu Zieleni
Miejskiej o przeanalizowanie wspdlnie z radcg prawnym kwestii prawnych zwigzanych z
zalewaniem terenow miejskich przez sgsiada. Zaznaczyl, ze na kolejnym posiedzeniu Komisji
sprawozdanie w tym zakresie zostanie radnym przedstawione.




Przewodniczagcy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze chciatby, aby na kolejnym

posiedzeniu pokazano takze, jak docelowo ma wygladaé plac centralny, czy to, co jest -

wykonywane jest zgodne z projektem.

Prezes Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski zaznaczyt,
ze to co jest wykonywane jest bezwzglednie zgodne z projektem i odpowiada za to inzynier
projektu. Dodal, ze nie wie jednak, czy jest to zgodne z wizualizacjami, ktére byty Komisji
przedstawiane. Ponadto podal, ze z tego co wie plac centralny docelowo bedzie miat wiecej
zieleni niz w dokumentacji projektowej zaktadano.

Przewodniczagcy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze chcialby, aby na kolejnym
posiedzeniu przedstawiono, jak ten plac docelowo ma wyglada¢. W zwigzku z brakiem
dalszych gltoséw w dyskusji podzigkowat za przedstawienie informacji i zamknat ten punkt
porzadku obrad.

Ad. S
Informacja na temat harmonogramu realizacji odcinka ,,A” szlaku pieszo-rowerowego
budowanego w ramach projektu RoveLOVE Rataje wraz z przedstawieniem projektu

Prezes Zarzadu Spoélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski zwrocit
uwage, ze projekt RoveLOVE Rataje jest projektem calkowicie odrebnym od projektu
budowy Parku-Rataje, czyli jest odrebnym od zakresu prac tej Komisji i pytaniem jest, czy
majg takg informacje przedstawiaé, czy nie? Zaznaczyl, ze oczywiscie majg przygotowana
prezentacj¢ w tym zakresie i moga ja przekazaé, jednak jest to co$ zupelnie odrebnego i nie
ma to nic wspdlnego z Parkiem Rataje.

Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski wskazal, ze Dorazna Komisja
do spraw powstania Rataje-Parku nie zajmuje sie¢ wylgcznie budows tego Parku w ramach
inwestycji realizowanej przez PIM, lecz Parkiem Rataje w cato$ci, ktéry rozpoczyna sie od
terenow nadwarcianskich.

Przewodniczagcy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze w przyjetym planie pracy Komisji
taki punkt figuruje. Przypomniat takze, ze na ten temat w 2016 r. odbylo sie wyjazdowe
posiedzenie Komisji i nikt zasadnosci poruszania tych kwestii wtedy nie kontestowat, dlatego
tez nie widzi powodu, aby uwazac, iz nie jest to przedmiotem pracy tej Komisji.

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze poruszyt kwestie, na ktora zwrdcili uwage ich prawnicy. Przechodzac do tematu realizacji
odcinka ,,A” podal, ze projekt realizowany jest na zlecenie i wskazanie Zarzgdu Drog
Miejskich. Dodat, ze dosy¢ dlugo trwaly przygotowania do realizacji tego odcinka i
podstawowe problemy zwigzane byly z jego przebiegiem. Ponadto podal, ze poczatek drogi
rowerowej znajduje si¢ w bliskim sgsiedztwie budynku nr 97 przy ul. Na Skarpie, koniec w
rejonie ul. Zamenhofa, a dlugosé¢ projektowanego odcinka drogi rowerowej wynosi ok.
350 m. Wskazal takze, ze dodatkowo wzdtuz miejsc postojowych zlokalizowanych przy
ul. Na Skarpie zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika na dtugosci ok. 200 m.
Przypomnial, ze inwestycja stanowi¢ bedzie kontynuacje ciggu ogolnomiejskiej trasy
rowerowej ,,RoveLOVE Rataje trakt pieszo/rowerowy laczacy Rataje Park z Malta i Warta,
oraz ul. Jana Pawta II w Poznaniu”. Wykonanie $ciezki rowerowej oraz chodnika ma na celu
uporzadkowanie ruchu, zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa oraz usprawnienie komunikacji
pieszych 1 rowerzystow. Nastepnie omoéwil parametry techniczne do projektowania,
zaprezentowal graficzny przebieg tego odcinka, przedstawit harmonogram realizacji
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inwestycji oraz ryzyka zwigzane z inwestycja (prezentacja stanowi zalgcznik nr 8 do
protokotu).

Przewodniczacy DKdsRP - Adam Pawlik odnoszac si¢ do ryzyka zwigzanego z
koniecznoscig zgloszenia rozpoczecia prac budowlanych do Dziatu Ochrony Zabytkéw
Archeologicznych w celu dokonania lustracji wykopéw zapytat, czy budowa chodnikéw
wymaga takich zgloszen? Wskazal, ze w przypadku posiadania pozwolenia na budowe nie
rozumie takze wymienionego zagrozenia dot. gazociagu. Dodal, ze jezeli wydano pozwolenie
to organ stwierdzil, ze w projektowanym przebiegu inwestycja moze zostaé wykonana.

Prezes Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski odnoszac
si¢ kwestii uzgodnienia dokumentacji projektowej wskazal, ze projektant zwrdcit sie do
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i uzyskat taka odpowiedz: , Miejski Konserwator
Zabytkéw informuje, ze nie wnosi uwag ze stanowiska konserwatorskiego do przediozonego
projektu. Jednoczesnie Miejski Konserwator Zabytkdéw informuje, ze planowana inwestycja
zlokalizowana jest poza strefg ochrony konserwatorskiej, natomiast w rejonie inwestycji
wystepujq stanowiska archeologiczne znane z danych archiwalnych jednakze nie posiadajgce
szczegolowej lokalizacji. Niewielki zakres i mata glebokosé planowanych wykopéw nie
powinny spowodowaé znacznego naruszenia substancji zabytkowej. W zwiqzku z tym inwestor
zobowiqgzany jest do powiadomienia Dziatu Ochrony Zabytkéw Archeologicznych o terminie
rozpoczgcia inwestycji w celu dokonania przez pracownikéw Dziatu lustracji wykopéw”.
Odpowiadajac na drugie pytanie wskazat, ze wydane pozwolenie na budowe zawsze opiera
si¢ na uzgodnieniach. Dodat, ze zobowigzani byli do przedtozenia m.in. uzgodnien z Polskg
Spotka Gazownictwa, ktéra w uzgodnieniach okreslita m.in. nastepujace uwagi:
1., Wszelkie prace w obrgbie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonywaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
2. Nie wyrazamy zgodny na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci
gazowej.
3. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prdbne
przekopy. W przypadku nie zachowani minimalnego przykrycia nalezy wystgpié o
wydanie warunkow na przebudowe sieci gazowej.”

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazat, Ze teren jest zagrozony postepowaniem
zwrotowym 1 celowym jest dolozenie wszelkich starafi, aby te inwestycj¢ jak najszybciej
przeprowadzi¢. Jesli w marcu okaze sig, ze rura jest za ptytko i chodnika nie mozna wykona¢,
to wplynie to na opéznienie realizacji tej inwestycji i w tym czasie moze dojs¢ do zwrotu
nieruchomosci. Podal, ze rozmawiali$my na ten temat juz dwa lata temu i powinno si¢ juz
takie sprawy zidentyfikowac i je rozwigza¢. Odnoszac sie do kwestii przebiegu tej Sciezki
wskazal, ze nie zostal on skonsultowany z Rada Osiedla ani z autorami wniosku do
Poznanskiego Budzetu Obywatelskiego. Dodat, ze zasada jest przeciez taka, ze gdy Miasto
Poznan przeprowadza inwestycje na terenach publicznych to jest to z radami osiedli
konsultowane. Zaznaczyl, ze ma wniosek, aby zmieni¢ przebieg tego szlaku w taki sposéb by
dochodzit on do przejscia dla pieszych na ul. Zamenhofa, ktére faczy szlak RoveLOVE
Rataje, ktéry idzie od Malty przez Park Rataje i obecnie w tym miejscu si¢ konczy.
Zaznaczyt, ze naturalnym jest, ze ten szlak powinien byé kontynuowany dalej za przejsciem
dla pieszych i podat, ze wniosek w PBO byt taki, aby byl to szlak pieszo/rowerowy, a nie
tylko rowerowy i w zwiazku z tym zlozyt wniosek, aby odcinek ,, A” na calej swej dlugosci
byt szlakiem pieszo/rowerowym.

Zastgpca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski wskazal, ze ze strony
zachodniej odcinek rozpoczyna si¢ infrastruktura pieszo/rowerowa i za kosciotem wlacza sie 7

11 ///% ’



to w istniejgcy infrastruktur¢, wiec nie mozna méwié, ze odcinek ten nie ma cigglosci —
kwestig techniczng jest poprawa potgczenia z parkiem nad Wartg. Dodal, ze wzdluz kosciota
zaprojektowany jest cigg pieszo/rowerowy i chodnik koriczy si¢ w momencie, kiedy trafia w
obecny chodnik. Uzasadniajac propozycje doprowadzenia drogi rowerowej do obecnego
ciggu pieszo/rowerowego wzdtuz ul. Zamenhofa wskazat, ze obecnie trwaja prace projektowe
w zakresie dowigzania i przeprojektowania catego skrzyzowania z ul. Obrzyca. W momencie,
gdy byt projektowany odcinek A nie mozna go bylo dowiagza¢ do czego$, co nie bylo
wiadomo, jak ma wyglada¢. Poniewaz trzeba bylo to zrobi¢ szybko, gdyz trwaja
postgpowania zwrotowe zaproponowali rozwiazanie, ktére dla rowerzystow jest kompletnie
neutralne, a infrastrukture piesza mozna ulepszyé¢ w przysztosci. Zaznaczyl, ze przestrzegalby
przed korekta tego projektu, gdyz zdecydowanie op6zni to wszczecie postepowania na wybor
wykonawcy i realizacje projektu.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze ta dyskusja jest dowodem na to, ze
brak wczesniej przeprowadzonych konsultacji powoduje pewne watpliwosci, ktore trudno
wyjasni¢ podczas obrad Komisji. Dodat, ze wcze$niejsza argumentacja do tego, ze tak pézno
powstat ten projekt dotyczyla wiasnie tego, iz w zwiazku z projektowaniem skrzyzowania
Obrzyca/Zamenhofa musieli$my czekaé na ostateczne ustalenia, co do tego projektu. Zwrdcit
takze uwage, ze z dokumentéw z Zarzadu Drég Miejskich, ktére posiada Rada Osiedla
wynika, ze przejscie dla pieszych na ul. Zamenhofa jest doktadnie w tym samym miejscu, co
dzis. Odnoszac si¢ do kwestii przechodzenia przez pawilony handlowe podal, ze tworzg one
forme lokalnego ryneczku, gdzie mamy duzy ruch lokalnych mieszkancow. Moéwiac o szlaku
pieszo/rowerowym laczacym Maltg z Warta przez Park Rataje mowimy o ruchu
ponadlokalnym i po to wtasnie miat powstaé ten odcinek, aby kierowaé strumien ruchu poza
ten ryneczek, ktéry petni zupelnie inng funkcje. Poszerzajac istniejaca alejke bez problemu
mozemy polaczy¢ ten szlak i dodat, ze nie widzi w zwigzku z tym probleméw zwigzanych z
opdznieniem realizacji tej inwestycji, gdyz poszerzenie istniejace; alejki wymagaé bedzie
tylko zgloszenia w Wydziale Urbanistyki, bo pozwolenie na budowe w takim przypadku nie
bedzie potrzebne. Zaznaczyl, ze wtérng rzecza jest to, czy ten projektowany odcinek do
ul. Zamenhofa zostanie wybudowany. W jego ocenie co do celowosci nie trzeba bytoby go
budowa¢ i za zaoszczedzone Srodki mozna wybudowaé jego zdaniem bardziej sensowny
przebieg, o ktérym mowil.

Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski wskazat, ze w te] chwili w
odpowiedzialny sposéb nie jest w stanie zagwarantowaé, ze zmiana tego przebiegu jest
mozliwa. Podkreslit, ze dla nich priorytetem i celem jest wybudowanie tej infrastruktury,
ktora jest w projekcie, poniewaz kazda zmiana tego projektu oznacza wydtuzenie procedury o
nastgpne 2-3 miesigce. Dodal, ze mozna si¢ zastanawiaé nad ewentualng poprawa, czy
korektg tego rozwigzania, ale by¢ moze dopiero po wybudowaniu zaprojektowanego odcinka,
co by¢ moze nastapi w kwietniu, pyta¢ mieszkancéw, jakie dodatkowe elementy w zakresie
komunikacji by tam widzieli. Podkreslil, ze wstuchujac si¢ w glosy dot. postepowania
zwrotowego staraja si¢ zrealizowac to zadanie najszybciej, jak to tylko jest mozliwe.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze wiedzac, iz teren jest w
postgpowaniu zwrotowym odktadanie kwestii przeprowadzenia tego szlaku we wlasciwym
przebiegu po raz kolejny stwarza zagrozenie, iz nie zostanie to wybudowane w ogole.

Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski wskazal, ze nie mowi, iz tego
nie zrobia, lecz nie zrobig tego w ramach tego zadania Spétki PIM. By¢ moze mozna
rozpocza¢ rozmowy z Dyrektorem Lisieckim na temat tego, jak te sprawy sprébowac

uporzadkowad. /
12 // /

#,



Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik poprosil, aby takie rozmowy zostaly podjete i
wskazal, ze Komisja powréci do tego tematu na kolejnym posiedzeniu. Zawnioskowal takze,
aby dokumentacja projektowa zostata przekazana Komisji.

Ad. 6
Sprawy wniesione. Wolne glosy i wnioski

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze przeslano do niego wniosek o
budowe alei drzew pamieci i zasygnalizowal, ze na kolejnym posiedzeniu Komisji chciatby
do porzadku obrad taki punkt wprowadzié.

Dyrektor Zarzadu Zieleni Miejskiej — Tomasz Lisiecki wskazal, ze taki wniosek formalnie
wptynat do Zarzadu od Stowarzyszenia Prawo do Miasta i analizujgc projekt budowy Parku
Rataje odpowiedzg Stowarzyszeniu, czy jest mozliwo$¢ stworzenia takiej alei. Dodal, ze
wiedzg juz, iz bedzie to problem, gdyz byt juz problem, aby stworzy¢ alejg, gdy przesadzano
platany.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik zaproponowal, aby pokazano ten fragment
Parku, pokazano jaka to jest odleglosé i jakie s normy sadzenia drzew, abysmy raz na zawsze
zobaczyli, czy jest to mozliwe, czy tez nie. W zwiazku z brakiem dalszych spraw
wniesionych, wolnych gloséw i wnioskéw podzigkowat zebranym za udzial i zamknat
posiedzenie Doraznej Komisji RMP do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu.

Przewodniczgcy Doraznej Komisji
do spraw powstania Rataje — Parku w Poznaniu

/< Adam Pawlik
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