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WYKAZ WNIOSKÓW O UMIESZCZENIE PROJEKTÓW W MIEJSKIM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA MIASTA POZNANIA 
 

Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

1.  22.11.05 

Filharmonia 
Poznańska, 
Akademia 

Ekonomiczna  

●renowacja sali dla 
koncertów 

kameralnych FP i 
posiedzeń senatu AE: 

wymiana okien i 
parapetów, renowacja 

mosiężnych 
żyrandoli, rozbudowa 
węzła sanitarnego, 

budowa sceny, 
wymiana parkietu, 
renowacja stolarki 

boazeryjnej, 
malowanie sklepienia 

i ścian 

ul. Św. Marcin 81 ark. 45, dz. Nr 3 √ √ √   tak          
A-323 

 III kw. 2007-IV 
kw. 2007, I etap: 

III kw. 2007, II 
etap: III kw. 

2007, III etap: IV 
kw. 2007 

IV kw. 2006 - II 
kw. 2007 

●wstępny 
projekt 

rewitalizacji Sali 
kameralnej 

brak + + + +  A + Rt 

2.  01.12.05 osoba prywatna 

●remont i  
modernizacja 

kamienicy: połaci 
dachowej, fasady, 
wymiana głównych 

pionów instalacyjnych  

ul. Grottgera 5m 
obręb Łazarz, 

ark.12, nr dz.41, 
35/6 

√ √ √   
strefa 

ochrony 
konserwato

rskiej 

nie ustalono nie ustalono nie ustalono brak _ + _ _  A _ - 

3.  9.12.05 AWF 

●renowacja obiektu 
AWF w Parku 

Wilsona: odnowienie 
elewacji, wymiana 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
odnowienie dachu 

budynku, prace 
infrastrukturalne w 

zakresie ruchu 
pieszego 

Park Wilsona 1 obręb Łazarz, 
ark.11, nr dz.54/3 √ √    tak          

A-320 

Październik 
2007-wrzesień 

2009 

2007 
●Pozwolenie nr 

309/2006 na 
wykonanie 

robót 
budowlanych  

 

●podjęto 
działania 

zmierzające do 
opracowania 

projektu 
technicznego   

Przyggotow
anie do 

realizacji 
wymiany 
części 
okien 

+ + _ _  A _ R 

4.  9.12.05 AWF 

●remont budynku  
Wydziału Turystyki i 

Rekreacji AWF na ul. 
Rybaki 

ul. Rybaki 19 obręb Poznań, 
ark.39, nr dz.32 √ √     nie  2009 2007 

●podjęto 
działania 

zmierzające do 
opracowania 

projektu 
technicznego  

brak + + _ _  A _ R 

5. 9.12.05 AWF 

●renowacja obiektu 
AWF na ul. Droga 

Dębińska 7: 
odnowienie elewacji 
łącznie z wymianą 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
odnowienie dachu 

budynku 

ul. Droga Dębińska 
7 

obręb Wilda, 
ark.8, nr 

dz.12,13/1 
√ √    

zespół 
zabytkowy    

A-239 
2007-2008 2007 

●podjęto 
działania 

zmierzające do 
opracowania 

projektu 
technicznego  

brak + + _ _  A _ R 

6. 11.12.05 Centrum 
Kongresowe 

●rozbiórka istniejącej 
kamienicy i budowa 

nowego obiektu 
handlowo-

usługowego 

ul. Głogowska 21 obręb Łazarz, 
ark.10, nr dz.13 √ √   √ 50 

m.p. nie  
2006-2008, I etap 

2006, II etap: 
2007/2008 

●opinia MKZ w 
sprawie 

wyburzenia 
istniejącego 
budynku i 

zmiany funkcji 
w planowanym 

nowym budynku 

●dokumentacja 
konserwatorska, 
inwentaryzacja 

istniejącego 
budynku, projekt 
planu rozbiórki, 
przygotowany 

wniosek o 
pozwolenie na 

rozbiórkę, 
przygotowana 
jest koncepcja 

architektoniczno
-urbanistyczna 

brak _ + + _   A _ - 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

7. 14.12.05 Akademia 
Ekonomiczna 

●odnowa 
zabytkowych 

budynków AE w 
Poznaniu: remont 
elewacji łącznie z 
wymianą stolarki 

okiennej oraz 
kapitalny remont 

dachu 

Al.Niepodległości 
10, 

Al.Niepodległości 
12, Św. Marcin 81 

mapa 45, nr dz.4 
mapa 45, nr dz. 3 √ √ √   

tak          
A -226       
A -323  

2008-2010 nie ustalono 

●wykonany 
projekt 

budowlany 
windy dla osób 
niepełnosprawn
ych w budynku 

A 

●budynek A 
- naprawa i 
częściowa 
wymiana 

tynku 
elewacji 
tylniej 

(1988), 
wymiana 

części 
okien w 

obrębie IV 
piętra 

budynku po 
pożarze 
(1980) 

+ + _ _  A _ Rt 

8. 19.12.05 SM Śródka 

●odnowa elewacji 
wraz z ociepleniem 
ścian, wymiana 

stolarki drzwiowej, 
poprawa estetyki 

otoczenia 
(wprowadzenie 

terenów zieleni przed 
budynkiem i na 

podwórzu),  ułożenie 
nowego chodnika, 

budowa parkingu dla 
mieszkańców ulicy, 

wykonanie brakującej 
kanalizacji burzowej  

ul. Gdańska 10 - 16 
obręb Śródka, 
ark.12, nr dz. 

14/2, 14/5, 14/6 
√      zespół 

zabytkowy 
kwiecień 2006 -
sierpień 2006 

●brak 
sprzeciwu MKZ, 
decyzja WUiA 

●dokumentacja 
techniczna 
ocieplenia 

budynku, kredyt 
bankowy w 

trakcie 

●wykonano 
remonty 
instalacji 

elektrycznej
, więżby 

dachowej, 
ułożono 

nową 
dachówkę, 
wymieniono 

rynny i 
kotłownię 
węglowo-

koksową na 
opalaną 
gazem   

+ + + +   A + 
 -           

ok.250 tys. 
zł 

9. 19.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 
szkoły Gimnazjum 61: 

remont dachu, 
elewacji,  instalacji 
elektrycznej i c.o., 
renowacja boisk 

szkolnych      

ul. Słowackiego 
58/60 

obręb Jeżyce, 
ark.14, nr. dz.68/2 √ √     tak          

A-262 2008-2013 

●otrzymywane 
są na bieżąco 

wymagane 
pozwolenia lub 
ich prolongaty 

nie ustalono 

●prace są 
rozpoczęte, 
w ostatnuch 

latach 
wykonano 
doraźne 
remonty: 
(części 
dachu, 

zabezpiecz
enia przed 
gołębiami, 

sanitariatów
, stworzono 

czytelnię 
multimedial

ną)  

Miasto Poznań + _ _ 2006-
2007 A _ R 

10. 19.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

● modernizacja 
zabytkowego obiektu 

szkoły SP nr 36 i 
poprawa estetyki 

otoczenia, budowa 
placu zabaw, 

renowacja boisk, 
urządzenie terenów 

zieleni 

ul. Słowackiego 
54/56 

obręb Jeżyce, 
ark.14, nr. dz.68/2 √ √    tak          

A -261 2008-2017 

●otrzymywane 
są na bieżąco 

wymagane 
pozwolenia lub 
ich prolongaty 

nie ustalono 

●prace są 
rozpoczęte, 
w ostatnich 

latach 
wykonano 
remonty 
(część 
dachu, 

gzymsów, 
zabezpiecz
enia przed 
gołębiami, 
konserwacj
a zegara na 

wieży, 
wymiana 
instalacji 

c.o. i 
kotłowni z 
węglowej 

na olejowo-
gazową, 

nowe 
sanitariaty i 

sale 
komputero

we) 

Miasto Poznań + _ _   A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

11. 20.12.05 Akademia 
Medyczna 

●remont i odnowa 
Samodzielnego 

Szpitala Klinicznego 
nr 1 Przemienienia 
Pańskiego: prace 
konserwatorsko-
rewaloryzujące 

elewacji budynku, 
adaptacja 

pomieszczeń 
piwnicznych na 

muzeum szpitala i 
zakonu, odbudowa 

historycznej 
studzienki, renowacja 

zieleni w parku 
przyszpitalnym, 
wymiana stolarki 
okiennej, remont 

kościoła 
Przemienienia 

Pańskiego, 
rewaloryzacja ogrodu 
i kamiennej fontanny 

ul. Długa 1/2   √ √ √ √ √ tak 
A -158 nie ustalono brak 

●ogólna 
koncepcja 
renowacji, 

projekt 
koncepcyjny 

rekonstrukcji i 
odbudowy 

neogotyckiej, 
studzienki z 
figurką Matki 

Boskiej, wstępny 
kosztorys 

brak + + _ _  A _ R 

12. 20.12.05 Akademia 
Medyczna 

● remont i odnowa 
Samodzielnego 

Szpitala Klinicznego 
nr 2 im. Heliodora 
Święcickiego: prace 

konserwatorsko-
rewaloryzujące 

elewacji budynku, 
wymiana pokrycia 

dachowego, wymiana 
stolarki okiennej, 
remont ścian na 

poziomie piwnicy, 
renowacja ogrodzenia 
z muru kamiennego, 
rewaloryzacja ogrodu 

ul. 
Przybyszewskiego 

49 
  √ √  √  tak          

A-206 nie ustalono brak 

●wstępny plan 
prac 

konserwatorskic
h, wstępny 
kosztorys 

brak + + _ _  A _ R 

13. 20.12.05 Akademia 
Medyczna 

●remont i odnowienie 
Szpitala Klinicznego 
nr 4 im.Wiktora Degi 

AM w Poznaniu: 
prace 

konserwatorsko-
rewaloryzujące 

elewacji budynku, 
odtworzenie stolarki 
okiennej i elementów 

ceramicznych 
pierwotnego wystroju, 
remont opłotowania i 

bramy wjazdowej, 
rewaloryzacja ogrodu 
i kamiennej fontanny 

ul. 28 czerwca 
1956r. 135/147   √ √  √  tak  

A -202 nie ustalono brak 

●wstępny plan 
prac 

konserwatorskic
h, wstępny 
kosztorys 

brak + + _ _  A _   

14. 20.12.05 Akademia 
Medyczna 

●remont i odnowienie 
Collegium św. Marii 
Magdaleny: prace 
konserwatorsko-
rewaloryzujące 

elewacji budynku, 
remont opłotowania i 

bramy wjazdowej, 
remont nawierzchni 
(drogi dojazdowej, 

parkingu i pasa 
zieleni) 

ul. Św. Marii 
Magdaleny 14   √ √  √  tak          

A-203 nie ustalono brak 

●wstępny 
kosztorys        

● projekt byłby 
gotowy do 

ubiegania się o 
dofinansowanie 
w marcu 2006r. 

brak + + + _  A _
R           

ok.. 1,5 mln 
zł  

15. 21.12.05 

Polski Teatr 
Tańca - Balet 
Poznański, 
Filharmonia 
Poznańska 

●budowa lub 
adaptacja obiektu 

przeznaczonego na 
Centrum Sztuki w 

Poznaniu 

lokalizacja do 
ustalenia 

lokalizacja do 
ustalenia     √  

√ 50 
m.p., 
4-5 
sal  

_ 2006-2009 nie ustalono 

●koncepcja 
Centrum wraz z 
wytycznymi dot. 
Zapotrzebowani

a na 
pomieszczenia i 
inne elementy 

brak + + _ _   --  _ Rt 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

16. 23.12.05 
Wydawnictwo 

Poznańskie Sp.    
z o.o. 

● remont elewacji, 
wymiana stolarki 

okiennej, wymiana 
ogrodzenia, instalacji 

elektrycznej, 
oświetlenie 
zewnętrzne, 

czyszczenie lub 
wymiana podłóg, 

ocieplenie 
wewnętrzne budynku 
i położenie nowych 

tynków 

ul. Fredry 8 obręb Poznań, 
ark. 23, nr dz. 27 √     nie 2006 

●pozwolenia 
oraz decyzje na 
przeprowadzeni

e robót 
budowlanych 

nie ustalono 

●wykonano 
remont 
dachu, 

przebudow
ę przyłącza 
gazowego i 
elektryczne

go 

_ + + +   A _ - 

17. 27.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa  

● odnowa elewacji 
wraz z ociepleniem 
ścian, wymiana 

stolarki okiennej na 
klatkach schodowych, 

wykonanie nowego 
pokrycia dachowego, 

poprawa estetyki 
otoczenia  

ul. Gdańska 6-8 
obręb Śródka, 
ark. 4, nr dz. 
11/1,12,13 

√   √  zespół 
zabytkowy 

2006-2020, I i II 
etap:2006, III 

etap:2006-2010, 
IV i V etap: do 

roku 2020 

brak ●koncepcja 

●wykonano 
remonty 
klatek 

schodowyc
h, 

oświetlenia, 
odnowiono 

tereny 
zielone, 

wymieniono 
rynny,  

_ + + _  A _ - 

18. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●rekonstrukcja i 
renowacja ogrodzenia 

stałego terenu 
Akademii Rolniczej 

od strony ul. 
Botanicznej 

ul. Botaniczna obręb Jeżyce, 
ark.6, nr dz. 41 √     

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

kwiecień 2006-
lipiec 2006 nie ustalono 

●koncepcja, 
kosztorys 

inwestorski 
brak + + + _  poza _ - 

19. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●montaż ogrodzenia 
stałego od strony ul. 

Wojska Polskiego i ul. 
Niestachowskiej 

ul.Wojska 
Polskiego/Niestach

owska 

obręb Golęcin, 
ark.36, nr 

dz.5/3,10/1,7/1-
ZDM 

√     
strefa 

ochrony 
konserwa-

torskiej 

lipiec 2006-
wrzesień 2006 nie ustalono 

●koncepcja, 
kosztorys 

inwestorski 
brak + + + _  poza _ - 

20. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●renowacja pokrycia 
dachowego oraz 

elewacji w budynku 
Chemii Rolnej 

ul. Wojska 
Polskiego 71f 

obręb Golęcin, 
ark. 36, nr dz. 

10/4 
√     

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

maj 2006-
grudzień 2006 nie ustalono 

●koncepcja, 
kosztorys 

inwestorski 
brak + + + _  poza _ - 

21.  27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●renowacja/moderniz
acja zabytkowego 
budynku Dworku 

Schwarzkopfa - teren 
Collegium 

Cieszkowskich w tym 
m.in.: pełna 

rewaloryzacja 
wystroju 

architektonicznego 
(elewacje), wymiana 

instalacji 
wewnętrznych, 

wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej 

ul. Wojska 
Polskiego 71 E 

obręb Golęcin, 
ark. 36, nr dz. 

10/4 
√ √    tak  

A -326 

kwiecień/maj 
2006-

listopad/grudzień 
2006 

●decyzja o 
ustaleniu 
warunków 
zabudowy, 
wniosek o 

pozwolenie na 
budowę, 

uzgodniony 
projekt z MKZ 

●projekt 
wielobranżowy 

wykonawczy dla 
modernizacji i 

adaptacji 
budynku na cele 

dydaktyczne, 
kosztorys 

inwestorski, 
projekt 

renowacji 
wyposażenia 

dworku,  

brak + + + _  poza _ - 

22. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●renowacja pokryć 
dachowych 

ceramicznych i 
elewacji w budynku  

Collegium 
Cieszkowskich 

"Stare" i "Nowe" 

ul. Wojska 
Polskiego 71 C 

obręb Golęcin, 
ark. 36, nr 

dz.8,10/4,5/6 
√ √    

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

maj 2006-
grudzień 2006 nie ustalono ●koncepcja oraz 

wycena prac brak + + + _   poza _ - 

23. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●zainstalowanie 
sygnalizacji świetlnej 

pionowej na 
przejściach dla 

pieszych przez ul. 
Dojazd i Wojska 
Polskiego oraz 

dokładne 
oznakowanie tych 

przejść sygnalizacją 
poziomą 

ul. Dojazd, Wojska 
Polskiego   √     nie  lipiec 2006-

wrzesień 2006 nie ustalono ●koncepcja oraz 
wycena prac brak Miasto Poznań + + _  poza _ - 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

24. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●wykonanie dróg, 
parkingów i instalacji 

oświetleniowej, a 
także prace 

interwencyjne na 
terenach zielonych 

wraz z budową 
elementów małej 
architektury przy 

ul.Dojazd i Collegium 
Cieszkowskich 

ul. Dojazd, 
W.Witosa, ul. 

Wojska Polskiego 

obręb Golęcin, 
ark. 35, nr dz. 

1/19; ark.36, nr 
dz. 5/6 

√   √  
strefa 

ochrony 
konserwa-

torskiej 

2 poł. 2006 brak ●koncepcja oraz 
wycena prac brak + + + _   B i poza _ - 

25. 27.12.05 Akademia 
Rolnicza 

●montaż systemu 
monitoringu i 

instalacja kamer na 
terenie ul.Dojazd i 

Collegium 
Cieszkowskich 

ul. Dojazd 
obręb Golęcin, 

ark.35, nr dz. 1/19 
i inne 

√     nie 2 poł 2006 
2006/2007 brak ●koncepcja oraz 

wycena prac brak + + + _  B i poza _ - 

26. 27.12.05 
Miasto Poznań 
(Zarząd Zieleni 

Miejskiej) 

● rewaloryzacja 
Cytadeli Poznańskiej, 

dawnego Fortu 
Winiary wraz z 

odbudową reduty I, 
budową ścieżek 
dydaktycznych, 

odbudową mostu 
bramy polnej fortu, 
odbudową rawelinu 

III, remontem 
schronów 

amunicyjnych i 
sanitarnego, 

adaptacją budynku 
radiostacji, nowymi 

nasadzeniami drzew, 
remontami 

nagrobków na 
zabytkowych 

cmentarzach, budową 
oświetlenia 

Cytadela obręb Poznań, 
ark.01, nr dz. 1/12 √ √ √ √ √10 

m.p. 
tak  

A - 006 2006-2009 ●pozwolenie na 
budowę reduty I

●prace 
archeologiczne 
przy reducie I, 

wykonanie 
projektu 

koncepcyjnego, 

●doraźne 
zabezpiecz

enie 
schronu 

amunicyjne
go przy 

amfiteatrze 

Miasto Poznań + _ _ 2006 i po 
2010 A _

R     
planowane 
dofinansow
anie z NMF 
i MFEOG 

27. 27.12.05 osoba prywatna 
●remont i adaptacja 

budynku na cele 
handlowo-usługowe 

ul. Kwiatowa 2 Obręb Poznań, 
ark.39, nr dz.50 √    √ 

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

I kwartał 2007 - III 
/ IV kwartał  2007 brak ●projekt na 

etapie koncepcji brak _ _ + _  A _ - 

28. 27.12.05 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 

sp. z o.o. 

●rewaloryzacja 
obiektów MTP , m.in., 
odnawianie elewacji, 

wymiana stolarki, 
rekonstrukcje detali 
architektonicznych 

ul. Głogowska 14   √       √ 
tak zespół 
zabytkowy  

A-239 

2006-2010, I etap 
2006-2007 

●pozwolenie na 
budowę na 

modernizację 
pawilonu nr 7 

●dokumentacja 
budowlana ws 
wystąpienia o 
pozwolenie na 

budowę 

●prace 
modernizac

yjne 
pawilonu 7 

(2000-
2005) 

_ + + +   A _ - 

29. 28.12.05 

Komenda Miejska 
Państwowej 

Straży Pożarnej 
w Poznaniu 

●utworzenie Centrum 
Edukacji Ratowniczej 
"MAŁY RATOWNIK" 

z interaktywnym 
Parkiem 

Edukacyjnym, 
Klubem 

Strażaka/Emeryta 
oraz Izbą Pamięci, 

działania remontowe: 
wymiana i 

termoizolacja 
stropodachu, 

wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 

bram, opierzenia, 
remont wnętrz, 

remont i adaptacja 
starej kuźni, remont i 

adaptacja 
pomieszczeń 

warsztatowych, 
uporządkowanie i 

zagospodarowanie 
terenu przyległego 

ul. Grunwaldzka 
16A 

obręb Łazarz, 
ark.8, nr dz. 
29/1,31/1,32 

√ √     √ 2 
.m.p. 

tak  
A - 293 

kwiecień 2006-
listopad 2008, I 

etap 2006 

●pozwolenie na 
budowę w 

przygotowaniu, 
uzgodnienia z 

MKZ 

●koncepcja 
projektu         

● projekt gotowy 
będzie do 

aplikowania o 
środki UE w II 

poł. 2006 r.  

brak + + + _   A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

30. 28.12.05 Geoprojekt Sp. z 
o.o. 

●budowa obiektu 
handlowego, 

włączenie 
ul.Fabrycznej do 

Hetmańskiej, budowa 
budynku usługowo-

biurowego, renowacja 
budynku wieży 

ciśnień, budowa 
budynków 

wielorodzinnych 

rejon ulic: 
Hetmańska/Fabryc

zna/Robocza 
  √ √     √ 300 

m.p. 
zespół 

zabytkowy  
A-239 

styczeń 2006-
grudzień 2008 

●pozwolenie na 
budowę 
budynku 

handlowego, 
pozwolenie na 

budowę-
włączenie ul. 
Fabrycznej do 
Hetmańskiej, 

pozwolenie na 
rozbiórkę 

zdewastowanyc
h obiektów 

nie ustalono brak _ + _ +   A _ - 

31. 
28.12.05 

uzup. 
04.09.06 

Stowarzyszenie 
Intercity 

●stworzenie dzielnicy 
artystycznej 
POTATOS 

Chwaliszewo, 
ul.Czartoria 5 i 

okolica, Śródka, 
Rynek Śródecki, ul. 
Ostrówek i okolica 

  √ √ √     zespół 
zabytkowy Lipiec 2006 brak ●projekt 

Projekt 
miejsc 

atrakcyjnyc
h 

artystycznie

+ + + _  A _ R 

32. 28.12.05 SM Osiedle 
Młodych 

●przebudowa 
elewacji: nowa 

kolorystyka, 
termorenowacja ścian 
zewnętrznych, remont 
wejść do budynków, 

wymiana osłon 
balkonowych wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu przyległego 

osiedla:Piastowskie
, Oświecenia, 
Jagiellońskie, 

Powstań 
Narodowych, 

Rzeczpospolitej, 
Bohaterów II Wojny 
Światowej, Armii 
Krajowej, Lecha, 
Czecha, Rusa 

  √         nie 2006-2007 

●pozwolenie na 
budowę, brak 

studium 
wykonalności 

●projekty 
techniczne brak + + + +   B + 

R           
6,5 mln 

euro 

33. 28.12.05 SM Osiedle 
Młodych 

●system telewizji 
dozorowej, składający 

się z kamer 
zewnętrznych 

(stałych i ruchomych), 
kamer w wejściach do 

budynków i w 
kabinach dźwigów, 
sygnały przesyłane 
światłowodami do 

centrum monitoringu 

osiedla: Orła 
Białego, Stare 
Żegrze, Polan, 

Rusa 

  √       √ 9 
m.p. nie IV kwartał 2006-

IV kwartał 2007 brak 

●koncepcja 
monitoringu w 
opracowaniu, 
przetarg na 
wykonanie 

dokumentacji 
projektowo-

kosztorysowej, 
specyfikacji 
technicznej 
wykonania, i 
odbioru robót 
dla systemu 
monitoringu 
wizyjnego,  

brak + + + _  B _ R 

34. 28.12.05 SM Osiedle 
Młodych 

●utworzenie 
Ratajskiego Centrum 

Kultury, Sztuki, 
Sportu i Rekreacji: 
organizacja imprez 

artystycznych, 
sportowo-

rekreacyjnych, 
rozbudowa i 

unowocześnienie 
obecnej bazy 

lokalowej Domów 
Kultury, jak również 

boisk sportowo-
rekreacyjnych, 

budowa strzelnicy 

Dom Kultury: "Orle 
Gniazdo"-os.Lecha, 
DK "Na Skarpie"-

os.Piastowskie, DK 
"Jubilat"-

os.Tysiąclecia", DK 
"Na Pięterku" -os. 

Orła Białego 

  √ √ √   √ nie styczeń 2006-
marzec 2006 

●pozwolenie na 
budowę 

strzelnicy w 
trakcie  

nie ustalono brak + + + +   B + 
R           

2,5 mln 
euro 

35.  28.12.05 SM Osiedle 
Młodych 

●poprawa 
funkcjonalności ruchu 
i estetyki przestrzeni 

poprzez modernizację 
dróg oraz chodników 

osiedlowych 

osiedle Rusa   √         nie III kwartał 2006-
IV kwartał 2008 brak 

●opracowany 
plan 

koncepcyjny 
modernizacji 

brak + + _ _  B _ R 

36 28.12.05 osoba prywatna 

●remont elewacji, 
ocieplenie budynku, 

wymiana stolarki, 
osuszenie i izolacja 
budynku kamienicy 

wraz z 
zagospodarowaniem 

podwórza 

ul.Mostowa 4 i 4a   √       √4-8 
m.p. 

tak          
A-422 2007-2009 nie ustalono ●koncepcja, 

projekt wstępny brak _ + _ _  A _ - 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

37. 28.12.05 Galeria Miejska 
"Arsenał" 

●kapitalny remont 
budynku Galerii 

Miejskiej "Arsenał": 
remont dachu, 

elewacji, wymiana 
okien, wymiana 
instalacji c.o. i 
elektrycznej, 

założenie 
klimatyzacji, remont 

klatki schodowej wraz 
z montażem windy 

dla 
niepełnosprawnych 

Stary Rynek 3 nr dz. 69,70,71 √ √ √     nie 2006-2009 
planowana 
gotowość 

kwiecień 2006 
 w opracowaniu brak Miasto Poznań + _ _  A _ R 

38. 28.12.05 Galeria Miejska 
"Arsenał" 

●utworzenie 
zadaszonego pasażu 

sztuki pomiędzy 
Galerią Miejską 

"Arsenał" i 
Wielkopolskim 

Muzeum Wojskowym 
wraz z modernizacją 

elewacji Galerii 

Stary Rynek 3 nr dz. 69,70,71 √   √     nie 2007-2010 brak brak brak Miasto Poznań + _ _  A _ R 

39. 28.12.05 
Klasztor OO. 

Franciszkanów 
Konwentualnych 

●renowacja 
zabytkowego zespołu 

sakralnego 
OO.Franciszkanów 
na Górze Przemysła 

w Poznaniu: 
adaptacja piwnic na 
cele ekspozycyjne i 

wystawiennicze, 
wykonanie 

zabezpieczeń, 
alarmów i 

montoringów, 
oświetlenie 

wewnętrzne i 
zewnętrzne, prace 

konserwatorskie we 
wnętrzu obiektu, 

wykonanie nowych 
organów, instalacja 

windy dla 
niepełnosprawnych, 

dostosowanie 
"wikarówki" dla 

potrzeb obsługi ruchu 
pielgrzymkowo-
turystycznego 

ul. Franciszkańska 
2,  

obręb 51, ark.27, 
nr dz. 75,56,58 √ √ √     

tak          
A-161       
A-162 

wrzesień 2006- 
sierpień 2008 

●pozwolenie 
MKZ na 

prowadzenie 
robót 

budowlanych i 
konserwatorskic

h przy 
zabytkach, 

decyzja WUiA 
zatwierdzająca 

projekt 
budowlany i 
udzielająca 

pozwolenia na 
wykonanie 

robót 
budowlanych 

polegających na 
wykonaniu prac 
konserwatorsko
-remonowych 

●dokumentacja 
projektowa i 

projekty 
konserwatorskie
- zatwierdzone, 

●prace 
renowacyjn

e 
prowadzon
e od 1997 

roku 

+ + _ +   A 

ew. 
wystąpien

ie do 
RPO 

Riorytet 
1.6 

R 

40. 27.12.05 
Rada Osiedla 

Kopernika-
Raszyn 

●rewaloryzacja Parku 
Raszyńskiego na 
stokach bojowych 
Fortu VIIIA: prace 
restauracyjne na 

terenie istniejącego 
parku (zieleń, drogi, 

oświetlenie) w otulinie 
fortu 

Park Raszyński-
przy 

ul.Rembertowskiej/
Promienistej 

obręb Górczyn, 
ark.16, nr dz. 29/7 √ √   √   nie 

2006-2010, I 
etap: 2006-2007, 

II etap:2008-
2010 

●decyzja i 
zatwierdzony 

projekt 
budowlany, 

pozwolenie na 
wykonanie 

robót 
budowlanych 

polegających na 
przebudowie 

parku 

●projekt 

●rozpoczęt
o prace 

rewaloryzac
yjne nad 

drzewostan
em (w 
2005): 

wycinka 
chorych 
drzew, 

usuwanie 
dzikich 

wysypisk 
zagrażający

ch 
środowisku 

itp. 

+ + + + 
2006-

2010, po 
2010 

B + 
R           

407 tys. zł 
w 2006 r. 

41.a 28.12.05 Usługi 
Komunalne 

●regeneracja, 
rehabilitacja i 

zabudowanie pustych 
przestrzeni 

publicznych w tym 
remont lub 

przebudowa 
publicznych toalet 

miejskich 

Ostrów Tumski   √ √       zespół 
zabytkowy 

2006-2009        
etap 1:  2006-

2007 
nie wymagane w opracowaniu brak + + + + 2006-

2009 A + R           
60 tys zł. 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

41.b 28.12.05 Usługi 
Komunalne 

●regeneracja, 
rehabilitacja i 

zabudowanie pustych 
przestrzeni 

publicznych w tym 
remont lub 

przebudowa 
publicznych toalet 

miejskich 

Al.Niepodległości, 
Rondo Kaponiera, 

Stary Rynek 9 
  √ √       nie 

2006-2009        
etap 1:  2006-

2007 
nie wymagane w opracowaniu brak + + + + 2006-

2009 A + R           

41.c 28.12.05 Usługi 
Komunalne 

●regeneracja, 
rehabilitacja i 

zabudowanie pustych 
przestrzeni 

publicznych w tym 
remont lub 

przebudowa 
publicznych toalet 

miejskich 

ul. Berwińskiego   √ √       nie 2006-2009        nie wymagane w opracowaniu brak + + + + 2006-
2009 A + R           

42. 28.12.05 osoba prywatna 

●częściowa wymiana 
pokrycia dachowego i 

remont pozostałej 
części dachu, 

wymiana okien, 
wymiana instalacji 

elektrycznej na 
klatkach schodowych, 
wyłożenie podwórka 

kostką brukową, 
wykonanie elewacji 

zewnętrznej 
kamienicy 

rewitalizacja 
kamienicy  

ul.Młyńska12,12A,
Nowowiejskiego 

19/21 

mapa 12, nr dz. 
15 √         zespół 

zabytkowy nie ustalono brak brak 

●podejmow
ano prace 

renowacyjn
e o 

charakterze 
zapobiegają
cym dalszej 
destrukcji 

_ + _ _  A _ - 

43. 29.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa  

●modernizacja 
budynku: remont 

elewacji, wymiana 
stolarki okiennej na 
klatce schodowej, 

wymiana posadzek w 
piwnicy  

ul. Hetmańska 29   √         
zespół 

zabytkowy  
A-239 

2007-2008 brak ●koncepcja 

●w trakcie 
prowadzon
e są prace 

remontowe-
wymiana 
pionów 

gazowych, 
wod-kan. 

+ + _ _  A _ - 

44. 29.12.05 Rada Osiedla 
Wilda 

●rewaloryzacja parku 
Jana Pawła II: prace 

w zakresie 
przebudowy, remontu 

alejek i oświetlenia 
parku  

Park Jana Pawła II 
obręb Wilda, 

ark.19, nr 
dz.17/12 

√     √   
zespół 

zabytkowy  
A-239 

2006-2010, I etap 
2006-2007, II 

etap: 2008-2010 

●decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

●zatwierdzony 
projekt 

budowlany 
brak Miasto Poznań + _ + po 2010 A _ R  

45. 30.12.05 Archidiecezja 
Poznańska 

 ●renowacja i 
adaptacja budynku 
dawnego klasztoru 

Filipinów na potrzeby 
Katedralnej Szkoły 

Muzycznej   

ul. Filipińska 4   √ √     √15 
m.p. 

tak          
A-169 2008-2011 brak 

●projekt dla 
Szkoły 

Chóralnej, 
(obecnie 
wymaga 
zmiany) 

brak + + _ _  A _ - 

46. 30.12.05 Archidiecezja 
Poznańska 

●rewitalizacja 
budynków Ostrowa 
Tumskiego oraz ich 

otoczenia: adaptacja i 
przygotowanie do 

obsługi ruchu 
turystycznego oraz 

poprawa 
bezpieczeństwa na 

tym terenie 

ul. Ostrów Tumski, 
Lubrańskiego, 

Posadzego 
  √         tak 2008 brak 

●koncepcja 
zagospodarowa

nia Ostrowa 
Tumskiego 

brak + + _ _  A _ - 

47.  30.12.05 
Parafia rzymsko-
katolicka p.w. Św. 

Wojciecha 

●zagospodarowanie  
Wzgórza św. 
Wojciecha w 

Poznaniu wraz z 
rozbudową funkcji 

kulturowej i 
turystycznej 

Wzgórze Św. 
Wojciecha    √   √     

strefa 
ochrony 

konserwato
rskiej 

nie ustalono brak brak brak + + _ _  A _ - 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

48. 30.12.05 

Poznańskie 
Centrum Edukacji 

Ustawicznej i 
Praktycznej 

●modernizacja i 
adaptacja 

infrastruktury centrum 
w tym: remont i 

przebudowa fasad i 
dachów budynków, 

remont pomieszczeń, 
remont instalacji 

wewnętrznych, zakup 
i instalacja systemów 
monitoringu obiektu, 

budowa i remont 
oświetlenia 

wewnętrznego i 
zewnętrznego, 
remont ciągów 

komunikacyjnych, 
regeneracja terenów 

zielonych 

ul. Kanclerska 3, 
ul.Grunwaldzka 

200 
  √ √   √   nie III kwartał 2007-

IV kwartał 2008 brak ●faza wstępna 
organizacyjna brak Miasto Poznań + _ _  B _ - 

49. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 

szkoły SP nr 26: 
wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 
konserwacja zegara 
na wieży, wymiana 

instalacji elektrycznej 
i wodno-

kanalizacyjnej, 
renowacja boiska 

szkolnego      

ul. Berwińskiego 
2/4 

obręb Łazarz, 
ark.30, nr dz. 3 √ √       tak  

A- 222 2008-2013 
●na bieżąco 

uzyskiwane są 
pozwolenia i 
prolongaty 

nie ustalono 

●projekt 
jest w 
trakcie 

realizacji: 
wymieniono 

pokrycie 
dachowe, 

przebudow
ano 

kotłownię, 
wymieniono 

część 
stolarki 

okiennej i 
drzwi 

wejściowe 

Miasto Poznań + _ _  A _ R 

50. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●remont obiektu 
zabytkowego w 

kolejnych etapach 
inwestycyjnych-

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 1:  wymiana 
stolarki okiennej, 

częściowy remont: 
dachu, elewacji,  

pawilonu, sali 
gimnastycznej i 

ogrodzenia, naprawa 
instalacji co. i wodno-

kanalizacyjnej 

ul. Bukowska 16 ark.8, nr dz. 10  √ √  

√ 12 
m.p., 
4 sale 
lekcyj
-ne, 8 
pom. 
Gosp.

tak 
 A- 291 2006-2013 

●decyzja na 
kompleksowy 
remont dachu 

brak 

●częściowy 
remont 
dachu 
(1993, 
2003), 

częściowa 
wymiana 
stolarki 

okiennej, 
remont 

sanitariatów 
(1991), 

przebudow
a kotłowni 
węglowej 

na 
kotłownię 
olejową 
(1999) 

Miasto Poznań + _ _ 2006-
2007 A _ R 

51.  30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●adaptacja strychów i 
wymiana stolarki 

okiennej w budynku 
szkolnym LO im. Św. 

Marii Magdaleny 

ul. Garbary 24 obręb Poznań, 
ark.34  √ √     tak          

A-221 2006-2013 
●pozwolenie 

MKZ na 
wymianę okien, 

●koncepcja 
adaptacji i 

zagospodarowa
nia strychów 

szkolnych  

●prace 
zostały 

rozpoczęte 
Miasto Poznań + _ _  A _ R 

52. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 

szkoły SP nr 40; 
remont elewacji i sali 

gimnastycznej, 
wymiana stolarki 
okiennej, remont 

pokrycia dachowego, 
instalacji elektrycznej  

i c.o., renowacja 
dziedzińca szkolnego   

ul. Garbary 82 obręb Poznań, 
ark. 05, nr dz. 24 √ √ √   tak          

A-257 2006-2011 
●otrzymywane 
są na bieżąco 

wymagane 
pozwolenia 

nie ustalono 

●przeprowa
dzone 

remonty w 
zakresie 
naprawy 
pęknięć 
murów, 

przebudow
ana została 
kotłownia z 
węglowej 

na gazową, 
systematyc

znie 
remontowa

ne są 
pomieszcze

nia, 
częściowo 
naprawiono 

dach 

Miasto Poznań + _ _  A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

53. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 
szkoły Gimnazjum nr 
1: wymiana stolarki 
okiennej, remont 4 
piętra budynku A, 
dachu, instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 
oraz grzewczej, 

przebudowa 
przyziemia pod salą 

gimnastyczną   

ul. Cegielskiego 1   √ √ √   tak 
A-256 2006-2013 

●otrzymywane 
są na bieżąco 

wymagane 
pozwolenia lub 
ich prolongaty 

nie ustalono 

●naprawa 
części 

pokrycia 
dachowego 
w budynku 

A, 
przełożenie 
dachówki w 
budynku B, 
częściowa 
wymiana 
opierzeń, 

stworzenie 
czytelnię 

multimedial
ną, remont 

Sali 
gimnastycz
nej, w kilku 

salach 
wymieniono 
wykładziny 
podłogowe 

Miasto Poznań + _ _  A _ R 

54. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 
szkoły - Zespół Szkół 

Mistrzostwa 
Sportowego: 

odnowienie elewacji i 
renowacja boiska, 

modernizacja 
instalacji elektrycznej, 

co i wodno-
kanalizacyjnej   

ul. Cegielskiego 1 obręb Poznań, 
ark.35, nr dz. 31/2 √ √ √   tak  

A-256  2006-2013 

●otrzymywane 
są na bieżąco 

wymagane 
pozwolenia lub 
ich prolongaty 

nie ustalono 

●remont 
pokrycia 

dachowego, 
wymiana 
stolarki 

okiennej, 
remonty sal 
lekcyjnych, 
stworzenie 

Sali 
komputero

wej 

Miasto Poznań + _ _  A _ R 

55. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 

szkoły SP 25 w 
Poznaniu: remont 
dachu, odnowienie 

elewacji, remont 
zegara wieżowego     

ul. Prądzyńskiego 
53   √ √ √   tak   

A-259 2006-2017 

●otrzymywane 
są na bieżąco 

wymagane 
pozwolenia lub 
ich prolongaty 

nie ustalono 

●wymienion
o część 
pokrycia 

dachowego, 
częściowo 
naprawiono 
odpadające 

gzymsy, 
zabezpiecz
ono przed 
gołębiami, 
częściowa 
wymiana 

c.o., 
przebudow
a kotłowni 
węglowej 

na 
kotłownię 
gazową, 
remonty 

sanitariatów
, częściowa 

wymiana 
okien. 

Miasto Poznań + _ _  A _ R 

56. 30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowego obiektu 
szkoły Zespół Szkół 

nr 5 w Poznaniu: 
remont dachu, 

odnowienie elewacji, 
remont zegara na 
kopule budynku, 
Wymiana stolarki 
okiennej, instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 
i poprawa stanu 

boiska szkolnego     

ul. Różana 1/3 obręb Wilda, ark. 
6, nr dz. 156 √ √ √   tak  

A-260 2006-2012 ●prolongaty 
oraz decyzje nie ustalono 

●częściowy 
remont 
dachu, 

częściowa 
wymiana 
stolarki 

okiennej, 
remont 

sanitariatów
, 

przebudow
a kotłowni 
węglowej 

na 
kotłownię 
olejową 
gazową 

Miasto Poznań + _ _  A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

57. 30.12.05 osoba prywatna 

●kapitalny remont 
elewacji 

zewnętrznych, 
dachów, wymiana 

stropów i poddasza, 
remont instalacji 
elektrycznej i c.o. 

ul. Główna 66 obręb Główna, 
ark. 11, nr dz. 53 √     nie nie ustalono brak 

●koncepcja 
projektu 

rewitalizacji 
kamienicy 

nie 
ustalono _ + + _  B _ - 

58. 30.12.05 Rada Osiedla 
Rybaki-Piaski 

●modernizacja 
skweru zieleni wraz z 

wprowadzeniem 
elementów 

oświetlenia i małej 
architektury oraz 

wymianą nawierzchni 
dróg 

ul.Krakowska/Karm
elicka/Królowej 

Jadwigi 

obręb Poznań, 
ark.48, nr dz. 3/4, 

1/2,9 
√   √  zespół 

zabytkowy 2006-2007 

●postanowienie 
MKZ ●decyzja o 

ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

●pozwolenie na 
budowę III kw. 

2006 

●koncepcja 
urbanistyczno-

architektoniczna 
●stanowisko 

ENEA 

brak Miasto Poznań + _ _  A _ R 

59. 30.12.05 
Miejskie Centrum 

Interwencji 
Kryzysowej 

●remont budynku w 
tym: remont dachu i 

elewacji  

ul. 
Niedziałkowskiego 

30 
  √     tak  

A-018 
III kwartał 2006-

2007 brak brak ●rozmowy z 
MKZ Miasto Poznań + _ _  A _ R 

60. 30.12.05 SM Domy 
Spółdzielcze 

●renowacja elewacji, 
wzmocnienie 

konstrukcji, adaptacja 
pomieszczeń na halę 

garażową, lokale 
użytkowe i biurowe 

oraz pracownie i 
warsztaty artystyczne 

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

obręb Poznań, 
ark.43, nr dz. 

17/59 
√ √   √10 

m.p. 
tak 

A-325 2008 brak ●koncepcja brak + + _ _  A _ - 

61. 30.12.05 SM Domy 
Spółdzielcze 

●pensjonat 
"Czartoria" adaptacja 
obiektu pełniącego 
funkcje hotelowe, 

rekreacyjno-sportowe 
i gastronomiczne      

ul. Czartoria 5 obręb Śródka, 
ark. 16, nr dz. 88 √  √  

√20 
m.p., 
lok 
uż. 

zespół 
zabytkowy 2010 brak ●koncepcja brak + + _ _  A _ - 

62. 30.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●renowacja: wymiana 
dachu, przebudowa 

strychu wraz ze 
zmianą użytkowania, 
zamontowanie windy, 

remont elewacji 

ul. Kilińskiego 13 ark. 13, nr dz. 120 √    √ 
zespół 

zabytkowy 
A-239 

2006-2007 brak brak brak + + + _  A _ - 

63. 30.12.05 Zgromadzenie 
Sióstr Misjonarek 

●remont elewacji i 
instalacji wewnątrz 
budynku, wymiana 

części stolarki 
okiennej i drzwiowej 

ul. Wolsztyńska 29 nr dz. 57,197/82 √      nie wrzesień 2006-
lipiec 2007 brak nie ustalono 

●rozpoczet
o wymiane 

okien, 
wyremonto
wano część 

elewacji 

+ + + _  B _ - 

64. 30.12.05 Rada Osiedla 
Górczynek 

●zlewnia strumienia 
junikowskiego:  

stworzenie miejsca 
wypoczynku i 

rekreacji poprzez 
ścieżki edukacyjne, 

stanowiska 
obserwacyjne 

ptactwa, ścieżki 
spacerowe, ścieżki 

rowerowe 

Strumień 
Junikowski   √ √  √ √ nie 2006-2012 brak brak brak Miasto Poznań + _ _  B _ - 

65.  30.12.05 Politechnika 
Poznańska 

●przebudowa 
budynku Politechniki 
Poznańskiej przy ul. 

Strzeleckiej 11 i 
uporządkowanie jego 

otoczenia jako 
elementów 
rewitalizacji 
zabytkowej 

przestrzeni Starego 
Miasta 

ul. Strzelecka 11 nr dz. 12, 12/1 i 
6/1 √ √       nie 

maj 2007-
październik 2008, 

I etap 2007 

●pozwolenie 
MKZ na 

prowadzenie 
robót 

budowlanych 
(nr 275/05 z 
23.09.05.)  

●opinia MKZ o 
koncepcji 
architekt. 

●opinia instytutu 
Historii U. 

Wrocławskiego 
●dokumentacja 
geotechniczna 
dla ustalenia 

warunków 
gruntowo-

wodnych ●proj. 
tech. 

modernizacji 
obiektu 

Politechniki 

planowane 
przygotowa

nie 
dokumenta

cji do 
aplikowania 

o środki 
unijne IV-V 

2006 r. 

+ + _ _  A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

66. 30.12.05 Politechnika 
Poznańska 

●rewaloryzacja 
zabytkowego 

kompleksu budynków 
Politechniki 

Poznańskiej na 
Wildzie wraz z 

przyległym terenem w 
tym: izolacja i remont 

fasad i dachów 
budynków, remont 

przebudowa i 
modernizacja 
pomieszczeń, 

zagospodarowanie 
przyległego terenu 
(miejsce rekreacji, 
mała architektura, 

tereny zielone, 
parkingi), poprawa 
estetyki przestrzeni    

ul. Robocza-
Chwiałkowskiego-

Przemysłowa-
Bergera-

Czarnieckiego 

nr dz. 
12,1/15,1/17,1/18,
51/1,51/2,52,53,5
4/3,33/1,31,44/3,4

4/1,44/2,46,45 

√ √     √ 10 
m.p. tak 2006-2010, I etap 

2007 - 2008  

●pozwolenie na 
budowę 

UA.AIII.A11/735
10-1931/04 z 

06.08.04 

●ekspertyzy 
stanu 

technicznego 
budynków, 
●ekspertyzy i 
proj. Elewacji 
budynku przy 

Czarnieckiego 5, 
●częściowa 

inwentaryzacja 
obiektów 

● 
planowane 
przygotowa
nie projektu 

do 
aplikowania 
o środki UE 

sierpień-
wrzesień 
2006 r.  

+ + _ _  A _ R 

67. 30.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●kompleksowa 
renowacja elewacji 

budynku wraz z 
wykonaniem remontu 

kapitalnego dachu 

ul. Chełmońskiego 
2 

obręb Jeżyce, nr 
dz. 1109/30 i 

1138/30 
√ √     

√ 4 
lok 

uż.,10 
m.p. 

zespół 
zabytkowy 

A-239 

2007-wrzesień 
2008, I etap 2007 brak brak brak + + _ _  A _ R 

68. 30.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●przebudowa dachu 
w budynku 

wielorodzinnym wraz 
z nadbudową 
budynku oraz 
kompleksowa 

renowacja elewacji 
budynków frontowego 

i w oficynie 

ul. 
Fabryczna36/Mada

lińskiego4 

obręb Wilda nr dz. 
110 i 112 √ √     

√ lok 
uz w 

parter
ze 

zespół 
zabytkowy 

A-239 

lipiec 2006-
pazdziernik 2009, 

I etap 2006 

●decyzja o 
warunkach 

zabudowy na 
przebudowę 

dachu 

brak brak + + _ _  A _ R 

69. 30.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●kompleksowa 
renowacja elewacji 

budynków frontowego 
i w oficynie oraz 
kapitalny remont 

dachu 

ul. 
Niedziałkowskiego 

2 

obręb Wilda nr dz. 
32 √ √     

√ 2-4 
lok uz 

w 
parter

ze 

zespół 
zabytkowy 

A-274 

sierpień 2008-
pazdziernik 2009 brak brak brak + + _ _  A _ R 

70. 30.12.05 

Prowincja 
Zwiastowania 

Pańskiego 
Stowarzyszenia 

Apostolstwa 
katolickiego 

(Księża Pallotyni) 

●remont elewacji i 
instalacji wewnątrz 

budynków, wymiana 
części okien i drzwi 

ul. 
Przybyszewskiego 

30 

obręb Łazarz, ark. 
6, nr dz. 

4/1,4/8,4/9 
√ √       nie lipiec 2006-

wrzesień 2007 brak brak brak + _ + _  B _ - 

71. 30.12.05 

Prowincja 
Zwiastowania 

Pańskiego 
Stowarzyszenia 

Apostolstwa 
katolickiego 

(Księża Pallotyni) 

●remont elewacji i 
instalacji wewnątrz 

budynku 
ul. Wojskowa 25   √ √       

zespół 
zabytkowy 

A-239 

lipiec 2006-
wrzesień 2007 brak brak 

●rozpoczęt
o wymianę 

okien i 
awaryjną 
naprawę 
elewacji 

+ _ + _  A _ - 

72. 30.12.05 osoba prywatna 

●odbudowa 
zniszczonego 

zabytkowego starego 
domu, odbudowa 

budynku 
gospodarczego 

ul. Zawady 27   √         nie nie ustalono brak brak brak _ _ _ _  B _ - 

73.  30.12.05 Wydział Oświaty 
UMP 

●rewaloryzacja/rewita
lizacja obiektów 

sportowych wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu przy Zespole 
Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 w 
Poznaniu: 

wyposażenie terenu 
w stadion sportowy 

do wieloboju z 
bieżniami oraz 

elementami małej 
architektury i zieleni 

os. Stare Żegrze 1    √ √ √ √ √ 6-10 
m.p. nie 

marzec 2006-
listopad 2009, I 

etap 2006, II 
etap 2007 

brak 

pozwolenie na 
budowę, brak 

studium 
wykonalności 

●przystąpio
no do 

częściowej 
realizacji 

pierwszych 
etapów 

projektu w 
ramach 

funduszy 
własnych, 
wsparcia 

finansoweg
o Rady Os. 
Żegrze, SM 

"Os. 
Młodych" 

oraz przez 
Miasto 
Poznań 

Miasto Poznań + + +  B + 
R           

617 tys. 
euro 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

74.  30.12.05 osoba prywatna 

●prace 
konserwatorskie, 

odnowienie tynków, 
wymiana okien i drzwi  

ul. Dąbrowskiego 3 
i Roosevelta 10 

ark.12 nr dz. 113, 
ark. 12 nr dz. 
114/1, 114/2 

√ √     

√ 15 
m.p., 
3-4 
lok. 
uz.  

zespół 
zabytkowy 

A-239 

lato 2006-lato 
2007 brak 

●wstępny 
kosztorys 
remontu 

elewacji i projekt 
remontu 

brak _ + + _  A _ - 

75. 30.12.05 CK Zamek 

●renowacja 
istniejących 

pomieszczeń oraz 
adaptacja nowych 

przestrzeni na 
potrzeby działalności 

programowej w 
Centrum Kultury 

"Zamek" 

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √ √ √     tak          

A-213  2006-2007 brak brak brak Miasto Poznań + _ _  A _ R 

76. 30.12.05 CK Zamek 

●odbudowa wieży 
zegarowej i innych 

elementów 
wysokościowych wraz 
z renowacją elewacji 
zamku cesarskiego w 

Poznaniu 

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √         tak          

A-213  2006-2010 

●zezwolenie 
MKZ na 

kontynuację 
prac 

konserwatorskic
h 

brak 

●wykonano 
prace 

konserwato
rskie 

elewacji 
Zamku - 
1996 r. , 

prace 
wznowione 

po 
trzyletniej 
przerwie 

Miasto Poznań + _ _ 2006 - 
2010 A _ R 

77. 30.12.05 CK Zamek 

●uruchomienie stałej 
ekspozycji 

poświęconej historii 
zamku cesarskiego w 
Poznaniu: wystawa 
poświęcona dziejom 

zamku,              
ekspozycja mebli i 

fotografii  

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √   √     tak          

A-213  
2006-2010, I etap 

2006 brak brak brak Miasto Poznań _ _ _  A _ R 

78. 30.12.05 CK Zamek 

●modernizacja Sali 
Wielkiej i Kameralnej 
oraz holu wielkiego 

wraz z wyposażeniem 
w sprzęt, niezbędny 

do realizacji 
założonych celów 
programowych w 
Centrum kultury 

"Zamek" 

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √   √     tak          

A-213  2006-2009 brak brak brak Miasto Poznań + _ _ 2007 - 
2008 A _ R 

79. 30.12.05 CK Zamek 

●modernizacja 
parkingu oraz 

pieszych ciągów 
komunikacyjnych w 
otoczeniu Zamku 
oraz stworzenie 

systemu informacji 
wizualnej w CK 

Zamek  

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √ √       tak          

A-213  2006-2007 brak 

●projekt 
systemu 
informacji 
wizualnej 

brak Miasto Poznań + _ _  A _ R 

80. 30.12.05 CK Zamek 

●remont i adaptacja 
Masztalarni-dawnych 

zabudowań 
gospodarczych 

zamku cesarskiego w 
Poznaniu-na obiekt 

hotelowy 

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √       √ tak          

A-213  2006-2007 brak brak brak Miasto Poznań + _ _ 2008 A _ R 

81. 30.12.05 CK Zamek 

●modernizacja 
dziedzińca 

zamkowego wraz z 
zadaszeniem w 
Centrum Kultury 

Zamek, wykonanie 
systemu 

odprowadzania wód 
opadowych instalacja 

oświetlenia 

ul. Św. Marcin 
80/82 

obręb Poznań, 
ark. 24, nr dz. 3 √         tak  

A-213  
2006-2008, I etap 

2007 brak brak brak Miasto Poznań + _ _  A _ R 

82. 30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja i 
remont budynku 

Komendy 
Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu, wymiana 
stolarki okiennej, 
remont dachu, 

odnowienie elewacji 

ul. 
Kochanowskiego 3 

obręb Jeżyce, ark. 
12, nr dz. 80,81 √         

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

2007-2008 

zakres 
przewidywanyc

h prac nie 
wymaga 

pozwolenia na 
budowę  

●zakres prac 
remontowo-

modernizacyjnyc
h w 

opracowaniu 

brak + + _ _  A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

83.  30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja i 
remont budynku 
Komisariat policji 

Poznań-Stare Miasto, 
wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji, 

wymiana stropów 
drewnianych, 

wymiana instalacji, 
elektrycznej 

modernizacja 
wewnętrznej instalacji 

c.o.  

Al.. 
Marcinkowskiego 

31 
ark. 13, nr dz. 16 √         nie 2007-2008 

zakres 
przewidywanyc

h prac nie 
wymaga 

pozwolenia na 
budowę  

●zakres prac 
remontowo-

modernizacyjnyc
h w 

opracowaniu 

brak + + _ _  A _ R 

84.  30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja i 
remont budynku 

komisariatu policji 
Poznań-Grunwald, 
wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji, 

remont dachu, 
wymiana instalacji 

elektrycznej, 
modernizacja 

wewnętrznej instalacji 
c.o.  

ul. Rycerska 2 
obręb Łazarz, ark. 

15, nr dz. 
79,85/1,85/2,86 

√         
zespół 

zabytkowy 
A-239 

2007-2008 

zakres 
przewidywanyc

h prac nie 
wymaga 

pozwolenia na 
budowę  

●zakres prac 
remontowo-

modernizacyjnyc
h w 

opracowaniu 

brak + + _ _  B _ R 

85. 30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja 
istniejącego budynku 
rewiru dzielnicowego, 

wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji, 

wymiana instalacji 
elektrycznej, 
modernizacja 

wewnętrznej instalacji 
c.o.  

ul. Wyspiańskiego 
7 

obręb Łazarz, ark. 
30, nr dz. 25 √         

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

2007-2008 

zakres 
przewidywanyc

h prac nie 
wymaga 

pozwolenia na 
budowę  

●zakres prac 
remontowo-

modernizacyjnyc
h w 

opracowaniu 

brak + + _ _  A _ R 

86.  30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja 
istniejącego budynku 

powojskowego na 
siedzibę Komendy 

Miejskiej Policji, 
remont dachu, 

wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
odnowienie elewacji, 

wymiana instalacji 
elektrycznej, wymiana 
wewnętrznej instalacji 

c.o.  

ul. Szylinga 12 obręb Łazarz, ark. 
8A, nr dz. 3/6 √ √       

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

maj/czerwiec 
2006- 2010 

●decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

●pozwolenie na 
budowę  

●pełna 
dokumentacja 

techniczna 
inwestycji 

● przygotowanie 
kompletnej 

dokumentacji do 
aplikowania o 
środki UE 

kwiecień 2006 r.  

●wykonano 
nowe 

opomiaro-
wanie 

cieplne 
●wykonano 

audyt 
energetycz
ny budynku 

 

+ + _ _  A _ R 

87. 30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja 
pomieszczeń 

funkcjonalnych oraz 
rozbudowa systemu 
archiwizacji danych 

miejskiego 
monitoringu 
wizyjnego, 

doposażenie w 
specjalistyczne 

systemy 
informatyczne i 
łączności oraz 
urządzenia na 

potrzeby efektywnej 
pracy systemu 

monitoringu 
wizyjnego 

ul. 
Kochanowskiego 

2a 

obręb Jeżyce, ark. 
12, nr dz. 

20,26,27,28 
√         

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

2006-2007 

zakres 
przewidywanyc

h prac nie 
wymaga 

pozwolenia na 
budowę  

●koncepcja 
projektu 

technicznego w 
opracowaniu 

brak + + + +  A + 

R           
1,5 mln 

euro wkład 
własny-375 

tys.   

88.  30.12.05 

Wielkopolska 
Komenda 

Wojewódzka 
Policji w 

Poznaniu 

●modernizacja i 
remont budynku 

Komendy 
Wojewódzkiej policji 

w Poznaniu, wymiana 
stolarki okiennej, 
remont dachu,        

odnowienie elewacji, 
wymiana instalacji 

elektrycznej, wymiana 
wewnętrznej instalacji 

c.o.  

ul. 
Kochanowskiego 

2a 

obręb Jeżyce, ark. 
12, nr dz. 

20,26,27,28 
√         

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

2006-2007 brak 

●koncepcja 
projektu 

technicznego w 
opracowaniu 

brak + + + _  A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

89.  30.12.05 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●przebudowa dachu 
w budynku 

wielorodzinnym wraz 
z nadbudową 
budynku oraz 
kompleksowa 

renowacja elewacji 
frontowych i od 

podwórza 

ul. Dąbrówki 1-2 
róg Chłapowskiego 

9 

obręb Wilda, 
ark.15, nr dz. 79 √       

√ 5 
lok 

uż. w 
parte-

rze 

zespół 
zabytkowy 

A-239 

kwiecień 2006- 
2009,  I etap 
2006 - 2007 

●decyzja o 
warunkach 

zabudowy na 
przebudowę 

dachu 

●koncepcja 
przebudowy 

dachu z 
nadbudową 
●koncepcja 
renowacji 
elewacji 

budynków  

brak + + + _  A _ R 

90. 30.12.05 
SM Lokatorsko-
Własnościowa 

JEŻYCE 

●remonty budynków 
mieszkalnych: dachy 
(kominy), elewacje, 

balkony oraz 
otoczenie w 
granicach 

nieruchomości     

ul. Roosevelta, 
Krasińskiego, 
Zacisze oraz 

Poznańska/Jeżyck
a/Kochanowskiego 

  √         

tak-zespół 
kamienic 
secesyj-

nych 

2006-2013 
●"częściowo na 

remont 
kapitalny 
kominów" 

brak 

●wykonano 
remonty 
kapitalne 

kominów w 
niektórych 
budynkach, 

remont 
dachu 

Zacisze 4, 
częsciowo 
balkony, 
instalacje 
gazowe i 

inne 
naprawy 
bieżące,     

przygotowa
nie pełnej 

dokumenta
cji do 

aplikowania 
o środki do 

UE na 
kamienice 
Roosevelta 
3 i2 II poł. 
2006r. -

uzależnione 
od decyzji 

rady 
nadzorczej i 
mieszkańcó

w 

+ + _ _  A _ R  

91. 02.01.06 Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

●budowa Parku 
Dzielnicowego 

RATAJE z obiektami 
rekreacyjno-

sportowymi na 
zagospodarowywany

ch terenach 
poprzemysłowych 

Stare Żegrze, 
Polan, bohaterów II 
Wojny Światowej, 
Rzeczpospolitej, 

Jagiellońskie, 
Powstań 

Narodowych, 
Oświecenia 

  √ √   √ √ nie marzec 2006-
grudzień 2011 

●w trakcie 
zezwolenia z 

WUiA ●w 
dotychczasowy

ch planach 
miejs i studium - 
przeznaczenie 

terenu pod 
zieleń parkową 
ogólnodostępną

. 

●koncepcja 
"społeczna 
koncepcja 

rewitalizacji i 
zagospodarowa

nia dzielnicy 
Rataje" 

●inwentaryzacja 
własności 

nieruchomości 
gruntowych na 

obszarze 
objętym 

projektem  

●przystąpio
no do 

pewnych 
prac 

finansowan
ych z 

funduszy 
własnych 

Miasto Poznań + _ _
2008 - 

2010 i po 
2010 

B _ R 

92. 02.01.06 Teatr Polski w 
Poznaniu 

●rozbudowa budynku 
Malarni i  zaplecza 
technicznego oraz 

modernizacja 
urządzeń 

scenicznych  

ul. 27 Grudnia 8/10 
obręb Poznań, 
ark.20, nr dz. 

20i23 
√       √ 4 

m.p. 
tak  

A-020 2007-2008 brak 

●koncepcja 
zaplecza 

przeznaczonego 
do obsługi 

widzów, oraz 
zaplecza 

technicznego, 
zebranie 

dokumentacji 
archiwalnej 

brak + + _ _ 2006,20
09 A _ R 

93.  02.01.06 Teatr Polski w 
Poznaniu 

●nowe zaplecze 
techniczne oraz 
mieszkaniowo-
hotelowe Teatru 

Polskiego w Poznaniu  

ul. Przemysłowa 35 obręb Wilda, ark. 
6, nr dz. 41 √   √   √ m.p.

zespół 
zabytkowy 

A-239 
2007-2009 brak ●koncepcja 

nowej zabudowy brak + + _ _
2006,20

08,  
2009 

A _ R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

94.  02.01.06 
Stowarzyszenie 
Wielki Poznań i 
Wielkopolska 

●udrożnienie 
przejazdu przez ul. 
św. Wawrzyńca, 

modernizacja ulicy 
umożliwiająca 
bezpośrednie 
połączenie ul. 
Kościelnej ze 

skrzyżowaniem 
Żeromskiego wraz ze 

zmianą organizacji 
ruchu w rejonie ul. 

Janickiego 

    √         nie kwiecień 2006-
listopad 2006 brak 

●koncepcja - 
projekt trasy Św. 

Wawrzyńca 
opracowany 

przez MPU w 97 
roku 

brak Miasto Poznań + _ _ po 2010 A _ - 

95. 02.01.06 
Stowarzyszenie 
Wielki Poznań i 
Wielkopolska 

●Aquapark Jeżyce: 
powstanie krytej 

pływalni z 
rozbudowaną funkcją 
rekreacji wodnej wraz 

z zapleczem 
usługowo-

rekreacyjnym   

ul. 
Gajowa/Zwierzynie

cka 
/Kraszewskiego/Sie

nkiewicza 

  √ √ √ √ √ tak  
A-467 nie ustalono 

●teren objęty 
jest mpzp 

"Śródmieście 
Poznania-
Gajowa", 
wniesiono 

kasację do NSA

brak brak _ + _ _   A _ - 

96. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana sieci 
ogólnospławnej wraz 

z przyłączami w 
śródmieściu 

ul. Ogrodowa, 
Długa, Garncarska, 
Wysoka, Taczaka, 

Krysiewicza, 
Piekary, Kopernika, 

Łąkowa, 
Karmelicka, 

Szymańskiego, 
Plac Wiosny Ludów 

  √         nie 2006-2009 brak 

●projekt w 
trakcie 

opracowania (do 
końca stycznia 

2006) 

brak + + _ _  A _ Rt 

97. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana starych 
przwodów o złym 

stanie technicznym w 
trasie tramwajowej 

"Kórnickiej" 

trasa "Kórnicka"   √         nie 2006-2007 ●pozwolenie na 
budowę 

●wykonany 
projekt brak + + + +  B _ Rt 

98. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana 
istniejących kanałów 

ogólnospławnych 
wraz z przyłączami 

oraz sieci 
wodociągowej w ul. 

Krakowskiej 

ul. Krakowska na 
odcinku ul. Rybaki 
do ul. Strzeleckiej 

  √         nie 2006 brak 

●projekt w 
trakcie 

opracowania (do 
końca marca 

2006) 

brak + + + _  A 

złożony 
wniosek o 
dofinanso
wanie z 
NFOŚ 

Rt 

99. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana wodociągu 
w ul. Św. Trójcy i 

Fiołkowej 

ul. Św. Trójcy i 
Fiołkowa   √         nie 2008 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2007 

brak + + _ _  B _ Rt 

100. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa wodociągu 
w ul. Św. Wincentego  ul. Św. Wincentego   √         

zespół 
zabytkowy 

A-239 
2006 brak 

●projekt w 
trakcie 

opracowania 
(czerwiec 2006) 

brak + + + _  A,B _ Rt 

101. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana uzbrojenia 
w ul. Rogalińskiego ul. Rogalińskiego   √         nie 2007 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2006 

brak + + + _  A _ Rt 

102. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana sieci wod-
kan w ul. Długosza ul. Długosza   √         nie 2009 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2008 

brak + + _ _  A _ Rt 

103. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana kanałów 
ogólnospławnych i 
sieci wodociągowej 

Śródmieścia 
Poznania 

Inżynierska, 
Libelta, 

Nowowiejskiego, 
Młyńska, 

Mielżyńskiego, Pl. 
Wolności, Pl. 

Cyryla Ratajskiego, 
23 Lutego, i 3 Maja  

  √         nie 2007-2010 brak 

●projekt w 
trakcie 

opracowania (do 
końca marca 

2006) 

brak + + _ _  A _ Rt 

104. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●kanalizacja 
sanitarna w ul. Ugory ul. Ugory   √         nie 2006 brak 

●projekt w 
trakcie 

opracowania 
(czerwiec 2006) 

brak + + + _  A,B _ Rt 

105.  30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wykonanie kolektora 
ogólnospławnego, 

wraz z komorą 
zastawki bramowej i 

kaskadą w ul. 
Północnej, kanału 

sanitarnego w ul. Ku 
Cytadeli, od ul. 

Garbary do ul. Na 
Pogórniku 

ul. Północna, ul. Ku 
Cytadeli, ul. 

Garbary do ul. Na 
Pogórniku  

  √         nie 2005-2007 ●pozwolenie na 
budowę 

●wykonany 
projekt 

●inwestycję 
rozpoczęto + + + +  A 

złożony 
wniosek o 
dofinanso
wanie z 
NFOŚ 

Rt 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

106. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa kolektora 
Junikowskiego - II 

nitka odcinek od ul. 
Dolna Wilda do 28 

czerwca 1956r.  

od ul. Dolna Wilda, 
do 28 Czerwca 

1956 
  √         nie 2007-2008 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2006 

brak + + _ _  B i poza _ Rt 

107. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa kolektora 
ogólnospławnego "A"     √         nie 2009 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2007-2008 

brak + + _ _   --  _ Rt 

108. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●kolektor 
ogólnospławny w al. 

Niepodległości 
al. Niepodległości   √         nie 2011-2012 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2010 

brak + + _ _  A 

dofinanso
wanie z 

funduszu 
spójności 

Rt 

109. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa 
przepompowni 

ścieków: 
"Hetmańska" i 
rurociąg tłoczy 

ul. Hetmańska   √         nie 2014-2015 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2013 

brak + + _ _  A,B 

dofinanso
wanie z 

funduszu 
spójności 

Rt 

110. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●modernizacja 
burzowców z 

podczyszczeniem 
wód przelewowych 

    √         nie 2011-2014 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2010 

brak + + _ _   --  

dofinanso
wanie z 

funduszu 
spójności 

Rt 

111. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana sieci wod-
kan z modernizacją 
systemów w rejonie 

skrzyżowania ul. 
Pólwiejska-Królowej 

Jadwigi 

ul. Półwiejska-ul. 
Królowej Jadwigi   √         nie 2008-2010 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2007 

brak + + _ _  A 

Realizacj
a 

uzależnio
na od 

dofinanso
wania z 

funduszy 
unijnych 

(50% 
szacunku 
kosztów) i 
realizacji 
skrzyżow

ania 
przez 
Miasto 
Poznań 

Rt 

112. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●sieć wodociągowa 
na Grunwaldzie 

ul. Słoneczna (od 
Grochowskiej do 

Palacza), ul. 
Sowińskiego (od 
Słonecznej do 
Promienistej), 
Bolkowicka, 
Berestecka, 

Taczanowskiego, 
Wysockiego, 

Junacka, 
Kłuszyńska, 

Wolska, Obronna, 
Okrężna 

  √         nie 2007-2009 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany (do 
końca lutego 

2006)  

brak + + _ _  A,B _ Rt 

113. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa wodociągu 
w ul.Baraniaka, 
Milczańskiej i 

Inflanckiej oraz 
wymiana wodociągu 

w ul. Kaliskiej 

ul. Baraniaka, 
Inflancka, 

Milczańska, Kaliska 
  √         nie 2005-2006 ●pozwolenie na 

budowę 
●wykonany 

projekt brak + + + +  B i poza _ Rt 

114. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana uzbrojenia 
wod-kan w ul. 

Głogowskiej od 
Autostrady A-2 do ul. 

Żwirowej 

I etap: A-2, 
strumień 

Junikowski, II etap: 
strumień 

Junikowski-ul. 
Rawicka,  

  √         nie 2007-2008 brak 

●projekt w 
trakcie 

opracowania (do 
końca stycznia 

2006) 

brak + + _ _   B i poza _ Rt 

115. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana uzbrojenia 
wod-kan w ul. Modrej ul. Modra   √         nie 2007 ●pozwolenie na 

budowę 
●wykonany 

projekt brak + + + +   B _ Rt 

116. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana sieci wod-
kan w ul. Gostyńskiej ul. Gostyńska   √         nie 2007 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2006 

brak + + + _   B _ Rt 

117. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●korekta połączeń w 
sieci kanalizacji 

sanitarnej i 
deszczowej 

ul. Głogowska, 
Rawicka, Bałtycka, 

Gdyńska,  
  √         nie 2005-2006 ●pozwolenie na 

budowę 

●projekt 
częściowo 

zrealizowany, 
częściowo w 
opracowaniu 

●inwestycję 
rozpoczęto + + + +   -- 

dofinanso
wanie z 

funduszu 
spójności 

Rt 

118. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa kolektora 
prawobrzeżnego II od 

ul. Głównej do ul. 
Katowickiej 

od ul. Głównej do 
ul. Katowickiej   √         nie 2007-2009 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2006 

brak + + _ _   B i poza _ Rt 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

119. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●kanalizacja 
sanitarna na terenie 
Szczepankowa - II 

etap, Krzesin, 
Krzesinek Pokrzywna 

i Spławia 

Szczepankowo, 
Krzesiny, 
Krzesinek 

Pokrzywna, 
Spławia 

  √         nie 2009-2014 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2008 

brak + + _ _   B i poza 

dofinanso
wanie z 

funduszu 
spójności 

Rt 

120. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●wymiana kolektora 
Swarzędzkiego Swarzędz   √         nie 2014-2015 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
20013 

brak + + _ _     

dofinanso
wanie z 

funduszu 
spójności 

Rt 

121. 30.12.05 Aquanet sp. z 
o.o. 

●budowa kolektorów: 
Strzeszyński, 
Junikowski 
Południowy 

Strzeszyn, 
Junikowo   √         nie 2012-2015 brak 

●projekt 
zostanie 

opracowany w 
2011 

brak + + _ _   _ _ Rt 

122. 02.01.06 osoba prywatna ●odnowienie elewacji, 
ocieplenie budynku Rynek Śródecki 1 obręb Śródka √         zespół 

zabytkowy wiosna 2006 brak brak 

●wykonana
no remont 
elewacji 
tylniej 

_ + + _   A _ - 

123. 02.01.06 Dalkia Poznań 

●projekty dot. 
programu dla 
Łazarza, Jeżyc, 

renowacji kamienic-3 
projekty, budowa 
sieci cieplnej oraz 

przyłączy 

II proj.-Obszar 
zabudowy ojęty 

ulicami 
Grunwaldzka- 

Roosvelta-
Norwida-Kościelna-

Dąbrowskiego-
Przybyszewskiego-

Bukowska  

  √      √   
tak 

(większość, 
strefa) 

2006 -  2010,  
I etap 2006 
II etap 2007 
III etap 2008 
IV etap 2009 
V etap 2010  

●decyzje o ust. 
lok. celu publ, 
pozwolenia na 

budowę dla 
sieci cieplnych 
na Jezycach 

   
 _ + + +   A _ - 

123. 02.01.06 Dalkia Poznań 

●projekty dot. 
programu dla 
Łazarza, Jeżyc, 

renowacji kamienic-3 
projekty, budowa 
sieci cieplnej oraz 

przyłączy 

III proj - Obszar 
zabudowy ojęty 

ulicami: Kolejowa, 
Krauthofera, 

Arciszewskiego-
Reymonta-

Jarochowskiego-
Matejki-

Gąsiorowskich 

  √     √   
tak 

(większość, 
strefa) 

2006 - 2010,  
I etap 2006  

II etap 2007 -
2010 

 

●decyzje o ust. 
lok. celu publ., 
pozwolenia na 

budowę dla 
sieci cieplnych 

na Łazarzu 

   _ + + +   A _ - 

124. 03.01.06 
Dom Zakonny 
Towarzystwa 
Jezusowego 

●termomodernizacja 
zabytkowego zespołu 

klasztornego: 
naprawa i 

modernizacja 
dachów, wymiana 

okien, modernizacja i 
przebudowa systemu 

ogrzewania 

ul. Szewska 18   √   √     tak   
A-173 2007-2009 brak ●koncepcja brak + + _ _   A _ - 

125.  03.01.06 Akademia Sztuk 
Pięknych 

●remont elewacji 
dwóch zabytkowych 
budynków Akademii, 

wraz z wymianą 
okien, 

uporządkowanie 
otoczenia budynków 

Al.. 
Marcinkowskiego 
29, 23 Lutego 20 

  √         tak  
A-242 

II kw. 2007-IV 
kw. 2008, I etap 

2007 
nie ustalono 

●koncepcje i 
projekty 

techniczne 
nie ustalono + + + _  A _ Rt 

126. 04.01.06 Rada Osiedla 
Stare Winogrady 

●rewaloryzacja 
parków na starych 

Winogradach, wraz z 
odbudową obiektów 
Bractwa Kurkowego 

w Parku 
Szelągowskim, 

przystanią kajakową 
nad Wartą, oraz 
wyposażeniem w 
obiekty usługowo-

handlowe 

Park Szelągowski, 
ul. Nadbrzeże, 

Cytadela 
  √ √ √ √ √ 

tak-
Cytadela  

A-006       
2007-2010 

●pozwolenie na 
budowę 

(rosarium, 
amfiteatr, 

oświetlenie) 

●stara 
dokumentacja 

Parku 
Szelągowskiego

, i ul. 
Nadbrzeże, 
koncepcja 

zagospodarowa
nia Rady 

Osiedla, oraz 
projekty ZZM 

●w trakcie 
przebudowy 

rosarium 
Miasto Poznań + _ _  A _ R 

127. 04.01.06 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●rewaloryzacja i 
modernizacja obiektu 
poprzez: położenie 
nowego pokrycia 
dachu, wykonanie 
nowych tynków, 
wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 
wymianę sieci wod.-

kan., instalacji 
elektrycznej i gazowej 

ul. Szkolna 17 nr dz. 6 √       
√ 10-

15 
m.p. 

zespół 
zabytkowy 2008/09-2011/12 brak ●plan 

rewaloryzacji brak + + _ _   A _ - 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

128.  04.01.06 

Rada Osiedla 
Szczepankowo- 

Spławie -
Krzesinki 

●budowa 
infrastruktury 

technicznej na 
obszarach osiedla 
Szczepankowo-

Spławie-Krzesinki, 
m.in. budowa 

kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, sieci 

drogowej, 
oświetlenia, 

chodników, ścieżek 
pieszo-rowerowych, 

ekranów 
akustycznych itp. 

na terenie osiedla: 
Szczepankowo, 

Spławie, Krzesinki  

działki w obrębie 
granic 

administracyjnych 
osiedla 

√       √1000 
m.p. nie 2006-2012 

●plan 
zagospodarowa

nia 
przestrzennego-

2006 

●koncepcja 
programowo-
przestrzenna 

kanalizacji 
sanitarnej i 

deszczowej,  

brak Miasto Poznań + _ _   B 
zob. 

pozycja 
119  

- 

129.  05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●rozbiórka 
dotychczasowych 

baraków 
mieszkalnych oraz 
budowa nowego 

zespołu 
mieszkaniowego z 

usługami 
podstawowymi oraz 

niezbędną 
infrasturkturą 

techniczną przy ul. 
Opolskiej-

Sempołowskiej-
Okrzei 

ul.Opolska, 
Sempołowskiej,Okr

zei 
  √       √ nie od 2006 do 2007 

●w trakcie 
postępowania 

administracyjne
go o wydanie 

decyzji o 
warunkach 
zabudowy, 
uzyskanie 
decyzji o 

pozwoleniu na 
budowę - 31 
maja 2006 

●wstępna 
koncepcja 

urbanistyczna 
zagospodarowa

nia terenu   
●opracowanie 

koncepcji 
zabudowy dla 

kwartału 
mieszkaniowego  

A 2             
●uzgodnienia z 
gestorami sieci 

brak Miasto Poznań + + +   B + R  3-4 mln 
zł. 

130.
a 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych, m.in. 
wymiana stolarki 

okiennej, docieplenie 
ścian zewnętrznych, 

docieplenie 
stropodachu/dachu, 

likwidacja pieców 
węglowych, montaż 
instalacji c.o. oraz 
budowa węzłów 

cieplnych 

ul. Nowowiejskiego 
23   √         zespół 

zabytkowy 

1 etap - 7 bud.  I-
III kw. 2007       

2 etap - 10 bud. 
pozwolenie na 1 

etap 

●audyty 
energetyczne 

budynków 
brak Miasto Poznań + + +   A + 

R           
1e-5 mln zł.   
2e-6 mln zł. 

130.
b 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych, m.in. 
wymiana stolarki 

okiennej, docieplenie 
ścian zewnętrznych, 

docieplenie 
stropodachu/dachu, 

likwidacja pieców 
węglowych, montaż 
instalacji c.o. oraz 
budowa węzłów 

cieplnych 

ul. 
Słowackiego62/Wa
wrzyniaka 12; ul. 

Galla 3,3a,5; 
ul.Wawrzyniaka38; 
ul. Św.Wawrzyńca 

26; ul. 
Dąbrowskiego 116; 
Dąbrowskiego120;  

  √         tak 
1 etap - 7 bud.  I-

III kw. 2007       
2 etap - 10 bud. 

pozwolenie na 1 
etap 

●audyty 
energetyczne 

budynków 
brak Miasto Poznań + + +   A,B + 

R           
1e-5 mln zł.   
2e-6 mln zł. 

130.
c 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych, m.in. 
wymiana stolarki 

okiennej, docieplenie 
ścian zewnętrznych, 

docieplenie 
stropodachu/dachu, 

likwidacja pieców 
węglowych, montaż 
instalacji c.o. oraz 
budowa węzłów 

cieplnych 

ul. Głogowska 183-
185; ul. Głogowska 

195A-195B 
  √         nie 

1 etap - 7 bud.  I-
III kw. 2007       

2 etap - 10 bud. 
pozwolenie na 1 

etap 

●audyty 
energetyczne 

budynków 
brak Miasto Poznań + + +   B + 

R           
1e-5 mln zł.   
2e-6 mln zł. 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

131.
a 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●prace 
termomodernizacyjne

, m.in. wymiana 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
docieplenie ścian 

zewnętrznych oraz 
stropodachu, 

wymiana instalacji 
c.o. oraz 

modernizacja źródeł 
ciepła w obiektach 

Niepublicznych 
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

pl.Kolegiacki 12   √         zespół 
zabytkowy 2006-2007 

●pozwolenie na 
budowę będzie 
uzyskanie w I 

kw. 2006   

●audyty 
energetyczne 

budynków 
●dokumentacja 
projektowa w 
opracowaniu 

brak Miasto Poznań + + +   A + 
R 5 mln zł - 
cały projekt 
na NZOZ 

131.
b 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●prace 
termomodernizacyjne

, m.in. wymiana 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
docieplenie ścian 

zewnętrznych oraz 
stropodachu, 

wymiana instalacji 
c.o. oraz 

modernizacja źródeł 
ciepła w obiektach 

Niepublicznych 
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

Kasprzaka 16   √         
zespół 

zabytkowy 
A-239 

2006-2007 
●pozwolenie na 
budowę będzie 
uzyskanie w I 

kw. 2006   

●audyty 
energetyczne 

budynków 
●dokumentacja 
projektowa w 
opracowaniu 

brak Miasto Poznań + + +   A + 
R 5 mln zł - 
cały projekt 
na NZOZ 

131.
c 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●prace 
termomodernizacyjne

, m.in. wymiana 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
docieplenie ścian 

zewnętrznych oraz 
stropodachu, 

wymiana instalacji 
c.o. oraz 

modernizacja źródeł 
ciepła w obiektach 

Niepublicznych 
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

ul. 28 Czerwca 56r. 
149   √         

zespół 
zabytkowy 

A-239 
2006-2007 

●pozwolenie na 
budowę będzie 
uzyskanie w I 

kw. 2006   

●audyty 
energetyczne 

budynków 
●dokumentacja 
projektowa w 
opracowaniu 

brak Miasto Poznań + + +   A + 
R 5 mln zł - 
cały projekt 
na NZOZ 

131.
d 05.01.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●prace 
termomodernizacyjne

, m.in. wymiana 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
docieplenie ścian 

zewnętrznych oraz 
stropodachu, 

wymiana instalacji 
c.o. oraz 

modernizacja źródeł 
ciepła w obiektach 

Niepublicznych 
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Opolska 58   √         nie 2006-2007 
●pozwolenie na 
budowę będzie 
uzyskanie w I 

kw. 2006   

●audyty 
energetyczne 

budynków 
●dokumentacja 
projektowa w 
opracowaniu 

brak Miasto Poznań + + +   B + 
R 5 mln zł - 
cały projekt 
na NZOZ 

132. 30.01.06 Zarząd Dróg 
Miejskich 

●budowa Mostu 
Cybińskiego 

pomiędzy 
Ostrowem 

Tumskim a Śródką 
  √ √     √ tak 2006 - 2007  

2006-03-01      
decyzja o 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

do opracowania 
w wyniku 

przetargu na 
wykonanie 

dokumentacji i 
realizacji robót 

  Miasto Poznań + + + 2006-
2007  A + R           

ok.8 mln zł 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

133.  08.02.06 Wydział Oświaty 
UMP 

●modernizacja 
zabytkowych 

obiektów Ośrodka 
Szkolno- 

Wychowawczego dla 
Dzieci Niesłyszących 

im. Józefa 
Sikorskiego, 

renowacja dachu,  
kominów, elewacji, 
stolarki okiennej i 

drzwiowej, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej 
oraz boisk szkolnych 

ul. Bydgoska 4 a 

  

√ √ √ 

    

tak  
A-011 2007- 2013 

pozwolenie 
MKZ na 

prowadzenie 
prac 

remontowo-
konserwatorskic

h w zakresie 
remontu dachu, 

kominów i 
renowacji 

elewacji oraz 
rozbiórkę i 

rekonstrukcję 
tarasu i muru 
oporowego    

dokumentacja 
projektowa na 
remont dachu, 

renowację 
elewacji,  
naprawę 
kominów,  
rozbiórkę i 

rekonstrukcję 
tarasu i muru 
oporowego   

●wykonano 
bieżące 
naprawy 
dachu, 

częściowa 
wymiana 
stolarki 

okiennej, 
remont 

sanitariatów
, wymiana  
kotłowni  

węglowo-
koksowych 
na  gazowe 

w trzech 
budynkach, 
częściowa 
wymiana 
instalacji 
wodno-

kanalizacyj
nej 

Miasto Poznań + _ _

  

A _ R 

134. 13.02.06 

Zarząd 
Komunalnych 

Zasobów 
Lokalowych 

●rozbiórka 
dotychczasowej 

zabudowy, 
przebudowa ulic, 

budowa dróg 
wewnętrznych, 

modernizacja sieci 
wodociągowej, 
kanalizacyjnej, 

deszczowej, budowa 
boiska sportowego 
wraz z zapleczem 

socjalnym,  
wyposażenie świetlicy 

terapeutycznej w 
sprzęt komputerowy 

oraz meble 

rejon ulic: Główna/ 
Bałtycka    √ √  √    2005 - 2007 

●posiadane: 
decyzja o 

warunkach 
zabudowy i 

zagospodarowa
nia terenu, 

pozwolenie na 
budowę, w 

trakcie 
opracowywane 

studium 
wykonalności 

  

● 
otrzymano 
pozwolenia
rozebrano 
budynek 
przy ul. 

Nadolnik 9,  
zlecenie 

wykonania 
studium 

wykonalno
ści  

+ + + +  B + 
R           

350 tys. 
euro 

135. 13.02.06 

Regionalny 
Zarząd 

Gospodarki 
Wodnej 

3 warianty utrzymania 
statku przy udziale 

Urzędu Miasta 
Poznania: 

●odkupienie statku 
"JAGIENKA" od 

Gminy Sieraków i 
utrzymanie w ramach 

własnych środków 
przez Urząd Miasta 

Poznania, odkupienie 
statku przez Miasto 

Poznań i przekazanie 
do użytkowania przez 

dotychczasowego 
użytkownika - 
Gospodarstwo 

Pomocnicze przy 
RZGW w Poznaniu 
Wykupienie pewnej 
ilości rejsów przez 

Urząd Miasta 
Poznania o wartości 

30 - 40 tys. złotych do 
wykorzystania 

bezpłatnego przez 
uczestników 

rzeka Warta      √ √   √     nie wymagane     _ _ _ _   A _ - 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

136. 17.02.06 Wspólnota 
Mieszkaniowa 

●termomodernizacja 
obiektu: likwidacja 
pieców kaflowych 

oraz budowa kotłowni 
zasilanej gazem, 

odnowienie elewacji 
wraz z wymianą 

stolarki okiennej i 
drzwiowej, nowe 

zagospodarowanie 
podwórzy i 

najbliższego 
otoczenia poprzez 
budowę obiektów 
małej architektury 
wraz z zieleńcami. 

ul. Rynek Śródecki 
15 

obręb Śródka ark. 
12 nr dz.72 √     √   

strefa 
ochrony 

konserwa-
torskiej 

2008 – 2013 
I etap  

2008 - 2010 
II etap  

2012 - 2013  
 

brak brak brak  + + _ _   A _ Rt 

137. 28.03.06 

Fundacja 
Pomocy 

Wzajemnej 
BARKA 

●Budowa centrum 
przedsiębiorczości 

społecznej i 
intensywnych działań 
socjalnych przy ulicy 
Św. Wincentego, 

przebudowa obecnej 
infrastruktury i  

dostosowanie jej do 
zwiększających się 
potrzeb w zakresie 
przedsiębiorczości 

społecznej, powrotu 
na rynek pracy osób 

długotrwale 
bezrobotnych,  

rozbiórka obecnych 
baraków wraz 
przestarzałą 

infrastrukturą i w ich 
miejsce wybudowanie 

nowych obiektów: 
Warsztatowych, sal 

wykładowych, miejsc 
na prowadzenie 

działalności 
gospodarczej, 

obiektów sportowo 
rekreacyjnych 

ul. Św. Wincentego 
6/9 

obręb Śródka ark. 
6-7a K.W. 124155 √ √ √ √ √  

Wrzesień 2006 - 
grudzień 2007 

 etap I 
marzec 2007 – 

październik 2007 
etap II  

Październik 2007 
– listopad 2007 

etap III  
Listopad 2007- 
grudzień 2007 

IV kw. 2006 IV kw. 2006 brak      A/B  
R 

2 580 tys. 
EURO 

138.  24.03.06 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„GRUNWALD” w 
Poznaniu 

●Renowacja – 
rekonstrukcja elewacji  

budynków, remont 
loggi i balkonów, 
wymiana stolarki 
okiennej klatek 

schodowych i drzwi 
wejściowych do 

budynków, elementy 
małej architektury, 

remont drogi i 
parkingów, zmiana 

sposobu ogrzewania 
budynków   

Ul. Matejki 65, 
65a,b, 66, Skryta 1 

i ul Skryta 2 - 11 

obręb Łazarz  
ark. 12 nr dz. 78, 

79 
√ √  √ √ tak 

2006 – 
2007/2010 

etap I  
2007  
etap II 

2007/2008 
etap III 

2009/2010 

Pozwolenia na 
prowadzenie 

prac 
konserwatorskic

h, 
restauratorskich 
i budowlanych 

      _ A  
R 

1 435 tys 
EURO 

139. 24.03.06 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„GRUNWALD” w 
Poznaniu 

●Renowacja – 
rekonstrukcja 

elewacji, remont 
dachów, wymiana 
stolarki okiennej i 

drzwi wejściowych, 
zmiana sposobu 

ogrzewania 
budynków 

Ul. Śniadeckich      
3 -23, 14 – 20,  

26 –30,   
  ul. Parkowa 1 – 3   

obręb Łazarz ark. 
9 nr dz. 11,  

ark 56 nr dz. 56 
√ √  √ √ 

 
strefa 

ochrony 
konserwato

rskiej 

2006 – 
2008/2010 

etap I  
2007 - 2008  

etap II 
2009 

etap III 
2010 

brak Studium 
koncepcyjne      _ A  R 

140. 07.06.06 
Zespół Szkół 

Muzycznych w 
Poznaniu 

●Renowacja, 
modernizacja i 

adaptacja na cele 
kulturowe budynku 

Zespołu Szkół 
Muzycznych w 

Poznaniu 

Ul. Głogowska 90   √ √ √  √ tak III kwartał 2007 –
IV kwartał 2008 

Zalecenia 
konserwatorskie

MKZ 
brak brak     _ A  

R 
1,5 mln 
EURO 

141.   
Poznańskie 

Ośrodki Sportu i 
Rekreacji 

●Modernizacja 
obiektów sportowych 

młodzieżowego 
ośrodka sportowego 

przy ul. Gdańskiej 1 w 
poznaniu 

ul. Gdańska 1  √ √ √  √ nie 2006 - 2008  projekt w trakcie 
realizacji     

2006 
po roku 

2010 
A  R 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

142.   
Poznańskie 

Ośrodki Sportu i 
Rekreacji 

●Działania 
młodzieżowego 

ośrodka 
sportowego przy ul. 

Gdańskiej 1, 
skierowane 
na rozwój 

psychofizyczny 
mieszkańców 

poznania 

ul. Gdańska 1   √ √   nie  Brak  brak      _ A  R 

143. 03.10.06 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych  

●Aktywizacja, 
reintegracja i rozwój 
społeczności osiedli 
Śródka i Ostrów 
Tumski poprzez 
wprowadzanie 

praktyk konsultacji i 
wspieranie inicjatyw 

mieszkańców we 
współpracy z 

Urzędem Miasta, 
Radą Osiedla i 

pozostałymi 
partnerami 

(organizacje 
pozarządowe, 

Parafia, Szkoły, 
Przedstawiciele 

przedsiębiorców, 
właściciele i 

administratorzy 
nieruchomości, 

POSiR) 

Rynek Śródecki 3   √ √  √ nie 
październik 2007 

– październik 
2008 

Nie dotyczy Nie dotyczczy 

●centrum 
Ekonomii 

Społecznej 
realizuje 
program 

aktywizacji i 
tworzenia 

miejsc 
pracy dla 

bezrobotny
ch, 

●utworzeni
e klubu 

inegracyjne
go dla 

mieszkańcó
w „Śródka” 

 
 

    _ A  
R 

50 tys. 
EURO 

144. 02.10.06 

Zespół Szkół 
Handlowych im. 

Bohaterów 
Poznańskiego 
Czerwca 56 
w Poznaniu 

Renowacja 
zabytkowego 

obiektu Zespołu 
Szkół Handlowych 

przy ul. Śniadeckich 
54/58 w Poznaniu i 

jego otoczenia 

Ul. Śniadeckich 
54/58, 60-774 

Poznań 

obręb Łazarz ark. 
8 nr dz. 38/6,  

 
√ √    tak 2007 -2009 brak brak 

 wymiana 
stolarki 

okiennej 
    _ A  

R 
12 969 tys. 

zł 

145. 03.10.06 Ogród 
Zoologiczny 

●Rewaloryzacja 
terenu Starego ZOO 

przy 
ul. Zwierzynieckiej 

poprzez 
modernizację 

i adaptację 
historycznych 
i zabytkowych 

obiektów wraz z ich 
otoczeniem  

ul Zwierzyniecka 
19, 60-814 Poznań 

Obręb Jeżyce ark. 
13, nr dz. 86/2 √ √  √  tak 2007 - 1010 brak koncepcja brak     

2008,  
po roku 

2010 
A  R 

8 528100 zł 

146.  04.10.06 TUP Property 
S.A. 

●Integracja 
pofabrycznego 

terenu Modeny z 
urbanistyczną 

tkanką dzielnicy 
Jeżyce 

ul. Kraszewskiego 
21/25, 

61- 501 Poznań  
 √ √   √ nie 2007 –  nie 

ustalono Brak  koncepcja brak     _ A  R 
 

147. 04.10.06 Wydział Oświaty 
UMP 

●Remont i 
modernizacja 

obiektu Szkoły 
Liceum 

Ogólnokształcącego 
Nr 2 

im. Generałowej 
Zamojskiej i Heleny 
Modrzejewskiej przy 

ul. Matejki 8/10 
w Poznaniu 

ul. Matejki  8/10  √ √    tak 2006 - 2011 nie ustalono nie ustalono 

●moderniza
cja 

kotłowni, 
odnowienie 

elewacji 
budynku, 
wymiana 
stolarki 

okiennej i 
drzwiowej 

 

    2007-
2010 A  R 

1 500 tys. zł

148.  06.10.06 

111 Szpital 
Wojskowy z 
Przychodnią 

Samodzielnego 
Publicznego 

Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w 

Poznaniu 

●Modernizacja 
zabytkowego 

budynku szpitala 
i przychodni 111 

Szpitala Wojskowego 
z przychodnią 

Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej   

ul. Grunwaldzka 
16/18,  

60-780 Poznań 
 √ √    tak 2008 -2013 nie ustalono nie ustalono nie ustalono     - A  

R 
25 545 tys. 

zł 
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Aspekty rewitalizacji: Ocena wniosku:

Lp. Data 
wpływu Wnioskodawca Opis projektu Lokalizacja 

projektu
Nr działek 

geodezyjnych inw.-
bud. społ. kult. środ. gosp. Zabytek

Przewidywany 
termin 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji

Uzyskane 
decyzje, 

zezwolenia 
prawne

Dokumentacja 
techniczna, 

koncepcje itp.

Podjęte 
działania 

realizacyjn
e projektu

Beneficjenci 
wg ZPORR, 
EOG i NMF

Działania 
zgodne ze 

ZPORR, EOG, 
NMF

Zgodność 
z zasadą 

n+2
Posiadane 
zezwolenia

Wpis do 
WPI

Obszar wg 
założeń 
MPR:

Ocena 
wniosku* 

Przeprow. 
rozmowy / 

Koszty

149. 06.10.06 

Uniwersytet im. 
Adama 

Mickiewicza w 
Poznaniu 

●Renowacja 
zabytkowego obiektu 

Wydziału Chemii 
UAM położonego 

przy ul. Grunwaldzkiej 
16/18 w Poznaniu, w 
tym: remont dachów 

wymiana okien, 
zagospodarowanie 

otoczenia budynków 
drogi dojazdowe 

ul. Grunwaldzka 6, 
60-780 Poznań  √ √    tak 2008 - 2010 nie ustalono nie ustalono nie ustalono     - A  R 

4 716 tys.zł 

150.  06.10.06 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 

sp. z o.o. 

●Przekształcenia 
struktury 

urbanistycznej, 
zabudowa oraz 

poprawa 
funkcjonowania 

przestrzeni publicznej 
terenów pomiędzy 
ulicami: Matejki, 
Grunwaldzką i 

Ułańską w Poznaniu  

ul. Głogowska 14, 
60-734 Poznań 

Obręb Łazarz, ark 
9. Nr dz.: 

8/2,8/14, 8/3, 8/7, 
8/5, 1/1, 8/10, 

8/18, 8/6, 8/8, 8/9, 
9/12, 8/20, 8/15, 

8/4 i 8/11 

√ √   √ 
tak zespół 
zabytkowy  

A -239 
2007 - 2013 nie ustalono nie ustalono nie ustalono     - A  R 

 

151. 06.10.06 

Akademia 
Medyczna 
im. Karola 

Marcinkowskiego 
w Poznaniu 

●Remont i 
odnowienie elewacji 
budynku biblioteki 
głównej AM oraz 
renowacja zieleni 
wraz z wymianą 

ogrodzenia 

ul. Parkowa 2,  
60–775 Poznań 

Obręb Łazarz, 
Arkusz 11, 
 nr dz. 25 

√ √    tak 
A -319 2007 - 2009 Nie ustalono 

●Wstępny 
kosztorys 

szacunkowy 
●wstępny  
plan prac 

konserwatorskic
h 
 

nie ustalono     - A  R 
4 418 408 zł

152. 06.10.06 

Akademia 
Medyczna im. 

Karola 
Marcinkowskiego 

w Poznaniu 

●Remont i 
odnowienie elewacji 
budynku Collegium 
Anatomicum, wraz z 

odbudową części 
dachu zgodnie z 

pierwotnymi 
założeniami 

architektonicznymi 
oraz 

zagospodarowanie 
otoczenia 

Ul. Święcickiego 6, 
60-781 Poznań 

Obręb Łazarz, 
ark. 8, nr dz. 34/5 √ √   √ tak 

A -297  2007 - 2009 nie ustalono 

●Wstępny 
kosztorys 

szacunkowy 
●wstępny  
plan prac 

konserwatorskic
h 

nie ustalono     - A  R 
9 531 845 zł

153. 06.10.06 Miasto Poznań 

●Rewaloryzacja 
obszaru w rejonie ul. 
Jana Matejki (dawnej 
ulicy Nowoogrodowej) 

oraz zabytkowego 
zespołu 

architektoniczno - 
urbanistycznego 

Maxa Johowa 
w Poznaniu 

obszar w rejonie 
ulic: Grottgera, 

Matejki i Ułańskiej 
 √ √  √ √ tak 

A -368 2006 - 2012 nie ustalono  nie ustalono     - A  R 
50 mln zł 

154. 06.10.06 osoba prywatna 

●modernizacja 
budynku 

mieszkalnego w tym: 
ocieplenie budynku, 

zmiana sposobu 
ogrzewania z 
węglowego na 

gazowe 

Ul. Wyspiańskiego 
20, 60–750 Poznań  

Obręb Łazarz 
 nr działki 97 √   √  nie 2007 - 2009 brak nie ustalono koncepcja     - A  R 
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