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1. Wstęp 

 

Teatr Muzyczny w Poznaniu, w związku z przygotowaniem do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa 

nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

(dalej: „Przedsięwzięcie” lub „Projekt”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.  

o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 711, dalej: „Ustawa o PPP”), przedstawia 

Memorandum Informacyjne dla podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w Przedsięwzięciu, 

w celu przedstawienia charakterystyki i wstępnych założeń planowanej inwestycji oraz uzyskania 

informacji od Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących o oczekiwanym modelu realizacji 

Projektu. Przedstawione w Memorandum założenia realizacji Projektu nie stanowią ostatecznej 

formuły jego wdrożenia, a jedynie punkt wyjścia do dalszych dyskusji na temat możliwości i sposobu 

realizacji Przedsięwzięcia. 

Celem konsultacji rynkowych jest uzyskanie potwierdzenia, iż przedstawione w niniejszym 

opracowaniu rozwiązania są interesujące dla Partnerów Prywatnych oraz Instytucji Finansujących,  

a w przypadku odpowiedzi negatywnej – uzyskanie sugestii odnośnie założeń projektowych, których 

uwzględnienie skutkować będzie ewentualnym udziałem potencjalnych uczestników konsultacji 

rynkowych  w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego.   

Konsultacje rynkowe przeprowadzane są zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

Ostateczna forma, zakres i charakter Przedsięwzięcia zostaną określone po zebraniu uwag  

i wniosków na etapie badania rynku, kontynuacji prac analitycznych w zakresie struktury 

Przedsięwzięcia i finalnie - negocjacji przeprowadzanych przez Podmiot Publiczny w ramach 

postępowania na wybór Partnera Prywatnego. 

Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi do załączonej do Memorandum ankiety w terminie do 

dnia 8 grudnia 2021 r. na adres doradcy Podmiotu Publicznego: r.cieslak@cieslak.waw.pl 

Indywidualne spotkania z potencjalnymi Partnerami Prywatnym i Instytucjami Finansowymi 

przewidziane zostały w okresie pomiędzy 13 a 17 grudnia 2021 r. Szczegółowe terminy spotkań 

uzgadniane będą indywidualnie. 

 

Osoba do kontaktu: 

r.pr. Rafał Cieślak 

e-mail: r.cieslak@cieslak.waw.pl  

tel. (+48) 501 701 094 
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2. Definicje 

  

Instytucja Finansująca Podmiot, który na podstawie umowy z Partnerem Prywatnym 

zobowiązany będzie do zapewnienia finansowania Przedsięwzięcia. 

Partner Prywatny Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 

162) uczestniczący w konsultacjach rynkowych, lub wybrany zgodnie  

z Ustawą o PPP oraz Ustawą Pzp do realizacji Przedsięwzięcia. 

Podmiot Publiczny Teatr Muzyczny w Poznaniu. 

Przedsięwzięcie/Projekt Przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego  

w Poznaniu”, realizowane w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego w rozumieniu Ustawy o PPP. 

Statut Statut Teatru Muzycznego w Poznaniu, stanowiący  Załącznik nr 1 do 

uchwały nr XXXI/474/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 

2012 r. 

Umowa o PPP Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawarta pomiędzy 

Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, w celu realizacji 

Przedsięwzięcia. 

Ustawa o PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 711). 

Ustawa Pzp   Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2021 r., poz.1129). 
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3. Zakres Projektu PPP   

 

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest realizacja przez Partnera Prywatnego we współpracy  

z Podmiotem Publicznym zadania, w ramach którego Partner Prywatny - wedle ustalonego podziału 

zadań i ryzyk i zapewniając niezbędne finansowanie dla realizacji całego Przedsięwzięcia, na Etapie 

Projektowania i Budowy wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje roboty budowlane 

kompletnego, nowego budynku Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, 

a następnie - w Etapie Utrzymania - będzie świadczyć usługi przy wykorzystaniu wybudowanej 

infrastruktury oraz będzie utrzymywać infrastrukturę według określonego podziału zadań  

w należytym stanie, w zamian za co Podmiot Publiczny uiszczać będzie na rzecz Partnera Prywatnego 

Wynagrodzenie w postaci tzw. opłaty za dostępność. 

Na warunkach określonych w Umowie o PPP, Partner Prywatny przyjmie na siebie ryzyko 

projektowania, budowy, finansowania oraz dostępności. 

Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 300 mln zł netto.  

 

Opis inwestycji 

 

Lokalizacja 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Św. Marcina na działkach o nr ewid 25 (podzielona 

po wydaniu ULICP na 25/1 i 25/2), 5/1, 27/10, 26/2, 27/11, ark. 44, obr.nr 0051, Poznań, 

wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy Skośnej, działki nr 25, 5/1, 27/10, 26/2, 27/11, 

ark. 44, obr.nr 0051, Poznań. Powierzchnia działek (w granicach ULICP) wynosi 6 247,94 m2. 

Teren Inwestycji przylega bezpośrednio od południa i zachodu do terenów zamkniętych PKP. Od 

strony północnej oddzielony jest ciągiem pieszym od ulicy św. Marcina. Po stronie wschodniej 

graniczy z ul. Skośną oraz częściowo zabudowanymi działkami budowlanymi i parkingiem. 

W ramach Inwestycji wybudowany zostanie także nowy odcinek ul. Skośnej (pomiędzy ul. Święty 

Marcin (droga powiatowa nr 5798P) i ul. Składową (droga gminna nr 878186P)), który zgodnie  

z uwarunkowaniami decyzji ULCP stanowić będzie obsługę komunikacyjną dla Inwestycji. 

Obecnie ulica Skośna jest drogą bez przejazdu, która rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Święty 

Marcin i początkowo biegnie w kierunku południowym, a następnie zmienia zwrot na kierunek 

wschodni, kończąc swój bieg przy dziedzińcu budynku Akademii Muzycznej (droga gminna nr 

878188P). 

Teren przeznaczony pod zabudowę, objęty jest ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu 

urbanistyczno – architektonicznego centrum miasta Poznania pod nr A231  

z dn..14.03.1980 oraz zlokalizowany jest  w sąsiedztwie gmachu Akademii Muzycznej objętej ścisłą 

ochroną konserwatorską  poprzez wpis do rej. zabytków pod nr A275 z dn.11.01.1985. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Źródło: Projekt Budynku Teatru Muzycznego, Budowa obiektu budowlanego amfiteatru dla zadania 

pn. „Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego – rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej 

miasta”, Projekt zagospodarowania terenu, 08.2021 r. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres przedsięwzięcia 

 

Inwestycja przewiduje budowę nowego wolnostojącego obiektu o powierzchni całkowitej 27 978,47 

m2 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i droga dojazdową. Z nowego budynku Teatru 

Muzycznego korzystać będzie do 1176 widzów w Sali dużej oraz ok. 300 widzów  

w Sali kameralnej (zależnie od aranżacji Sali). 

Teatr Muzyczny 

Budynek będzie posiadał: 

 całkowitą kubaturę 170 350m3, 

 wysokość 30,83 m, szerokość 52,20, długość 97,90 m, 

 Liczbę kondygnacji: 

  6 kondygnacjach naziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi (poziom -8,00  

w obrębie foyer, poziom -0,43/+-0,00, +3,50, +7,00, + 10,50, +14,00,0), 

  4 kondygnacje naziemne nieprzeznaczone na pobyt ludzi (poziom +17.60, +19.76, 

+22.85, +23.70), 

  3 kondygnacje podziemne (poziom -12,8, poziom -8,00, poziom -4,00), 

 liczbę miejsc postojowych w garażu – 59. 

Ukształtowanie placu wejściowego do budynku oraz lokalizacja amfiteatru jest wynikiem konfiguracji 

terenu przeznaczonego pod lokalizację Teatru Muzycznego z uwagi na ok. pięciometrową różnicę 

wysokości poziomu placu i ulicy Skośnej, aby obiekt był dostępny od strony zachodniej kompleksu 

Akademii Muzycznej. Budynek będzie miał nowoczesną przeszkloną elewację wpasowaną  

w uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej.  

Budynek będzie podzielony na strefy obejmujące m.in.: 

 strefę wejścia - wejście główne usytuowane jest od strony ulicy Św. Marcin, 
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 strefę teatralna – główna sala teatralna, Główna sala teatralna jako kluczowe miejsce 

obiektu zajmuje w nim centralną pozycję. Dostępna jest bezpośrednio z poziomu głównego 

foyer, jak również z wyższych poziomów schodów i foyer górnego. Jest to widownia 

trójpoziomowa tj. parter z dwoma poziomami balkonów o pojemności 1176 miejsc, 

 Salę kameralną - to sala o zmiennym układzie relacji widownia – scena. W zależności od 

konfiguracji miejsc siedzących, maksymalna pojemność wynosi ok. 300 widzów, 

 Zaplecze sceny - w strefie zaplecza scenicznego zapewniony będzie dostęp bezpośrednio 

z poziomu sceny do m.in. zespołu magazynów przyscenicznych, w tym magazynu 

oświetlenia, w szczególności do garderób solistów, poczekalni przyscenicznej, pracowni 

fryzjerskiej i warsztatu charakteryzatorskiego.  

 Komunikacji. 

 Logistyki. 

- oraz pomieszczenia przeznaczone na: 

 Garderoby orkiestry i pokoje rozegrań, 

 Garderoby chóru, baletu i solistów, 

 Sale prób, 

 Studio nagrań, 

 Zaplecze gastronomiczne (restauracja i kantyna), 

 Pomieszczenia magazynowe, 

 Pomieszczenia biurowe i administracyjne, 

 Warsztaty i pomieszczenie pomocnicze związane z produkcją teatralną, 

 Parking podziemny dla pracowników, 

 Pomieszczenia techniczne związane z infrastrukturą obiekty oraz urządzeń scenicznych, 

 Fizjoterapię oraz przygotowania fizycznego. 

Budynek wyposażony zostanie w instalacje:  

 instalacje sanitarne: wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, 

 instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego 

 instalację wody lodowej, 

 instalację p.poż., 

 instalację elektryczną,   

 instalację słaboprądową i teletechniczną oraz BMS, 

 instalacje wentylacji, klimatyzacji, 

 instalację oddymiania, 

 instalacje technologiczne związane z zakresem technologii ogólnej sceny – system mechaniki 

scenicznej, system projekcji multimedialnych, podglądu akcji scenicznych, multimedialnych 

prezentacji treści, 

 instalacji oświetlenia scenicznego, 

 instalację elektroakustyczną. 
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Ulica Skośna 

Zakres obejmuje budowę jezdni (wraz z chodnikami i miejscami odpoczynku), rozbudowę  

i budowę skrzyżowań, budowę zatoki postojowej, budowę i remont zjazdów publicznych, a także 

budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, monitoringu miejskiego i kanału 

technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu. 

Wielkość inwestycji: 

 całkowita długość: 273 m, 

 całkowita powierzchnia: 3840 m2 

Przebudowa ulicy Skośnej i nowy łącznik do ulicy Składowej objęta jest osobną procedurą 
administracyjną ZRID. 
 

Zakres przedsięwzięcia 

W zakres rzeczowy Inwestycji polegającej na budowie nowego budynku wraz z infrastrukturą 

towarzysząca i zagospodarowaniem działki, wchodzi wykonanie m.in. następujących zadań: 

 opracowanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej umożliwiającej wykonanie 

wszystkich robót budowlanych przewidzianych w Umowie, tj. we wszystkich wymaganych 

branżach wraz z uzyskaniem i opracowaniem wszelkich niezbędnych do tego celu 

dokumentów oraz pozwoleń (m.in. projektu optymalizacji i zamiennego Projektu 

budowlanego, optymalizacji i projektu zamiennego wykonawczego, rysunków 

wykonawczych i montażowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dokumentacji 

Powykonawczej, pozostałej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia i zakończenia robót 

budowlanych oraz rozpoczęcia Etapu Utrzymania), 

 budowę nowego budynku wraz z instalacjami i urządzeniami (w tym specjalistycznymi dla 

funkcji teatru muzycznego) o powierzchni całkowitej ok. 20 500,00 m2, 

 wykończenia wnętrz, 

 zapewnienie wyposażenia i umeblowania, 

 zapewnienia odpowiednich rozwiązań w zakresie akustyki i wibroakustyki, 

 zagospodarowanie terenów zielonych na pow. ok. 474 m2, 

 wykonanie powierzchni utwardzonych ok. 949 m2 (chodniki, drogi dojazdowe, strefa 

wejściowa z amfiteatrem), 

 wykonanie przebudowy zjazdu z posesji na ul. Skośną, 

 budowa nowego odcinka ul. Skośnej, 

 montaż oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie budynku i terenu działki), 

 przebudowa istniejącej infrastruktury kolidujących z projektowaną infrastrukturą oraz 

zabudową, 

 wykonanie przyłączy do budynku zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi 

przez poszczególnych gestorów sieci  tj. – wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

i ogólnospławnej, ciepłownicze, teletechniczne, elektroenergetyczne. 
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 wycinka, przesadzenia i nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy), obsianie trawą,  

z zastosowaniem podejścia minimalizacji ilości wycinanych drzew i krzewów, 

 montaż elementów małej architektury na terenie Inwestycji i ul. Skośnej. 

Zakres Projektu, obejmujący czynności przewidziane do realizacji oraz podział ryzyk związanych  

z realizacją Projektu, zostały określone w załącznikach do niniejszego Memorandum („Podział zadań”  

i „Podział ryzyk”) oraz będą stanowiły przedmiot konsultacji rynkowych. 

 

4. Cele szczegółowe Projektu 

W ramach realizacji Projektu Podmiot Publiczny zamierza osiągnąć następujące cele: 

1) poprawę jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie 

obiektów kultury; 

2) zapewnienie finansowania części nakładów inwestycyjnych przez Partnera Prywatnego;  

3) rozłożenie spłaty za nakłady inwestycyjne na okres ok. 20 lat, przy jednoczesnym 

uzależnieniu spłaty od poziomu utrzymania budynku Teatru; 

4) zastosowanie przez Partnera Prywatnego najnowszych technologii i zapewnienie najlepszych 

materiałów/urządzeń celem optymalizacji kosztów utrzymania w tym energochłonności 

obiektu; 

5) możliwość zastosowania struktury Przedsięwzięcia, której efektem będzie nieuwzględnianie 

zobowiązań Podmiotu Publicznego (oraz Miasta Poznań jako organizatora dla Podmiotu 

Publicznego) w długu publicznym. 

Zakłada się, że Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na podstawie Umowy o PPP w rozumieniu 

przepisów Ustawy o PPP, zakładającej wspólną realizację Projektu opartą na podziale zadań i ryzyk 

pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.  

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych, optymalny okres trwania Umowy o PPP oraz podział 

zadań i ryzyk zostaną określone w toku przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych  

w ramach oceny efektywności realizacji Przedsięwzięcia oraz postępowania na wybór Partnera 

Prywatnego. 

 

5. Planowany podział zadań pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym 

 

Etap Projektowania i Budowy 

Oczekuje się, że w trakcie Etapu Projektowania i Budowy Partner Prywatny będzie odpowiedzialny  

w szczególności za:  

• optymalizację projektu budowlanego i projektu wykonawczego, z wykorzystaniem metody 

projektowania parametrycznego (BIM);  

• uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami prawa (których pozyskanie nie zostało przypisane do zobowiązań Podmiotu 
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Publicznego); 

• zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia; 

• przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, Umową o PPP oraz 

przepisami prawa; 

• budowę ulicy Skośnej za wynagrodzeniem w formie odrębnej płatności (w ramach Umowy  

o PPP) w trakcie budowy lub po zakończeniu budowy ul. Skośnej;  

• wyposażenie Teatru zgodnie ze specyfikacją pierwszego wyposażenia; 

• zaprojektowanie i dostawę instalacji oraz wyposażenia IT zgodnie ze specyfikacją Podmiotu 

Publicznego określoną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Teatru; 

• opracowanie kolaudatu powykonawczego; 

• zapewnienie Niezależnego Inżyniera, pełniącego również funkcję Nadzoru Inwestorskiego. 

Na Etapie Projektowania i Budowy Podmiot Publiczny wniesie wkład własny w postaci udostępnienia 

nieruchomości w celu realizacji Umowy o PPP oraz posiadanej przez Podmiot Publiczny 

dokumentacji projektowej, w tym pozyskanych decyzji administracyjnych. Podmiot Publiczny udzieli 

Partnerowi Prywatnemu wsparcia przy pozyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, 

zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia, na zasadach 

wskazanych w Umowie o PPP. 

Etap Utrzymania  

Na Etapie Utrzymania oczekuje się od Partnera Prywatnego w szczególności:  

• remontów, napraw oraz serwisu budynku; 

• utrzymania i wykonywania przeglądów instalacji wewnętrznych – m.in. co, wod-kan, p.poż., 

elektrycznej i teletechnicznej, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji oraz pozostałych wynikających 

z dokumentacji (wytycznych) opisujących przedmiot zamówienia; 

• utrzymania, wykonywania przeglądów i serwisu systemów informacji wizualnej, dostępu/wejścia 

do stref, bezpieczeństwa obiektu, automatyki i monitoringu instalacji; 

• wykonywania remontów i modernizacji elementów małej infrastruktury; 

• utrzymania odpowiedniego poziomu energooszczędności oraz akustycznego i wibroakustycznego 

wewnątrz (poszczególne sale i pomieszczenia) i na zewnątrz budynku; 

• konsultowania z Podmiotem Publicznym treści zawieranych przez Podmiot Publiczny umów na 

dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków, 

zagospodarowanie i odprowadzeniem wód opadowych; 

• cykliczne szkolenia personelu Podmiotu Publicznego; 

• przekazania własności infrastruktury na koniec obowiązywania Umowy PPP w standardzie 

określonym w Umowie o PPP. 
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Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego zostanie określony w SWZ na podstawie 

ustaleń poczynionych w toku postępowania na wybór Partnera Prywatnego oraz na podstawie 

dokonanej przez Podmiot Publiczny analizy rozwiązań proponowanych przez uczestników 

postępowania na wybór Partnera Prywatnego w zakresie realizacji Przedsięwzięcia. 

Podmiot Publiczny oczekuje, że w trakcie postępowania uczestnicy postępowania w oparciu  

o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji Projektu,  

z których Podmiot Publiczny wybierze te, które w najlepszy sposób umożliwią realizację zakładanych 

celów oraz ustalą wspólnie z Podmiotem Publicznym optymalny podział zadań i ryzyk związanych  

z Przedsięwzięciem. 

 

6. Mechanizm wynagrodzenia Partnera Prywatnego oraz struktura finansowa Projektu 

 

Podmiot Publiczny przewiduje wynagrodzenie Partnera Prywatnego, w formie zapłaty sumy 

pieniężnej (tzw. „opłaty za dostępność”), albowiem z uwagi na planowany zakres obowiązków 

Partner Prywatny nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu zaangażowanego kapitału w postaci 

pożytków z Przedsięwzięcia. 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać łącznie wartość nakładów inwestycyjnych, kosztu rozłożenia 

płatności w czasie (koszt finansowania, w tym również ponoszone przez Partnera Prywatnego na 

Etapie Projektowania i Robót, koszty pozyskania finansowania) oraz kosztów składających się na 

usługę utrzymania. 

Wynagrodzenie przybierze postać „rozterminowanej w czasie” płatności stanowiącej ekwiwalent 

ceny zaoferowanej przez Partnera Prywatnego. Zapłata ta będzie miała charakter świadczenia 

pieniężnego i będzie przekazywana Partnerowi Prywatnemu przez okres trwania Umowy o PPP, 

zgodnie z ustalonym przez strony mechanizmem harmonogramem płatności. Wysokość płatności 

przekazywanej Partnerowi Prywatnemu w ramach „opłaty za dostępność” będzie uzależniona od 

poziomu świadczonych przez niego usług na Etapie Utrzymania. 

Proponowany model wynagrodzenia Partnera Prywatnego zakłada, że będzie składało się ono 

z dwóch komponentów: 

1) wynagrodzenie za realizację Etapu Projektowania i Robót (w tym projektowanie, roboty 

budowlane i finansowanie) 

2) wynagrodzenie za realizację Etapu Utrzymania 

Wynagrodzenie za realizację Etapu Projektowania i Robót obejmie łączny koszt projektowania, 

robót budowlanych oraz koszty finansowania. Jego płatność rozpocznie się po dokonaniu odbioru 

Etapu Projektowania i Robót według modelu i harmonogramu spłat określonego w trakcie procedury 

wyboru Partnera Prywatnego. Środki finansowe przekazywane będą Partnerowi Prywatnemu 

bezpośrednio przez Teatr, natomiast Miasto Poznań zapewni ich dostępność  

w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie dotacji celowych przekazywanych Teatrowi.  

Wynagrodzenie za realizację Etapu Utrzymania obejmie koszty związane z zagwarantowaniem przez 

Partnera Prywatnego dostępności przedmiotu Przedsięwzięcia. Rozliczenie wynagrodzenia za 
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realizację Etapu Utrzymania nastąpi począwszy od dnia zakończenia Etapu Projektowania i Robót  

i będzie trwać do dnia zakończenia Umowy o PPP, na podstawie wystawianych cyklicznie przez 

Partnera Prywatnego faktur, według harmonogramu ustalonego w trakcie procedury wyboru 

Partnera Prywatnego. Środki finansowe przekazywane będą Partnerowi Prywatnemu bezpośrednio 

przez Teatr, natomiast Miasto Poznań zapewni ich dostępność w ramach Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (WPF) w formie dotacji celowych przekazywanych Teatrowi. Zakłada się, że część kosztów 

Etapu Utrzymania pokrywana będzie przez Teatr ze środków własnych, wygenerowanych  

z działalności operacyjnej Teatru. 

Wynagrodzenie za wybudowanie ulicy Skośnej zostanie wypłacone w formie odrębnej płatności (w 

ramach Umowy o PPP) w trakcie lub po zakończeniu budowy ul. Skośnej (zadanie to ujęte zostanie 

w budżecie lub WPF Miasta Poznań). 

Przewiduje się, że źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w ramach Projektu będą także 

środki finansowe z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

pokrycie części kosztów inwestycyjnych (ok. 100 - 150 mln zł), które przekazane zostaną Partnerowi 

Prywatnemu w trakcie realizacji Etapu Inwestycyjnego. Zakłada się również płatność na rzecz 

Partnera Prywatnego w ramach rozliczenia podatku VAT, który Podmiot Publiczny odzyska w związku 

z płatnościami za Etap Inwestycyjny. 

 

7. Struktura prawna i organizacyjna Projektu 

 

Za zarządzanie obiektem Teatru odpowiedzialny będzie Podmiot Publiczny, będący samorządową 

kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.  z  2020  r.  poz. 194.) oraz Statutem, wykonujący 

zadania statutowe z zakresu krzewienia kultury poprzez realizowanie i organizowanie przedstawień 

teatralnych w dziedzinie klasycznej operetki, komedii muzycznej, wodewilu  

i musicalu przy pomocy własnego zespołu artystycznego. Po stronie Podmiotu Publicznego będzie 

alokowane ryzyko popytu rozumiane jako uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży biletów  

i prowadzenia działalności statutowej. 

Rolę organizatora dla Teatru pełni Miasto Poznań. Przewiduje się, że na Etapie Inwestycyjnym 

podmiotem współprowadzącym Teatr będzie również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Podmiot Publiczny zakłada realizację Projektu przy udziale Partnera Prywatnego lub  utworzonej 

przez niego spółki projektowej.  

Postępowanie na wybór Partnera Prywatnego prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy 

o PPP. Wybór Partnera Prywatnego nastąpi w oparciu o przepisy Ustawy Pzp w trybie dialogu 

konkurencyjnego, gdyż zamówienie - z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, 

stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych (potrzeba negocjacji 

szczegółowych warunków finansowych, technicznych i prawnych Projektu), nie może zostać 

udzielone bez wcześniejszych negocjacji. 

 

8. Wstępny harmonogram realizacji Projektu 
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Poniższy harmonogram ma charakter orientacyjny, przy założeniu przystąpienia przez Podmiot 

Publiczny po zakończeniu konsultacji rynkowych do przeprowadzenia oceny efektywności 

Przedsięwzięcia, a następnie do przeprowadzenia procedury wyboru Partnera Prywatnego.  

Po analizie ankiet pozyskanych od Partnerów Prywatnych oraz Instytucji Finansujących, Podmiot 

Publiczny przewiduje możliwość przeprowadzenia z zainteresowanymi podmiotami dodatkowych 

spotkań (osobiście lub w formie wideokonferencji) w celu uzupełnienia udzielonych odpowiedzi lub 

zgłoszenia własnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub finansowych lub prawnych.  

 

 

ETAP / CZYNNOŚĆ CZAS TRWANIA 

ETAP I. KONSULTACJE RYNKOWE ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIECIA 

1. 

Przeprowadzenie konsultacji 

rynkowych z udziałem Partnerów 

Prywatnych 

 

do 20 grudnia 2021 r. 

2. 
Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na 

Budowę 

 

do 31 grudnia 2021 r. 

3. 
Opracowanie Oceny Efektywności 

realizacji Przedsięwzięcia 

 

do 31 stycznia 2022 r.  

ETAP II. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA 

1. 

Ogłoszenie postępowania  

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej oraz opracowanie 

opisu potrzeb i wymagań. 

marzec 2022 r. 

2. 
Uzyskanie decyzji ZRiD na 

budowę ul. Skośnej 
marzec 2022 r. 

ETAP III. SKŁADANIE I OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU   

1. 

Składanie wniosków o 

dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu wraz z 

informacjami na potrzeby oceny 

spełnienia kryteriów kwalifikacji 

  

 

maj 2022 

2. Ocena wniosków 

maj / czerwiec 2022 

3. 

Ewentualne wezwanie do 

uzupełnień dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień 

(brak uregulowań ustawowych  

w tym zakresie) 
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4. 

Przekazanie informacji 

wykonawcom, którzy złożyli 

wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu,  

o wynikach oceny – ustalenie 

liczby podmiotów, z którymi 

prowadzone będą negocjacje. 

ETAP IV. Negocjacje 

1. 

Negocjacje z Partnerami 

Prywatnymi (zakłada się 

przeprowadzenie 3-5 tur 

negocjacyjnych) 

lipiec 2022 – grudzień 2022 

ETAP V. SKŁADANIE OFERT 

1. 

Przygotowanie Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i 

zaproszenia do składania ofert 

styczeń 2023 

2. Składanie ofert maj 2023 

ETAP VI. OTWARCIE, OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

1. 

Otwarcie, ocena ofert, w tym 

wezwanie wykonawców do 

uszczegółowienia, wyjaśnienia i 

ulepszenia treści ofert oraz 

przedstawienia informacji 

dodatkowych; zawiadomienie 

wszystkich wykonawców o 

wyborze najkorzystniejszej oferty 

maj / czerwiec 2023 

2. Zawarcie Umowy o PPP 

 

lipiec 2023 

 

ETAP VII. ETAP PROJEKTOWANIA I ROBÓT 

1. 
Zamknięcie finansowe (jeśli 

dotyczy) 
grudzień 2023 

2. Projektowanie 

 

lipiec 2023 – styczeń 2024 

 

3. Wykonanie robót budowlanych 

 

lipiec 2023 – grudzień 2025 

 

ETAP VIII. ETAP UTRZYMANIA 

1. 
Utrzymanie na zasadach 

określonych w Umowie o PPP 

około 20 lat od dnia zakończenia Etapu 

Inwestycyjnego 
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9. Wykaz dokumentacji Podmiotu Publicznego 

 

Dokumentacja projektowa: 

1) Projekt Budowlany dla zadania pn. „BUDOWA BUDYNKU TEATRU MUZYCZNEGO, 

BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO AMFITEATRU, dla zadania pn.: „BUDOWA NOWEJ 

SIEDZIBY TETARU MUZYCZNEGO – ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI KULTURALNEJ 

MIASTA”, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 25 (podzielona po wydaniu ULICP na 

25/1 i 25/2) , 5/1, 27/10, 26/2, 27/11, ARK. 44, OBRĘB NR 0051,  POZNAŃ, JEDNOSTKA  

EWIDENCYJNA 306401_1 M. POZNAŃ, w skład którego wchodzą: 

a. Tom I, cześć I – Dokumenty formalne 

b. Tom II, część II – Projekt Zagospodarowania Terenu 

c. Tom III - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. Część III – Architektura 

d. Tom IV - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. Część IV – Konstrukcja 

e. Tom V - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. Część V – Instalacje sanitarne wewnętrzne (wodno – kanalizacyjne) 

ii. Część VI – Instalacje sanitarne zewnętrzne (wodno – kanalizacyjne) 

f. Tom VI - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. Część VII – Instalacje elektryczne 

ii. Część VIII – Instalacje elektryczne niskoprądowe 

g. Tom VII - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. Część IX – Instalacje wentylacji, Klimatyzacji, Oddymiania 

ii. Część X – Instalacje Ogrzewania i Chłodzenia 

h. Tom VIII - Projekt Architektoniczno-Budowlany (Technologie Sceniczne) : 

i. Część XI – Akustyka 

ii. Część XII – Elektroakustyka 

iii. Część XIII – Technologia Ogólna Sceny 

iv. Cześć XIV – Technologia oświetlenia scenicznego 

i. Tom IX - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. Część XV – Telekomunikacja, Elektryczne (zewnętrzne) 

ii. Część XVI – Drogowa 

iii. Część XVII – Zieleń – gospodarka drzewostanem 

iv. Cześć XVIII – Zieleń – projekt zieleni 

v. Cześć XIX – Technologia kuchni – Restauracja 

vi. Część XX – Technologia kuchni – Kantyna 

2) Projekt Budowlany dla zadania pn. BUDOWA UL. SKOŚNEJ NA ODCINKU OD UL. ŚW. 

MARCIN DO UL. SKŁADOWEJ”, dla zadania pn.: „BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY TEATRU 

MUZYCZNEGO – ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI KULTURALNEJ MIASTA”, 

zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 5/1, 26/3 (26/2), 26/4 (26/2), 27/15 (27/11), 
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27/17 (27/13), 27/18 (27/13), 4/1 (4), 10, 11, 12, DR. 16, 27/14, ARK. 44, OBRĘB NR 0051, 

POZNAŃ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 306401_1 M. POZNAŃ, w skład którego wchodzą: 

a. TOM I - Projekt Zagospodarowania Terenu 

b. TOM II - Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

i. TOM IIa - Branża drogowa 

ii. TOM IIb - Instalacje sanitarne 

iii. TOM IIc - Instalacje elektryczne 

iv. TOM IId - Instalacje telekomunikacyjne 

v. TOM IIe - Projekt zieleni 

c. TOM III - INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

d. TOM IV - Uprawnienia Budowlane Oraz Przynależności Do Odpowiednich Izb, 

Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia I Inne Dokumenty Formalno- Prawne 

e. TOM V - Opinia Geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, 

Projekt Geotechniczny 

 

Podmiot Publiczny jest w trakcie opracowywania Projektu Wykonawczego oraz STWiORB 

zarówno dla budynku Nowej Siedziby Teatru jak i dla budowy ul. Skośnej. Odbiór 

przedmiotowej dokumentacji planowany jest na II kwartał 2022 r. 

 

 

 

 

10. Spis Załączników 

 

1. Ankieta dla Partnerów Prywatnych / Instytucji Finansujących. 

2. Podział zadań. 

3. Podział ryzyk. 

 

 

 

 


