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Pani
Halina Owsianna
Radna Miasta Poznania
Odpowiedź na interpelację
Szanowna Pani Radna,
13 lutego 2026 r. do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęła Pani interpelacja dotycząca modernizacji boiska przy XX Liceum Ogólnokształcącym.
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie po przystąpieniu do realizacji zadania i analizie otrzymanej dokumentacji ustaliła, że sporządzony na zlecenie dyrekcji Szkoły program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wymaga licznych uzupełnień:
24 września 2025 r. odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji Szkoły, autora PFU i przedstawicieli PIM, podczas którego wskazano, czego brakuje w przekazanej dokumentacji;
22 października 2025 r. odbyło się kolejne spotkanie, gdzie omówiono konieczne do wprowadzenia zmiany w przekazanych opracowaniach oraz inne działania niezbędne do realizacji zadania;
28 października 2025 r. spółka PIM przekazała do Wydziału Oświaty wykaz brakujących dokumentów oraz informację o uzgodnionym na ostatnim spotkaniu terminie na uzupełnienie materiałów (połowa listopada 2025 r.) – co również spowodowało przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego;
po kolejnym spotkaniu (20 listopada 2025 r.) dotyczącym uzupełnień do PFU, spółka poinformowała Wydział Oświaty, że przekazany po korektach PFU w dalszym ciągu wymaga istotnych uzupełnień (m.in. w zakresie warunków technicznych od gestorów sieci oraz warunków wykonania i odbioru robót budowlanych);
12 grudnia 2025 r. spółka PIM otrzymała PFU wraz z opinią dendrologiczną, a następnie kierownik projektu zgłosił uwagi do programu;
5 stycznia 2026 r. do spółki wpłynęła ostateczna wersja PFU;
16 stycznia 2026 r. spółka otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a 21 stycznia 2026 r. – warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Dopiero po otrzymaniu kompletu materiałów spółka PIM mogła przystąpić do ostatecznego opracowania postępowania przetargowego. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu niezbędnej dokumentacji, okres letni (pierwotnie planowany na realizację robót budowlanych) zostanie przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym roboty budowalne będą mogły rozpocząć się w okresie jesienno-zimowym.
Ponadto część procesów technologicznych związanych z realizacją inwestycji wymaga prowadzenia prac w warunkach dodatnich temperatur. Mając na uwadze te ograniczenia oraz konieczność zapewnienia należytej jakości wykonywanych robót, planowany termin zakończenia zadania został określony przez spółkę na drugi kwartał 2027 roku. PIM planuje ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w marcu br. Planowany harmonogram dla inwestycji przekazuję w załączniku.
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Załącznik: planowany harmonogram inwestycji
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