Prezydent Miasta Poznania Egzemplarz nr . 4 ..
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Ko.III.1711.25.2019

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamoéwien publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego ZSS-
V.3041.1.1.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. — Poznanski Osrodek Specjalistycznych Uslug
Medycznych: prace modernizacyjne (zad. ZSS/P/001).

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Zarzadzenie nr 636/2017/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 11.09.2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadan Miasta Poznania,
przeprowadzanej z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania, uchylajgce Zarzadzenie nr
676/2015/P z dnia 14.10.2015 r. zm. zarzadzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
kontroli z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urzad Miasta Poznania,
wskazane umowa dotacji celowej nr ZSS-V.3041.1.1.2017 zawartg w dniu 15.02. 2017 r.
w Poznaniu.

Jednostka kontrolowania: Poznanski O$rodek Specjalistycznych Uslug Medycznych
al. Solidarnosci 36, 61-696 Poznan (zwanym dalej Osrodkiem lub w skrocie POSUM ).

Okres objety kontrolg: 01.01 do 31.12.2017 r.

Czynnosci kontrolne przeprowadzono w dniach 17.09.2019 r. — 24.09.2019 r.

Tryb kontroli: zwykty

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonych dziatann kontrolnych stwierdzono nastepujace uchybienia opisane
w protokole z kontroli podpisanym w dniu 7.10.2019 r. w odniesieniu do poszczegdlnych
projektow sfinansowanych ze srodkéw kontrolowanej dotacji:

1. Miasto Poznan w dniu 15 lutego 2017 r. zawarlo z Poznanskim Osrodkiem
Specjalistycznych Ustlug Medycznych umowe dotacji celowej nr ZSS-
V.3041.1.1.2017 na 1gczna kwote dotacji w wysokosci 276.150,00 zt z terminem
realizacji na dzien 31.12.2017 r. W trakcie realizacji w/w umowa byta 3 krotnie
aneksowana, tak w zakresie rzeczowym jak i finansowym. Kontrolowany nie
przedstawil, w toku kontroli, odpowiednich wnioskéw ztozonych przez jednostke,
a potwierdzajacych koniecznos¢ dokonania zmian rzeczowych oraz koniecznosci
dokonania zmian zaplanowanych kwot wydatkéw przeznaczonych na inwestycje.

2. Odbioru koncowy rob6tna wykonanie systemu monitoringu zewnetrznego
1 wewngtrznego w POSUM dokonano z 47 dniowym opéznieniem w stosunku do



terminu  wskazanego w umowie. Zamawiajacy nie naliczyl kar umownych
okreslonych w § 5 umowy zawartej z wykonawca prac.

W  ramach realizacji projektu modernizacji zwigzanej z przystosowaniem
1 otwarciem Dziennego O$rodka Rehabilitacji Stuchu i Mowy Dzieci i Mlodziezy
wydatkowano m. in. kwote 25.567,33 zl za wykonania prac modernizacyjnych
Dziennego Osrodka Rehabilitacji Stuchu i Mowy Dzieci i Miodziezy. Umowe w
formie aneksu zwarto z wykonawca realizujagcym inne zadanie zmieniajac czgsciowo
zakres rzeczowy tego zadania 1 wprowadzajgc w to miejsce w/w modernizacje.
W dniu zawarcia aneksu prace modernizacyjne Dziennego Osrodka Rehabilitacji
Stuchu i Mowy Dzieci i Mtlodziezy konczyla inna firma, z ktdrg zawarto umowe
2.01.2017r.

Zastrzezenia kontrolujacych w stosunku do zawartego aneksu budza nastgpujace
fakty:

- brak wskazania, w jaki sposob oszacowano kwot¢ zamowienia na zmieniony
zakres robot;

- brak wskazania, na jakiej podstawie dokonano wyboru wykonawcy tym bardziej, ze
w tym czasie prace zwigzane z modernizacja Osrodka Rehabilitacji Stuchu i Mowy
Dzieci 1 Mlodziezy wykonywala inna firma;

- brak logicznych przestanek do wiaczenia do pierwotnej umowy zakresu robdt w
zaden sposob niepowigzany z zakresem pierwotnym;

- brak okreslenia w aneksie szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, tj. nie
wskazano, jakie konkretnie prace modernizacyjne mialy by¢é wykonane
w ramach przystosowania i otwarcia Dziennego Osrodka Rehabilitacji Stuchu

1 Mowy Dzieci i Mlodziezy, co uniemozliwia potwierdzenie wykonania robo6t zgodnie
Z UMoOwg.

Przeprowadzona kontrola dotyczaca II etapu zlecenia uzupelniajacego dotyczacego
zaprojektowania, dostawy, montazu i regulacji z odbiorami technicznymi Zzrédet
gazéw medycznych dla okreslonej liczby poboréw  dla wykonawcy  robot
wylonionego

w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez POSUM w 2016 r. na
realizacj¢  instalacyjno-budowlang pelnobranzowego projektu  budowlanego
»Przebudowa iremont II pietra budynku A POSUM - szpital Jednodniowy wraz
z wykonaniem pelnobranzowej dokumentacji wykonawczej, jako kolejnego etapu
realizacji Koncepcji Architektonicznej przebudowy 1 rozwoju POSUM w Poznaniu”
wykazala, ze Zamawiajacy nie oszacowal wartoSci zaméwienia wraz z
uwzglednieniem warto$ci zamowien uzupelniajacych, co stanowi naruszenie art. 32
ust. 113 ustawy Pzp.

ZALECENIA

Kazdorazowo dokumentowaé¢ dokonywanie zmian w przyjetych harmonogramach
rzeczowo-finansowych dotyczacych inwestycji dotowanych przez Miasto Poznan
w zakresie zaplanowanych prac oraz wydatkow potrzebnych na ich realizacje, zgodnie
Z zapisami umow.



2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwien przez
wykonawcow bezwzglednie nalicza¢ kary wynikajace z zawartych uméw.

3. W przypadku dokonywania zmian w umowie dotyczacych przedmiotu zaméwienia
okresla¢ w sposob szczegdlowy jego zakres w celu umozliwienia dokonania
potwierdzenia wykonania zaméwienia zgodnie z zawarta umowa.

4. Prowadzi¢ dokumentacj¢ postgpowan o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie
z okreslonymi procedurami, w tym dokumentowaé szacowanie warto$ci zaméwienia
publicznego w celu zapewnienia oszczednosci i zachowania zasad uzyskiwania
najlepszych efektéw z danych nakladéw, optymalnego doboru metod i srodkéw
stuzacych osiagnieciu zalozonych celéw, o ktérych mowa w art. 44 ustawy
o finansach publicznych.

Zgodnie z § 51 zarzadzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 wrze$nia
2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadan Miasta Poznania, przeprowadzanej
z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania, od wystgpienia pokontrolnego nie przystugujg
srodki odwolawcze, z zastrzezeniem, § 52 ust. 2 wspomnianego zarzadzenia Nr 636/2017/P
Prezydenta Miasta Poznania,.

Zgodnie z §52 ust. 1 zarzadzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 wrzesnia
2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadan Miasta Poznania, przeprowadzanej
z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznani, prosze o pisemng informacje o sposobie
wykonania powyzszych zalecen lub przyczynach ich niewykonania , w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego wystgpienia.

Informacjg prosze przestaé za posrednictwem Biura Kontroli Urzedu Miasta.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 — dla Dyrektora Poznanskiego Osrodka Specjalistycznych Ustug Medycznych
-egzemplarznr2 — a/a.

Miejsce i data sporzadzenia wystgpienia pokontrolnego: Poznan, 021( .Q.f.)..:.....2019 .

BEZYDIT MIASTAO7NANIA

Jaceh Juskowiak







