Zastepca Prezydenta
Miasta Poznania

Pani
Znak sprawy: Or-11.0003.2.218.2015 Przemystaw Alexandrowicz
Lotus: 124715 - 2551 Radny Miasta Poznania

Poznan, (3 pq 2015r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadajgc na zapytanie Pana Radnego zadane na XIX sesji Rady Miasta Poznania w dniu
3 listopada br. w sprawie remontu obejmujacego skrzyzowanie Dgbrowskiego i Zeromskiego, ktére
Prezydent Miasta przekazat mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuje:

W zwigzku ze zdarzeniami, ktére wystgpity: m. in. brak mozliwosci prowadzenia robot sanitarnych,
ze wzgledu na prace renowacyjne na sieci wodociggowej, prowadzone na zlecenie Aquanet S A,
wystgpienie niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej, warunki pogodowe (ulewne deszcze),
przediuzajgca sie modernizacja sieci gazowej na zlecenie PSG Sp. z 0.0., Wykonawca w okresie
letnim miat ograniczone mozliwosci prowadzenia robot, a przywotane czynniki niekiedy catkowicie
uniemozliwiaty prowadzenie prac na poszczegoélnych zakresach.

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, ze warunki zamowienia, ustalone przez poprzednie Zarzady Spotki
PIM, nie zawieraly wymogu pracy wykonawcy w trybie dwu lub trzy zmianowym. Nie zostaty
réwniez ustalone terminy posrednie realizacji zamoéwienia (usankcjonowane karami umownymi),
umozliwiajgce skuteczne rozliczanie poszczegolnych etapow zadania.

Obecnie trwajg rozmowy z Generalnym Wykonawcg, dotyczgce mozliwosci jak najszybszego
zakonczenia kontraktu. Przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych, roboty budowlane powinny
zakonczyc sie w | kwartale 2016 r.
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