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Znak sprawy: Or-11.0003.2.281.2018 Fan
Nr rej.: 050348 - 2244 Tomasz Wierzbicki
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadajac na zapytanie Pana Radnego zadane na LXIX sesji Rady Miasta Poznania w daiu
26 czerwca br. w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PBO ,,Budowa skateparku na
osiedlu Swierczewo”, ktére Prezydent Miasta przekazal mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie

informuje:

W dniu 08.02.2017 1. zadanie dotyczace budowy skateparku na osiedlu Swierczewo zostalo przekazane
do realizacji spolce Poznanskie Inwestycje Miejskie. Spoltka, dzialajac jako inwestor zastepczy, w dniach
10.04.2017 r. - 05.05.2017 r. przeprowadzila procedur¢ przetargows na wybdér wykonawcy Programu
funkcjonalno uzytkowego wraz z koncepcja architektoniczna, w efekcie ktorej wplyneta jedna oferta

przewyzszajaca budzet, w zwigzku z powyzszym postepowanie zostalo uniewaznione.

W dniach 17.05.2017 1. - 09.06.2017 r. sp6otka PIM przeprowadzila postepowanie w formie zapytania
ofertowego na wybdr wykonawcy PFU 1 koncepcji architektonicznej, w wyniku ktorego zostal
wyloniony Wykonawca, czego skutkiem bylo powstanie ww. opracowan w pazdzierniku 2017 r.

W dniach 04.01.2018 r. - 19.01.2018 r. spotka PIM przeprowadzita postgpowanie przetargowe
na realizacj¢ inwestycji w trybie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” w zakresie zadan ,Budowa skateparku na
osiedlu Swierczewo”, ,,Budowa skateparku na os. Tysiaclecia”, “"Rekreacja pod chmurka-budowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Splawie-Krzesinki”, ,,Modernizacja

infrastruktury kompleksu Rusalka”, ktére zostalo uniewaznione, poniewaz nie zostata zlozona zadna
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oferta. W dniach 07.02.2018 r. - 22.02.2018 1. przeprowadzono nastepne postgpowanie przetargowe
w zakresie zadan ,,Budowa skateparku na osiedlu Swierczewo”, ,,Budowa skateparku na os. Tysiaclecia”,

ktore rowniez zostalo uniewaznione z uwagi na brak ofert.

W dniach 23.02.2018 r. - 13.03.2018 r. Poznafiskie Inwestycje Miejskie przeprowadzily kolejna
procedur¢ przetargowa w trybie ,zaprojektuj i wybuduj)” w zakresiec budowy skateparku na osiedlu
Swierczewo oraz skateparku na os. Tysiaclecia, w trakcie ktorej wplynely dwie oferty znacznie

przewyzszajace budzet zadania, co skutkowalo kolejnym uniewaznieniem przetargu.

W zwigzku z brakiem wystarczajacych srodkéw na realizacje ,,Budowy skateparku na osiedlu
Swierczewo” oraz malym zainteresowaniem ze strony oferentéw, w dniu 06.06.2018, w opatciu
o uzgodnienia z Gabinetem Prezydenta, Poznarskie Osrodki Sportu i Rekreacji przekazaly spolce

Poznanskie Inwestycje Miejskie decyzje o wstrzymaniu realizacji przedmiotowego zadania.

Biorac pod uwage aktualna sytuacje na rynku budowlanym Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji,
we wspolpracy z Gabinetem Prezydenta, podejms dzialania majace na celu pozyskanie dodatkowych

srodkow na realizacje zadania.
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