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			ZAPYTANIE

W związku z inwestycją na terenie Zakładu Opieki Leczniczej i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu polegającą na remoncie, przebudowie i rozbudowie obiektu, uprzejmie proszę o przedstawienie następujących dokumentów i wyjaśnień: 
1. Na jakim etapie znajduje się obecnie inwestycja?
2. Czy prawdą jest, że w związku z odstąpieniem od umowy przez ZOLiRM wykonawca realizujący umowę zszedł z placu budowy przed dokończeniem dachu i przed  zamontowaniem okien, które chroniłyby obiekt przed degradacją? 
3. Czy Dyrektor ZOLiRM złożył wniosek do sądu celem uzyskania odszkodowania i naliczonych przez ZOLiRM kar umownych? 
4. Proszę o przedstawienie szczegółów dotyczących naliczonych kar.
5. Proszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań zmierzających do zakończenia inwestycji.
6. Proszę o przedstawienie szczegółowego kosztorysu przygotowanego celem zakończenia inwestycji.
7. Proszę o szczegółowe przedstawienie działań zleconych innemu podmiotowi celem zabezpieczenia terenu oraz kosztów z tym związanych.
8. Proszę o przedstawienie kosztów inwestycji w przypadku dokończenia budowy przez dotychczasowego wykonawcę i kosztów inwestycji w przypadku konieczności znalezienia nowego wykonawcy.
9. [bookmark: _GoBack]W notatce skierowanej do członków Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miasta Poznania, Dyrektor ZOLiRM stwierdza, że wykonawca podczas spotkania w dniu 8 grudnia 2022 r. nie podjął rozmów dotyczących gotowości do wznowienia robót budowlanych i dokończenia inwestycji. Proszę o wyjaśnienie jak ma się to stwierdzenie do treści pisma - zapytania ze strony wykonawcy z dnia  15 grudnia 2022 r. w którym wykonawca oczekuje potwierdzenia kontynuacji rozmów w dniu 16 grudnia, to jest w terminie uzgodnionym przez inwestora i wykonawcę (załącznik 1 i 2).  Kiedy i kto faktycznie podjął ostateczną decyzję o odwołaniu spotkania?
10. Dlaczego nie przystąpiono do mediacji proponowanych przez wykonawcę w piśmie z dnia 5 grudnia 2022 r.?
11. Czy Miasto Poznań zamierza udzielić dotacji czy pożyczki dla ZOLiRM na dokończenie inwestycji?
12. Czy przewidywana konieczność dopłacenia do inwestycji co najmniej 4 milionów złotych przez Miasto Poznań, w przypadku ostatecznego zerwania umowy z dotychczasowym Wykonawcą, można uznać za prawidłowe gospodarowanie finansami Miasta?
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