

**ROZLICZENIE POWYKONAWCZE**

Do porozumienia nr. UOI.0714.01.2022 z dnia 28.03.2022  
Modernizacja nawierzchni jezdni wiaduktu w ul. Koszalińskiej w Poznaniu

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczenia	Wartość oferowana	Różnica wartości oferowanej	Wartość końcowa	UWAGA
1	Wprowadzenie organizacji ruchu	17 318,40	0	17 318,40	
2	Mechaniczna ścinka poboczy	312,00	0	312,00	
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej	15 897,00	0	15 897,00	
4	Mechaniczne rozebranie podbudowy	8 627,98	0	8 627,98	
5	Wywiezienie gruzu	6 854,33	0	6 854,33	
6	Wiercenie otworów techniką diamentową	1 472,40	0	1 472,40	
7	Studzienki ściekowe	8 254,80	0	8 254,80	
8	Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych	4 300,20	0	4 300,20	
9	Praca wysięgnika	3 680,00	0	3 680,00	
10	Roboty ziemne	3 354,26	0	3 354,26	
11	Podbudowa z kruszywa łamanego	2 128,48	0	2 128,48	
12	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni	630,00	0	630,00	
13	Skroplenie nawierzchni	4 945,50	0	4 945,50	
14	Czyszczenie ulepszonej nawierzchni	48,00	0	48,00	
15	Nawierzchnie bitumiczne 4 cm	5 370,40	0	5 370,40	
16	Nawierzchnie bitumiczne 5 cm wiążąca	84 966,00	45 654,44	130 620,44	Różnica z uwagi na dwukrotne zwiększenie grubości warstwy wiążącej
17	Regeneracja nawierzchni geosiatką	34 764,00	0	34 764,00	
18	Nawierzchnie bitumiczne 5 cm ścieralna	88 084,50	0	88 084,50	
19	Wykonanie dylatacji bitumicznych na wiadukcie	171 900,00	47 888,82	219 788,82	Różnica z uwagi na dwukrotne zwiększenie grubości konstrukcji dylatacji
20	Wypełnienie masą zalewową	5 322,00	0	5 322,00	
21	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych	3 107,45	0	3 107,45	
22	Transport mieszanek bitumicznych	9 655,16	0	9 655,16	
23	Remont ciągu pieszo rowerowego	3 700,00	0	3 700,00	

24	Odbicie tynków zewnętrznych	3 466,40	0	3 466,00
25	Wykonanie i wymiana opierzeni podpór	4 200,00		4 200,00
	<b>Wartość kosztorysowa</b>	<b>492 359,26</b>	<b>93 548,26</b>	<b>585 907,52</b>

1 z 2

Zamawiający:

Ż-ca Naczelnika Wydziału  
Utrzymywania Obiektów Inżynierskich

..... mgr inż. **Krzysztof Wiese**  
IPR nr W/11/PM/0154/13  
(podpis inspektora nadzoru)

Naczeinik Wydziału  
Utrzymywania Obiektów Inżynierskich  
.....  
(podpis Naczelnika Wydziału UOI)

Wykonawca:

MAJSTER  
ds. utrzymania obiektów  
inżynierskich i oszakowania  
.....  
(podpis kierownika budowy)  
IPR: Marcin Przybylski  
**DYREKTOR ZAGŁADU**  
mgr inż. **Krzysztof Szpakowski**  
.....  
(podpis Wykonawcy)

2 z 2