

Prezydent Miasta Poznania

Or-II.0003.1.126.2013

231213 - 2025

Poznań, dnia 23 grudnia 2013 r.

Szanowny Pan
Szymon Szynkowski vel Sęk
Radny Miasta Poznania

Odpowiadając na przekazaną pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. interpelację Pana Radnego w sprawie przebudowy Ronda Kaponiera, uprzejmie wyjaśniam:

1. „Jaki był pierwotnie planowany koszt tej inwestycji i termin jej ukończenia, a jakie są obecne szacunki co do kosztów i terminu ukończenia?”

Pierwotny planowany koszt przebudowy Ronda Kaponiera wynosił 240 181 618,00 zł.; termin ukończenia prac przewidziano na 30 listopada 2013 r.

Aktualnie przewidywany koszt przebudowy Ronda Kaponiera łącznie z Mostem Uniwersyteckim wynosi 325 200 001, 00 zł.; przewidywany termin zakończenia robót - 31 sierpień 2015 r.

2. „Czy istnieje projekt generalny na przebudowę Ronda Kaponiera, jeśli nie to jakie są tego przyczyny?”

Zarząd Dróg Miejskich posiada projekt budowlany, na podstawie którego Wojewoda Wielkopolski udzielił pozwolenia na budowę i decyzję Prezydenta Miasta Poznania zezwalającą na realizację inwestycji.

Przebudowa prowadzona jest według projektów wykonawczych, opartych na projekcie budowlanym, które uściślają elementy konstrukcyjne i funkcjonalne.

Z poważaniem



Ryszard Grabelny

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. +48 61 878 53 81, fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl