

Poznań, 10 grudnia 2013 r.

INTERPELACJA

w sprawie właściwości szacowania kosztów inwestycji realizowanych z budżetu miasta o kosztach przekraczających 10 mln złotych w ciągu ostatnich 5 lat oraz terminowości ich realizacji

W związku z faktem, że ostatnie 5 lat było okresem wielu inwestycji na terenie miasta Poznania, których koszty przekraczały 10 mln złotych proszę o przedstawienie następujących informacji (najlepiej w formie zestawienia):

1. Jakie były pierwotne terminy realizacji tych inwestycji?
2. Kiedy ostatecznie je zakończono?
3. Jakie były przyczyny opóźnień?
4. Czy w związku z opóźnieniami nałożono kary, czy je zapłacono, czy egzekwowano należności dla miasta?
5. Kto i czy poniósł odpowiedzialność za opóźnienia?
6. Czy miasto poniosło wymierne straty finansowe związane z opóźnieniami, a jeśli tak to jakie w odniesieniu do konkretnych inwestycji?

Łączę wyrazy szacunku



URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA		
WPEŁNIO DNIA	10. GRU. 2013	WYKONANO DNIA
L. dz. 2013		
znak spr.		