

Poznań, 5.05.2015

Interpelacja ws harmonogramu realizacji zadania „Basen na Os. Zwycięstwa”

W odpowiedzi na interpelację ws harmonogramu realizacji inwestycji o wartości powyżej 1 mln zł zaplanowanych na 2015 rok w sprawie inwestycji „Basen na Os. Zwycięstwa” uzyskałem informację, że:

„ Ze względu na złożone uwarunkowania terenowo – prawne dotyczące działek na których ma być zlokalizowana pływalnia, obecnie prowadzone są konsultacje mające na celu rozwiązanie tych problemów, w których uczestniczą przedstawiciele: Wydziału Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Budżetu i Analiz oraz Biura Prawnego . Rozważane jest także przyjęcie optymalnego modelu realizacji tej inwestycji, ze wskazaniem inwestora włącznie uwzględniającego również sposób zarządzania obiektem po zakończeniu inwestycji.”

Trudno zaakceptować sytuację, w której po upływie ponad trzech miesięcy po uchwaleniu budżetu nie został określony chociażby wstępny harmonogram realizacji inwestycji, a jedyna dostępna informacja, obok uchwalonego przez Radę planu finansowania, to stwierdzenie, że trwają konsultacje i rozważania.

W tej sytuacji ponawiam prośbę o przedstawienie chociaż podstawowych informacji związanych z harmonogramem realizacji tej inwestycji, obejmujących m.in. planowany termin zakończenia prac koncepcyjnych, wykonania dokumentacji, dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania koniecznych zgód, przystąpienia do prac budowlanych oraz oddania inwestycji do użytkowania. W przypadku, jeśli pomimo upływu ponad trzech miesięcy od uchwalenia budżetu ww informacje nie są jeszcze dostępne, proszę o podanie konkretnego terminu, do kiedy Pan Prezydent planuje podjęcie decyzji w tej sprawie.

Z poważaniem,

Tomasz Kayser

