

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.270.2015

Lotus: 240615-1842

Pani
Monika Danelska
Radna Miasta Poznania

Poznań, 24 czerwca 2015 r.


Szanowna Pani Radna,

w związku z przekazaną pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. interpelacją Pani Radnej w sprawie budowy estakady w ciągu ulicy Krzywoustego, uprzejmie informuję, że z uwagi na trudności spowodowane rozbieżnościami pomiędzy dokumentami, stanowiącymi podstawę do opracowania projektu, a faktyczną sytuacją dotyczącą stanu fundamentów palowych, stwierdzoną w trakcie prowadzonych robót budowlanych, konieczne było tymczasowe wstrzymanie prowadzonych prac.

Obecnie spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. oczekuje na wyniki badań podłoża gruntowego dla wszystkich podpór obiektu. Na ich podstawie przygotowany zostanie projekt zamienny dla fundamentów wszystkich podpór, który stanowić będzie podstawę do zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych i pozwoli na wznowienie prowadzonych prac.

Dalsze etapy prac obejmują wykonanie fundamentów, podpór, ustroju nośnego, wyposażenia, nawierzchni i dojazdów.

Planowane środki finansowe na przebudowę wszystkich czterech obiektów w ciągu ulicy Krzywoustego zgodnie z WPF wynoszą 144 mln. zł.

Z wyrazami szacunku
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Maciej Wudarski

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania