

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.476.2015

Lotus: 131015-1701

Pan
Michał Grześ
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Poznania

Poznań, 13 października 2015 r.

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 1 października 2015 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Przewodniczącego w sprawie niespełnionej obietnicy posprzątania koryta ciekłu Szklarka w Antoninku, uprzejmie informuję:

Z wyjaśnień otrzymanych od Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska wynika, że w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac na ciekłu Szklarka o kolejne uzupełnienia umocnień i przygotowania rozszerzonej dokumentacji przetargowej, termin rozpoczęcia realizacji zadania planowany początkowo na okres sierpień - wrzesień 2015 r. został przesunięty na dzień 7 października bieżącego roku. Zakończenie prac przewidziano na 30 listopada 2015 roku.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska poinformował ponadto, że podczas realizacji zadania planowane jest spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Antoninek i Wydziału Ochrony Środowiska z Wykonawcą w terenie, celem uwzględnienia uwag RO.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Maciej Wudarski

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania