

Zbyszko Górny

Radny Miasta Poznania

Poznań, dnia 15 kwietnia 2016 roku

INTERPELACJA

w sprawie opóźnienia budowy dojść do kładki na moście Dębińskim

31 grudnia 2015 roku kładka na moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec i Starołękę przeszła pomyślnie odbiór techniczny. Od tego momentu mieszkańcy Dębca i Starołęki nielegalnie korzystają z kładki. Aby mieszkańcy chodzili po niej legalnie, konieczne jest wybudowanie chodników na dojeźcach do konstrukcji, a także zamontowanie oświetlenia. Dopiero po wykonaniu tych inwestycji kładka będzie mogła być formalnie oddana do użytku dla mieszkańców. Biuro prasowe Urzędu Miasta Poznania w grudniu 2015 roku informowało, że prace nie powinny trwać dłużej niż pół roku. Do tego czasu kładka przez Wartę będzie miała status konstrukcji technicznej.

Mamy połowę kwietnia, a w sprawie kładki nic się nie zmieniło. W chwili obecnej do dnia 30 sierpnia 2016 roku wykonywana będzie dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego, łączącego kładkę na moście kolejowym z ul. Starołęcką i ścieżką rowerową w ul. Czechosłowackiej oraz Dolna Wilda. Oznacza to, że do sierpnia przygotowana zostanie dokumentacja, a dopiero później wykonane będą mogły być prace budowlane. Ta sytuacja bardzo irytuje mieszkańców.

Dlaczego nie został dotrzymany 6-miesięczny termin budowy dojść do kładki na moście Dębińskim?

Dlaczego zdecydowana większość inwestycji na terenie osiedli peryferyjnych w Poznaniu musi być realizowana w drugim półroczu (a bardzo często w czwartym kwartale) jak za czasów wiceprezydenta Mirosława Kruszyńskiego?

Uprzejmie proszę o odpowiedź w formie pisemnej.

Z poważaniem



Zbyszko Górny