

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.253.2017

060717-1613

Pani  
Klaudia Strzelecka  
Radna Miasta Poznania

Poznań, 06.07. 2017 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie remontu ul. Św. Marcin, uprzejmie informuję:

Realizacja Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Św. Marcin na odcinku do ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w ramach projektu - Program Centrum - etap I" wymaga zamknięcia na przewidywanym odcinku ruchu kołowego, jak i tramwajowego.

W związku z powyższym, niezbędne było skoordynowanie terminu rozpoczęcia prac z remontem torowiska w ul. Królowej Jadwigi, które zaplanowano na lipiec i sierpień 2017 roku. Remont torowiska jest natomiast niezbędny i konieczny właśnie z uwagi na zwiększony ruch tramwajów w okresie zamknięcia ul. Św. Marcin.

Zakres prac objętych umową, która będzie zawarta z Wykonawcą ww. Zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych. Biorąc pod uwagę harmonogram przygotowania projektu budowlanego oraz postępowania przetargowego, podpisanie umowy z Wykonawcą będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu br. Opracowanie projektów wykonawczych wraz z ich sprawdzeniem przez Zamawiającego zostało zaplanowane na okres co najmniej miesiąca. W związku z powyższym, 1 września 2017 r. to przewidywany termin przekazania Wykonawcy placu budowy. Zamknięcie ruchu w ul. Św. Marcin jest zaplanowane w nocy z 2 na 3 września 2017 (noc z soboty na niedzielę).

Z wyrazami szacunku  
Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Maciej Wudarski  
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta