

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.264.2017

260717-2355

Pan
Michał Grześ
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Poznania

Poznań, dnia 26 lipca 2017 r.

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 13 lipca 2017 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta interpelację Pana Przewodniczącego w sprawie organizacji ruchu w ulicach Starachowickiej i Sośnickiej, uprzejmie informuję:

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Starachowickiej i czasowe przeniesienie ruchu na ulicę Sośnicką stanowi jeden z etapów projektu kompleksowej przebudowy układu drogowego na terenie Zielińca, zaopiniowanego przez Policję i właściwe jednostki miejskie oraz zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (zatwierdzenie TZ-I.7221.2.931.2016 z dnia 21.11.2016 r.). Z kolei zamknięcie jednej jezdni ulicy Warszawskiej na czas remontu kap chodnikowych i dylatacji mostu na rzece Cybinie w ciągu ulicy Warszawskiej objęte jest zatwierdzeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu nr TZ-I.7221.2.967.2017 z dnia 5.12.2016 r. i 17.05.2017 r.

Zaznaczyć należy, że obie inwestycje stanowią realizację złożonych, wieloetapowych projektów budowlanych, wymagających wprowadzenia czasowych organizacji ruchu wiążących się z trudnymi do uniknięcia utrudnieniami dla podróżnych i mieszkańców. Kwestie te były brane pod uwagę w trakcie ich projektowania i realizacji, stąd m.in. zaplanowanie znaczącej części prac w okresie zmniejszonego ruchu wakacyjnego (przebudowę rozpoczęto 25 maja br.).

Ponadto nadmienić należy, iż dzięki realizacji obu inwestycji przez tego samego wykonawcę możliwa jest ich lepsza koordynacja oraz minimalizacja związanych z nimi uciążliwości.

Przebudowa układu drogowego Ziełńca zaplanowana została w 15 etapach - drugim z nich, niezbędnym w celu możliwie sprawnej realizacji kolejnych etapów, jest remont ulicy Starachowickiej i związane z tym zamknięcie przejazdu kolejowego. Wymusiło to czasowe przeniesienie ruchu na ulicę Sośnicką i na objęty równoległym – istotnym także dla ruchu tranzytowego – remontem odcinek ulicy Warszawskiej. Etap ten rozpoczęto 30 czerwca 2017 r., a informacje o powyższym zostały przekazane do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem.

Z uwagi na ograniczenia układu drogowego w rejonie obu inwestycji, w opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu, nie było możliwe ich zaplanowanie w sposób, który jednocześnie umożliwiłby ich pilną i sprawną realizację, a zarazem pozwalał na wytyczenie mniej uciążliwych objazdów i całkowite wykluczenie przejściowego (około 4 tygodnie) nałożenia się utrudnień w ruchu.

Informuję ponadto, że w dniu 30 czerwca 2017 r. w siedzibie spółki Volkswagen Poznań odbyło się spotkanie z Radą Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z wykonawcą tj. spółką STRABAG sp. z o.o., przy udziale Zarządu Dróg Miejskich. Przedmiotem spotkania była organizacja ruchu podczas prac na ulicy Starachowickiej. Wykonawca zadeklarował dołożenie wszelkich starań, by utrudnienia spowodowane ww. pracami trwały jak najkrócej.

Z aktualnych informacji przekazanych przez Wykonawcę wynika, że zarówno obecny etap prac na ulicy Warszawskiej, jak i czasowe zamknięcie ulicy Starachowickiej mają zakończyć się w pierwszych dniach sierpnia 2017 r. Kolejne etapy prac, zaplanowanych do 30 września 2017 r., nie będą już powodowały tak znaczących uciążliwości.

Jednocześnie Prezes Zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. zapewnił również, że priorytetem jest jak najszybsze oddanie do użytku remontowanych obiektów inżynierskich.

Z wyrazami szacunku

Wz.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jędrzej SolarSKI
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta