



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 17.01. 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.22.2019
Nr rej.: 170118-3381

Pan
Paweł Sowa
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. i przekazane mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia zapytanie Pana Radnego w sprawie realizacji projektu PBO2017 „Naramowicka Bezpieczna dla Pieszych” oraz modernizacji przystanków na ulicy Naramowickiej, uprzejmie informuję:

Zadanie dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach ul. Naramowicka 166, 217, 249 oraz ul. Naramowicka/Bolka jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania to III/IV kwartał br.

Z uwagi na planowaną w bieżącym roku przebudowę ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Sielawy do ul. Rubież, do czasu zakończenia ww. inwestycji nie będzie mogło być zrealizowane doświetlenie przejścia na ul. Naramowickiej 156.

Ponadto informuję, że realizacja naklejania mat ostrzegawczych wzdłuż krawędzi przystanków przewidziana jest w drugim kwartale br., z uwagi na fakt, iż zadanie to wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych. Maty bąbelkowe pojawią się na przystankach Burysława, Bronisza i Rubież, natomiast przystanki Włodarska, Naramowicka i Naramowice, zostaną kompleksowo przebudowane w ramach rozpoczętej już budowy tramwaju na Naramowice.

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta
Magiusz Wisniewski
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania