



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 12.02. 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.56.2019
Nr rej.: 120213 - 694

Pan
Łukasz Kapustka
Radny Miasta Poznań

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 4 lutego 2019 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie realizacji projektu „Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego”, uprzejmie informuję:

Ad. 1 Projekt realizowany jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Ad. 2 Środki w wysokości 48.475,00 zł. wydano na następującą dokumentację:

- „Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz projekt urządzenia zieleni na terenie Fortu Ia w Poznaniu” – 39.975,00 zł;
- „Ocena stanu i zakresu prac porządkowych i zabezpieczających na obiekcie zabytkowym: Fort Ia w Poznaniu przeprowadzonych do dnia 1 września 2018 r.” oraz "Program niezbędnych prac ratunkowych dla Fortu Ia w Poznaniu" – w łącznej kwocie 8.500,00 zł.

Ad. 3 W pierwszym kwartale br. planowane jest ponowne przeprowadzenie zapytań ofertowych dotyczących inwentaryzacji geodezyjnej, przygotowania projektu instalacji elektrycznej oraz ppoż. Jednocześnie w przypadku podjęcia prac ziemnych konieczne będzie zlecenie prac archeologicznych monitorujących oraz zabezpieczających i dokumentujących prowadzone prace.

Ad. 4 Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w roku 2017 z udziałem przedstawicieli WGN, WWJPM, BMKZ, BKPiRM oraz ZKZL Sp. z o.o. ustalono, iż w pierwszej kolejności na terenie fortu zostanie zrobiona inwentaryzacja zieleni, na podstawie której zostanie przeprowadzona niezbędna wycinka

drzew i krzewów zagrażających konstrukcji obiektu, jak i bezpieczeństwu osób trzecich. Przedmiotowy dokument został protokolarnie odebrany 18.12.2017 r. Zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją zieleni w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków złożono wnioski o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew. W związku z negatywną opinią BMKZ w sprawie możliwości wycinki drzew na podstawie wykonanej inwentaryzacji, ustalono, iż do czasu sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, odstępuje się od przeprowadzenia całościowej wycinki niebezpiecznych drzew i krzewów. Wykonawca wyłoniony do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej ostatecznie nie podpisał umowy. Zapytanie ofertowe zostanie ponowione w roku 2019.

Jednocześnie, w porozumieniu z użytkownikiem obiektu ustalony został zakres niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uruchomienia pozostałych środków PBO, w tym dokumentacji konserwatorskiej. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana i protokolarnie odebrana w grudniu 2018 r. Po oszacowaniu, we współpracy z użytkownikiem obiektu, kosztów prac ratunkowych wskazanych w przedmiotowej dokumentacji jako niezbędne do realizacji, przedmiotowe zamówienia zostaną wprowadzone do Planu Zamówień Publicznych na rok 2019.

Ponadto, nawiązując do wskazywanej przez „Porozumienie dla Twierdzy Poznań” konieczności nabycia oryginalnych (historycznych/zabytkowych) elementów dla Fortu Ia, planowane jest wystąpienie o niezbędną opinię prawną w sprawie możliwego trybu nabycia ww. elementów w świetle obowiązujących przepisów Pzp.

Ad. 5 Koszty utrzymania zwycięskich projektów PBO w kolejnych latach wynikają z założeń danego projektu.

Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta