


Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

Szanowny Pan  
**Mariusz Wiśniewski**  
Radny Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.170.2013

Lotus: 260613-330



Poznań, 26.06. 2013r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2013r. zapytanie Pana Radnego w sprawie budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Za Bramką, uprzejmie informuję:

W IV kwartale 2012r. spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. we współpracy z projektantami opracowała Założenia Techniczno-Ekonomiczne projektu polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego i parkingu o wielkości powierzchni użytkowej, odpowiednio 2,9 tys. m<sup>2</sup> i 12,5 tys. m<sup>2</sup>, które stanowią załącznik do złożonego wniosku o udzielenie pożyczki z Inicjatywy Jessica.

Zakres podejmowanych przez Spółkę działań przedstawia się następująco:

- 1) Spółka na bieżąco przekazuje informacje i wyjaśnienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku ze złożoną aplikacją o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. Wniosek jest obecnie na etapie oceny przez dział ryzyka kredytowego.
- 2) 15.05.2013r. Spółka otrzymała Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.05.2013r. nr 392/2013 do prowadzenia działań formalno-prawnych i dysponowania nieruchomościami na cele projektu.
- 3) 17.05.2013r. – złożenie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
- 4) 23.05.2013r. – podpisanie umowy na wykonania badań podłoża gruntowego. W dniu 05.06.2013r. został złożony wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska UM Poznania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych. Termin realizacji umowy – 14 tygodni od daty podpisania umowy.

\* Miasto know-how

- 5) 23.05.2013r. – wystanie wniosku do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy o wyrażenie zgody na wycinkę drzew.
- 6) 27.05.2013r. – złożenie wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska UM Poznania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
- 7) 06.06.2013r. – wybór wykonawcy mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
- 8) 11.06.2013r. - wydanie przez ENEA Operator sp. z o.o. warunków usunięcia kolizji planowanego obiektu z infrastrukturą energetyczną, w tym trafostacją na działce 21/1, ark. mapy 20, obręb 51.
- 9) 13.06.2013r. – podpisanie umowy z wykonawcą badań archeologicznych. Termin zakończenia badań terenowych 30.08.2013r.
- 10) 13.06.2013r. – przejęcie przez WCWI terenu od Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu oraz przekazanie go wykonawcom badań archeologicznych i geologiczno-inżynierskich.
- 11) 18.06.2013r. – podpisanie umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej usunięcia kolizji energetycznej z projektowanym obiektem wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
- 12) 18.06.2013r. – podpisanie umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej usunięcia kolizji infrastruktury Poznańskiego Centrum Świadczeń z projektowanym obiektem wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Ponadto została wszczęta procedura wyceny nieruchomości objętych projektem dla celów postępowania aportowego oraz przygotowany jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotowych nieruchomości.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA  
*Mirosław Kruszyński*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Jerzy Solarski*

KIEROWNICZKA ODDZIAŁU

*Barbara Delczkaniec*  
*201613*

\*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45, fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

*24.06.13r. Antczak*  
Marlena Antczak