

Poznań, dnia 27.02.2009r.

**PREZYDENT MIASTA POZNANIA**

Or.II/0057 – 2- 13/09

270209-258

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WPEYNEŁO DNIA	27. LUT. 2009	WPEYNEŁO DNIA
L. dz. .... zol. ....		
znak spr. ....		

Szanowny Pan

Norbert Napieraj

Radny Rady Miasta Poznania

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 10 lutego 2009r. zapytanie Pana Radnego w sprawie oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Dziegielowej, uprzejmie informuję:

Dnia 10.10.2008r. została podpisana umowa na realizację oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Dziegielowej. Wyłoniony wykonawca zobowiązany był do zrealizowania inwestycji do końca 2008r. Ze względu na pojawienie się niemożliwych do przewidzenia trudności natury technicznej i niesprzyjających warunków atmosferycznych, planowany termin zakończenia robót uległ przesunięciu na koniec lutego 2009r.

Jednocześnie podkreślam, że dotrzymanie powyższego terminu będzie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*M. Kruszyński*  
Miroslaw Kruszyński  
Zastępca Prezydenta Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Krzyżmiń-Bieszka

STARSZY SPECJALISTA  
*Antczak 20.02.09r.*  
Marlena Antczak