

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.203.2015
Lotus: *AG1015-2551*

Pani
Katarzyna Kretkowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Poznania

Poznań, *16.10.* 2015 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

odpowiadając na zapytanie Pani Przewodniczącej zadane na XVII sesji Rady Miasta Poznania w dniu 6 października br. w sprawie terminu remontu skrzyżowania ul. Solnej/Al.Niepodległości, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie wyjaśniam:

Z informacji przekazanych przez spółkę PIM wynika, że w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji remontu skrzyżowania ul. Solnej/Al.Niepodległości o nawierzchnie nie tylko na samym skrzyżowaniu, ale również w jego sąsiedztwie oraz koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie docelowej organizacji ruchu, która wymagała ponownego uzgodnienia przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane możliwe było dopiero w czerwcu 2015 r.

W związku z powyższym, uwzględniając procedurę zamówień publicznych, zawarcie umowy z wyłonionym na etapie przetargu wykonawcą robót mogło nastąpić dopiero w dniu 16.07.2015 r. Przekazanie placu budowy, jak i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 18.08.2015 r., niezwłocznie po uzyskaniu zatwierdzenia organizacji ruchu, która została szczegółowo przeanalizowana przez odpowiednie jednostki miejskie. Roboty budowlane związane z ułożeniem nowej nawierzchni, które generowały największe utrudnienia dla uczniów szkół, zakończono do dnia 07.09.2015 r. Natomiast prace związane z nawierzchnią zakończyły się z dniem 05.10.2015 r. Od dnia 06.10.2015 r. prace stwarzające utrudnienia dla kierowców i pieszych, zwłaszcza dzieci w obrębie szkoły, praktycznie nie występują, a ruch po skrzyżowaniu odbywa się normalnie.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Maciej Wudarski