

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.13.2016
Lotus: 1902 16-397

Pan
Tomasz Lipiński
Radny Miasta Poznania

Poznań, 19.02. 2016 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zadane na XXIV sesji Rady Miasta Poznania w dniu 9 lutego br. w sprawie kar umownych za zwłokę w inwestycji na ul. Dąbrowskiego, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję, na podstawie wyjaśnień przekazanych przez pana Pawła Śledziejewskiego Prezesa Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.:

Stwierdzenie, że Miasto Poznań odstępuje od naliczania kar umownych za zwłokę w realizacji inwestycji na ul. Dąbrowskiego jest bezpodstawne. Zgodnie z obowiązującym kontraktem z Generalnym Wykonawcą zakończenie zasadniczych robót budowlanych dla inwestycji „Przebudowa ul. Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem” powinno nastąpić do dnia 15 lutego 2016 r.

W związku z powyższym, Spółka PIM poinformuje Zarząd Transportu Miejskiego o spełnieniu przesłanek do naliczenia Generalnemu Wykonawcy kar umownych, od dnia 16 lutego br. do dnia zakończenia robót budowlanych. Wysokość kar umownych, będzie zależna od stwierdzonej ilości dni opóźnienia z winy Wykonawcy, zgodnie z podpisanym Kontraktem. Zarząd Transportu Miejskiego, jako dysponent zadania inwestycyjnego, będzie uprawniony do określenia wysokości kar umownych i ich naliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Maciej Wudarski