

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

POZnań*

Znak sprawy: Or-II.0003.2.201.2016
Lotus: 061016-2480

Pani
Lidia Dudziak
Radna Miasta Poznania

Poznań, 06.10.2016 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na zapytanie Pani Radnej zadane na XXXV sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27 września br. w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję:

W IV kwartale 2015 r. zespół roboczy ds. Rynku Łazarskiego opracował tzw. Zwięzły Dokument, czyli sformułowanie ogólnych założeń Miasta, co do inwestycji. Następnie przeprowadzone zostały szerokie konsultacje społeczne, na które składały się: spotkania z radnymi miejskimi, z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz tzw. geoankieta, czyli internetowa ankieta umożliwiająca nanoszenie pewnych informacji na załączone mapy, która była dostępna dla wszystkich zainteresowanych w internecie przez okres dwóch tygodni. Wykonana została również analiza w zakresie wykorzystania miejsc parkingowych w obrębie Rynku Łazarskiego, aby na podstawie rzetelnych danych podjąć decyzję o zapotrzebowaniu parkingowym mieszkańców i kupców. Wszystkie zgromadzone materiały wykorzystane zostaną w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na projekt rewaloryzacji Rynku Łazarskiego, który przeprowadzony zostanie według flamandzkiej procedury Otwartego Zaproszenia.

Od początku 2016 r. trwają prace związane z ogłoszeniem konkursu – tj. przełożenie założeń procedury Otwartego Zaproszenia na nasze poznańskie warunki oraz przygotowanie regulaminu konkursu. W związku z innowacyjnym charakterem procedury – dotychczas nigdy nie stosowanej w Polsce – opracowanie regulaminu wymagało konsultacji prawnych, które pozwoliły na dostosowanie tej procedury do polskiego prawa zamówień publicznych. Z tego powodu harmonogram prac związany z przygotowaniem konkursu uległ wydłużeniu. Ogłoszenie konkursu planowane jest w IV kwartale 2016 r., a jego rozstrzygnięcie w I kwartale 2017 r. W związku z powyższym wydatkowanie części zaplanowanych środków budżetowych uległo przesunięciu na 2017 r.

Jednakże, harmonogram związany z realizacją całego projektu przebudowy Rynku Łazarskiego zostanie zrealizowany zgodnie z początkowymi założeniami do końca 2018 r. – tj. w 2017 r. prowadzone będą prace projektowe, a w 2018 r. realizowane będą roboty budowlane.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Mariusz Wiśniewski

