

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0057-2-18/10

220210-1231

Poznań, 22.02. 2010r.


URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNĘŁO DNIA	22 LUT. 2010	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____	zał. _____	
znak spr. _____		

Szanowny Pan
Przemysław Markowski
Radny Rady Miasta Poznania

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 2 lutego 2010r. zapytanie Pana Radnego w sprawie remontu nawierzchni placu Cyryla Ratajskiego, uprzejmie informuję:

Remont nawierzchni placu Cyryla Ratajskiego uwzględniający wyniesienie platform przystankowych dostosowujących je do potrzeb osób niepełnosprawnych jest obecnie wstrzymany z uwagi na planowany przez spółkę Aquanet S.A. za rok lub dwa lata remont instalacji kanalizacyjnych. Obszar tych prac pokrywa się, w związku z tym w celu zmniejszenia uciążliwości wynikających z prowadzenia takiego remontu oraz redukcji kosztów niezbędna jest koordynacja działań. Z uwagi na to procedura przetargowa wszczęta przez MPK Poznań Sp. z o.o. została wstrzymana.

Z poważaniem


Ryszard Grobelny

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Krzywicka-Bieszka

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45, fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

16.02.10 Antczak

Marlena Antczak

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Miroslaw Kruszyński