

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.122.2017

290617-2806

Pani
Beata Urbańska
Radna Miasta Poznania

Poznań, 29.06. 2017 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na zapytanie Pani Radnej zadane na L sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20 czerwca br. w sprawie dostosowania ronda Śródka dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję:

W dniu 14.06.2017 r. Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. otrzymały od Zarządu Dróg Miejskich Wskazanie do Realizacji zadania polegającego na dostosowaniu ronda Śródka dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji projektowej, Spółka stwierdziła, że istnieje konieczność zaktualizowania dokumentacji oraz wykonania dodatkowych opracowań umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.

W związku z powyższym, zgodnie z informacją przekazaną przez władze Spółki, nie ma możliwości zrealizowania całości zadania w terminie i budżecie podanych we Wskazaniu tj. do 31.12.2017 r. oraz za kwotę (3 500 000,00 zł). Termin zakończenia realizacji zadania Spółka szacuje na koniec 2018 r. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania zostanie opracowany po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi wykonawcami aktualizacji dokumentacji projektowej. Niezwłocznie po ustaleniu harmonogramu zostanie on przekazany Pani Radnej odrębnym pismem.

Z up. wyrazami szacunku
Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA