

Harmonogram dla zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim" - nr ZDM/P/007

Lp	Etap	rok msc.	2018												2019											
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Postępowanie na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	Plan																								
		Prognoza																								
		Realizacja																								
2.	Podpisanie umowy z wykonawcą Programu Funkcjonalno Użytkowego	Plan																								
		Prognoza																								
		Realizacja																								
3.	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	Plan																								
		Prognoza																								
		Realizacja																								
4.	Rozliczenie zadania	Plan																								
		Prognoza																								
		Realizacja																								

Oznaczenia:

Informacja o zakończeniu kamienia milowego