



ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA

Poznań, 17.05. 2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.2.177.2018  
Nr rej.: 170518 - 1948

Pan  
Jan Sulanowski  
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zadane na LXVI sesji Rady Miasta Poznania w dniu 8 maja br. w sprawie remontu tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuję:

Dnia 9 lutego br. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do firmy Strabag – generalnego wykonawcy przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej o wykonanie napraw w tunelu (wykonane prace objęte są 48 miesięczną rękojmią). 1 marca br. firma Strabag wykonała badania georadarem. W marcu br. ZDM ponownie wezwał firmę Strabag do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Dodatkowo ZDM zlecił wykonanie analiz niezależnemu ekspertowi profesorowi Arkadiuszowi Madajowi z Politechniki Poznańskiej. Ekspert zwrócił się, za pośrednictwem ZDM, do firmy Strabag o dokonanie odkrywek i odwiertów w celu precyzyjnej diagnozy przyczyny powstania usterek oraz - co obecnie najważniejsze - w celu opracowania planu i projektu naprawy. Niestety wykonawca odmówił. Stwierdził ponadto, że widoczne w tunelu wady nie powstały z jego winy. Wykonawca nie przedstawił jednak miarodajnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia. W tej sytuacji Miasto zostało zmuszone (obecnie na własny koszt) podjąć działania, aby zapobiec dalszym deformacjom nawierzchni.

W najbliższym czasie zostaną wykonane badania uzupełniające, które pozwolą ustalić przyczynę usterek oraz wstępnie określić odpowiedzialnego za wady. Następnym krokiem będzie opracowanie projektu naprawy. W przypadku ustalenia, że wady obiektu wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zostanie on obciążony kosztami wykonanych badań oraz prac naprawczych. Jeżeli to projekt zostanie wskazany za przyczynę wad – stroną sporu będzie prawdopodobnie projektant. Miasto podejmie kroki prawne w tym zakresie. Obecnie zaistniał spór z wykonawcą, co do wykonania odwiertów. Ponadto bez

wiedzy i zgody ZDM firma Strabag podejmuje drobne działania naprawcze, co obecnie jest również wyjaśniane.

Jednocześnie podkreślam, że Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z grupą ekspertów na bieżąco monitoruje sytuację w tunelu. Uszkodzone miejsca zostały oznakowane, tak aby nie powodowały ewentualnego zagrożenia w ruchu drogowym.

Z wyrazami szacunku  
Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Maciej Wudarski  
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA