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Protokol
z posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
nr (4/2018

3 wrzesnia 2018 r.

Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, ktéremu przewodniczyta
Przewodniczaca Komisji, pani Joanna Frankiewicz odbylo si¢ w Sali 29 w Urzedzie
Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

W posiedzeniu wziglo udzial 10 czlonkéw Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz
zaproszeni goscie.

Lista obecnosci cztonkow Komisji Kultury Fizycznej 1 Turystyki stanowi zalgeznik
nr 1 do protokolu.

Lista obecnosci gosci uczestniczacych w posiedzeniu Komisji stanowi zalgcznik
nr 2 do protokolu.

Porzadek obrad byl nastepujacy (zal. nr 3):
1. Miejskie inwestycje sportowe - wizja rozwoju, harmonogram i obecny stan
realizacji, perspektywy. Analiza poréwnawcza lata 2015 - 2018.

2. Akcja Lato 2018.
3. Sprawy wniesione, wolne glosy i wnioski.

Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz powitala przybylych radnych oraz gosci,
a nast¢pnie przedstawila porzadek obrad.

Ad. 1. Miejskie inwestycje sportowe - wizja rozwoju, harmonogram i obecny stan
realizacji, perspektywy. Analiza poréwnawcza lata 2015 - 2018.

Prezentacj¢ przestawil pan Piotr Marszalek, zastepca dyrektora Poznanskich Osrodkéw
Sportu i Rekreacji (prezentacja stanowi zalgcznik nr 4 do protokolu).
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= Plywalnia na Ratajach — szczegoty w zatgczniku

Pani J. Frankiewicz, Przewodniczaca Komisji zwrécita uwage, ze temat obecnie
omawiany bardziej dotyczy harmonogramu dziatania zakladanego na poczatku realizacji
tego zadania w roku 2015 i harmonogramu na dzien dzisiejszy. Przypomniata, ze realizacja
tego zadania napotykata wiele przeszkdd, srodki byty wielokrotnie przesuwane.

» Plywalnia kryta, tor wrotkarski w Parku Kasprowicza — szczegbly w zalaczniku

Pani L. Dudziak, Wiceprzewodniczgca Komisji powiedziata, ze podejmowane sa proby
przyblokowania tej inwestycji. Mieszkancom zalezy na budowie tego basenu, zabiegali
o to od wielu lat. Sprawa toru wrotkarskiego nie byta konsultowana z mieszkancami, ale to
jest teraz kwestia drugorzedna, bo teraz zalezy im, aby byly obie te inwestycje. Nie moze
by¢ tak, ze grupa ludzi blokuje dobre rozwigzania dla tego terenu.

Pan Krzysztof Sas ze spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie powiedzial, ze w zwigzku
z wycieciem drzew pod ptywalnie i tor wrotkarski nalezy w obrebie tej inwestycji dokonaé
nasadzen rekompensacyjnych.

Pani Magdalena Wesolowska ze spélki PiM dodata, ze Wydzial Ochrony Srodowiska
przyjat zasade, Zze za jedno wyciete drzewo powinno si¢ nasadzi¢ dwa drzewa.
W przypadku omawianej inwestycji jest to liczba ok. 700 drzew. Obrgb inwestycji wynosi
odlegloé¢ do 1 km. Planowane sa nasadzenia w Ogrodzie Dendrologicznym przy
ul. Wojska Polskiego w liczbie ok. 300, 115 wokét basenu, 60 drzew zgodzil si¢ przyjac
Zarzad Zieleni Miejskiej w Parku Kasprowicza. Wydzial Ochrony Srodowiska upiera
si¢ jednak, aby w obrebie inwestycji nasadzi¢ 700 drzew.

Pan K. Sas ze spélki PiM powiedzial, ze nie ma mozliwosci, aby w promieniu 1 km
nasadzi¢ 700 drzew.

Pani L. Dudziak, Wiceprzewodniczaca Komisji zapytata, dlaczego takie zadanie przyjeto
do Poznanskiego Budzetu Obywatelskiego. Powinno by¢ wiadome to, ze realizacja takiej
inwestycji bedzie wiazala sie z wycinka drzew. Mieszkancom lazarza bardzo zalezalo na
budowie basenu. Tor wrotkarski nie zostatl skonsultowany z mieszkanicami. Podkreslita,
ze mieszkancom nie chodzi o to, aby blokowa¢ budowe toru, ale chodzi o to, aby cata
inwestycja wreszcie ruszyla.

Pan K. Sas ze spolki PiM zwrdcil uwage na to, ze oba te obiekty pomimo tego,
ze nie tworza parku rozrywki prawdopodobnie bgda rozpatrywane przez Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska jako kompleks obiektéw, a w zwigzku z tym bedzie
wymagana decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych, czyli decyzja czy obiekt ten
w sposob zasadniczy oddziatuje na $rodowisko. Jezeli bedzie oddzialywaé to nalezy
zastosowaé srodki zaradcze, ktore zmniejsza wplyw na $rodowisko. Do spétki PiM dotarto
pismo z RDOS informujace o odroczonym terminie na rozpatrzenie sprawy do 28 wrzeénia
br. i podjecie decyzji, czy ta inwestycja bedzie wymagata uzyskania wspomnianej decyzji
srodowiskowe;j.

Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz stwierdzita, ze widoczny jest brak
koordynacji wspolpracy miedzy jednostkami Miasta. Przykladem jest tutaj brak zgody
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Zarzadu Drég Miejskich na wykorzystanie miejsc parkingowych z sasiedniego parkingu.
Przeciez ZDM podlega Miastu. Brakuje tu kompleksowego myslenia o inwestycji.

Pani M. Wesolowska ze spolki PiM powiedziala, ze jest zgoda ZDM na wykorzystanie
tego parkingu.
* Budowa basenu na osiedlu Zwyciestwa — szczegdty w zalgczniku
Pani M. Wesolowska ze spolki PiM poinformowata, ze zapadl prawomocny wyrok
odrzucajacy skargg.
*  Wielobranzowa modernizacja obiektu Kompleksu Golecin — szczegdty w zalaczniku
*  Wielobranzowa modernizacja HWS Arena - szczegoty w zalaczniku
*  Budowa Hali Lekkoatletycznej przy ul. Warminskiej — szczegoly w zatgczniku
Pani Ewa Bak, dyrektor Wydzialu Sportu powiedziala, ze komplet dokumentow
do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostal zlozony w celu uzyskania dofinansowania

budowy hali, ale niestety Poznan nie uzyskal tego dofinansowania.

W dalszej czedci dyskusji poruszono miedzy innymi kwestie kosztorysu i koniecznosci
odzwierciedlenia w nim aktualnej sytuacji na rynku budowlanym.

* Modernizacja obiektéw Kompleksu Chwialka - szczegoly w zataczniku

* Modernizacja Toru Regatowego Malta - szczegdty w zalaczniku

* (Odbudowa Kopca Wolnosci — szczegdly w zataczniku

=  Budowa skateparkow - szczegoly w zatgczniku
Pan Szymon Nowak ze spélki PiM powiedzial, ze co do skateparku na os. Rusa to trwa
procedura wyboru wykonawcy w trybie z ,,wolnej reki”. Ogloszone byly trzy postepowania
przetargowe i wszystkie zostaly uniewaznione albo z powodu braku ofert albo ofert
znacznie przekraczajgcych kwote, jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje
zamoOwienia.

» Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka - szczegdly w zalgczniku
Pan dyr P. Marszalek powiedzial, ze zostal zmniejszony zakres rzeczowy tego zadania,
aby nie opdzniac realizacji catosci inwestycji.

» Rekreacja pod chmurka — budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu

Szczepankowo — Splawie - Krzesinki - szczegéty w zataczniku

= Park Rekreacji Staroleka Mala - szczegdly w zataczniku



Pan radny Zbyszko Gérny zapytal o zakres rzeczowy zadania.

Pan dyr P. Marszalek odpowiedzial, ze zakres rzeczowy zostal uzgodniony z mieszkancami.
Zmniejszono wymiary boiska glownego. Bedzie o$wietlenie, ale nie bedzie zaplecza
socjalnego. Drzewostan pozostanie a urzadzenia sportowe i rekreacyjne zostang w niego
»Wplecione”.

»= Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing - szczegdty w zatgczniku.

Pani L. Dudziak, Wiceprzewodniczaca Komisji zapytala, ile brakuje pienigdzy na wyzej
przedstawione inwestycje sportowe?

Pan dyr P. Marszalek odpowiedzial, ze nie jest w stanie odpowiedzie¢ na to pytanie,
nalezatoby zsumowac te inwestycje.

Pani J. Frankiewicz, Przewodniczaca Komisji stwierdzila, ze sprawa hali
lekkoatletycznej na Golgcinie to jest co$ bulwersujacego. Zapytala, ile razy Prezydent
Miasta Poznania lub jego zastgpca byli w Ministerstwie Sportu, aby lobbowaé
za uzyskaniem dofinansowania na budowe hali?

Pani dyr E. Bak odpowiedziala, ze dokumenty zostaly przygotowane, podpisane. Urzad
Marszatkowski wpisal do swojej strategii t¢ hale jako wazng dla calego wojewodztwa.
W Ministerstwie Sportu byl Zastepca Prezydenta MP, p. Arkadiusz Stasica, byli panowie
prezesi spotki PIM, byl dyrektor Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji, dyrektor
Wydzialu Sportu byt z wiceprezesem Polskiego Zwiagzku Lekkiej Atletyki, byl rowniez pan
Szymon Zidtkowski, poset na Sejm RP. Odbylo si¢ réwniez spotkanie pana Tomasza
Lewandowskiego, Zastgpcy Prezydenta MP z dyrektorem Departamentu Infrastruktury
Sportowej. Spotkan byto kilka i wszystkie wytyczne byly realizowane.

Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz podsumowujgc powiedziala, ze Prezydentowi
nie zalezy na realizacji tej hali, bo nie wida¢ po jego stronie zaangazowania. Przypomniata,
ze w poprzednich latach, jesli na czym$ Miastu zalezalo, to najwyzsze wiladze Miasta
lobowaty za konkretnymi rozwigzaniami.

Pan radny Henryk Kania zapytal ile inwestycji jest na dzien dzisiejszy gotowych
do oddania?

Pan K. Sas ze spélki PiM powiedzial, ze 4 - 5 inwestycji zostanie oddanych w tym roku,
3 - 4 sg wstrzymane przez dysponenta, w trakcie realizacji jest ptywalnia na Ratajach, basen
na os. Zwycigstwa bedzie budowany, infrastruktura nad j. Rusalkg oraz skatepark rowniez
sg w trakcie budowy.

Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz zwrocita sie¢ z prosbg o przestanie
harmonogramu, ktéry byt zakladany dla danego zadania w momencie, kiedy pojawito si¢
ono w budzecie i wieloletniej prognozie finansowej i harmonogramu obecnego a takze
zestawienie inwestycji juz zakonczonych, ktérych realizacja rozpoczeta si¢ w 2015 roku.

W zwigzku z prosbg pana Wiestawa Banasia, zastepcy dyrektora Wydzialu Oswiaty,
Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz zaproponowala zawieszenie punktu 1.
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porzadku obrad 1 przejscie do punktu 2. Czlonkowie Komisji przystali na powyzsza
propozycje.

Ad.2. Akcja Lato 2018.

Pan Wiestaw Banas, dyrektor Wydzialu Os$wiaty przedstawil krotkg informacje¢ na temat
Akcji Lato w miescie mowige, iz 6 roznych organizacji i1 jedna parafia przygotowaly
atrakcje dla dzieci w Poznaniu. Ponadto Rady Osiedli rowniez dofinansowaty pétkolonie
czy inne formy atrakcji dla dzieci. W 46 poznanskich szkotach dla klas 1 - 3 odbywaty
si¢ turnusy dla dzieci.

Wobec braku zgloszen w dyskusji, Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz zamknela
ten punkt porzadku obrad.

Ad.1. Miejskie inwestycje sportowe - wizja rozwoju, harmonogram i obecny stan
realizacji, perspektywy. Analiza porownawcza lata 2015 — 2018 - ciag dalszy.

Pan dyr P. Marszalek przystapil do przedstawienia inwestycji, jakie realizuje POSiR —
zalacznik nr 5 do protokotu.

Przewodniczgca Komisji, p. J. Frankiewicz podziekowata za przedstawienie informacji.

Pan radny Marek Sternalski zapytal o kompleks boisk i rekreacji przy ul. Szpakéw.
Poruszyl rowniez kwesti¢ zglaszania przez mieszkancoéw problemu $mieci na tym terenie.

Pan dyr P. Marszalek powiedzial, ze bylo to zadanie etapowane: I etap inwestycji dotyczyt
zakonczenia budowy boiska, II etap dotyczyl ,,zamknigcia” o$wietlenia. Spotka PiM miata
problem z podpisaniem umowy z Eneg. W tej chwili teren ten jest otwarty, mozna z niego
korzysta¢. Co do $mieci, to zostato wszystko uporzadkowane i sprawa ta jest monitorowana
przez POSiR.

Nastepnie pan dyr P. Marszatek przedstawit analize wykonania inwestycji 2015 — 2018.
Podzigkowat Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki za wsparcie oraz za wszelkie uwagi
krytyczne, ktére zmuszaly do wytezonej pracy.

Nastgpnie glos zabral pan Piotr Kurosinski, kierownik Oddzialu infrastruktury
oswiatowej w Wydziale Oswiaty, ktore przedstawil prezentacj¢ na temat Miejskich
inwestycji o$wiatowych zwigzanych z infrastrukturg sportowg — prezentacja stanowi
zalgcznik nr 6 do protokolu.

Wobec braku zgloszen w dyskusji, Przewodniczaca Komisji, p. J. Frankiewicz zamkneta
ten punkt porzadku obrad.

Ad.3. Sprawy wniesione, wolne glosy i wnioski.

Przewodniczagca Komisji, p. J. Frankiewicz powiedziata, ze zglosili si¢ niej
przedstawiciele Towarzystwa Sportowego Olimpia w sprawie braku lekcji ptywania dla



dzieci. Z uwagi na nieobecnos¢ zainteresowanych stron, nie dyskutowano nad tym
tematem.

W zwigzku z  wyczerpaniem porzadku obrad, Przewodniczaca Komisji,
p- J. Frankiewicz podzickowala wszystkim za przybycie i zamkne¢ta posiedzenie Komisji
Kultury Fizycznej i Turystyki.

Przew -zgca Komisji
M
oarfia Frankiewicz

Sporzadzita:
Ann,‘[\Sasiﬁska BRM
7.0/ I.



