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W odpowiedzi na Panskg interpelacje z dnia 07.11.2012 r. w sprawie
funkcjonowania komunikacji tramwajowej w okresie modernizacji Ronda Kaponiera i Mostu
Uniwersyteckiego informuje co nastepuije.

Ad. 1
Termin przygotowania i realizacji inwestycji:
1) przygotowanie dokumentacji technicznej 12 m-cy
w tym:
a) dokumentacja geodezyjna;
b) decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;
c) decyzja srodowiskowa;
d) warunki techniczne gestoréw infrastruktury podziemnej;
e) prawomocne pozwolenie na budowe;
f) projekt tymczasowej organizacji ruchu;
g) projekt budowlano — wykonawczy.
2) budowa 6 m-cy
3) nadzdr budowlany 1 m-c

Szacunkowe koszty inwestycji [PLN]:

1) przygotowanie projektu: 0,5 min
2) usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemna: minimum 1,5 min
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3) torowisko skrzyzowanie: 3,5 min

4) budowa sieci trakcyjnej (siec, stupy itp.): 1,5 min
5) budowa/odtworzenie nawierzchni w obrebie skrzyzowania (Towarowa/ éw.Marcin/
al.Niepodlegtosci): 1 min
6) remont ul. Towarowej i ul. Sw. Marcin (1 km): 3,5 min
Przebudowa skrzyzowania 8,0 min PLN
Remont torowisk 3,5 min PLN
taczny koszt: 11,5 min PLN

Reasumujac czas realizacji przedmiotowej inwestycji: 12 miesiecy + 6 miesiecy =
18 miesiecy

Ad. 2

Koszt remontu torowiska w ulicy Towarowej wynosi 2,5 min zt a termin to okoto
3 miesigce.

Przedstawiony koszt dotyczy technologii ptyt EPT. Natomiast w przypadku zastosowania
technologii tzw. cichego torowiska koszt bedzie wynosit okoto 7,5 min zt.

Ad. 3

Technicznie istnieje mozliwos¢ budowy przejazdu z toru na tor (przejscie pottrapezowe)
jednakze z uwagi na planowane prace prowadzone w ramach budowy uktadu
komunikacyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (skrzyzowanie Most
Dworcowy/Matyi/Towarowa) oraz prowadzone prace przy przebudowie ronda Kaponiera
brak jest mozliwosci wprowadzenia ruchu tramwajowego na torowisko w ciagu ulicy
Towarowej.

Ad. 4

Zgodnie z informacjq uzyskang od Zarzadu Drog Miejskich przebudowa uktadu
komunikacyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (skrzyzowanie Most
Dworcowy/Matyi/Towarowa) planowo ma sie rozpocza¢ na przetomie roku 2012/2013
natomiast zakonczy¢ w listopadzie 2013 r.

Ad.5

Zgodnie z wytycznymi Zarzadu Transportu Miejskiego przez caty czas prowadzenia prac,
0 ktorych mowa powyzej ma by¢ zachowany ruch tramwajowy w obu kierunkach (jednym
torem — wahadtowo).

*Miasto know-howw

Urzad Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 53 20, fax +48 61 878 55 05, miroslaw_kruszynski@um.poznan.pl, www.poznan.pl



POZnan’

Aktualnie prowadzone sg prace zmierzajace do uruchomienia pary przystankow
tymczasowych (do czasu wybudowania przez ZDM przystanku ,Kaponiera”) w rejonie
mostu Teatralnego. Analizowane sg mozliwosci techniczne oraz kwestie formalno — prawne
w odniesieniu do dofinansowania unijnego projektu przedtuzenia trasy PST do Dworca
Zachodniego.

W zwigzku z powyzszym prosze o0 przyjecie przedstawionych wyjasnien.
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