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Protokol nr 22/16
z posiedzenia Doraznej Komisji RMP
do spraw powstania Rataje — Parku w Poznaniu
w dniu 19 maja 2016 r.

Posiedzenie Doraznej Komisji RMP do spraw powstania Rataje — Parku w Poznaniu, ktéremu
przewodniczyl Przewodniczacy Adam Pawlik, rozpoczgto si¢ przy ul. Chyzanskiej w
Poznaniu.

W posiedzeniu udzial wziglo 7 cztonkéw Komisji, co stanowi quorum mogace podejmowac
prawomocne decyzje oraz zaproszeni goscie (zalacznik nr 1 do niniejszego protokotu).

Zaproszenie na posiedzenie stanowi zalacznik nr 2 do protokotu.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik powital zebranych gosci oraz przedstawit
porzadek obrad, ktory w zwiazku z brakiem sprzeciwu ze strony czlonkéw Komisji byt

nastepujacy:

Porzadek obrad:

1) Bramownica jako kolizja w budowie odcinka ,,E” szlaku pieszo/rowerowego w ramach
projektu RoweLOVE Rataje — wizja lokalna (ul. Chyzanska w Poznaniu).

2) Mozliwe warianty przeprowadzenia odcinka ,,A” szlaku pieszo/rowerowego w ramach
projektu RoweLOVE Rataje — wizja lokalna (ul. Zamenhofa/Obrzyca w Poznaniu).

3) Sprawy wniesione. Wolne glosy 1 wnioski.

Ad. 1
Bramownica jako kolizja w budowie odcinka ,,E” szlaku pieszo/rowerowego w ramach
projektu RoweLOVE Rataje — wizja lokalna (ul. Chyzanska w Poznaniu)

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik przypomnial, ze punkt zwiazany z budowa
odcinku ,,E” szlaku pieszo/rowerowego w ramach projektu RoweLOVE Rataje szczegélowo
omawiany byl na poprzednim posiedzeniu Komisji. Dodal, ze sa trudnosci w dokonczeniu tej
inwestycji z uwagi na kolizj¢ z bramownica, na ktorej zawieszony jest przewod wysokiego
napiecia nalezacy do Spotki Quamiro. Podat takze, ze tereny dawnej fabryki doméw sa objete
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Rataje Park II w Poznaniu”, ktéry
mowi, ze obszar ten powinien zosta¢ przeznaczony pod sport i rekreacje. Zauwazyl, ze trudno
powiedzieé, ze teren ten takie funkcje peini, gdyz zlokalizowany jest tu m.in. skup ztomu 1
makulatury, warsztat samochodowy, wigc z cata pewnoscia nie sa tu prowadzone dzialalnosci
zgodne z mpzp. Podkreslil, ze inwestycja budowy szlaku pieszo/rowerowego ma by¢
poczatkiem realizacji tegoz planu miejscowego i dlatego tak istotnym jest, aby zrealizowac te
alej¢ zgodnie z projektem. Zwrdcil takze uwage, ze przewidziane w projekcie barierki na
czesci odcinka uniemozliwig przejezdzanie samochoddéw pomiedzy dziatkami Spoltki
Quamiro. Podal, ze wiasciciel tych nieruchomosci nie ma dostgpu do drogi publiczne;j,
poniewaz ulica, ktéra dojezdzaja tutaj samochody jest droga wewngtrzng w uzytkownaiu
wieczystym Spotdzielni Mieszkaniowej i toczy si¢ proces sadowy o dostgp do drogi
koniecznej, na ktory Spotdzielnia si¢ nie godzi. Zaznaczyt, ze spotkalismy si¢ dzisiaj wlasnie




po to, aby zapyta¢ Prezydenta i odpowiedzialne za t¢ inwestycje Wydzialy, kiedy zostanie ona
zrealizowana zgodnie z pozwoleniem na budowe.

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze zrobienie tej Sciezki w ksztalcie, ktory jest w projekcie nie ma wigkszego logicznego
uzasadnienia i dlatego tez proponujg zakonczy¢ inwestycj¢ na granicy parku wyznaczona
przez plan miejscowy, co jest logiczne pod wzgledem ekonomicznym i wizerunkowym.
Wyrazil nadziej¢, ze bramownica bgdaca w kolizji z inwestycja zostanie w poniedzialek
usunigta, gdyz pelnomocnik Spotki Quamiro zapewnil, ze jezeli szlak zostanie zakonczony na
granicy parku to stup usuna na wlasny koszt. Zaznaczyl, ze zakonczenie inwestycji we
wskazanym dzi§ miejscu nie oznacza, ze chca ja zakonczy¢ w ogdle. Dodal, ze majg
$wiadomos¢, ze Park Rataje bedzie dalej powstawal i bedzie dalszy etap budowy, wigc wtedy
spokojnie mogg t¢ inwestycje zakonczyc.

Przedstawiciel organizacji pozarzadowych — Lechoslaw Lerczak zwrocit si¢ z apelem, aby
ostatecznie zakonczy¢ sprawe Parku i zrealizowaé¢ go w calodci. Podal takze, ze po raz
kolejny bedzie si¢ z Poznania $miata cata Polska, gdyz budowany szlak pieszo/rowerowy ma
uskok.

Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski wskazal, ze $ciezka budowana
jest w granicach dziatki nalezacej do Miasta i zgodnie z projektem.

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski zapewnil,
ze przekaze doktadna mapke, na ktdrej podzial dzialek widaé i na ktorej ,,zygzak™ ten bedzie
mozna dostrzec.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze jest projekt budowlany i nie
akceptuje on twierdzenie, ze aleja ta powinna zosta¢ zakonczona w innym miejscu ze
wzgledu na wizerunek Miasta. Dodal, ze projekt otrzymal pozwolenie na budowe i zostat
zaopiniowany i zaakceptowany przez Rady Osiedli, wigc z cala pewnos$cig powinien zostac¢
zrealizowany. Zaznaczyl, ze drugorzedna kwestig jest to, kiedy zostanie zrealizowany, jednak
na pewno nie mozna mowié, ze wizerunek Miasta nie pozwala na to, aby szlak ten miat kilka
metrow wigcej lub mniej. Odnoszac si¢ do kwestii bramownicy wskazal, ze nadal nie wie, czy
w nastepnym tygodniu przez nieruchomos¢ stanowiaca wilasnos¢ Miasta Poznania bedzie
przebiegal ten przewod, czy tez nie? Zapytal takze, na jakim etapie jest postgpowanie w tym
zakresie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego?

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze na 23 maja zarzadzona jest wizja lokalna PINB na wniosek Poznanskich Inwestycji
Miejskich dotyczaca przebiegu tego kabla. Podal takze, ze otrzymali informacj¢ z Wydziatu
Gospodarki Nieruchomosciami o wszczgeiu postgpowania w sprawie bezumownego
korzystania przez Spotke Quamiro z nieruchomosci miejskiej. Podkreslil, ze PIM nie
rezygnuje z realizacji tego projektu do konca, lecz obecnie ma zamiar zrealizowac $ciezke do
granicy parku a pozostala czes$¢ zostanie wykonana, gdy bedzie realizowany dalszy ciag
projektu $ciezki rowerowe;.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik dopytal, czy projekt przewiduje montaz
barierek?




Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski
potwierdzit, ze w projekcie sa barierki i zostana one wykonane.

Przedstawicielka Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Magdalena Wesolowska
dopowiedziata, ze barierki zamowione zostaty na catos¢ projektu, gdyz w chwili sktadania
zamowienia nie bylo jeszcze decyzji o skroceniu tej Sciezki do granicy Parku. Dodala, ze jesli
bedzie takie Zzyczenie to moga one zosta¢ pociagnigte dalej w przeciwnym kierunku lub tez
przekaza je na magazyn ZDM.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze rozwazylby pociagnigcie barierek
dale;.

Prezes Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski zapewnit,
ze rozwazg maksymalne wykorzystanie pozostalych barierek w miejscach, ktore si¢ do tego
nadaja.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik zapytal, czy ma rozumie¢, ze w przyszlym
tygodniu ta kolizja z bramownica zostanie usunigta i inwestycja bedzie kontynuowana do
granicy Parku?

Prezes Zarzadu Spélki Poznanskie Inwestycje Miejskie — Pawel Sledziejowski wskazal,
ze zgodnie z informacjami, jakie maja to kolizja zostanie usunigta. Raz jeszcze podkreslil, ze
pozostata czes¢ zaprojektowane] sciezki bedzie realizowana podczas kontynuacji projektu
sciezek rowerowych. Podal takze, ze wykonawca zostal o tym poinformowany i nie bedzie
problemu z dokonczeniem inwestycji, a prace zostang wznowione niezwlocznie po usunigciu
kolizji.

Radny Michal Grze$ zapytal, na co przeznaczone zostana $rodki, ktdre pozostana?

Zastepca Dyrektora Zarzadu Dréog Miejskich — Radoslaw Ciesielski wskazal, ze srodki,
ktore pozostang z realizacji tego odcinka bedg mogly by¢ przeznaczone na realizacj¢ odcinka
,,A” w ramach projektu RoweLOVE Rataje.

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik podzigkowal za przedstawione informacje i
zaproponowat przejscie realizowanym odcinkiem.

Ad. 2
Motzliwe warianty przeprowadzenia odcinka ,,A” szlaku pieszo/rowerowego w ramach
projektu RoweLOVE Rataje — wizja lokalna (ul. Zamenhofa/Obrzyca w Poznaniu)

Przewodniczacy DKdsRP — Adam Pawlik wskazal, ze planowany odcinek ,,A” szlaku
RoweLOVE Rataje powinien potaczy¢ Park Rataje z rzeka Warta. Dodal, ze na tym terenie
uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Piastowskiego,
ktory sankcjonuje tutaj teren zielony. Zaznaczyl, ze teren ten nalezy do Miasta Poznania,
jednak trwa postgpowanie zwrotowe i jesli do niego dojdzie to przejdzie on w rece prywatne.
Wskazal, ze jezeli dzisiaj wybudujemy ten odcinek to zrobimy to na publicznym gruncie za
publiczne pieniadze, jezeli jednak bedziemy czeka¢ na rozstrzygnigcie postgpowania
zwrotowego to w przypadku zwrotu tej nieruchomos$ci nie bedziemy mogli inwestycji
zrealizowa¢ nawet w przypadku, gdy zezwalaé¢ na to bedzie wiasciciel, gdyz Miasto nie
bedzie moglo na prywatnym gruncie wydawaé¢ publicznych pieniedzy. Podkreslit, ze




propozycja jest taka, aby zrealizowac ten odcinek do rzeki Warty na miejskim gruncie, a
nawet jesli doszloby w przyszlosci do zwrotu to przeciez nikt tej $ciezki nie zlikwiduje, gdyz
jest to teren przeznaczony pod zielen. Zasugerowal, aby realizowac¢ projekt RoweLOVE
Rataje tak, jak zostal zaprojektowany i przeglosowany.

Zastepca Prezydenta Miasta Poznania — Maciej Wudarski wskazal, ze z punktu widzenia
logiki prowadzenia tego ciagu komunikacyjnego istnieja dwa mozliwe rozwigzania:
prowadzenie sciezki po terenie zielonym, o ktorym wspominal Przewodniczacy lub tez
prowadzenie jej wzdluz ul. Na Skarpie. Dodal, ze pierwsze rozwiazanie jest zdecydowanie
lepszym rozwiazaniem wpisujacym si¢ w logike prowadzenia calego RoweLOVE Rataje.
Wskazal, ze bgdzie przekonywal Prezydenta Wisniewskiego i Dyrektora Gussa, aby przede
wszystkim ocenié ryzyko zwrotu i zmierzy¢ si¢ z taka decyzja, aby zezwoli¢ na realizacje tej
inwestycji. Zaznaczyl jednak, ze jest to bardzo duza odpowiedzialno$¢ i nalezy wszystko
dokladnie rozwazy¢. Nastepnie zaproponowal przejscie trasami, ktoérymi przedmiotowy szlak
moéglby zostaé poprowadzony.

Ad.3
Sprawy wniesione. Wolne glosy i wnioski

Przewodniczagcy DKdsRP — Adam Pawlik w zwiazku z brakiem spraw wniesionych,
wolnych glosow i wnioskow podzigkowal zebranym za udzial i zamknal posiedzenie
Doraznej Komisji RMP do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu.
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Protokot sporzadzita:
K.Koczorowska
Biuro Rady Miasta
01.06.2016 .



