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V. ODNOWA I ROZWÓJ ŚRÓDMIEŚCIA W LATACH 2014 - 2030 

1. Środki prowadzące do osiągnięcia celów 

Realizacja postawionych w programie celów opierać się będzie na środkach 
pienięŜnych i kapitale społecznym oraz nietrwałych środkach zdeponowanych 
w Śródmieściu i obszarach z nim powiązanych. Planowanie i aktualizacja zadań 
przewidzianych do realizacji i zapisanych w Programie polegać będzie na 
wykreowaniu pozytywnych zmian w relacjach z osiedlami. Wymaga to stworzenia 
czytelnego systemu komunikacji społecznej z mieszkańcami oraz ich 
przedstawicielami w radach osiedli.  

Ze względu na zintegrowany charakter programu, obejmujący swym 
zasięgiem najistotniejsze sfery funkcjonowania miasta, za realizację zadań w nim 
zaplanowanych odpowiedzialnych jest około 30 wydziałów i jednostek miejskich. 
Z tego względu niezwykle istotne dla pomyślności realizacji przyjętych celów 
operacyjnych jest wypracowanie skutecznego systemu przepływów i obiegów 
informacji wśród realizatorów i jednostek monitorujących wykonanie zadań 
sprzęŜonych. 

Środkiem i narzędziem do zasadniczej zmiany powinien być konsensus 
polityczny wokół celu i koncentracja na zagadnieniach podlegających planowaniu, 
a w dalszej kolejności realizacji. Do realizacji programu oraz osiągnięcia efektów 
zaplanowanych działań niezbędne są takŜe zmiany zachowań społecznych 
w kwestii postrzegania Śródmieścia i jego elementów składowych.  

Ocena i monitoring realizacji zadań, będące zasadniczym elementem kontroli 
skutków i stopnia realizacji Programu, powinny opierać się nie na analizie 
wskaźników i efektów finansowych, a na faktycznej poprawie jakości Ŝycia 
i funkcjonowania w Śródmieściu. Efektywny system monitorowania realizacji 
zadań będzie niezbędny podczas aktualizacji Programu, gdyŜ pozwoli na korektę 
niefunkcjonalnych zapisów pod kątem ich wykonalności. 

Istotą realizacji Programu jest równieŜ koncentracja realizowanych działań 
na terenie Śródmieścia. Finansowanie zadań programu nastąpi zgodnie 
z ustaleniami wprowadzonymi do karty strategicznej programu, tj. korzystając z: 
budŜetu Miasta, budŜetu samorządu Województwa Wielkopolskiego, budŜetu 
państwa, funduszy unijnych, środków prywatnych, środków organizacji 
pozarządowych. 

2. Potencjalni partnerzy Programu  

− Mieszkańcy Poznania i Śródmieścia. 
− Przedsiębiorcy, szczególnie aktywni w Śródmieściu. 
− Inni partnerzy prywatni, w tym właściciele budynków i gruntów. 
− Stowarzyszenia i fundacje: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA 

w Poznaniu; Stowarzyszenia: Architektów Polskich (SARP), Chwaliszewo, 
Forum Rewitalizacji, JeŜyczanie, Horyzont, LoŜa Patronów Teatru, 
No Women No Art., Piękne JeŜyce, Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna, Śródeja, Środek Świata, Wędrowni Architekci, Ulepsz Poznań, 
Prawo do Miasta, Inwestycje dla Poznania, My Poznaniacy, Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań, stowarzyszenia na rzecz rozwoju poszczególnych 
obszarów miasta. 

− Towarzystwa: Miłośników Miasta Poznania; Urbanistów Polskich; Związek 
Miast Polskich, Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Komunikacji 
(SITKOM) i inne.  

− Śródmiejskie rady osiedli - jednostki pomocnicze Miasta. 
− Śródmiejskie Instytucje kultury: galerie, kina, muzea, teatry i inne. 
− Śródmiejskie wspólnoty wyznaniowe, w tym parafie rzymskokatolickie, 

Śródmiejskie kluby i ośrodki sportowe. 
− Poznańskie szkoły wyŜsze. 
− Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego. 
− Powiatowe instytucje: Urząd Pracy w Poznaniu; Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
− Gestorzy sieci uzbrojenia technicznego: AQUANET S.A., DALKIA Poznań 

S.A., ENEA, ENEOS; PGNiG i inne. 
− Komenda Miejska Policji w Poznaniu i Komenda Miejska StraŜy PoŜarnej.  
− Śródmiejskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły 

artystyczne, ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 

− Spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje przedsiębiorców z rejonu 
Śródmieścia. 

− Wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne. 
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3. Zestawienie działań na lata 2014 – 2030 

A. ZADANIA 

a. Cel operacyjny 1. Śródmieście jako atrakcyjne i wysokiej jakości miejsce zamieszkania 

 
Ryc. 54. Struktura działań strategicznych programu: Cel 1. Śródmieście jako atrakcyjne i wysokiej jakości miejsce zamieszkania (źródło: opracowanie własne) 

 

Opis celu operacyjnego: Celem jest realizacja działań i inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków zamieszkania obecnych mieszkańców Śródmieścia 
(w duŜym stopniu osób starszych), jak równieŜ będą czynnikiem zachęcającym do zamieszkania nowych osób – szczególnie młodych rodzin z dziećmi. WaŜnym 
aspektem, w ramach tego celu operacyjnego, jest tworzenie zróŜnicowanej oferty mieszkaniowej, która będzie dostępna dla róŜnych grup uŜytkowników. Działania 
strategiczne opierać będą się na zadbaniu o warunki lokalowe (np. remonty kamienic), najbliŜszą przestrzeń zamieszkania (podwórka, skwery, miejsca rekreacji, jak 
np. siłownie, place zabaw) oraz odpowiednią infrastrukturę społeczną (Ŝłobki, przedszkola i szkoły), co przyczyni się do stworzenia w Śródmieściu przyjaznych warunków 
zamieszkania. 
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Działanie 1. Kreowanie wysokiej jakości warunków zamieszkania w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 1.1.) 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*9 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej (oferta kierowana w szczególności do młodych rodzin rozwaŜających zamieszkanie w Śródmieściu). 

1. 1. 1. Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:  
− dofinansowanie do Ŝłobków publicznych poprzez pozyskiwanie środków 

finansowych z Programu „Maluch”  
− wdroŜenie opracowanych projektów w zakresie podnoszenia jakości 

i przeprowadzenia kontroli;  
− kontynuacja wprowadzonego w Ŝycie w roku 2012 systemu 

dofinansowania w prywatnych Ŝłobkach; 
− wdroŜenie opracowanych projektów w zakresie kontroli i weryfikacji; 
− kontynuacja wprowadzonego w Ŝycie w roku 2012 systemu dotacji 

celowych na dziecko w prywatnych Ŝłobkach. 

śłobki publiczne 
w Śródmieściu. śłobki 
niepubliczne pod 
warunkiem przystąpienia 
i wyłonienia 
w drodze  konkursu. 
W zakresie wdroŜenia 
opracowanych projektów 
dot. podnoszenia jakości 
i opracowania standardów 
kontroli jakości 
wśród wszystkich Ŝłobków 
i klubów dziecięcych 
w Śródmieściu. 

1 920 000 

koszt 
dofinansowania 
placówek 
działających 
w Poznaniu 
 

BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K (do 2016) i C 
 

WZiSS podmioty 
prywatne, 
stowarzyszenia, 
fundacje 

- 

1. 1. 2. Placówki oświatowe. 
Modernizacja infrastruktury budynków i otoczenia: 

− remont i modernizacja pomieszczeń; 
− odnowienie elewacji - poprawa estetyki budynku, termomodernizacja; 
− unowocześnienie bazy sportowej wraz z infrastrukturą; 
− renowacja terenów zieleni wraz z wykonaniem małej architektury; 

utworzenie stref rekreacji dziecięcej; 
− unowocześnienie bazy dydaktycznej wraz z wyposaŜeniem; 
− Program Ogrody Szkolne Poznania. 

Wszystkie przedszkola 
i szkoły w Śródmieściu 

64 100 000 BudŜet Miasta, 
fundusze UE, 
WFOŚiGW 

C Wydział 
Oświaty, 
placówki 
oświatowe 

rady osiedli, ZZM, 
ZDM, Uniwersytet 
im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu, Ogród 
Botaniczny, 
organizacje 
pozarządowe 

- 

1. 1. 3. Obiekty kultury. 

1. 1. 3. 1. Budowa Centrum Teatralnego (Teatr Muzyczny, Scena Robocza). Stara Gazownia 
(lub budynek przy 
ul. Grunwaldzkiej 22) 

Do ustalenia po 
przygotowaniu 
wstępnych załoŜeń 

Fundusze UE, 
budŜet Miasta 

K/S Teatr 
Muzyczny, 
WKiD 

Aquanet S.A., 
PGNiG S.A., NGO 

3.5., 3.4. 

1. 1. 3. 2. Kontynuacja modernizacji CK Zamek. ul. Św. Marcin  Do ustalenia po 
przygotowaniu 
wstępnych załoŜeń 

Fundusze UE, 
budŜet Miasta 

K/S CK Zamek - 3.4. 

1. 1. 3. 3. Podjęcie działań w celu utworzenia placówek kulturalnych 
i muzealnych wg mapy potrzeb poprzez analizę kosztów i korzyści 
(w tym społecznych). 

Ustalone w analizach 
kosztów i korzyści 

Ustalone 
w analizach 
kosztów i korzyści 

Ustalone 
w analizach kosztów 
i korzyści 

Ustalone 
w analizach 
kosztów 
i korzyści 

WKiD - 1.1.3.1., 1.1.3.2., 
3.4., 3.5., 

                                                      

*9 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem:K- krótkookresowe (2014-2020), S- średniookresowe (2021-2025), D – długookresowe (2026-2030), C - ciągłe 

marwol
Linia



V. Odnowa i  rozwój Śródmieścia w latach 2014 - 2030  

42 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*9 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. 4. Miejsca dla rekreacji i wypoczynku, w tym: skwery, place zabaw dla dzieci, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, skateparki, miejsca do gry w szachy. 

1. 1. 4. 1. Przewidziane do realizacji w 1 etapie. plac Asnyka 
park Kasprowicza 
ul. Biala-Niecała 
park Drwęskich 
park Jana Pawla II 
otoczenie zamku 
Przemysła 
ul. Małeckiego 
ul. Św. Marcin 

5 740 000 BudŜet Miasta, 
WFOŚiGW 

K (do 2016) ZZM rady osiedli, WUiA, 
BMKZ (WKiD) 

1.1.4.1., 1.1.4.2., 
1.1.5.1., 1.1.5.2., 
3.1.1., 3.1.3, 
3.1.4., 3.1.5., 
5.3., 6.1.1., 
6.1.2., 6.1.3., 
6.3., 6.5.4.1., 
6.5.4.2., 6.5.6., 
6.6.,  6.9.1., 
6.9.2., 6.9.3., 
6.10., 7.1. 

1. 1. 4. 2. Wynikające z mapy potrzeb i przewidziane do realizacji 
w następnych etapach, po opracowaniu analiz kosztów i korzyści (w tym 
społecznych). 

Ustalone w analizach 
kosztów i korzyści 

Ustalone 
w analizach 
kosztów i korzyści 

BudŜety RO, budŜet 
Miasta wg 
moŜliwości 

C ZZM rady osiedli, WUiA, 
BMKZ (WKiD) 

5.1. 

1. 1. 5. Obiekty sportowe. 

1. 1. 5. 1. WielobranŜowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. park Kasprowicza 585 000 BudŜet Miasta K (do 2016) POSiR WS 1.1.5.2. 

1. 1. 5. 2. Uatrakcyjnienie terenów jeziora maltańskiego, w tym modernizacja   
Toru Regatowego Malta. 

Malta 910 000 
(w tym: 230 000 
w 2014 r.; 565 000 
w 2015 r.; 115 000 
w 2016 r.) 

BudŜet Miasta K (do 2016) POSiR WS 1.1.5.1. 

1. 2. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów mieszkaniowych. 

1. 2. 1. „Mieszkanie dla absolwenta” (stworzenie oferty mieszkań na wynajem lub 
z opcją wykupu na własność dla młodych niezamoŜnych osób po studiach) – 
budowa budynku ze 143 mieszkaniami na wynajem w systemie TBS. 

II etap - prezydent określi zakres, czas i sposób realizacji zadania. 

 przy ul. Palacza  ok. 28 543 000 Środki własne 
Spółki, kredyt 
komercyjny oraz 
wpłaty 
partycypantów 
kosztów budowy 
lokali mieszkalnych 

K (do 2016) i C PTBS Sp. z 
o.o. 

WGKiM, BNW, 
PTBS sp. z o.o., 
BP, WRM, BOI 

1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3., 1.5.1., 
1.5.2. 

1. 2. 2. „Mieszkanie dla seniora” – kontynuacja poprzez zasiedlanie wybudowanego 
budynku. 

(W przypadku zwolnienia mieszkania, wyłaniana jest kolejna osoba uprawniona 
do zamieszkania spośród osób, które złoŜyły wniosek, spełniły kryteria a nie 
został im wskazany lokal z uwagi na brak moŜliwości realizacyjnych). 

przy ul. Grabowej 22 oraz 
przy ul. Drewlańskiej 

Etap bezkosztowy 
(koszt został 
poniesiony 
w momencie 
wnoszenia opłaty 
party-cypacyjnej) 

- C PTBS Sp. z 
o.o. 

WGKiM, BNW, 
WZiSS, BP, WRM, 
BOI 

1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3., 1.5.1., 
1.5.2. 

marwol
Prostokąt

marwol
Prostokąt

marwol
Prostokąt

marwol
Prostokąt

marwol
Linia
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*9 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 3. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego, m.in. inwestycje ZKZL, TBS lub innych powołanych do tego celu spółek miejskich. 

1. 3. 1. Etap 1. Szamarzewskiego 29 ok. 3 300 000 BudŜet ZKZL K (do 2016) ZKZL WGN. WGKiM, 
BNW, WUiA 

1.2.1., 1.2.2., 
1.3.2., 1.3.3., 
1.5.1., 1.5.2. 

1. 3. 2. Etap 2. inne lokalizacje w trakcie 
ustalania – 200 lokali 
rocznie (w miarę 
moŜliwości zwiększenie 
liczby lokali) 

ok. 150 000 000 
(ok. 25 000 000 – 
30 0000 000, 
obecnie koszt 
wybudowania 200 
lokali 
mieszkalnych) 

Środki z kredytu K ZKZL WGN. WGKiM, 
BNW, WUiA 

1.2.1., 1.2.2., 
1.3.1., 1.3.3., 
1.5.1., 1.5.2. 

1. 3. 3. Analiza moŜliwości zwiększenia liczby mieszkań komunalnych/ pod 
wynajem/ z opcją dojścia do własności z wykorzystaniem 
instrumentów partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez m.in.: 
wytypowanie działek miejskich przeznaczonych na realizacje mieszkaniowe, 
przeprowadzenie analizy wielokryterialnej projektów wybranych do realizacji, 
ustalenie optymalnej formy prawnej współpracy z inwestorem prywatnym 
z zabezpieczeniem interesu Miasta, społecznego oraz urbanistycznego, 
znalezienie inwestora prywatnego lub innej formy finansowania. Prezydent 
określi zakres, czas i sposób wykonania zadania. 
”Prezydent określi zakres, czas i sposób wykonania zadania. 

- - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.5.1., 1.5.2. 

1. 4. 
 

Równomierne rozmieszczenie miejskich lokali socjalnych, w tym takŜe 
w zespołach deweloperskich (przez zawieranie odpowiednich umów). 
 
Rozmieszczenie lokali socjalnych powiązane jest z ich pozyskiwaniem socjalnych 
w ramach: wielopłaszczyznowej zamiany mieszkań  i realizacji wyroków 
eksmisyjnych oraz z dostosowaniem oferty mieszkaniowej do sytuacji dochodowej 
rodziny. 
Dotyczy lokali socjalnych głównie w budynkach komunalnych wyłączonych 
ze sprzedaŜy, nie wykluczając (w szczególnie uzasadnionych wypadkach) zasobu 
komunalnego w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 
Pozyskanie załoŜonej ilości lokali socjalnych przyczyni się do zmniejszenia 
zobowiązań Miasta Poznania w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu niezłoŜenia 
oferty lokalu socjalnego. Pieniądze zaoszczędzone na wypłacie odszkodowań moŜna 
będzie przeznaczyć na budowę nowych mieszkań z przeznaczeniem na zamianę 
w celu odzyskania kolejnych lokali socjalnych w starym zasobie, które moŜna 
zagospodarować bez konieczności wydatkowania środków finansowych na ich 
remont. 

teren całego miasta 
Poznania, w tym 
Śródmieście 

ok. 4 736 693 
(roczny koszt 
remontu 300 
mieszkań wg 
danych z DR za rok 
2012) 

BudŜet Miasta, 
ZKZL, Wspólnoty 
Mieszkaniowe 

C, w cyklu 
rocznym 
(zadanie 
realizowane na 
bieŜąco od 
momentu 
wydzielania 
z zasobu 
komunalnego 
lokali 
socjalnych) 

ZKZL Kancelarie prawne 
(wyrok 
eksmisyjny),  
firmy zewnętrzne 
(opróŜnienie lokalu 
z ruchomości, 
typowanie prac, 
zabezpieczenie 
lokalu); 
pracownicy ZKZL, 
WGKiM i radni RMP 
(pozostałe 
czynności: 
przygotowanie 
i przeprowadzenie 
postępowania, 
opracowanie 
wniosków, wybór 
najemców) 

- 

marwol
Prostokąt

marwol
Linia
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*9 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 5. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w Śródmieściu” (kształtowanie mody na zamieszkanie w Śródmieściu), w szczególności kierowanej do młodych rodzin z dziećmi. 

1. 5. 1. Przygotowanie oferty. Całe miasto - Zadanie własne K WGKiM BKP, WRM, 1.2.1.,  1.2.2., 
1.3.1., 1.3.2. 

1. 5. 2. Opracowanie koncepcji akcji. Całe miasto 50 000 BudŜet Miasta S BP (po 
przygotowaniu 
oferty przez 
WGKiM) 

WGKiM, BKP, 
WRM, media 

1.2.1.,  1.2.2., 
1.3.1., 1.3.2. 

1. 6. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji: 
1. Przygotowanie materiałów wstępnych dotyczących określenia ładunku pyłów 
pochodzących ze źródeł niskiej emisji i określenie wskaźników wartościujących 
zadanie, polegające na wprowadzeniu niskoemisyjnych źródeł energii oraz 
opracowanie zasad udzielania ewentualnej dotacji na likwidację źródeł opalanych 
paliwem stałym. 
2. Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na obszarze bilansowym A1 – 
Stare Miasto i Chwaliszewo oraz na wytypowanych 34 obiektach miejskich 
i opracowanie na jej podstawie bazy danych. 
3. Przygotowanie projektu planu działań likwidacji źródeł zasilanych paliwem stałym. 

Stare Miasto, Chwaliszewo 200 000 BudŜet Miasta, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

K (do 2016) 
 

WOŚ - 1.7. 

1. 7. Prowadzenie działań edukacyjnych w aspekcie ochrony powietrza, w tym 
działań energooszczędnych, takich jak: 

− przygotowanie, produkcja i emisja cyklu 8 programów informacyjno-
edukacyjnych pn. „Zielonym do góry, zagadnienia związane z ochroną 
środowiska”; 
− współprodukcja i emisja spotów informacyjno-edukacyjnych o zagroŜeniach 
wynikających z zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i moŜliwościach ich 
zapobiegania; 
− ekoprognozy – współprodukcja i emisja prognozy pogody uwzględniającej 
wartości stęŜeń pyłów zawieszonych; 
− produkcja i emisja cyklicznego programu telewizyjnego „Zielony Serwis 
Poznania” na antenie WTK Poznań; 
− produkcja i emisja spotów promocyjno-informacyjnych na antenie WTK 
Poznań; 
− produkcja i emisja ekoprognoz na antenie WTK Poznań; 
− propagowanie ekologicznej jazdy, zmniejszającej zuŜycie paliwa i emisji CO2 ; 
− akcja „Trzymaj ciepło” – organizowany przez Miasto Poznań program 
bezpłatnych badań termowizyjnych budynków, jako element kampanii 
informacyjnej na rzecz oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach 
domowych; 
− strony internetowe zawierające ekoprognozy oraz porady dot. stosowania 
niskoemisyjnych źródeł ciepła. 

Śródmieście 170 000 BudŜet Miasta, 
WFOŚiGW 
 

K (do 2016) WOŚ - 1.6. 

Tab. 9. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Kreowanie wysokiej jakości warunków zamieszkania w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 

marwol
Prostokąt

marwol
Prostokąt
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Ryc. 55. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Kreowanie wysokiej jakości warunków zamieszkania w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Działanie 2. Polepszanie jakości śródmiejskich zasobów lokalowych (działanie strategiczne nr 1.2.) 
 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*10 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 1. Zachęty do remontowania podwórzy komunalnych oraz podwórzy 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania poprzez system 
grantów dla wspólnot mieszkaniowych na upiększanie podwórzy i aranŜację miejsc 
do zabawy dla dzieci i spotkań sąsiedzkich. 
 
Realizacja programu „Przyjazne podwórko”. 

Podwórza komunalne 
w obrębie Śródmieścia 

ok. 5 000 000 
w podziale na 
poszczególne lata, 
(do 20  000 zł 
dotacji na jedno 
podwórko) 

BudŜetu Miasta oraz 
środki wspólnot 
mieszkaniowych 

C ZKZL, WGKiM Wspólnoty 
mieszkaniowe 
(które podpiszą 
z Miastem umowy 
o wspólnej reali-
zacji nakładów na 
gruncie 
komunalnym) 

2.2., 2.3., 2.4., 
2.5., 4.2. 

2. 2. Zachęty dla najemców do remontowania komunalnych lokali 
mieszkaniowych i dbałości o nie poprzez przekazanie pustostanów do remontu 
lub adaptacji - kontynuacja zadania poprzez pozyskanie lokali do remontu 
na zasadzie:  

−  zwolnienia lokalu w wyniku naturalnego ruchu ludności (wyprowadzenie się, 
zgon, zrzeczenie),  

− wykonanie eksmisji z lokalu komunalnego będącego głównie we wspólnocie 
mieszkaniowej,  

− w wyniku działań podejmowanych przez Biuro Zamiany Mieszkań. 

Śródmieście 42 000 – 65 000 
(2 500 – 3 800 
rocznie koszty 
typowania zakresu 
prac w 1 lokalu – 
250 zł brutto) 
 
Koszt remontu 
ustalony na etapie 
przygotowania 
inwestycji 

 

BudŜet ZKZL C, w cyklu 
rocznym 
(w miarę 
pojawiania się 
lokali, które 
moŜna 
przeznaczyć do 
remontu, co 
najmniej 2 razy 
w roku 
aktualizowana 
jest lista lokali) 

ZKZL 
(typowanie a 
remont lokalu 
przez najemcę) 

Kancelarie prawne 
(wyrok 
eksmisyjny), firmy 
zewnętrzne 
(opróŜnienie lokalu 
z ruchomości, 
typowanie prac, 
zabezpieczenie 
lokalu) 
pracownicy ZKZL, 
WGKiM i radni RMP 
(pozostałe 
czynności: 
przygotowanie 
i przeprowadzenie 
postępowania, 
opracowanie 
wniosków, wybór 
najemców) 

2.1., 2.3., 2.4., 
2.5., 4.2. 

2. 3. Remonty kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania – kontynuacja zadania 
w zakresie budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania 
 
Wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki finansowe lub zawierają umowy 
kredytowe z przeznaczeniem na remonty kamienic. Pełnomocnicy reprezentujący 
Miasto Poznań we wspólnotach mieszkaniowych kontynuują politykę promowania 
realizacji remontów budynków w rejonie Śródmieścia. 

Śródmieście Ustalony na etapie 
przygotowania 
inwestycji 

Zaliczki i środki 
zaoszczędzone 
przez WM na 
funduszach 
remontowych, 
źródła zewnętrzne: 
kredyty, przychody 
z tytułu najmu, 
sprzedaŜy 
poŜytków. 

C (budynki 
wspólnot) i S 
(budynki 
komunalne) 

ZKZL, WGKiM,  Wspólnoty 
mieszkaniowe 

2.1., 2.2., 2.4., 
2.5., 4.2. 

                                                      

*10 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K- krótkookresowe (2014-2020), S- średniookresowe (2021-2025), D – długookresowe (2026-2030), C - ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*10 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 4. Zachęty do remontowania wszystkich zasobów mieszkaniowych (w tym 
prywatnych) poprzez system czasowego zwolnienia z podatku 
od nieruchomości za przeprowadzone remonty elewacji kamienic –  
kontynuacja zadania (podjęcie kolejnych uchwał dot. zwolnień) będzie moŜliwa 
po zmianie przepisów unijnych dotyczących pomocy de minimis. 

Śródmieście 3 825 000 
(szacunkowo 
przyjęto 
od 150 000 do 
300 000 rocznie) 

BudŜet Miasta C WF  BKP 2.1., 2.2., 2.3., 
2.5., 4.2. 

2. 5. Zachęty do remontowania prywatnych zasobów mieszkaniowych poprzez 
system doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
na modernizację kamienic – kontynuacja zadania. 

Śródmieście - Zadanie własne C BKP - 2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 4.2. 

2. 6. Prowadzenie portalu internetowego wspierającego zamianę mieszkań – 
kontynuacja. 

Śródmieście ok. 7000  BudŜet spółki C ZKZL (Biuro 
Zamiany 
Mieszkań) 

Zainteresowani 
uczestnicy rynku 
mieszkaniowego 

1., 4. 

Tab. 10. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Polepszanie jakości śródmiejskich zasobów lokalowych (źródło: opracowanie własne) 
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Ryc. 56. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Polepszanie jakości śródmiejskich zasobów lokalowych (źródło: opracowanie własne) 
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b. Cel operacyjny 2. Śródmieście jako miejsce społecznej aktywności: kulturalnej, gospodarczej i obywatelskiej 
 

 
Ryc. 57. Struktura działań strategicznych programu: Cel 2. Śródmieście jako miejsce społecznej aktywności: kulturalnej, gospodarczej i obywatelskiej (źródło: opracowanie własne) 

 

Opis celu operacyjnego: Celem jest polepszenie warunków do rozwijania w Śródmieściu aktywności kulturalnej (np. róŜnego rodzaju wystaw, festiwali), gospodarczej 
(zwiększenie liczby przedsiębiorców, w tym w sektorze handlu i usług) i obywatelskiej (działania aktywizujące i integrujące mieszkańców do poczucia odpowiedzialności 
za swoje miejsce zamieszkania). Spełnienie przyjętych załoŜeń odbywać się będzie dzięki m.in. otwarciu przestrzeni publicznych dla działań kulturalnych, realizacji 
systemu finansowego i pozafinansowego wsparcia aktywności kulturotwórczej, akcjom promującym prowadzenie działalności gospodarczej w Śródmieściu, a takŜe dzięki 
działaniom angaŜującym mieszkańców w procesy przemian śródmiejskich przestrzeni w ramach tzw. mapy potrzeb lokalnych. Stworzenie preferencji działań w ramach 
tego celu ma przyczynić się do stworzenia ze Śródmieścia miejsca, w którym egzystować będą róŜnorodne funkcje, wzajemnie się przeplatające i wspierające. 
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Działanie 3. Stymulowanie aktywności kulturalnej w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 2.1.) 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*11 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 1. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych z równoczesnym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa poszczególnych dzielnic, potencjału wyŜszych uczelni, promowaniem miasta 
poprzez lokalną specyfikę i historię – rozwijanie dotychczasowych działań poprzez: 

3. 1. 1. Wspieranie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych organizowanych 
w Śródmieściu przez poznańskie uczelnie i szkoły (wystaw, warsztatów, 
koncertów) - rozwijanie dotychczasowych działań. 

Śródmieście –  
rynki po zakończonych 
godzinach handlu, place, 
dziedzińce, ulice, parki 
oraz miejsca wymagające 
oŜywienia lub zmiany 
zagospodarowania 

1 700 000 
(ok. 100 000 
rocznie)  

BudŜet Miasta, 
ew. RO 

C BKP, WKiD, 
WUiA, CK 
Zamek, Estrada 
Poznańska, 
WRM 

Poznańskie 
uczelnie, 
fundacje działające 
przy uczelniach  
NGO zajmujące się 
zagadnieniami 
z zakresu sztuk 
wizualnych 

1.1.3.1., 1.1.3.2., 
3.1.1., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 
3.2., 3.3., 3.4. 

3. 1. 2. Wspieranie weekendowych festynów ulicznych organizowanych przez 
mieszkańców i restauratorów (np. święta ulic) - kontynuacja 
dotychczasowych działań o dobrym odbiorze społecznym i organizacja nowych 
wydarzeń. 

Śródmieście –  
rynki po zakończonych 
godzinach handlu, place, 
dziedzińce, ulice, parki 
oraz miejsca wymagające 
oŜywienia lub zmiany 
zagospodarowania 

500 000 
(ok. 30 000 
rocznie)  

BudŜet Miasta C BKP, WKiD, BP, 
CK Zamek, 
Estrada 
Poznańska, 
WRM   

rady osiedli, 
instytucje kultury, 
restauratorzy itp. 

3.1.1., 3.1.3., 
3.1.4., 3.2., 5.5., 
6.2. 

3. 1. 3. Uatrakcyjnienie miejsc wymagających oŜywienia lub zmiany 
zagospodarowania poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych 
i rekreacyjnych z uwzględnieniem prawa mieszkańców do spokoju. 

Stare Koryto Warty i wały 
nad Wartą, plac Wolności, 
Stary Rynek, 
i inne śródmiejskie rynki 
i place (np. rynki: JeŜycki, 
Łazarski, Wildecki, 
Śródecki; place: 
Kolegiacki, Wielkopolski, 
Mickiewicza, Asnyka, 
Taylora/Taczaka/Kościuszki, 
„Karmelicki”)  

3 400 000 
(200 000 rocznie) 

w ramach dotacji 
przyznana 
w ramach 
otwartego 
konkursu ofert 

C (corocznie) BKP, WKiD NGO, rady osiedli, 
ZDM, Targowiska 
sp. z o.o. POSiR 

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.4., 3.1.5., 
3.5., 5.3., 6.1.1., 
6.1.2., 6.1.3. 

3. 1. 4. Działania kulturotwórcze prowadzone z ramienia Miasta przez jednego 
operatora przy współpracy z lokalną społecznością mieszkańców – 
kontynuacja działań. 

Stary Rynek, plac 
Wolności, ul św. Marcin  

- Zadanie własne C Estrada 
Poznańska, 
CK Zamek  

WKiD, rady osiedli, 
NGO, uczelnie 
poznański 

1.1.3., 3.1.1., 
3.1.2., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 
3.4., 3.5.  

3. 1. 5. Opracowanie analizy kosztów i korzyści uŜytkowania rynków 
po godzinach handlu oraz kontynuacja obecnie prowadzonej polityki 
wykorzystywania pozahandlowego tychŜe miejsc wraz z modernizacją (np. 
zmiana nawierzchni, uruchomienie punktów gastronomicznych, miejsce: 
przedstawień teatralnych, zbiórek charytatywnych). 

Rynki handlowe 60 000  
(dot. analizy, 
pozostałe koszty 
ustalone w wyniku 
szczegółowych 
analiz) 

BudŜet Miasta K (do 2016) BKP, 
Targowiska Sp. 
z o.o. 

WKiD 3.1.3., 3.1.4. 

                                                      

*11 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K- krótkookresowe (2014-2020), S- średniookresowe (2021-2025), D – długookresowe (2026-2030), C - ciągłe 



Program dla Śródmieścia 

51 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*11 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 2. Animacja i wsparcie działań aktywizujących Ŝycie społeczno-kulturalne 
pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia” poprzez akcje społeczne kierowane 
do róŜnych grup uŜytkowników – ujęcie dotychczasowych nw. wydarzeń pod 
wspólnym hasłem promocyjnym:  

− wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach i innych 
instalacjach upamiętniających waŜne dla Miasta osoby i wydarzenia; 

− organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie 
Śródmieścia, takich jak „Betlejem Poznańskie” czy „Festiwal Rzeźby Lodowej”; 

− święto ulicy śydowskiej; 
− poznańskie Kawiarenki Obywatelskie; 
− wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie 

posiadanych kompetencji oraz moŜliwości organizacyjnych i finansowych (m.in.  
inicjatyw oddolnych, takich jak np. zagospodarowania ulicy Taczaka, debaty 
publiczne o mieście).  

Śródmieście - Zadanie własne C BP, BPM Restauratorzy, 
sponsorzy 
zewnętrzni, rady 
osiedli, 
zarządzający 
terenami, firmy 
zrzeszone w 
ramach 
Konsorcjum Marki 
Poznań, instytucje 
publiczne,  
MłodzieŜowa Rada 
Konsultacyjna, 
Gmina śydowska 
i inni 

1.1.3.1., 1.1.3.2., 
1.1.3.3., 1.1.4.1., 
1.1.4.2., 1.1.5.1., 
1.1.5.2., 3.1.1., 
3.1.2., 3.1.3., 
3.1.4., 7.2. 

3. 3. Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych w postaci konkursów ofert, 
małych grantów i tym podobnych programów. 
Kontynuacja zadania w zakresie:  
1. Otwartego Konkursu Ofert na działania kulturalne, 
2. Konkursu Centrum Warte Poznania (kierowany jest do podmiotów 

kulturotwórczych, a takŜe do osób fizycznych i prawnych, w tym 
przedsiębiorców). 

Śródmieście 17 000 000 
(ok. 1 000 000 
rocznie) 

BudŜet Miasta 
Poznania 

C (kaŜda edycja 1 
rok) 

WKID BKP, MIK 3.1.1., 3.1.3., 
4.1.1., 4.1.2., 4.2. 

3. 4. Rozwijanie powstałych z inspiracji Miasta platform do zacieśniania 
współpracy działających podmiotów kulturotwórczych poprzez: 

− rozwijanie instrumentów współpracy w ramach: corocznych otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań Miasta w obszarze kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tzw. "małych grantów" oraz konkursu 
Centrum Warte Poznania; 

− organizację imprez i uroczystości na obszarze ulic Śródmieścia (m.in. imprezy 
o charakterze patriotycznym i historycznym, obchody świąt państwowych 
i lokalnych) przygotowywanych przez Miasto Poznań. 

Śródmieście  - Zadanie własne C WKiD, BP BPM, MIK, 
Instytucje 
publiczne 
i organizacje 
zewnętrzne, 
polskie 
i zagraniczne 

1.1.3.3., 2.1., 
1.1.3.1., 1.1.3.2., 
3.3., 3.5., 4.1.1., 
4.1.2.,  

3. 5. Działania na rzecz stworzenia centrum kultury w Starej Gazowni poprzez jej 
adaptację (renowację) – kontynuacja procesu 

Stara Gazownia  
(Hala Filtrów) 

80 000 000 Fundusze UE, 
budŜet Miasta 
 

K i S (do 2022 r.) BKP  WGN, BNW, WKiD, 
w tym BMKZ, Teatr 
Muzyczny, Aquanet 
S.A., PGNiG S.A. 

1.1.3.1. 

Tab. 11. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Stymulowanie aktywności kulturalnej w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Ryc. 58. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Stymulowanie aktywności kulturalnej w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Działanie 4. Stymulowanie aktywności gospodarczej w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 2.2.) 
 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*12 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 1. Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą. 

4. 1. 1. Profilowane konkursy na najem lokali komunalnych oraz udostępnianie 
pustych komunalnych lokali uŜytkowych młodym artystom i organizacjom 
kulturalnym. 
 
Kontynuacja zadania: 
-  w zakresie dot. lokali o niskiej atrakcyjności rynkowej poprzez okresowe 
promocje na najem wytypowanych komunalnych lokali uŜytkowych, tzw. lokale za 
1 zł lub 1 zł/m2 w ustalonym okresie, 
- w przypadku udostępniania lokali uŜytkowych: na czas znalezienia docelowego 
najemcy, pod warunkiem przedstawienia programu wydarzenia kulturalnego, celu 
i przeznaczenia lokalu. 

Śródmieście - okresowe 
promocje na najem 
wytypowanych 
komunalnych lokali 
uŜytkowych 

- Zadania własne C  ZKZL WGKiM 3.3., 4.1.2., 4.2. 

4. 1. 2. Ulgi w czynszach za lokale w przypadku ich remontu 
 
Rozpatrywane indywidualnie w zaleŜności od stanu technicznego lokalu przy 
wniosku o najem. 

Śródmieście - 
rozpatrywane indy-
widualnie w zaleŜności od 
stanu technicznego lokalu, 
przy wniosku o najem 

-  
(koszty remontu 
lokali ponoszone 
są przez 
najemców i z tego 
tytułu istnieje 
moŜliwość 
zwolnienia 
z płatności 
czynszu na dany 
okres) 

Zadania własne C ZKZL WGKiM 2.4.2, 2.5., 4.2., 
4.3. 

4. 2. Okresowe preferencje w podatku od nieruchomości dla remontowanych 
budynków, w których powstają funkcje handlowe, usługowe 
i kulturotwórcze (obok funkcji mieszkaniowej). 
Opracowanie analizy kosztów i korzyści po zmianie przepisów unijnych dotyczących 
pomocy de minimis oraz rozwaŜenie analizy pomocy de minimis dla wybranych grup 
przedsiębiorców poprzez wykonanie analizy dotyczącej zdefiniowania branŜ objętych 
pomocą (2014). 
Treść zadania będzie przedmiotem dodatkowych konsultacji z Wydziałem 
Finansowym. 

Określone w analizie 
kosztów i korzyści 

100 000 BudŜet Miasta 
Poznania 

K (do 2016) BKP WF, WUiA, WKiD 3.1.3., 3.3., 
4.1.1., 4.1.2., 
4.3. 

                                                      

*12 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*12 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 3. Akcje promujące prowadzenie działalności gospodarczej w Śródmieściu. 
 
Rozwinięcie zadania poprzez: realizację szkoleń dedykowanych mieszkańcom 
i przedsiębiorcom ze Śródmieścia, jak równieŜ przyznanie im pierwszeństwa udziału 
w pozostałych szkoleniach. 

Obszar Centrum oraz 
wybrane obszary wsparcia 
w ramach MPR 

2 000 000 
(ok. 120 000 
rocznie) 

BudŜet Miasta, ew. 
fundusze UE 

C WDGiR, BP  BPM, instytucje 
wsparcia i 
otoczenia biznesu 
zrzeszone w Sieci 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
i Zatrudnienia, 
NGO 

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 3.2., 
4.1.1., 4.1.2., 
4.2., 4.4.1., 4.5. 

4. 4. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy parków naukowo-technologicznych. 

4. 4. 1. Rozwój PPTP w ramach idei Parku rozproszonego obejmującego Dębiec, 
Stare Miasto (Za Bramką) i Franowo. 
 

ul. 28 Czerwca 1956, 
ul. Za Bramką, Franowo 

ok. 25 000 000 
(w tym Jessica: 
18 500 000) 

WCWI, Inicjatywa 
Jessica 

K (2016) WCWI - 4.4.2. 
 

4. 4. 2. Promowanie i wsparcie parków naukowo-technologicznych. Całe miasto - Zadanie własne C WDGiR WUiA 4.4.2. 
 

4. 5. Preferencje dla ogródków gastronomicznych i ekspozycji sklepowych 
w obszarze śródmiejskim – na placach, rynkach, ulicach itp. (pod warunkiem 
zachowania zasad estetyki miejsca i otoczenia architektonicznego, a takŜe prawa 
mieszkańców do spokoju) – opracowanie analizy kosztów i korzyści. 

Śródmieście 70 000 BudŜet Miasta K BKP WKiD w tym BMKZ, 
WDGiR (zezwolenia 
na podawanie i 
sprzedaŜ  napojów 
alkoholowych), 
WUiA, BKP, WGKiM 

4.3., 6.2., 6.3., 
6.5.7, 6.7.4. 

Tab. 12. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Stymulowanie aktywności gospodarczej w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Ryc. 59. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Stymulowanie aktywności gospodarczej w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Działanie 5. Rozwijanie partycypacji społecznej w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 2.3.) 
 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*13 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 1. Aktualizowanie Programu dla Śródmieścia poprzez opracowanie 
i aktualizowanie szczegółowej mapy potrzeb mieszkańców w zakresie 
działań infrastrukturalnych oraz społecznych, kulturalnych i gospodarczych, a na ich 
podstawie przygotowanie zadań do realizacji (w pakiecie działań ,,osiedlowych”) – 
rozwinięcie metody zbierania informacji (np. w zakresie przedmiotu i szczegółowości 
zbieranych informacji)  oraz kontynuacja warsztatów. 
Mapa potrzeb zbierana będzie i przekazywana do Urzędu corocznie, a aktualizacja 
Programu powinna być dokonywana nie częściej niŜ co 3 lata. W ramach tego mogą 
być wykonywane róŜne mapy, róŜnych elementów, np. mapy rozmieszczenia ławek, 
śmietników. 

Śródmieście - Zadanie własne C BKP rady osiedli, 
WWJPM, WGKiM, 
BP, WKiD, w tym 
BMKZ, ZDM, ZTM, 
ZZM, ZKZL 

- 

5. 2. Tworzenie „Map zagroŜeń” w ramach Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych 
(Społecznych Rad Bezpieczeństwa) przy Komisariatach Policji – planowana 
kontynuacja. 

Śródmieście - Zadanie własne  C WZKiB, rady 
osiedli 
 

Policja, SMMP, 
WGKiM, ZDM, ZTM, 
WJPM, StraŜ 
PoŜarna, BMKZ 
(WKiD), WZiSS, 
WO, WDGiR, PSSE, 
PINB,  inne 
wydziały UMP i MJO 
wg potrzeb, 
zarządcy terenów 

6.11.1., 6.11.2., 
6.11.3., 6.11.4., 
6.11.5., 6.11.10. 

5. 3. Współpraca ze środowiskami młodzieŜowymi i artystycznymi 
w zagospodarowaniu „ziemi niczyjej”, upiększaniu zaniedbanych miejsc – 
rozwijanie zadania poprzez kontynuowanie istniejących form współpracy. 

Śródmieście 3 000 000 (ok. 
180 000 rocznie) 

Środki zewnętrzne, 
budŜet Miasta 

C BKP, WKiD rady osiedli, BMKZ 
(WKiD), ZKZL,  
NGO, uczelnie 
wyŜsze 

3.1.1., 3.1.3., 
3.1.4., 6.11.6. 

5. 4. Propagowanie porozumień współpracy społecznej między najemcami 
lokali uŜytkowych a właścicielami kamienic, gdzie prowadzona jest sprzedaŜ 
alkoholu w zakresie godzin otwarcia tych lokali, specjalnego przystosowania tak, aby 
jak najlepiej pogodzić funkcje mieszkaniowe i uŜytkowe. 

Śródmieście - Zadanie własne C rady osiedli WWJPM, WDGiR 1.5.1., 1.5.2., 
4.2., 5.5. 

5. 5. Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń obszarowych, mieszkańców 
i przedsiębiorców na rzecz oŜywienia i odnowy ulic.  
Kolejne lokalizacje wyznaczone w zaleŜności od wyników I etapu. 

plac Wolności, Stary 
Rynek, ul. Św. Marcin 
oraz w dalszej kolejności 
np.: ul. Głogowska, 
ul. Dąbrowskiego, ul. 
Wierzbięcice, ul. Górna 
Wilda, ul. Garbary, ul. 
Taczaka, ul. Wroniecka, 
ul.Wrocławska 

- Zadanie własne C BKP, WKiD rady osiedli, 
Stowarzyszenie 
Właścicieli 
Kamienic, ZKZL, 
deweloperzy, NGO 

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 3.1.4., 
5.4., 6.1.1., 
6.2., 6.3., 
6.7.1., 6.7.2., 
6.7.4.  

Tab. 13. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Rozwijanie partycypacji społecznej w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne)  

                                                      

*13 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Ryc. 60. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Rozwijanie partycypacji społecznej w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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c. Cel operacyjny 3. Śródmieście jako atrakcyjna i wysokiej jakości przestrzeń kulturowa 
 

 
Ryc. 61. Struktura działań strategicznych programu: Cel 3. Śródmieście jako atrakcyjna i wysokiej jakości przestrzeń kulturowa (źródło: opracowanie własne) 

 

Opis celu operacyjnego: Celem jest zadbanie o znajdujące się w Śródmieściu obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego, jak równieŜ ich ekspozycja i promocja. 
W ramach realizacji tego celu zaplanowano działania zmierzające do stworzenia systemu wsparcia remontów zarówno w zasobie prywatnym, jak i miejskim, podkreślenie 
walorów turystycznych Śródmieścia, a takŜe utworzenie Parku Kulturowego oraz podjęcie starań na rzecz wpisania Poznania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Ponadto w ramach tego celu planowane są działania mające zwiększyć dbałość o jakość przestrzeni publicznych, tak aby tworzyły one wysokiej wartości reprezentacyjną 
część Poznania. 
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Działanie 6. Tworzenie wysokiej jakości – bezpiecznych, czystych, atrakcyjnych – przestrzeni śródmiejskich (działanie strategiczne nr 3.1.) 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*14 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 1.  Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym (ławki, zieleń, kosze itp.) – kontynuacja zadania. 

6. 1. 1. Na terenie całego Śródmieścia - po opracowaniu koncepcji kompleksowej 
modernizacji płyty Starego Rynku określone zostaną kolejne lokalizacje. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób wykonania zadania.  

Do określenia w wyniku 
analiz. 

- - - - - 5.5., 6.1.2., 
6.1.3., 6.1.4., 
6.2., 6.3., 6.5.1., 
6.5.2., 6.5.4.  

6. 1. 2. Na terenie osiedla Stare Miasto – po uzgodnieniu z zarządcą terenu. 
 
WyposaŜenie w nowe elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki 
rowerowe. 

Szczegółowe lokalizacje 
zostaną określone w 
protokole uzgodnień 
między Radą Osiedla, 
ZDM, a Estradą na 
początku 2014 r. 

68 000  
(na 2014 r, w tym 
58 000 Rada 
Osiedla, 10 000 
ZDM) 

BudŜety RO, budŜet 
Miasta wg moŜliwości 

K (do 2016) Zarządcy 
terenu, w tym 
ZDM i ZZM 

Rada Osiedla, 
WWJPM, Estrada 
Poznańska, WGKiM 

6.1.1., 6.1.3., 
6.1.4., 

6. 1. 3. Na terenie osiedla JeŜyce - po uzgodnieniu z zarządcą terenu. 
 
WyposaŜenie w nowe elementy małej architektury: zieleń, ławki (86 szt.) i kosze 
(173 szt.). 

Stare ZOO, teren zielony 
u zbiegu ulic 
Dąbrowskiego/ 
Roosevelta,  
i pozostałe tereny osiedla 

285 550  
(na rok 2014, 
Rada Osiedla) 

BudŜety RO, budŜet 
Miasta wg moŜliwości 

K (do 2016) Zarządcy 
terenu, w tym 
ZDM i ZZM 

Rada Osiedla, 
WGKiM 

6.1.1., 6.1.2., 
6.1.4., 

6. 1. 4. Na terenie osiedli Św. Łazarz, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – 
Komandoria oraz Wilda - po uzgodnieniu z zarządcą terenu. 
 
WyposaŜenie w nowe elementy małej architektury: stoliki do gier, zieleń, ławki, 
chodniki wg mapy potrzeb w uzgodnieniu z zarządcami terenów. 

Ustalone w wyniku 
uzgodnień 

Ustalone w wyniku 
uzgodnień 

BudŜety RO, budŜet 
Miasta wg moŜliwości 

K (do 2016) Zarządcy 
terenu, w tym 
ZDM i ZZM 

Rada Osiedla, 
WGKiM 

3., 4., 6.8.2. 

6. 2. Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich 
rozwoju – w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. 
 
Opracowanie programu pilotaŜowego na podstawie doświadczeń zdobytych na 
ul. Św. Marcin, ul. Gołębiej, śydowskiej. 

Wybrany obszar 
pilotaŜowy,  kolejne 
lokalizacje w zaleŜności 
od wyników pilotaŜu (np. 
ul. Głogowska, 
ul. Dąbrowskiego, 
ul. Wierzbięcice, 
ul. Górna Wilda, 
ul. Garbary, ul. Taczaka, 
ul. Wroniecka wraz ze 
szlakiem w kierunku 
wzgórza św. Wojciecha) 

60 000 BudŜet Miasta K (do 2016) 
i K 

BKP zarządcy terenów, 
rady osiedli, WKiD 
w tym BMKZ, 
WGKiM, WUiA, 
ZZM, CK Zamek, 
MPU 

4.5., 6.1.1., 6.7., 
6.8., 6.10. 

6. 3. Zastosowanie dla kolejnych ulic formy deptaków i ciągów pieszych oraz 
zasady shared space podnoszącej jakość i atrakcyjność przestrzeni publicznej 
zwłaszcza w centrum – opracowanie analizy kosztów i korzyści (a następnie 
realizacja wyznaczonych lokalizacji).  
 

Śródmieście 60 000 BudŜet Miasta K ZDM WGKiM, ZTM, 
WUiA, MPU, WKiD, 
ZZM, BKP 

4.5., 6.1.1., 6.7., 
6.8., 6.10. 

                                                      

*14 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*14 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 4. Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych. 

6. 4. 1. Opracowanie analizy kosztów i korzyści oraz uzgodnienie z zarządcą 
terenu propozycji wynikających z mapy potrzeb dotyczących umoŜliwienia: 

− przejścia przez dziedziniec Urzędu Miasta od ul. Podgórnej, przez park 
Chopina, do placu Kolegiackiego; 

− przejścia ulicą Kozią od ul. Murnej do ul. Podgórnej z ekspozycją dla 
mieszkańców i turystów „schodów hiszpańskich”; 

− przejścia przez dziedziniec szpitala do odsłoniętych fragmentów dawnych 
murów miejskich. 

wg mapy potrzeb 
lokalnych 

- Zadanie własne K (do 2016) ZDM, ZZM, 
BMKZ (WkiD) 

-  6.4.2. 

6. 4. 2. Proces planistyczno-realizacyjny. Ustalone w analizie 
kosztów i korzyści 

Ustalony w analizie 
kosztów i korzyści 

Ustalone w analizie 
kosztów i korzyści 

Ustalony 
w analizie 
kosztów 
i korzyści 

ZDM, ZZM, 
BMKZ (WKiD) 

- 4., 5., 6.1.1., 
6.4.1., 6.7., 6.8., 
6.10. 

6. 5. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia: 

6. 5. 1. Utworzenie zespołu multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia łączącego działalność kulturalną, biura, gastronomię, funkcje mieszkaniowe oraz otwartego elewacją na ulicę 27 Grudnia. Pozostawienie placu przed Teatrem 
Polskim z obszarem zieleni, ławkami i małą architekturą, z moŜliwością wykorzystania tego miejsca na cele rekreacyjne i kulturalne; powiązanie rozwoju ulicy 27 Grudnia z ulicami Kantaka, Gwarną, Ratajczaka, określenie 
wspólnej funkcji dla tych ulic z uwzględnieniem zamierzeń Teatru Polskiego na ul. Gwarnej i właścicieli Okrąglaka, planowaną budową tramwaju w ul. Ratajczaka, a takŜe ograniczeniem ruchu na ul. 27 Grudnia (deptak z torem 
tramwajowym i dopuszczonym ruchem rowerowym albo z zastosowaniem koncepcji shared space), wraz z częściowym uspokojeniem ruchu samochodowego na ul. Św. Marcin. 

6. 5. 1. 1. Modernizacja ulicy 27 Grudnia – po opracowaniu koncepcji określającej 
inwestycję na ul. Ratajczaka i ul. 27 Grudnia. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób wykonania zadania. 

- - - - - - 4., 5., 6.5.1.2., 
6.7., 6.8., 6.10. 

6. 5. 1. 2. Budowa kompleksu budynków.  ul. 27 Grudnia na 
odcinku od budynku 
Arkadii do Okrąglaka 

- - - Inwestor 
prywatny 

- 4., 5., 6.1.1., 
6.5.1.1. 

6. 5. 2. Przebudowa ul. Św. Marcin z ew. ukształtowaniem placów: 
− pomiędzy kościołem św. Marcina a ulicami: Piekary i Św. Marcin jako 

elementem oŜywienia ulicy Św. Marcin; 
− pomiędzy Zamkiem Cesarskim a ul. Św. Marcin. 

ul. Św. Marcin ok. 5 000 000 BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K ZTM, ZDM WGN, WUiA 4., 5., 6.1.1. 

6. 5. 3. Zabudowa wzdłuŜ ul. Św. Marcin pomiędzy mostem Uniwersyteckim 
a Akademią Muzyczną. 
 

Planowana budowa kompleksu edukacyjno-artystycznego wraz 
z wielopoziomowym parkingiem przy ul. Skośnej, obejmującym: 

− budynek Akademii Muzycznej  
− budynek Filharmonii Poznańskiej 
− budynek komercyjny  
− parking wielopoziomowy podziemny. 

Decyzja dotycząca realizacji projektu uzaleŜniona jest od wyników analiz 
ekonomicznych. Dla realizacji zadania konieczne jest pozyskanie prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości naleŜących do PKP S.A. w trybie ustawy 
Ordynacja Podatkowa, a następnie ich komunalizacja.  

ul. Św. Marcin pomiędzy 
mostem Uniwersyteckim 
a Akademią Muzyczną 

- Środki partnerów 
(planowanych): 
- Filharmonii 
Poznańskiej, 
- Akademii 
Muzycznej, 
- WCWI sp. z o.o. lub 
środki pozyskane ze 
źródeł zewnętrznych. 
Przewiduje się 
wniesienie 
nieruchomości w 
drodze aportu do 
spółki WCWI Sp. z o.o. 

K WCWI  ZDM, WGN, 
WGKiM, BNW 
WUiA, MPU 

4., 5., 6.1.1., 
6.8., 6.10. 
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6. 5. 4.  Zagospodarowanie dawnego zakola rzeki Warty. 

6. 5. 4. 1. Przeprowadzenie działań bieŜących związanych zzagospodarowaniem 
i utrzymaniem terenów. 

Południowa część 
dawnego zakola rzeki 
Warty 

2 200 000 
(zagospodarowani
e: 1 300 000; 
utrzymanie: 
50 000 rocznie) 

BudŜet Miasta (w tym 
środki rady osiedli) 

K ZZM, Estrada 
Poznańska 

BKP, WGKiM, BMKZ 
(WKiD), ZDM, 
ZKZL, rady osiedli, 
WGN, WOŚ, MPU, 
RZGW, IMGW 

3., 6.8., 6.9.2., 
6.9.3., 6.10. 

6. 5. 4. 2. Przeprowadzenie działań zmierzających do docelowego 
zagospodarowania: 

− uchwalenie MPZP, 
− opracowanie studium wykonalności inwestycji. 

Dawne koryto rz.  Warty W przypadku 
odkopania koryta 
szacunkowy koszt 
- ponad 
500 000 000 
(wycena wg 
szacunku 2012 r.) 

Bezzwrotne dotacje 
unijne, 
niskoprocentowe 
instrumenty dłuŜne, 
inwestorzy prywatni  

D WGN, BNW, 
WGKiM, 
miejskie 
jednostki 
aministracyjne, 
spółki 
specjalnego 
przeznaczenia 
dla realizacji 
inwestycji 
publicznych  

MPU, WUiA, BMKZ 
(WKiD), RZGW, 
IMGW i szerokie 
partnerstwo 

3., 6.8., 6.9.2., 
6.9.3., 6.10. 

6. 5. 5. Zabudowa terenu przy ul. Za Bramką jako działanie porządkujące 
i organizujące na nowo przestrzeń między ulicami: Za Bramką, Wszystkich 
Świętych i Garbary.  
Etap 1: 

− budowa budynku biurowo-usługowego o powierzchni całkowitej ok. 6,8 tys. m2, 
− budowa parkingu o powierzchni całkowitej ok. 11,4 tys. m2 (ok. 300 miejsc 

parkingowych), 
− obsługa komunikacyjna obiektu – wjazd od ulicy Wszystkich Świętych, wyjazd 

od ulicy Za Bramką. 
Etap 2: 

− renowacja istniejącego budynku dwukondygnacyjnego przy ul Garbary, 
z jednoczesnym wybudowaniem na tej samej działce budynków usługowych,  

− renowacja istniejącego budynku i budowa budynku usługowo-mieszkalnego 
przy ul. Garbary. 

ul. Za Bramką na odc. 
między pl. Kolegiackim 
i ul. Wszystkich Świętych 

70 600 000 (w tym 
Jessica: 
37 500 000, 
nieruchomość 
gruntowa 
planowana do 
wniesienia do 
Spółki przez 
Miasto Poznań 
w drodze aportu: 
10 800 000) 

WCWI, poŜyczka 
z Inicjatywy Jessica, 
aport nieruchomości 
gruntowych Miasta 
Poznania 

K (I etap do 
2016) 

WCWI sp. z o.o. WGN 4.4.1. 

6. 5. 6. Rewitalizacja budynku „Starej papierni” oraz „dworku” przy 
ul. Szyperskiej wraz z budową przystani rzecznej na „cyplu” rzeki 
Warty 

Obszar w rejonie ulic: 
Estkowskiego, Szyperska, 
Garbary 

20 000 000 Formuła PPP, 
partycypacja Miasta 
mogłaby zostać 
wyraŜona w wartości 
nieruchomości lub 
umoŜliwienia parterowi 
pobierania poŜytków 
z nieruchomości. 

K WGN, BNW Partnerzy prywatni, 
RZGW 
ZKZL, WUiA,  
WKiD  

6.9.2., 6.9.3., 
6.10. 

6. 5. 7. Przebudowa ulic Starego Miasta i Starego Rynku wskazanych przez Radę 
Osiedla Stare Miasto w mapie potrzeb oraz po wykonaniu analiz kosztów 
i korzyści i uzgodnieniu z zarządcą terenu. 

Stare Miasto Ustalony w analizie 
kosztów i korzyści 

Ustalony w analizie 
kosztów i korzyści 

K ZDM Rada Osiedla 6.7., 6.8., 6.10. 
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6. 6. Skatalogowanie potencjalnych miejsc pod skwery, weryfikacja lokalizacji 
(w razie moŜliwości prawnych i finansowych, ich realizacja – zad 6.1 i 6.5) – 
kontynuowanie zadania poprzez uzupełnianie katalogu miejsc pod skwery. 

Śródmieście 
 

- Zadania własne C ZZM, WGN Rady osiedli, 
społeczności 
lokalne, współpraca 
z innymi 
jednostkami 
miasta:, ZDM, ZTM, 
WWJPM, ZDM, 
BMKZ (WKiD) 

6.8. 

6. 7. Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej 

6. 7. 1. Opracowanie katalogu nawierzchni, chodników i posadzek przyjaznych 
dla pieszych  – kontynuacja podjętych działań dla kolejnych terenów oraz 
aktualizacja Katalogu Mebli Miejskich Poznania. 

Śródmieście - Zadania własne K (do 2016) ZDM, WUiA  WUiA, ZDM, 
WGKiM, zarządcy 
terenów, WWJPM, 
rady osiedli, ZZM, 
ZTM, BKP, MPU, 
WGN, BMKZ 
(WKiD), BP, BPM, 
Uniwersytet 
Artystyczny, 
Politechnika 
Poznańska, 
Stowarzyszenie 
„Inwestycje dla 
Poznania” 

5.5., 6.5. 

6. 7. 2. Opracowanie reguł umieszczania szyldów i reklam - kontynuacja podjętych 
działań dla kolejnych terenów. 

Ustalone w trybie 
opracowania 

- Zadania własne K MPU  WUiA, ZDM, BMKZ 
(WKiD), PiNB 

5.5., 6.5. 

6. 7. 3. Wspieranie programów badawczych związanych ze Śródmieściem, 
z przywołaniem dobrych tradycji urbanistycznych w rozwoju miasta z przełomu 
XIX/XX wieku (wystawy, seminaria, warsztaty, współpraca z uczelniami, granty 
miejskie itp.) – rozwinięcie zadania. 

Śródmieście 1 000 000 
(rocznie ok. 
60 000) 

BudŜet Miasta  C BKP, WRM, 
WUiA  

BMKZ (WKiD), 
ZDM, ZTM, WGKiM, 
NGO, uczelnie 
wyŜsze 

1.-10. 

6. 7. 4. Wykorzystanie instrumentów prawnych w zakresie estetyki przestrzeni 
miejskiej poprzez powołanie pełnomocnika prezydenta ds. estetyki 
wizerunku miasta – kontynuacja rozpoczętych działań.  

Całe miasto 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
Śródmieścia 

- Zadanie własne C WUiA 
 

MPU, BMKZ 
(WKiD), PINB, 
ZDM, ZTM 

5.5. 

marwol
Linia
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6. 8. Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - uwzględniając moŜliwości techniczne i przepisy (między drzewami moŜna lokalizować miejsca parkingowe), co poprawi klimat Śródmieścia 
i będzie powrotem do tradycji zielonego Poznania . 

6. 8. 1. 
 

Realizacja zieleni – etap I ul. Grunwaldzka, 
ul. Bukowska 
od ul. Zeylanda do 
ul. Szylinga, 
ul. Roosevelta, 
ul. Królowej Jadwigi, 
ul. Kościuszki, 
ul. Garbary, 
ul. Estkowskiego, 
ul. Podwale, 
ul. Głogowska 

2 200 000 (ZDM: 
ok.300 000 rocznie 
Rada Osiedla św. 
Łazarz: 54 000 na 
2014 r.) 

BudŜet Miasta, 
budŜet RO 

K (do 2016) ZDM ZZM, ZTM, WGKiM,  
BMKZ (WKiD), 
WOŚ, WGKiM, 
ZKZL, MPU 

1., 6.1.1., 6.5., 
6.7.1. 

6. 8. 2. Realizacja zieleni w następnych etapach, wynikająca z mapy potrzeb 
określonych przez rady osiedli oraz po uzgodnieniach z zarządcą terenu 

Ustalone w wyniku 
uzgodnień 

Ustalony w wyniku 
uzgodnień 

BudŜety RO, budŜet 
Miasta wg moŜliwości 

C ZDM ZZM, ZTM, WGKiM,  
BMKZ(WKiD) WOŚ, 
WGKiM, ZKZL, MPU 

1., 6.1.1., 6.5., 
6.7.1. 

6. 9. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny 

6. 9. 1. Budowa fragmentu bulwaru ICHOT (od przejścia do ICHOT do mostu 
biskupa Jordana, ok. 100m). 

Wsch. nabrzeŜe kanału 
Cybina 

2 728 000 Fundusze UE, budŜet 
Miasta, budŜet 
Państwa 

K (do 2016) BKP, 
Spółka 
Infrastruktura 
EURO 2012 

CTK TRAKT, 
WGKiM 

4., 6.1.1, 6.5.4, 
6.8., 6.9.2., 
6.9.3., 6.11.  

6. 9. 2. Budowa kolejnych odcinków Wartostrady. 
1. Budowa odcinka od mostu św. Rocha do ul. Czartoria – uzyskano pozwolenie 
na budowę; 
2. Budowa odcinka od rzeki Głównej do rzeki Cybiny – wykonano projekt 
budowlano-wykonawczy oraz uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego; 
3. Przeanalizowanie moŜliwości umoŜliwienia przejścia odcinkiem Estkowskiego 
– Wyszyńskiego. 

Na odcinku rzeki Warty 
przebiegający przez 
Śródmieście 

1. 510 000  
2. 3 415 000 

BudŜet miasta  K (do 2016) WOŚ, ZZM, 
ZDM 

WGN, WGKiM, 
WUiA, BKP 

4., 6.1.1, 6.5.4, 
6.8., 6.9.1., 
6.11. 

6. 9. 3. Budową przystani rzecznej na „cyplu” rzeki Warty (jak w poz. 6.5.6.) Cypel nad Wartą przy ul. 
Estkowskiego 

w kwocie wym.  
w p. 6.5.6. 

Wskazane w p. 6.5.6. K WGN, BNW Partnerzy prywatni, 
RZGW 
ZKZL, WUiA,  
WKiD  

4., 6.1.1, 6.5.4, 
6.5.6., 6.8., 
6.9.2., 6.11. 

6. 9. 4. Działania propagujące turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 
poznańskich rzek  

Na odcinku rzeki Warty 
i Cybiny przebiegające 
w obszarze Śródmieścia 

- BudŜet Miasta 
Poznania, dotacje 
unijne, inwestorzy 
prywatni  

C PLOT WLOT, PLOT, 
Urząd 
Marszałkowski, 
WGN, BP, BPM, 
WOŚ 

6.9.1., 6.9.2., 
6.9.3.  

marwol
Prostokąt

marwol
Prostokąt

marwol
Linia
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6. 
 

10. Stosowanie przyjaznego i zróŜnicowanego oświetlenia ulic i placów – 
wymiana w ramach programu SOWA: źródeł światła, opraw, zapłonników, 
reduktorów itd. 
 

Śródmieście  Ustalony w 2014 r. Fundusze UE, budŜet 
Miasta  

K ZDM WGKiM, ZZM, 
zarządcy terenów  

6.1.1, 6.3., 6.4., 
6.5., 6.7., 6.8. 
 

6. 11. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym o czystość, oraz egzekucja przepisów prawnych w tym zakresie. 

6. 11. 1. Kontynuacja działań związanych z: 
−  rozbudową Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 
−  realizacją programów kierunkowych (m.in. Seniorzy – bezpieczeństwo 
osobiste, Wiem jak ratować Ŝycie, Szkoła wolna od narkotyków 
i przemocy, Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec, patrole 
antyalkoholowe, Dziecko pod parasolem prawa, Projekt Antygraffiti) 
−  realizacja innych działań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem 
wynikających z bieŜących potrzeb, analiz bezpieczeństwa. 

Śródmieście - Zadanie własne C WZKiB, Policja, 
StraŜ Miejska, 
StraŜ PoŜarna 

WGKiM, WGN, 
zarządcy tereów, 
BMKZ (WKiD), 
WZiSS, WO, 
WDGiR, ZDM, 
PSSE, PINB, rady 
osiedli 

1., 3., 4. 

6. 11. 2. Tworzenie stref wzmoŜonych działań prewencyjno-profilaktycznych 
w miejscach o szczególnym zagroŜeniu przestępczością – kontynuacja 
w zakresie prowadzenia analiz, tworzenia map zagroŜeń i podejmowania 
nasilonych działań prewencyjnych, a takŜe funkcjonowania straŜników 
szkolnych. 

Śródmieście (strefy 
tworzone są w zaleŜności 
od zgłaszanych potrzeb) 

- Zadanie własne  C Policja, WZKiB, 
StraŜ Miejska 

StraŜ PoŜarna, 
WGKiM, WJPM, 
BMKZ (WKiD), 
WZiSS, WO, 
WDGiR, ZDM, ZTM, 
PSSE, PINB, rady 
osiedli, zarządcy 
terenu 

1., 3., 4. 

6. 11. 3. Podniesienie rangi dzielnicowego rejonu w ramach istniejącej 
struktury Policji– kontynuacja: 

− konkursu na najlepszego dzielnicowego Miasta Poznania. 
 

Śródmieście  1 700 000 
(ok. 10 000 
rocznie – kwota 
ustalana Uchwałą 
Rady Miasta)  

BudŜet Miasta  C WZKiB Policja 
 

1., 3., 4. 

6. 11. 4. Propagowanie bezpiecznych zachowań i technologii wśród dzieci, 
młodzieŜy oraz osób dorosłych w ramach ewaluacji programów prewencji 
kryminalnej.  

Zadanie kontynuowane poprzez realizację Programów kierunkowych 
wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
bieŜących uwarunkowań społeczno-gospodarczych, analiz bezpieczeństwa 
i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. 

Śródmieście - Zadanie własne  C WZKiB, Policja SMMP, StraŜ 
PoŜarna, WJPM, 
Weiss, WO, rady 
osiedli, MOPR 

1., 3., 4. 

marwol
Prostokąt

marwol
Linia
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6. 11. 5. Projektowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej – kontynuacja 
poprzez: 

− monitorowanie rozwiązywania problemów zgłoszonych przez rady osiedli, 
działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej 
(prześwietlanie koron drzew, oczyszczenie terenów wokół wiat 
przystankowych, poprawianie widoczności na skrzyŜowaniach), 

− działania mające na celu rozwijanie moŜliwości alternatywnego spędzania 
czasu wolnego przez młodzieŜ oraz stworzenie „Placów rekreacji 
ruchowej” umoŜliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych. 

Śródmieście - Zadanie własne  C zarządcy 
terenu, StraŜ 
Miejska 

WZKiB, Policja, 
rady osiedli 

1., 3., 4. 

6. 11. 6. Zwalczanie problemu nielegalnego graffiti, tzw. tagów (działania 
systemowe z udziałem róŜnych podmiotów publicznych, społecznych 
i artystycznych), jednocześnie wyznaczenie miejsc (niekoniecznie 
w Śródmieściu) przeznaczonych na legalne galerie graffiti – kontynuacja 
zadania. 
W kolejnych latach planowana jest kontynuacja działań związanych 
z udostępnianiem miejsc do legalnego malowania graffiti – wyznaczone 
zostaną kolejne miejsca zarządzane przez MJO oraz prywatnych właścicieli. 

Śródmieście - Zadanie własne 
samorządu 

C WZKiB - 
koordynacja 
działań 

Policja, StraŜ 
Miejska, 
WZKiB, WGKiM, 
WJPM, BMKZ 
(WKiD), 
WO, ZDM, 
ZTM, MPK, 
zarządcy terenów 

1., 3., 4. 

6. 11. 7. Budowa kolejnych toalet publicznych, np. przy ulicach, placach 
i w parkach.  
 

Wstępne lokalizacje przy 
ulicach: 
- śeromskiego –
Przybyszewskiego,  

- Hetmańskiej – 28 
Czerwca 1956 r., 

- Pułaskiego,  
- Towarowej 

1 400 000 BudŜet Miasta K Usługi 
Komunalne 

WGKiM, zarządcy 
terenów 

1., 3., 4. 

6. 11. 8. Usprawnienie form egzekucji przepisów regulujących parkowanie 
samochodów, w tym usuwanie z drogi pojazdów utrudniających ruch innym 
uŜytkownikom dróg (obejmujące problem m.in.: dostawców utrudniających 
i blokujących ruch) – kontynuacja zadania poprzez działania prewencyjne 
SMMP i realizację zgłoszeń mieszkańców w zakresie określonym prawem. 
Pojazdy usuwane są z drogi na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym art. 130a.1. 

Śródmieście - Zadanie własne  C StraŜ Miejska 
ZDM 

ZDM (SPP), RO, 
Policja 

1., 3., 4. 

6. 11. 9. Przypominanie i egzekwowanie obowiązku utrzymania w czystości 
chodników przez zarządców terenów 

Śródmieście - Zadanie własne C 
 

StraŜ Miejska  
 

WGKiM, zarządcy 
terenów  

1., 3., 4. 

6. 11. 10. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta na podstawie 
mapy potrzeb lokalnych oraz analizy kosztów i korzyści. 

Ustalone w analizach 
kosztów i korzyści 

Ustalony 
w analizach 
kosztów i korzyści 

Ustalony w analizach 
kosztów i korzyści 

Ustalony 
w analizach 
kosztów 
i korzyści 

WZKiB zarządcy terenów, 
ZDM, MPK, StraŜ 
Miejska, Policja 

1., 3., 4. 

Tab. 14. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego. Tworzenie wysokiej jakości – bezpiecznych, czystych, atrakcyjnych – przestrzeni śródmiejskich. 
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Ryc. 62. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Tworzenie wysokiej jakości – bezpiecznych, czystych, atrakcyjnych – przestrzeni śródmiejskich. (źródło: opracowanie własne) 
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Działanie 7. Ochrona, ekspozycja i promocja  dziedzictwa kulturowego znajdującego się w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 3.2.) 
 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*15 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 1. Stworzenie wygodnych i atrakcyjnych ciągów pieszych.  

7. 1. 1. Od Starego Rynku przez wzgórze św. Wojciecha do parku Cytadela 
(w tym celu m.in. przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Małe Garbary 
w kierunku ul. Św. Wojciech, przeniesienie rzeźby Golema w inne uzgodnione 
miejsce). 
Prezydent określi zakres, czas i sposób wykonania zadania. 

SkrzyŜowanie ulic: Małe 
Garbary, Wroniecka, Św. 
Wojciech 

- - - - - 6.5.7., 6.7.1., 
6.10., 6.11. 

7. 1. 2. Pomiędzy Cytadelą a Starym Rynkiem po zachodniej stronie Starej 
Rzeźni (korzystając m. in. z tunelu pod torami kolejowymi przy ul. Ku Cytadeli 
i połączenia do ul. BoŜniczej). 
Prezydent określi zakres, czas i sposób wykonania zadania. 

Stary Rynek – ul. BoŜnicza 
– ul. Ku Cytadeli – 
Cytadela 

- - - - - 6.5.7., 6.7.1., 
6.10., 6.11. 

7. 2. Uatrakcyjnienie linii turystycznych: 
− uruchomienie trasy autobusu turystycznego nr 100 tak, aby łączyła 

najwaŜniejsze atrakcje znajdujące się w mieście (głównie: Ostrów Tumski, 
Jezioro Maltańskie, Stary Rynek, Zamek, Cytadela – dokładna trasa musi być 
ustalona przez PLOT i ZTM); 

− zastosowanie metody hop-on/ hop-off, tj. moŜliwości wsiadania i wysiadania 
turysty na jednym dziennym bilecie na kaŜdym z przystanków, dowolną liczbę 
razy; 

− inspirowanie i wspieranie prywatnych przedsiębiorców do uruchomienia 
przewozu turystów np. na trasie Stary Rynek – Chwaliszewo – Ostrów Tumski – 
Śródka. 

Śródmieście 1 000 000 
(ok. 60 000 
rocznie) 

BudŜet Miasta K (do 2016) PLOT ZTM, MPK, WGKiM, 
BPM 

6.5., 6.8., 6.9., 
6.10., 6.11.  

7. 3.  Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej. 

7. 3. 1.  Powołanie Rady ds. oznaczania turystycznego Poznania. Śródmieście - Zadanie własne K (do 2016) PLOT, BMP, 
ZDM, Trakt, 
BMKZ (WkiD) 

WGKiM, ZTM, WkiD, 
zarządcy terenów 

6.9., 7.9. 

7. 3. 2.  Realizacja zadania wg mapy potrzeb i analiz kosztów i korzyści. Ustalone w wyniku 
opracowania analiz 
kosztów i korzyści 

Ustalony w wyniku 
opracowania analiz 
kosztów i korzyści 

Zadanie własne Ustalony 
w wyniku 
opracowania 
analiz kosztów 
i korzyści 

ZDM  
(w ramach SIM) 

WGKiM, ZTM, WkiD, 
zarządcy terenów 

6.9., 7.9. 

                                                      

*15 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*15 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 4. Promowanie ciekawych i zapomnianych miejsc – kontynuowanie i rozwinięcie 
obecnych działań poprzez: 
− kontynuację organizacji programu turystycznego w czasie akcji „Poznań za pół 

ceny” poświęconego miejscom zapomnianym lub niedostępnym, 
− informację o zapomnianych miejscach w materiałach drukowanych oraz 

przekazywanie jej dziennikarzom, którzy przyjeŜdŜają do Poznania na podróŜe 
studyjne,  

− spacery z przewodnikiem trasami nieznanych atrakcji, 
− włączenie nieznanych atrakcji do realizowanych miejskich gier, 
− organizację dni otwartych, podczas których dostępne do zwiedzania byłyby 

miejsca trudno dostępne lub mało znane, 
− wykorzystanie nowoczesnych narzędzi promocji (np. aplikacji mobilnych, stron 

internetowych) w tym zakresie, 
− organizacja wystaw  stałych oaz mobilnych fotograficznych (multimedialnych) w 

przestrzeni miasta oraz pomieszczeniach instytucji publicznych poświęconych 
historii dawnych dzielnic śródmiejskich, w tym nieistniejących budynków cennej 
architektury – I etap wystawa poświęcona Wildzie oraz Alejom Marcinkowskiego 
w 2014 r. 

ul. Św. Wojciech, 
ul. Szewska, 
ul. Paderewskiego, 
ul. Ludgardy, 
ul. Ostrówek, 
ul. Sczanieckiej, ul. Kozia, 
pl. Wolności, 
ul. Ratajczaka, ul. Piekary, 
ul. Św. Marcin,  PasaŜ 
Apollo, ul. Dziekańska, 
ul. Zielona, ul. Garbary, 
ul. Wysoka, ul. Ogrodowa, 
Chwaliszewo oraz inne 
miejsca w Śródmieściu 

1 500 000 (ok. 
100 000 rocznie) 

BudŜet Miasta, 
budŜet RO  

C PLOT, BKP, 
WKiD 

BMKZ (WKiD), BPM, 
BP, Wydawnictwo 
Miejskie,  Muzeum 
Narodowe, 
Biblioteka 
Uniwersytecka, 
Biblioteka 
Raczyńskich, 
mieszkańcy 

6.4., 6.5., 6.9., 
6.10., 7.8. 

7. 5. Podjęcie starań na rzecz wpisania Poznania na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 
− wyznaczenie obiektów lub terenu spełniających kryterium autentyczności 

i integralności 
− wybór obiektu lub terenu po konsultacjach w gronie ekspertów 
− zlecenie opracowania Planu Zarządzania (jako załącznika do wniosku) w celu 

zapewnienia Komitetu Światowego Dziedzictwa o naleŜytej ochronie obiektu lub 
terenu w przyszłości 

− zgłoszenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wyznaczenie obiektów lub 
terenu 

do uzgodnienia w toku 
podjętych działań. 

50 000  
na opracowanie 
Planu Zarządzania 

BudŜet Miasta K BMKZ (WKiD), 
MPU 

PLOT, CTK Trakt, 
BKP, BP, Polski 
Komitet ds. 
UNESCO, 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego, 
Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, 
Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki, 
SARP 

7.6. 

7. 6. Podjęcie działań zmierzających do opracowania i powstania Parku 
Kulturowego, obejmującego najcenniejszą historyczną część miasta, w celu 
podniesienia jakości przestrzeni publicznej, wyeksponowania walorów dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu historycznego. 
− identyfikacja reprezentatywnych i charakterystycznych cech krajobrazu 

kulturowego 
− opracowanie studium wykonalności zadania (analiza szans i zagroŜeń 

w przypadku utworzenia i nieutworzenia parku kulturowego, sposób i koszty 
jego utworzenia oraz utrzymania) 

− konsultacje społeczne oraz konsultacje z RMP i Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

− opracowanie planu ochrony parku kulturowego 
− podjęcie przez RMP uchwały o utworzeniu parku kulturowego i zatwierdzenie 

planu ochrony 

Wyznaczenie terenu 

do uzgodnienia w toku 
podjętych działań. 

100 000  
(w tym 50  000 na 
analizę 
wykonalności 
i 50 000 na 
opracowanie planu 
ochrony Parku) 

BudŜet Miasta K BMKZ (WKiD), 
MPU 

WUiA, PLOT, CTK 
Trakt, WGN, 
WGKiM, BNW, BKP 

 

7.5. 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*15 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 7. 
 
 

Zwiększenie kontroli stanu technicznego zabudowy zabytkowej (sprzed 
1939 r.) i zapobiegających jej wyburzaniu (bp. na skutek katastrof budowlanych) 
poprzez przeprowadzenie kontroli i postępowań administracyjnych. 

Śródmieście 52 000  
(koszt jednej 
kontroli wraz 
z postępowaniem 
administracyjnym 
– 852 zł) 

BudŜet Miasta 
i zadanie własne 

K (do 2016) PINB BMKZ (WKiD) 7.8. 

7. 8. Stworzenie w strukturze portalu miejskiego katalogu z zaniedbanymi 
i nieuŜytkowanymi zabytkami (w złym stanie technicznym, ruiny), które mogłyby 
znaleźć rzetelnego zarządcę lub właściciela. 

Śródmieście - Zadanie własne K (do 2016) BMKZ (WKiD) WGN, PINB, NGO, 
społeczni 
opiekunowie 
zabytków 

7.4., 7.7., 7.10., 
7.11.  

7. 9. Stałe zaznaczanie Poznania jako kolebki polskiej państwowości 
i chrześcijaństwa: 
1. realizacja programu „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”; 
2. organizacja nowych struktur funkcjonowania Szlaku Piastowskiego 

(intensyfikacja działań w 2016 roku w kontekście obchodów 1050-lecia chrztu 
Polski), w tym projektów:  

− „Rozwój plenerowej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby działalności 
programowej Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego 
w Poznaniu”, 

− „Światło mówi/movie”, 
− „Środkowa i północna Europa w przybliŜeniu”; 

3. organizacja Ekomuzeum na obszarze Ostrowa Tumskiego i Śródki. 

Obszar Ostrowa 
Tumskiego i Śródki, oraz  
obiekt ICHOT 

13 000 000 
(w tym: ok. 
200 000 badania 
archeologiczne, 
ok. 12 500 000 
projekty w ramach 
Szlaku 
Piastowskiego) 

BudŜet Miasta, 
WRPO, budŜet 
ICHOT, budŜety 
partnerów  

K (do 2016) CTK Trakt BMKZ (WKiD), 
ICHOT, 
Ekomuzeum, 
Archidiecezja 
Poznańska, 
muzeum, archiwum 
i parafia 
archikatedralna, 
Muzeum 
Archeologiczne, 
Genius Loci 

7.3. 

7. 10. Przeprowadzenie analizy obszaru śródmiejskiego w zakresie rozpoznania 
zasobów dziedzictwa kulturowego tego obszaru (secesja, modernizm, 
socrealizm), w tym określenie ich stanu zachowania oraz wytycznych dla prac 
konserwatorskich m.in poprzez aktualizację oceny stanu zachowania obiektów 
zabytkowych zawartej w „Raporcie o stanie zabytków i załoŜeń programu ochrony 
zabytków na terenie miasta Poznania”, przyjętym uchwałą Nr XV/119/V/2007 Rady 
Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. 

Całe miasto, w tym 
Śródmieście 

4 000 000 (ok. 
250 000 rocznie) 

BudŜet Miasta K  BMKZ (WKiD) Politechnika 
Poznańska i SARP 
w zakresie obiektów 
mode-rnistycznych, 
PINB 

7.4., 7.11. 

7. 11. Opracowania programowe i promocyjne: 
− opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018; 
− opracowanie folderu dla inwestorów wyjaśniającego kwestie dot. uzyskiwania 

pozwoleń konserwatorskich, przygotowania dokumentacji projektowej i dobrych 
praktyk. 

Śródmieście - Zadanie własne K (do 2016) BMKZ (WKiD) WUiA, ZZM, ZDM, 
PINB, MPU, WKiD 
rady osiedli, 
zarządcy terenów 

6.4., 7.10. 

Tab. 15. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Ochrona, ekspozycja i promocja dziedzictwa kulturowego znajdującego się w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Ryc. 63. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Ochrona, ekspozycja i promocja dziedzictwa kulturowego znajdującego się w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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d. Cel operacyjny 4. Śródmieście jako miejsce zrównowaŜonego transportu (ruch pieszy i rowerowy, transport zbiorowy i samochodowy) oraz 
dobrej jakości infrastruktury technicznej 

 

 
Ryc. 64.  Struktura działań strategicznych programu: Cel 3. Śródmieście jako miejsce zrównowaŜonego transportu (ruch pieszy i rowerowy, transport zbiorowy i samochodowy) oraz dobrej jakości infrastruktury technicznej (źródło: opracowanie własne) 

 

 
Opis celu operacyjnego: Celem jest polepszenie warunków do wygodnego przemieszczania się w Śródmieściu. W ramach tego celu planowane są działania inwestycyjne 
z zakresu infrastruktury technicznej poprawiającej funkcjonalność Śródmieścia. Realizacja polegać będzie przede wszystkim na wprowadzeniu udogodnień dla pieszych 
i rowerzystów, takŜe w postaci preferencji w poruszaniu się po Śródmieściu, oraz na poprawie funkcjonalności komunikacji publicznej, co ma nastąpić poprzez 
usprawnienia techniczne i dobre skomunikowanie obszaru z całym miastem. Ponadto podjęte będą działania dąŜące do stopniowego uspokajania ruchu samochodowego 
oraz stworzenia dogodnego systemu parkingowego. 
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Działanie 8. Tworzenie dobrych warunków dla pieszych i rowerzystów w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 4.1.) 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*16 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 1. Poprawa jakości ruchu rowerowego. 

8. 1. 1. Budowa parkingów rowerowych w Śródmieściu, zwłaszcza przy instytucjach 
uŜyteczności publicznej (zachęcanie równieŜ prywatnych firm i zakładów pracy 
do podobnych działań przed swoimi siedzibami dla pracowników) – wg mapy 
potrzeb i po uzgodnieniach z zarządcami terenów. 

Ustalone w wyniku 
uzgodnień z zarządcami 
terenów 

Ustalony 
w wyniku 
uzgodnień 
z zarządcami 
terenów 

Ustalone w wyniku 
uzgodnień 
z zarządcami 
terenów 

K ZDM, ZTM rady osiedli; WGKiM 1., 4., 6.1.1., 
6.7.1., 6.8., 
6.10., 6.11. 

8. 1. 2. Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) w tym: 
rozbudowa systemu publicznych, bezpiecznych, dróg rowerowych 
z uwzględnieniem jakości jezdni rowerowych i szyn/prowadnic – wg mapy 
potrzeb i analiz kosztów i korzyści. 

Ustalone w analizach 
kosztów i korzyści 

3 500 000 BudŜet Miasta K ZDM rady osiedli, WGKiM 1., 4., 6.1.1., 
6.7.1., 6.8., 
6.10., 6.11. 

8. 2. Wyznaczenie stref zamieszkania i wdraŜania kolejnych etapów „Strefy 30” 
(w tym w formule shared space) w Śródmieściu, poza ścisłym Centrum) (terytorium 
„Centrum” odpowiada obszarowi Osiedla Stare Miasto) – kontynuowanie zadań 
rozpoczętych w 2012 r. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób realizacji zadania.  

Delimitacja stref na 
podstawie szczegółowej 
analizy 

ustalony na etapie 
przygotowania 
inwestycji 

BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K ZDM rady osiedli, 
WGKiM, ZTM 

1., 4., 6.1.1., 
6.7.1., 6.10., 
6.11. 

8. 3. Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego w taki sposób, aby była bardziej przyjazna dla pieszych oraz turystów – realizacja programów:  

8. 3. 1. Rewitalizacja i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej 
powiązanej z obszarem Traktu: 
− poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów na Trakcie:  postulowany 

remont ul. Posadzego, ul. Dziekańskiej (do roku 2016), turystyczna linia 
tramwajowa (2013-2016), drogi rowerowe i parkingi rowerowe, 

− uporządkowanie przestrzeni publicznej,  
− zwiększenie atrakcyjności wizualnej i funkcjonalności obiektów Traktu 

poprzez określenie polityki reklamowej dla Starego Miasta i wypracowanie 
katalogu mebli miejskich, 

− osiągnięcie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych i obiektów 
towarzyszących, 

− zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób starszych 
i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. 

Ostrów Tumski, Śródka Ustalony 
w wyniku 
szczegółowych 
analiz 

BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K  ZDM, ZTM,  
BMKZ (WKiD), 
CTK Trakt 

ZZM, MPK, WUiA, 
właściciele 
nieruchomości 
połoŜonych wzdłuŜ 
Traktu 
 

4., 6.1.1., 6.7.1., 
6.8., 6.9., 6.10., 
6.11. 

                                                      

*16 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*16 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 3. 2. Przyjazny Trakt: 
− uzyskanie powszechnego dostępu do informacji turystycznej, 
− rozwój strefy WiFi wzdłuŜ osi TKC oraz na obszarze Ekomuzeum (Ostrów 

Tumski i Śródka), 
− dodatkowe oznakowanie trasy Traktu Królewsko – Cesarskiego, 
− tablica z informacją turystyczną o Palatium, 
− oznakowanie przestrzeni Ostrowa Tumskiego tablicami z informacją 

kierunkową dla pieszych oraz tablicami z informacją o patronach ulic, 
− organizacja Ekomuzeum na obszarze Ostrowa Tumskiego i  Śródki, 
− wytyczenie, oznakowanie i opracowanie tras tematycznych powiązanych 

z Traktem Królewsko-Cesarskim, np. JeŜyce (szlak secesji jeŜyckiej, 
JeŜycjada), wzgórze św. Wojciecha (poznańska skałka), ulica śydowska 
(Poznańskie Judaica). 

Trasa Traktu Królewsko-
Cesarskiego  

Ustalony 
w wyniku 
szczegółowych 
analiz 

BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K CTK Trakt, 
PLOT, ZDM, 
WZKiB 

WGKiM, BMKZ 
(WKiD), ZDM, 
WUiA, UAM 
i podmioty 
partnerskie 
z obszaru Ostrowa 
Tumskiego i Śródki 

4., 6.1.1., 6.7.1., 
6.8., 6.9., 6.10., 
6.11. 

8. 4. Promowanie akcji ,,rowerem do szkoły” wśród młodzieŜy szkolnej (budowa 
parkingów rowerowych przy szkołach) po poprawieniu bezpieczeństwa  ruchu 
rowerowego na terenie Śródmieścia. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób wykonania zadania. 

- - - - - - 8.1., 8.2., 8.3.  

Tab. 16. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Tworzenie dobrych warunków dla pieszych i rowerzystów w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 



V. Odnowa i  rozwój Śródmieścia w latach 2014 - 2030  

74 

 
Ryc. 65. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Tworzenie dobrych warunków dla pieszych i rowerzystów w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 



Program dla Śródmieścia 

75 

Działanie 9. Tworzenie dobrych warunków do korzystania z transportu publicznego w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 4.2.) 
 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*17 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. 1.  Rozwój systemu transportu publicznego. 

9. 1. 1.  Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum. 

9. 1. 1. 1. I etap: inwestycja – ul. Ratajczaka. W ul. Ratajczaka, wraz z 
przebudową torowiska 
w ul. Wierzbięcice – 28 
Czerwca 1956 roku 

ok. 288 000 000 BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K ZTM ZDM, WGKiM, 
WUiA, WOŚ 

1., 4., 6. 

9. 1. 1. 2. II etap: w dalszej kolejności przedłuŜenie linii tramwajowej 
z ul. Ratajczaka w kierunku ul. 3 Maja, Młyńskiej i Solnej. 

Z ul. Ratajczaka 
w kierunku ul. 3 Maja, 
Młyńskiej i Solnej 

Ustalony na 
następnym etapie 
inwestycji 

BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

S/D ZTM ZDM, WGKiM WUiA, 
WOŚ 

1., 4., 6. 

9. 1. 2. Rozwiązanie połączenia Śródmieścia (ul. Garbary) z Naramowicami. Ustalone w wyniku 
szczegółowych analiz 

230 000 000 BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

S ZTM Inne jednostki 
Miasta Poznania 

1., 4., 6. 

9. 2.  Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii. 

9. 2. 1. Wykorzystanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 
dla realizacji działań stymulujących aktywność kulturalną i społeczną 
w Śródmieściu. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób realizacji zadania.  

- - - - - - 1., 3., 4., 6., 8. 

9. 2. 2. Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej. - 765 380 BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K (do 2016) WGKiM Inne jednostki 
Miasta Poznania 
i powiatu 
poznańskiego 

8., 9.2.1, 9.2.3., 
9.2.4.,   

9. 2. 3. Integracja transportu kolejowego z komunikacją miejską: 
Wymaga wykonania analiz, w ramach opracowywanego Planu Transportowego 

Wskazane w Planie 
Transportowym, ok. ZCK, 
Poznań Garbary, Poznań 
JeŜyce (planowana stacja) 

Wskazany 
w analizach 

Wskazane 
w analizach 

Wskazany 
w analizach 

WGKiM Inne jednostki 
Miasta Poznania, 
w tym: ZDM, ZTM, 
PKP, partner 
zewnętrzny 

1., 4., 8. 

9. 2. 4. Budowa parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na peryferiach miasta (z zachowaniem ciągłości struktury systemu klinów zieleni). 

9. 2. 4. 1. Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo. Junikowo ok. 20 000 000 BudŜet Miasta 
fundusze UE 

K i S WGKiM, ZTM WGN, ZDM, WUiA, 
WOŚ 

1., 4., 8. 

9. 2. 4. 2. Budowa parkingów Parkuj i Jedź – Sobieskiego, Szymanowskiego. ul. Sobieskiego, 
ul. Szymanowskiego 

ok. 45 000 000 BudŜet Miasta, 
partner zewnętrzny 

K i S WGKiM, ZTM WGN, ZDM, WUiA, 
WOŚ, partner 
zewnętrzny 

1., 4., 8. 

9. 2. 4. 3. Budowa parkingów Parkuj i Jedź i dworców przesiadkowych 
Górczyn, Starołęka, Brama Zachodnia, Miłostowo. 

Górczyn, Starołęka, Brama 
Zachodnia, Miłostowo 

ok. 48 000 000 BudŜet Miasta 
partner zewnętrzny 

K i S WGKiM, ZTM WGN, ZDM, WUiA, 
WOŚ, partner 
zewnętrzny 

1., 4., 8. 

                                                      

*17 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*17 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. 2. 4. 4. Budowa parkingów Parkuj i Jedź na wlocie od strony Trasy 
Katowickiej. 

Okolice ul. Krzywoustego 10 000 000 
 

BudŜet Miasta 
fundusze UE 

K Spółka 
Infrastruktura 
ZTM 

WGKiM 1., 4., 8. 

9. 3. Przebudowa węzła rondo Kaponiera. 
 

Rondo Kaponiera 85 860 000 BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K  ZDM/ZTM WGKiM, WUiA, WOŚ 9.2. 

9. 4. Segregacja torowisk tramwajowych w miejscach, gdzie ruch 
samochodowy ogranicza płynność ruchu tramwajów i autobusów. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób realizacji zadania.  

- - - - - - 1., 4., 6.11., 8. 

9. 5. Budowa wspólnych peronów autobusowo-tramwajowych. 
Wymaga prac koncepcyjnych, Prezydent określi na dalszym etapie zakres, czas 
i sposób wykonania zadania.  

Np. rondach: Śródka, 
Rataje, Kaponiera, 
skrzyŜowaniach: ul. Małe 
Garbary/ ul. Garbary, 
nowych trasach 
tramwajowych 

- - - - - 1., 4., 6.11., 8. 

9. 6. Budowa peronów przystankowych na wysokości podłogi 
tramwajów/autobusów (m.in. w formule tzw. Przystanków wiedeńskich) oraz 
zapewnienie odpowiedniej pojemności peronów. 
Prezydent określi zakres, czas i sposób realizacji zadania. 

- - - - - - 1., 4., 6.11., 8. 

Tab. 17. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Tworzenie dobrych warunków dla korzystania z transportu zbiorowego (źródło: opracowanie własne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program dla Śródmieścia 

77 

 
Ryc. 66. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Tworzenie dobrych warunków do korzystania z transportu publicznego w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 



V. Odnowa i  rozwój Śródmieścia w latach 2014 - 2030  

78 

Działanie 10. Kreowanie uspokojonego ruchu samochodowego w Śródmieściu (działanie strategiczne nr 4.3.) 
 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*18 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 1. Przebudowa skrzyŜowań i systemu sygnalizacji świetlnych 
uwzględniająca kwestie bezpieczeństwa (m.in. stopniowa rezygnacja 
z montowania sygnalizacji świetlnych w strefach uspokojonego ruchu). 

- 14 000 000 BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K i C ZDM WGKiM, ZTM, 
WWJPM, rady 
osiedli 

1., 4., 6.11., 8. 

10. 2. System ITS.  
Na zachód od torów kolejowych do 2015 w ramach obecnego  ITS. 

- 87 159 095 
(ze 103 000 000 w 
sumie) 

BudŜet Miasta, 
fundusze UE 

K, S i D ZDM WGKiM, ZTM 1., 4., 6.11., 8. 

10. 3. Zarządzanie organizacją ruchu drogowego, w tym: 
− płynność ruchu; 
− ulice jedno/dwukierunkowe – analizy przepustowości; 
− zmiany szerokości i osi pasów drogowych; 
− uspokojenie ruchu – ograniczenie dostępności; 
− eliminacja procederu „uŜyczania samochodu” w celu uzyskania przez osoby 

niepowołane przywilejów mieszkańców SPP. 

Śródmieście - Zadanie własne C ZDM WGKiM, ZTM, MPU, 
WWJPM, rady 
osiedli 

1., 4., 6.11., 8. 

10. 4. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej.  

10. 4. 1. Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) 
− Strefa Płatnego Parkowania; 
− bilans miejsc parkingowych oraz ewentualne preferencje dla mieszkańców; 

objętych SPP; 
− koperty dla inwalidów. 

Śródmieście - Zadanie własne C ZDM WGKiM, StraŜ 
Miejska, Policja, 
WZiSS, rady osiedli, 
CTK TRAKT, PLOT 

1., 4., 6.11., 8. 

10. 4. 2. Budowa i zarządzanie parkingami Parkuj i Idź (P&G). lokalizacje wskazane 
w Polityce Parkingowej 

- Zadanie własne C ZDM, WGKiM, 
SPP 

WUiA, WOŚ, WGN 1., 4., 6.11., 8. 

10. 5.  Drogowe zadania inwestycyjne. 

10. 5. 1. Dokończenie trasy św. Wawrzyńca z budową kolektora deszczowego. ul. Św. Wawrzyńca  ok. 220 000 000 BudŜet Miasta S ZDM ZTM, WGKiM, 
WUiA, WOŚ 

1., 4., 6., 8. 

10. 5. 2. OdciąŜenie północnej części Śródmieścia poprzez dokończenie 
budowy I ramy komunikacyjnej. 

I rama komunikacyjna ok. 500 000 000 BudŜet Miasta S ZDM  ZTM, WGKiM, 
WUiA, WOŚ 

1., 4., 6., 8. 

10. 5. 3. Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę. Śródmieście ok.100 000 000 BudŜet Miasta S ZDM  ZTM, WGKiM, 
WUiA, WOŚ 

1., 4., 6., 8. 

10. 5. 4. Opracowanie projektu, a w dalszej kolejności realizacja ulicy Dolnej 
Głogowskiej wraz z  systemem układu drogowego na terenie Wolnych Torów, 
w tym łączących Wildę i Św. Łazarz.  
Prezydent określi zakres, czas i sposób realizacji zadania. 

- - - - - - 1., 4., 6., 8. 

10. 6. RozwaŜenie przebudowy ul. Solnej / Estkowskiego / Wyszyńskiego, 
w związku z budową I ramy komunikacyjnej do parametrów ulicy klasy Z 
o jednym pasie ruchu w kaŜdym kierunku. 
Wymaga opracowania koncepcji i analiz – Prezydent określi zakres, czas i sposób 
wykonania zadania. 

- - - - - - 6.9., 10.5.2. 

                                                      

*18 Klasyfikacja czasowa zgodnie z następującym podziałem: K – krótkookresowe (2014 – 2020), S – średniookresowe (2021 – 2025), D – długookresowe (2026 – 2030), C – ciągłe 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi 
Miejsce realizacji 

zadania 

Szacunkowy 
koszt wyko-

nania zadania 
[zł] 

Źródła 
finansowania 

zadania 

Planowany 
czas 

realizacji 
zadania*18 

Podmiot 
optymalny 

do realizacji 
zadania 

Partnerzy 
realizacji 

Powiązanie 
z innymi 

zadaniami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 7. RozwaŜenie rozproszenia ruchu (ring Stübbena) poprzez system 
uspokojonych ulic o jednym pasie w kaŜdym kierunku (zawęŜenie jezdni ulic 
klasy Z, L, D i niektórych ulic klasy G do jednego pasa z wyjątkiem odcinków 
przyległych do skrzyŜowań z I i II ramą i, w uzasadnionych sytuacjach, pasów 
skrętnych na ulicach klas G i Z) oraz budowę mostów/kładek przez Wartę – 
łączących ruch pieszy, rowerowy i samochodowy. 
Wymaga opracowania koncepcji i analiz – Prezydent określi zakres, czas i sposób 
wykonania zadania.  

- - - - - - 1., 4., 6., 8. 

10. 8. Domknięcie samochodowego ringu Stübbena poprzez zachowanie ruchu na 
ul. Mostowej i budowę jednopasowej ul. Ewangelickiej o uspokojonym ruchu 
samochodowym, tymczasowo jeden pas ruchu ogólnego i jeden pas autobusowy na 
ulicy Garbary (ulica powinna sprzyjać rozwojowi gastronomii, handlu i usług), 
docelowo ograniczenie ruchu samochodowego w ulicy Garbary (wyjątek dostawy 
i mieszkańcy) lub realizacja zasady shared space. 
Wymaga opracowania koncepcji i analiz – Prezydent określi zakres, czas i sposób 
wykonania zadania. 

- - - - - - 1., 4., 6., 8. 

Tab. 18. Zadania realizowane w ramach działania strategicznego Kreowanie uspokojonego ruchu samochodowego w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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Ryc. 67. Rozmieszczenie zadań wynikających z realizacji działania strategicznego Kreowanie uspokojonego ruchu samochodowego w Śródmieściu (źródło: opracowanie własne) 
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B. ZALECENIA 

Zalecenia są to istotne elementy do rozpatrzenia przy realizacji Programu, a takŜe tworzeniu oraz aktualizacji polityk sektorowych, projektów, czy teŜ przedsięwzięć. 
Treści te są niezbędne do zastosowania przy tworzeniu koncepcji, mając jednak na uwadze uwarunkowania określone w innych trybach (np. procedura tworzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).  

1.  
 

Stymulowanie rozwoju zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez dobrej jakości inwestycje prywatne (deweloperskie) w budownictwie wielorodzinnym, jak i jednorodzinnym (alternatywna oferta 
dostępna dla mniej i bardziej zamoŜnych mieszkańców z załoŜeniem, Ŝe nowe inwestycje mieszkaniowe w Śródmieściu powinny być lokowane na terenach wcześniej zurbanizowanych np. poprzemysłowych i powojskowych, 
z zastrzeŜeniem nie tworzenia „zamkniętych osiedli”, ale wprowadzania tradycyjnej tkanki miejskiej, zintegrowanej z juŜ istniejącą i niezagraŜającej utrzymaniu historycznego zasobu budowlanego). 

2.  
 

Zapobieganie przypadkom usuwania instytucji uŜyteczności publicznej ze Śródmieścia, takich jak biblioteki, księgarnie czy uczelnie (wspieranie rozwoju bazy naukowej i akademickiej) – kontynuacja. 

3. 
 

Ujmowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego regulacji zapewniających budowanie obiektów o funkcjach usługowych oraz mieszanie się ich z funkcjami mieszkaniowymi 
(funkcje usługowe: handlowo- usługowe, biurowe, kulturalne itp.) z jednoczesną ochroną funkcji mieszkaniowej w proporcjach odpowiednich do lokalizacji – kontynuacja zalecenia w trybie określonym ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Studium, MPZP) w sposób indywidualny do sytuacji i obszaru, na którym występuje. Przy wprowadzanych funkcjach przeznaczenia terenu naleŜy zwrócić uwagę na zakaz mieszania funkcji 
mieszkaniowej z funkcjami mogącymi generować uciąŜliwości dla mieszkańców. 

4.  
 

Ochrona Śródmieścia poprzez wprowadzenie w mpzp wymogu, by elewacje galerii handlowych otwierały się na ulice i były dostosowane do estetyki otoczenia. 

5.  
 

Korzystanie z dawnych konkursów architektonicznych i urbanistycznych, a takŜe prac dyplomowych dla inspiracji pomysłów i rozwiązań realizowanych na poznańskich uczelniach na rzecz inwestycji 
infrastrukturalnych, transportowych i komunikacyjnych. 

6. Zabezpieczenie obszaru i ciągłości systemu klinów zieleni z ringiem Stübbena w Studium i planach miejscowych w obszarze Śródmieścia (indywidualnie w mpzp). 

7. Stała realizacja systemu dotacji gminy na prace konserwatorskie i remontowe w obiektach zabytkowych – przy uwzględnieniu moŜliwości finansowych Miasta. 

8. 
 

Realizacja zrównowaŜonej polityki transportowej (prowadzącej m.in. do stworzenia właściwej i uzupełniającej się relacji środków przemieszczania się po obszarze Śródmieścia: piesi, transport publiczny, rowerzyści, 
transport samochodowy), z wykorzystaniem systemu transportu kolejowego (wzmocnienie transportu kolejowego obsługującego aglomerację poznańską poprzez powiązanie stacji kolejowych z przystankami lokalnej 
komunikacji zbiorowej (autobus, tramwaj) oraz z parkingami samochodowymi, rowerowymi i wypoŜyczalniami rowerów, co pozwoli znacznie lepiej wykorzystać transport kolejowy w dojazdach do miasta i w ramach jego 
granic, a tym samym na istotne ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu), poprawą usług transportu publicznego i potencjału ruchu rowerowego. 

9. 
 

Tworzenie uspokojonych stref ruchu i przestrzeni przyjaznych dla pieszych słuŜących wyznaczaniu stref zamieszkania i stopniowa rezygnacja z wyznaczania przejść dla pieszych w strefach zamieszkania i „strefach 
30”, wyznaczania dodatkowych przejść dla pieszych na pozostałych ulicach oraz stworzenia ciągu pieszego wzdłuŜ Warty po obu jej brzegach. 

10. 
 

DąŜenie do zagwarantowania po obu stronach ulic, odpowiednich chodników i innych przestrzeni pieszych wolnych od przeszkód, o szerokości odpowiedniej dla istniejącego i projektowanego natęŜenia ruchu 
pieszego oraz odpowiedniej pojemności miejsc oczekiwania pieszych na zielone światło (na 1 osobę nie powinno przypadać mniej niŜ 0,4 m2). 

11. 
 

Ograniczenie sumarycznego czasu oczekiwania na zielone światło na skrzyŜowaniach do 1,0 minuty dla przejścia na wprost i 2,0 minut dla przejścia na przeciwległy róg skrzyŜowania z dopuszczeniem odstępstw 
dla II ramy i przy natęŜeniu tramwajów na skrzyŜowaniu nie mniejszym niŜ 2 tramwaje na minutę – zalecenie jest realizowane w miarę moŜliwości. 

12. 
 

DąŜenie do ograniczenia wymuszania na pieszych zmian poziomu trasy przejścia przy przechodzeniu przez jezdnię, w tym rezygnacja z budowy przejść podziemnych lub nadziemnych jako jedynej moŜliwości 
przejścia przez jezdnię. 

13. 
 

Stopniowa eliminacja parkowania na chodnikach (poprzez przeniesienie parkowania na jezdnię) i zajmowania przestrzeni chodnika przez samochody oraz obowiązkowe obniŜanie poziomu miejsc parkingowych 
do poziomu jezdni przy remontach i przebudowach. 

14. 
 

DąŜenie do wyznaczania pasów rowerowych na ulicach o realnej prędkości samochodów powyŜej 30 km/h, a takŜe kontrapasów na ulicach jednokierunkowych i budowy jezdni rowerowych 
na ulicach o realnej prędkości samochodów powyŜej 50 km/h oraz budowy skrótów rowerowych. 

15. 
 

Dopuszczenie ruchu rowerowego na buspasach. 

16. 
 

Poprawa jakości jezdni rowerowych przy nowych projektach oraz istniejącej infrastrukturze (w tym wprowadzenie szyn / prowadnic rowerowych na schodach przejść podziemnych). Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Poznania Nr 392/2010/P z dnia 9 lipca 2010 r. wprowadzone zostały „Warunki techniczne dróg rowerowych na terenie Miasta Poznania”.  
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17. UmoŜliwianie dojścia na perony przystankowe z obu stron ulicy i obu kierunków. 

18. Wyznaczanie buspasów i pasów autobusowo–tramwajowych. 

19. Zapewnienie stopniowego uspokojenia i ograniczenia ruchu samochodowego (z równolegle powstającymi niezbędnymi inwestycjami dla transportu zbiorowego i samochodowego). 

20. Stopniowa rezygnacja z ulic jednokierunkowych na rzecz dwukierunkowych w rejonie Śródmieścia (o ile szerokość ulicy będzie wystarczająca, z uwzględnieniem zapisów dotyczących zadrzewienia, parkowania 
i szerokości chodników) oraz eliminacja zakazów skrętu (podkreślenie idei ,,miejskości ulic”). 

21. Zwiększenie płynności ruchu samochodowego w Śródmieściu. 

22. Działania na rzecz popierania zmian ustawowych związanych z dostosowaniem i zróŜnicowaniem opłat w Strefach Płatnego Parkowania do faktycznych relacji popyt – podaŜ – kontynuowanie zabiegów 
Miasta o zmianę przepisów w sprawie ograniczenia władztwa samorządu w zakresie ustalania maksymalnych cen za postój w SPP. 

23. 
 

Działania na rzecz zapewnienia preferencji parkingowych dla stałych mieszkańców Śródmieścia – zadanie związane bezpośrednio z działaniami na rzecz zmian ustawowych dot. dostosowania i zróŜnicowania 
opłat w SPP. 

24. DąŜenie do zintegrowania inwestycji prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta Poznania – np. kompleksowa modernizacja ulicy przy okazji planowanych inwestycji 
na danym obszarze. 

25. DąŜenie do zagospodarowania : północnej pierzei ul. Solnej / ul. Małe Garbary, między ulicami: Św. Marcin, Szymańskiego, Wysoką i pl. Wiosny Ludów, a takŜe Stadionu Szyca – uzaleŜnione 
w znacznym stopniu od decyzji właścicieli nieruchomości (tj. częściowo osób prywatnych).  

26. Ochrona obecnych parków, alei i zieleni. 

27. Uwzględnianie zapisów zawartych w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 przy opracowaniu polityki mieszkaniowej oraz innych polityk 
i programów Miasta Poznania. 

28. Zainicjowanie współpracy róŜnych podmiotów właścicielskich na rynku mieszkaniowym w celu rozwoju zróŜnicowanej oferty mieszkaniowej, jak równieŜ w celu renowacji śródmiejskich kamienic. 

29. RozwaŜenie moŜliwości nawiązywania porozumień między Miastem a uczelniami wyŜszymi dot. wynajmu lokali miejskich pracownikom uczelni na preferencyjnych warunkach. 

30. Wspieranie i monitorowanie inicjatyw ustawodawczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania miast oraz ich odnowę i rozwój. 

31. Przeprowadzenie analizy wysokości stawek najmu mieszkań komunalnych pod kątem moŜliwości wprowadzenia preferencji dla rejonu Śródmieścia. 

32. Troska o zachowanie waŜnych pod względem kompozycyjnym osi widokowych. 

 

4. Zestawienie działań operacyjnych (zadań) uszeregowanych wg wybranych kryteriów 

a. Perspektywa czasowa realizacji: ciągła, krótkookresowa, średniookresowa, długookresowa 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Czas realizacji zadania 

                                                                                                   ZADANIA CIĄGŁE [C] – realizacja w latach: 2014 – 2030 

1.1.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 C i K (do 2016) 

1.1.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki oświatowe C 

1.1.4.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Miejsca dla rekreacji i wypoczynku - Wynikające z mapy potrzeb i przewidziane do realizacji w następnych etapach C 

1.2.1. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów mieszkaniowych - „Mieszkanie dla absolwenta” C i K (do 2016) 

1.2.2. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów mieszkaniowych - „Mieszkanie dla seniora”  C 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Czas realizacji zadania 

1.4. Równomierne rozmieszczenie miejskich lokali socjalnych C 

2.1. Zachęty do remontowania podwórzy komunalnych oraz podwórzy wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania C 

2.2. Zachęty dla najemców do remontowania komunalnych lokali mieszkaniowych i dbałości o nie C 

2.3. Remonty kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania C (budynki wspólnot) i S 
(budynki komunalne) 

2.4. Zachęty do remontowania wszystkich zasobów mieszkaniowych (w tym prywatnych) poprzez system czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 
za przeprowadzone remonty 

C 

2.5. Zachęty do remontowania prywatnych zasobów mieszkaniowych poprzez system doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 
modernizację kamienic 

C 

2.6. Prowadzenie portalu internetowego wspierającego zamianę mieszkań C 

3.1.1. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Wspieranie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych organizowanych w Śródmieściu 
przez poznańskie uczelnie i szkoły 

C 

3.1.2. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Wspieranie weekendowych festynów ulicznych organizowanych przez 
mieszkańców i restauratorów 

C 

3.1.3. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Uatrakcyjnienie miejsc wymagających oŜywienia lub zmiany zagospodarowania 
poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych 

C 

3.1.4. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Działania kulturotwórcze prowadzone z ramienia Miasta przez jednego operatora 
przy współpracy z lokalną społecznością mieszkańców 

C 

3.2. Animacja i wsparcie działań aktywizujących Ŝycie społeczno-kulturalne pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia”  C 

3.3. Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych w postaci konkursów ofert, małych grantów i tym podobnych programów C 

3.4. Rozwijanie powstałych z inspiracji Miasta platform do zacieśniania współpracy działających podmiotów kulturotwórczych  C 

4.1.1. 
 

Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą - Profilowane konkursy na najem lokali komunalnych oraz udostępnianie 
pustych komunalnych lokali uŜytkowych młodym artystom i organizacjom kulturalnym 

C 

4.1.2. Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą - Ulgi w czynszach za lokale w przypadku ich remontu C 

4.3. Akcje promujące prowadzenie działalności gospodarczej w Śródmieściu C 

4.4.2 Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy parków naukowo-technologicznych - Promowanie i wsparcie parków 
naukowo-technologicznych 

C 

5.1. Aktualizowanie Programu dla Śródmieścia poprzez opracowanie i aktualizowanie szczegółowej mapy potrzeb mieszkańców C 

5.2 Tworzenie „Map zagroŜeń”  C 

5.3. Współpraca ze środowiskami młodzieŜowymi i artystycznymi w zagospodarowaniu „ziemi niczyjej” C 

5.4. Propagowanie porozumień współpracy społecznej między najemcami lokali uŜytkowych a właścicielami kamienic C 

5.5. Funkcjonowanie menadŜerów ulic dbających o spójne zarządzanie nimi  C 

6.6. Skatalogowanie potencjalnych miejsc pod skwery C 

6.7.3. Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Wspieranie programów badawczych związanych ze Śródmieściem C 

6.7.4. Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Wykorzystanie instrumentów prawnych w zakresie estetyki przestrzeni miejskiej poprzez 
powołanie pełnomocnika prezydenta ds. estetyki wizerunku miasta  

C 

6.8.2. Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - Realizacja zieleni w następnych etapach, wynikająca z mapy potrzeb C 

6.9.4. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Działania propagujące turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie poznańskich rzek C 

6.11.1. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Kontynuacja działań C 

6.11.2. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Tworzenie stref wzmoŜonych działań prewencyjno-profilaktycznych C 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Czas realizacji zadania 

6.11.3. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Podniesienie rangi dzielnicowego rejonu w ramach istniejącej struktury Policji C 

6.11.4. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Propagowanie bezpiecznych zachowań i technologii wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób dorosłych  C 

6.11.5. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Projektowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej C 

6.11.6. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Zwalczanie problemu nielegalnego graffiti C 

6.11.8. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Usprawnienie form egzekucji przepisów regulujących parkowanie samochodów C 

6.11.9. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Przypominanie i egzekwowanie obowiązku utrzymania w czystości chodników przez zarządców terenów C 

7.4. Promowanie ciekawych i zapomnianych miejsc C 

10.1. Przebudowa skrzyŜowań i systemu sygnalizacji świetlnych uwzględniająca kwestie bezpieczeństwa C i K 

10.3. Zarządzanie organizacją ruchu drogowego C 

10.4.1. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej - Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania C 

10.4.2. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej - Budowa i zarządzanie parkingami Parkuj i Idź  C 

ZADANIA KRÓTKOOKRESOWE DO ROKU 2016 [K (2016)] – realizacja w latach 2014 – 2016 

1.1.1 Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 K (do 2016) i C 

1.1.4.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Miejsca dla rekreacji i wypoczynku - Przewidziane do realizacji w 1 etapie K (do 2016) 

1.1.5.1. Obiekty sportowe - WielobranŜowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena K (do 2016) 

1.1.5.2. Obiekty sportowe - Uatrakcyjnienie terenów jeziora maltańskiego, w tym modernizacja Toru Regatowego Malta K (do 2016) 

1.2.1. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów mieszkaniowych - „Mieszkanie dla absolwenta” K (do 2016) i C 

1.3.1. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego - Etap 1 K (do 2016) 

1.6. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji K (do 2016) 

1.7. Prowadzenie działań edukacyjnych w aspekcie ochrony powietrza K (do 2016) 

3.1.5. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Opracowanie analizy kosztów i korzyści uŜytkowania rynków po godzinach 
handlu 

K (do 2016) 

4.2. Okresowe preferencje w podatku od nieruchomości dla remontowanych budynków, w których powstają funkcje handlowe, usługowe i kulturotwórcze  K (do 2016) 

4.4.1. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy parków naukowo-technologicznych - Rozwój PPTP w ramach idei 
Parku rozproszonego 

K (2016) 

6.1.2. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedla 
Stare Miasto 

K (do 2016) 

6.1.3. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedla 
JeŜyce 

K (do 2016) 

6.1.4. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedli 
Św. Łazarz, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria oraz Wilda 

K (do 2016) 

6.2. Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich rozwoju K (do 2016) i K 

6.4.1. Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych - Opracowanie analizy kosztów i korzyści oraz 
uzgodnienie z zarządcą terenu propozycji wynikających z mapy potrzeb 

K (do 2016) 

6.5.5. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zabudowa terenu przy ul. Za Bramką K (do 2016) 

6.7.1 Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Opracowanie katalogu nawierzchni, chodników i posadzek K (do 2016) 

6.8.1. Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - Realizacja zieleni – etap I K (do 2016) 

6.9.1. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budowa fragmentu bulwaru ICHOT K (do 2016) 

6.9.2.  Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budowa kolejnych odcinków Wartostrady K (do 2016) 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Czas realizacji zadania 

7.2. Uatrakcyjnienie linii turystycznych K (do 2016) 

7.3.1. Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej - Powołanie Rady ds. oznaczania turystycznego Poznania K (do 2016) 

7.7. Zwiększenie kontroli stanu technicznego zabudowy zabytkowej K (do 2016) 

7.8. Stworzenie w strukturze portalu miejskiego katalogu z zaniedbanymi i nieuŜytkowanymi zabytkami  K (do 2016) 

7.9. Stałe zaznaczanie Poznania jako kolebki polskiej państwowości i chrześcijaństwa K (do 2016) 

7.11. Opracowania programowe i promocyjne K (do 2016) 

9.2.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej K (do 2016) 

ZADANIA KRÓTKOOKRESOWE [K] – realizacja w latach 2014 – 2020 

1.1.3.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Budowa Centrum Teatralnego (Teatr Muzyczny, Scena Robocza). K i S 

1.1.3.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Kontynuacja modernizacji CK Zamek K i S 

1.3.2. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego - Etap 2 K 

1.5.1. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w Śródmieściu” - Przygotowanie oferty K 

3.5. Działania na rzecz stworzenia centrum kultury w Starej Gazowni  K i S (do 2022 r.) 

4.5. Preferencje dla ogródków gastronomicznych i ekspozycji sklepowych  K 

6.2. Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich rozwoju K i K (do 2016) 

6.3  Zastosowanie dla kolejnych ulic formy deptaków i ciągów pieszych oraz zasady shared space K 

6.5.3. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zabudowa wzdłuŜ ul. Św. Marcin pomiędzy mostem Uniwersyteckim a Akademią Muzyczną K 

6.5.4.1. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zagospodarowanie dawnego zakola rzeki Warty - Przeprowadzenie działań bieŜących 
związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów 

K 

6.5.6. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Rewitalizacja budynku „Starej papierni” oraz „dworku” przy ul. Szyperskiej wraz z budową 
przystani rzecznej na „cyplu” rzeki Warty 

K 

6.5.7. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia -Przebudowa ulic Starego Miasta i Starego Rynku K 

6.7.2 Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Opracowanie reguł umieszczania szyldów i reklam K 

6.9.3. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budową przystani rzecznej na „cyplu” rzeki Warty K 

6.10. Stosowanie przyjaznego i zróŜnicowanego oświetlenia ulic i placów K 

6.11.7. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Budowa kolejnych toalet publicznych, np. przy ulicach, placach i w parkach K 

7.5. Podjęcie starań na rzecz wpisania Poznania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO K 

7.6 Podjęcie działań zmierzających do opracowania i powstania Parku Kulturowego K 

7.10. Przeprowadzenie analizy obszaru śródmiejskiego w zakresie rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego tego obszaru K 

8.1.1. Poprawa jakości ruchu rowerowego - Budowa parkingów rowerowych K 

8.1.2. Poprawa jakości ruchu rowerowego - Budowa dróg rowerowych K 

8.2. Wyznaczenie stref zamieszkania i wdraŜania kolejnych etapów „Strefy 30”  K 

8.3.1. Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego - Rewitalizacja i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej powiązanej z obszarem Traktu K 

8.3.2. Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego - Przyjazny Trakt K 

9.1.1.1. Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – I etap: inwestycja K 

9.2.4.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingu przy cmentarzu 
Junikowo 

K i S 

9.2.4.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów Sobieskiego, 
Szymanowskiego 

K i S 
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9.2.4.3.  Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów  i dworców 
przesiadkowych Górczyn, Starołęka, Brama Zachodnia, Miłostowo 

K i S 

9.2.4.4. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów na wlocie 
od strony Trasy Katowickiej 

K 

9.3. Przebudowa węzła rondo Kaponiera K 

10.1. Przebudowa skrzyŜowań i systemu sygnalizacji świetlnych uwzględniająca kwestie bezpieczeństwa K i C 

10.2. System ITS K, S i D 

ZADANIA SREDNIOOKRESOWE [S] – realizacja w latach 2021 – 2025 

1.1.3.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Budowa Centrum Teatralnego (Teatr Muzyczny, Scena Robocza). S i K 

1.1.3.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Kontynuacja modernizacji CK Zamek S i K 

1.5.2. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w Śródmieściu” - Opracowanie koncepcji akcji S 

2.3. Remonty kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania S (budynki komunalne) i C 
(budynki wspólnot) 

3.5. Działania na rzecz stworzenia centrum kultury w Starej Gazowni  S (do 2022 r.) i K 

6.5.1.1. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Utworzenie zespołu multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia - Modernizacja ulicy 27 Grudnia S 

6.5.2. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Przebudowa ul. Św. Marcin S 

9.1.1.2. Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – II etap: w dalszej kolejności przedłuŜenie linii tramwajowej z ul. Ratajczaka w 
kierunku ul. 3 Maja, Młyńskiej i Solnej 

S i D 

9.1.2. Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic S 

9.2.4.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingu przy cmentarzu 
Junikowo 

S i K 

9.2.4.3.  Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów  i dworców 
przesiadkowych Górczyn, Starołęka, Brama Zachodnia, Miłostowo 

S i K 

9.2.4.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów Sobieskiego, 
Szymanowskiego 

S i K 

10.2. System ITS S, K i D 

10.5.1. Drogowe zadania inwestycyjne - Dokończenie trasy św. Wawrzyńca S 

10.5.2. Drogowe zadania inwestycyjne - OdciąŜenie północnej części Śródmieścia poprzez dokończenie budowy I ramy komunikacyjnej S 

10.5.3. Drogowe zadania inwestycyjne - Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę S 

                                                                                            ZADANIA DŁUGOOKRESOWE [D]– realizacja w latach 2026 – 2030 

6.5.4.2. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zagospodarowanie dawnego zakola rzeki Warty - Przeprowadzenie działań zmierzających 
do docelowego zagospodarowania 

D 

9.1.1.2. Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – 2 etap: w dalszej kolejności przedłuŜenie linii tramwajowej z ul. Ratajczaka w 
kierunku ul. 3 Maja, Młyńskiej i Solnej 

D i S 

10.2. System ITS D, S i K 

                                                                                                            ZADANIA BEZ WSKAZANEGO CZASU REALIZACJI 

1.1.3.3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Podjęcie działań w celu utworzenia placówek kulturalnych i muzealnych wg mapy potrzeb  

1.3.3. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego - Analiza moŜliwości zwiększenie liczby mieszkań 
w formule PPP 

 

6.1.1. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie całego  
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Śródmieścia  

6.4.2. Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych - Proces planistyczno-realizacyjny  

6.5.1.2. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Utworzenie zespołu multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia - Budowa kompleksu budynków  

6.11.10. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta na podstawie mapy potrzeb lokalnych  

7.1.1. Stworzenie wygodnego i atrakcyjnego ciągów pieszych – Od Starego Rynku przez wzgórze św. Wojciecha do parku Cytadela.   

7.1.2. Stworzenie wygodnego i atrakcyjnego ciągów pieszych – Pomiędzy Cytadelą a Starym Rynkiem po zachodniej stronie Starej Rzeźni.  

7.3.2. Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej - Realizacja zadania wg mapy potrzeb  

8.4. Promowanie akcji ,,rowerem do szkoły” wśród młodzieŜy szkolnej   

9.2.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Wykorzystanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej dla realizacji działań 
stymulujących aktywność kulturalną i społeczną w Śródmieściu  

 

9.2.3. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Integracja transportu kolejowego z komunikacją miejską  

9.4. Segregacja torowisk tramwajowych w miejscach, gdzie ruch samochodowy ogranicza płynność ruchu tramwajów i autobusów   

9.5. Budowa wspólnych peronów autobusowo-tramwajowych  

9.6. Budowa peronów przystankowych na wysokości podłogi tramwajów/autobusów   

10.5.4. Drogowe zadania inwestycyjne - Opracowanie projektu, a w dalszej kolejności realizacja ulicy Dolnej Głogowskiej  

10.6. RozwaŜenie przebudowy ul. Solnej / Estkowskiego / Wyszyńskiego, w związku z budową I ramy komunikacyjnej  

10.7. RozwaŜenie rozproszenia ruchu (ring Stübbena) poprzez system uspokojonych ulic   

10.8. Domknięcie samochodowego ringu Stübbena  
Tab. 19. Perspektywa czasowa realizacji zadań (źródło: opracowanie własne) 
 

b. Zasięg oddziaływania: ogólnomiejskie lub lokalne 

Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Zasięg oddziaływania 

                                                                                                             ZADANIA O ZASIĘGU OGÓLNOMIEJSKIM [M] 

1.1.3.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Budowa Centrum Teatralnego (Teatr Muzyczny, Scena Robocza) M 

1.1.3.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Kontynuacja modernizacji CK Zamek M 

1.1.5.1. Obiekty sportowe - WielobranŜowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena M 

1.1.5.2. Obiekty sportowe - Uatrakcyjnienie terenów jeziora maltańskiego, w tym modernizacja Toru Regatowego Malta M 

1.2.1. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów mieszkaniowych - „Mieszkanie dla absolwenta” M 

1.2.2. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów mieszkaniowych - „Mieszkanie dla seniora”  M 

1.3.1. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego - Etap 1 M 

1.3.2. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego - Etap 2 M 

1.3.3. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego - Analiza moŜliwości zwiększenie liczby mieszkań 
w formule PPP 

M 

1.4. Równomierne rozmieszczenie miejskich lokali socjalnych M 

1.5.1. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w Śródmieściu” - Przygotowanie oferty M 

1.5.2. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w Śródmieściu” - Opracowanie koncepcji akcji M 

1.6. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji M 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Zasięg oddziaływania 

1.7. Prowadzenie działań edukacyjnych w aspekcie ochrony powietrza M 

2.3. Remonty kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania M 

2.4. Zachęty do remontowania wszystkich zasobów mieszkaniowych (w tym prywatnych) poprzez system czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 
za przeprowadzone remonty 

M 

2.5. Zachęty do remontowania prywatnych zasobów mieszkaniowych poprzez system doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 
modernizację kamienic 

M 

2.6. Prowadzenie portalu internetowego wspierającego zamianę mieszkań M 

3.1.1. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Wspieranie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych organizowanych w Śródmieściu 
przez poznańskie uczelnie i szkoły 

M 

3.1.3. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Uatrakcyjnienie miejsc wymagających oŜywienia lub zmiany zagospodarowania 
poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych 

M 

3.1.4. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Działania kulturotwórcze prowadzone z ramienia Miasta przez jednego operatora 
przy współpracy z lokalną społecznością mieszkańców 

M 

3.1.5. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Opracowanie analizy kosztów i korzyści uŜytkowania rynków po godzinach 
handlu 

M 

3.2. Animacja i wsparcie działań aktywizujących Ŝycie społeczno-kulturalne pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia”  M 

3.3. Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych w postaci konkursów ofert, małych grantów i tym podobnych programów M 

3.4. Rozwijanie powstałych z inspiracji Miasta platform do zacieśniania współpracy działających podmiotów kulturotwórczych  M 

3.5. Działania na rzecz stworzenia centrum kultury w Starej Gazowni  M 

4.1.1. 
 

Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą - Profilowane konkursy na najem lokali komunalnych oraz udostępnianie 
pustych komunalnych lokali uŜytkowych młodym artystom i organizacjom kulturalnym 

M 

4.1.2. Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą - Ulgi w czynszach za lokale w przypadku ich remontu M 

4.2. Okresowe preferencje w podatku od nieruchomości dla remontowanych budynków, w których powstają funkcje handlowe, usługowe i kulturotwórcze  M 

4.3. Akcje promujące prowadzenie działalności gospodarczej w Śródmieściu M 

4.4.1. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy parków naukowo-technologicznych - Rozwój PPTP w ramach idei 
Parku rozproszonego 

M 

4.4.2 Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy parków naukowo-technologicznych - Promowanie i wsparcie parków 
naukowo-technologicznych 

M 

4.5. Preferencje dla ogródków gastronomicznych i ekspozycji sklepowych  M 

5.1. Aktualizowanie Programu dla Śródmieścia poprzez opracowanie i aktualizowanie szczegółowej mapy potrzeb mieszkańców M 

5.2 Tworzenie „Map zagroŜeń”  M 

5.3. Współpraca ze środowiskami młodzieŜowymi i artystycznymi w zagospodarowaniu „ziemi niczyjej” M 

5.5. Funkcjonowanie menadŜerów ulic dbających o spójne zarządzanie nimi  M 

6.2. Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich rozwoju M 

6.3  Zastosowanie dla kolejnych ulic formy deptaków i ciągów pieszych oraz zasady shared space M 

6.4.1. Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych - Opracowanie analizy kosztów i korzyści oraz 
uzgodnienie z zarządcą terenu propozycji wynikających z mapy potrzeb 

M 

6.4.2. Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych - Proces planistyczno-realizacyjny M 

6.5.1.1. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Utworzenie zespołu multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia - Modernizacja ulicy 27 Grudnia M 

6.5.1.2. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Utworzenie zespołu multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia - Budowa kompleksu budynków M 
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6.5.2. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Przebudowa ul. Św. Marcin M 

6.5.3. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zabudowa wzdłuŜ ul. Św. Marcin pomiędzy mostem Uniwersyteckim a Akademią Muzyczną M 

6.5.4.1. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zagospodarowanie dawnego zakola rzeki Warty - Przeprowadzenie działań bieŜących 
związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów 

M 

6.5.4.2. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zagospodarowanie dawnego zakola rzeki Warty - Przeprowadzenie działań zmierzających 
do docelowego zagospodarowania 

M 

6.5.5. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zabudowa terenu przy ul. Za Bramką M 

6.5.6. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Rewitalizacja budynku „Starej papierni” oraz „dworku” przy ul. Szyperskiej wraz z budową 
przystani rzecznej na „cyplu” rzeki Warty 

M 

6.5.7. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia -Przebudowa ulic Starego Miasta i Starego Rynku M 

6.7.1 Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Opracowanie katalogu nawierzchni, chodników i posadzek M 

6.7.2 Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Opracowanie reguł umieszczania szyldów i reklam M 

6.7.3. Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Wspieranie programów badawczych związanych ze Śródmieściem M 

6.7.4. Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Wykorzystanie instrumentów prawnych w zakresie estetyki przestrzeni miejskiej poprzez 
powołanie pełnomocnika prezydenta ds. estetyki wizerunku miasta  

M 

6.8.1. Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - Realizacja zieleni – etap I M 

6.8.2. Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - Realizacja zieleni w następnych etapach, wynikająca z mapy potrzeb M 

6.9.1. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budowa fragmentu bulwaru ICHOT M 

6.9.2.  Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budowa kolejnych odcinków Wartostrady M 

6.9.3. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budową przystani rzecznej na „cyplu” rzeki Warty M 

6.9.4. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Działania propagujące turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie poznańskich rzek M 

6.10. Stosowanie przyjaznego i zróŜnicowanego oświetlenia ulic i placów M 

6.11.1. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Kontynuacja działań M 

6.11.3. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Podniesienie rangi dzielnicowego rejonu w ramach istniejącej struktury Policji M 

6.11.4. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Propagowanie bezpiecznych zachowań i technologii wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób dorosłych  M 

6.11.5. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Projektowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej M 

6.11.6. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Zwalczanie problemu nielegalnego graffiti M 

6.11.7. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Budowa kolejnych toalet publicznych, np. przy ulicach, placach i w parkach M 

6.11.8. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Usprawnienie form egzekucji przepisów regulujących parkowanie samochodów M 

6.11.9. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Przypominanie i egzekwowanie obowiązku utrzymania w czystości chodników przez zarządców terenów M 

6.11.10. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta na podstawie mapy potrzeb lokalnych M 

7.1.1. Stworzenie wygodnego i atrakcyjnego ciągów pieszych – Od Starego Rynku przez wzgórze św. Wojciecha do parku Cytadela.  M 

7.1.2. Stworzenie wygodnego i atrakcyjnego ciągów pieszych – Pomiędzy Cytadelą a Starym Rynkiem po zachodniej stronie Starej Rzeźni. M 

7.2. Uatrakcyjnienie turystycznej linii autobusowej M 

7.3.1. Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej - Powołanie Rady ds. oznaczania turystycznego Poznania M 

7.3.2. Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej - Realizacja zadania wg mapy potrzeb M 

7.4. Promowanie ciekawych i zapomnianych miejsc M 

7.5. Podjęcie starań na rzecz wpisania Poznania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO M 
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7.6 Podjęcie działań zmierzających do opracowania i powstania Parku Kulturowego M 

7.7. Zwiększenie kontroli stanu technicznego zabudowy zabytkowej M 

7.8. Stworzenie w strukturze portalu miejskiego katalogu z zaniedbanymi i nieuŜytkowanymi zabytkami  M 

7.9. Stałe zaznaczanie Poznania jako kolebki polskiej państwowości i chrześcijaństwa M 

7.10. Przeprowadzenie analizy obszaru śródmiejskiego w zakresie rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego tego obszaru M 

7.11. Opracowania programowe i promocyjne M 

8.1.1. Poprawa jakości ruchu rowerowego - Budowa parkingów rowerowych M 

8.1.2. Poprawa jakości ruchu rowerowego - Budowa dróg rowerowych M 

8.3.1. Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego - Rewitalizacja i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej powiązanej z obszarem Traktu M 

8.3.2. Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego - Przyjazny Trakt M 

8.4. Promowanie akcji ,,rowerem do szkoły” wśród młodzieŜy szkolnej  M 

9.1.1.1. Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – I etap: inwestycja M 

9.1.1.2. Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – II etap: w dalszej kolejności przedłuŜenie linii tramwajowej z ul. Ratajczaka 
w kierunku ul. 3 Maja, Młyńskiej i Solnej 

M 

9.1.2. Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic M 

9.2.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Wykorzystanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej dla realizacji działań 
stymulujących aktywność kulturalną i społeczną w Śródmieściu  

M 

9.2.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej M 

9.2.3. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Integracja transportu kolejowego z komunikacją miejską M 

9.2.4.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingu przy cmentarzu 
Junikowo 

M 

9.2.4.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów Sobieskiego, 
Szymanowskiego 

M 

9.2.4.3.  Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów  i dworców 
przesiadkowych Górczyn, Starołęka, Brama Zachodnia, Miłostowo 

M 

9.2.4.4. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów na wlocie 
od strony Trasy Katowickiej 

M 

9.3. Przebudowa węzła rondo Kaponiera M 

9.4. Segregacja torowisk tramwajowych w miejscach, gdzie ruch samochodowy ogranicza płynność ruchu tramwajów i autobusów  M 

9.5. Budowa wspólnych peronów autobusowo – tramwajowych  M 

9.6. Budowa peronów przystankowych na wysokości podłogi tramwajów/autobusów  M 

10.1. Przebudowa skrzyŜowań i systemu sygnalizacji świetlnych uwzględniająca kwestie bezpieczeństwa M 

10.2. System ITS M 

10.3. Zarządzanie organizacją ruchu drogowego M 

10.4.1. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej - Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania M 

10.4.2. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej - Budowa i zarządzanie parkingami Parkuj i Idź (P&G). M 

10.5.1. Drogowe zadania inwestycyjne - Dokończenie trasy św. Wawrzyńca M 

10.5.2. Drogowe zadania inwestycyjne - OdciąŜenie północnej części Śródmieścia poprzez dokończenie budowy I ramy komunikacyjnej M 

10.5.3. Drogowe zadania inwestycyjne - Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę M 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Zasięg oddziaływania 

10.5.4. Drogowe zadania inwestycyjne - Opracowanie projektu, a w dalszej kolejności realizacja ulicy Dolnej Głogowskiej  

10.6. RozwaŜenie przebudowy ul. Solnej / Estkowskiego / Wyszyńskiego, w związku z budową I ramy komunikacyjnej M 

10.7. RozwaŜenie rozproszenia ruchu (ring Stübbena) poprzez system uspokojonych ulic  M 

ZADANIA O ZASIĘGU LOKALNYM [L] 

1.1.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 L 

1.1.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki oświatowe. L 

1.1.3.3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Podjęcie działań w celu utworzenia placówek kulturalnych i muzealnych wg mapy potrzeb L 

1.1.4.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Miejsca dla rekreacji i wypoczynku - Przewidziane do realizacji w 1 etapie L 

1.1.4.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Miejsca dla rekreacji i wypoczynku - Wynikające z mapy potrzeb i przewidziane do realizacji w następnych etapach L 

2.1. Zachęty do remontowania podwórzy komunalnych oraz podwórzy wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania L 

2.2. Zachęty dla najemców do remontowania komunalnych lokali mieszkaniowych i dbałości o nie L 

3.1.2. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - Wspieranie weekendowych festynów ulicznych organizowanych przez 
mieszkańców i restauratorów 

L 

5.4. Propagowanie porozumień współpracy społecznej między najemcami lokali uŜytkowych a właścicielami kamienic L 

6.1.1. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie całego 
Śródmieścia  

L 

6.1.2. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedla 
Stare Miasto 

L 

6.1.3. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedla 
JeŜyce 

L 

6.1.4. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedli 
Św. Łazarz, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria oraz Wilda 

L 

6.6. Skatalogowanie potencjalnych miejsc pod skwery L 

6.11.2. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Tworzenie stref wzmoŜonych działań prewencyjno-profilaktycznych L 

8.2. Wyznaczenie stref zamieszkania i wdraŜania kolejnych etapów „Strefy 30”  L 

10.8. Domknięcie samochodowego ringu Stübbena M 
Tab. 20. Zasięg oddziaływania zadań (źródło: opracowanie własne) 
 

c. Kluczowe zadania i projekty w realizacji celów operacyjnych 

PoniŜsza tabela pokazuje zestawienie kluczowych projektów (pogrupowanych zadań). Zestawienie takie powstało w kontekście osadzenia Programu dla Śródmieścia 
w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku. Opracowanie poniŜszej tabeli było równieŜ konieczne przy określeniu systemu realizacji programu, wraz z przepisami 
je określającymi. 

Cel operacyjny Kluczowe projekty/przedsięwzięcia Nr zadań 

1. Stymulowanie rozwoju zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego. 1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.1., 
1.5.2., 2.3., 2.6. 

2. Zachęty do remontowania zasobów mieszkaniowych i ich otoczenia. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. 

1. Śródmieście jako atrakcyjne 
i wysokiej jakości miejsce 

zamieszkania 

3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.1,1.1.3.2., 1.1.3.3., 1.4.1., 
1.1.4.2., 1.1.5.1., 1.1.5.2. 
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 4. Ochrona powietrza w Śródmieściu. 1.6., 1.7. 

1. Animacja i wsparcie działań aktywizujących Ŝycie społeczno-kulturalne pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia”. 3.2., 4.3. 

2. Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą. 3.3., 3.4., 3.2., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.5. 

3. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.5., 5.3. 

4. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy parków naukowo-
technologicznych. 

4.4.1., 4.4.2. 

2. Śródmieście jako miejsce 
społecznej aktywności: kulturalnej, 

gospodarczej  
i obywatelskiej 

5. Zapewnienie mieszkańcom czynnego udziału w programowaniu rozwoju Śródmieścia. 5.1., 5.2., 5.4., 5.5. 

1. Uzupełnienie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia. 6.5.1.1., 6.5.1.2., 6.5.2., 6.5.3., 6.5.4.1.,6.5.4.2., 
6.5.5., 6.5.6., 6.5.7.  

2. Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych. 6.4.1.,6.4.2. 

3. Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich rozwoju – w wymiarze gospodarczym, 
społecznym i przestrzennym. 

6.2., 6.3. 

4. Zapewnienie poprawy jakości ładu i estetyki przestrzeni publicznej oraz utrzymania obiektów dziedzictwa kulturowego. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.7.1., 6.7.2., 6.7.3., 
6.7.4., 6.10.  

5. Odtwarzanie zadrzewień i zagospodarowywanie terenów zielenią oraz jej ochrona. 6.6., 6.8.1., 6.8.2. 

6. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym o estetykę i czystość oraz egzekucja przepisów 
prawnych w tym zakresie. 

6.11.1, 6.11.2., 6.11.3, 6.11.4., 6.11.5., 6.11.6, 
6.11.7., 6.11.8., 6.11.9., 6.11.10. 

7. Promowanie ciekawych i zapomnianych miejsc i uatrakcyjnienie turystyczne Śródmieścia. 6.9.1.,6.9.2., 6.9.3., 6.9.4., 7.2., 7.3.1, 7.3.2., 
7.4. 

8. Stałe zaznaczanie Poznania jako kolebki polskiej państwowości i chrześcijaństwa. 7.1.1., 7.1.2., 7.9. 

9. Podjęcie działań zmierzających do opracowania i utworzenia Parku Kulturowego oraz wpisania unikatowego 
dziedzictwa kulturowego Poznania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

7.5., 7.6. 

3. Śródmieście jako atrakcyjna 
i wysokiej jakości przestrzeń 

kulturowa 

10. Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego. 7.7., 7.8., 7.10., 7.11. 

1. Poprawa jakości ruchu pieszego i rowerowego. 8.1.1., 8.1.2., 8.2., 

2. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej powiązanej z obszarem Traktu Królewsko-Cesarskiego. 8.3.1.,8.3.2. 

3. Zapewnienie dobrych warunków korzystania z transportu zbiorowego. 9.1.1.1., 9.1.1.2., 9.1.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 
9.2.4.1., 9.2.4.2., 9.2.4.3., 9.2.4.4., 9.3. 

4. Zapewnienie stopniowego uspokojenia ruchu samochodowego. 10.1., 10.2., 10.3., 10.5.1., 10.5.2., 10.5.3., 
10.5.4. 

4. Śródmieście jako miejsce 
zrównowaŜonego transportu (ruch 

pieszy i rowerowy, transport 
zbiorowy i samochodowy) oraz 

dobrej jakości infrastruktury 
technicznej 

5. Realizacja skutecznej polityki parkingowej. 10.4.1., 10.4.2. 

Tab. 21. Kluczowe projekty/przedsięwzięcia (źródło: opracowanie własne) 
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VI. PROPONOWANY SPOSÓB WDRAśANIA PROGRAMU – ZARYS 
ZMIAN SYSTEMOWYCH 

1. Rekomendowana struktura i zasady zintegrowanego zarządzania 
odnową i rozwojem Śródmieścia (poziom Urzędu Miasta Poznania 
i jednostek miejskich) 

Zadania Urzędu Miasta Poznania z zakresu odnowy i rozwoju Śródmieścia 
będą koordynowane przez Biuro Koordynacji Projektów, do którego zadań naleŜy 
m.in. kompleksowe programowanie i zarządzanie projektami strategicznymi 
i rewitalizacji na terenie miasta. Biuro Koordynacji Projektów zajmować się będzie 
nadzorem nad realizacją Programu dla Śródmieścia, jego aktualizacją  
i monitorowaniem efektów podejmowanych działań. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 359/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
14 czerwca 2011 r. w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta 
Poznania oraz wieloletniego planowania budŜetowego wszystkie projekty 
o charakterze inwestycyjnym i procesowym Urzędu Miasta oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych będą realizowane przez te podmioty według 
określonych w wymienionym zarządzeniu procedur. Dotyczy to równieŜ 
projektów, które składają się na Program dla Śródmieścia.  

Program dla Śródmieścia został zbudowany zgodnie z wytycznymi ZałoŜeń, 
jako zestaw 114 zadań, odpowiednio przyporządkowanych do 10 działań, które 
realizować będą 4 cele strategiczne (schemat na s. 14). Zarządzanie programem, 
wdraŜanie jego ustaleń, wymaga wprowadzenia struktury organizacji 
(powiązania) zadań w projekty. Wynika to wprost z przywołanego powyŜej 
zarządzenia Nr 359/2011/P. 

Program dla Śródmieścia to pakiet 26 projektów, z których kaŜdy składa się 
z kilku zadań. Przyporządkowanie zadań do projektów nastąpiło na 
podstawie przedmiotu zadania (relacja według problemu do rozwiązania). 
Struktura Programu dla Śródmieścia, wynikająca z podziału na projekty, pokazana 
została w części Zestawienie działań operacyjnych (zadań) uszeregowanych 
według wybranych kryteriów (s. od 82 do 92).   

Projekty złoŜone zostały z zadań, z uwzględnieniem wymagań co do 
projektu sformułowanych w definicji (pkt 20 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 
359/2011/P), a zadania o trudnym do sprecyzowania horyzoncie czasowym ujęte 

zostały jako zalecenia (s. 81 – 82), niemniej jednak w kilku projektach 
najprawdopodobniej konieczne będzie doprecyzowanie niektórych zadań – co 
moŜe nastąpić na etapie sporządzenia Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP).  

W ramach strategicznego zarządzania rozwojem miasta projekty są 
realizowane w etapach, które określa przywołane juŜ wcześniej zarządzenie. Ten 
system zarządzania rekomendowany jest równieŜ dla zarządzania odnową 
i rozwojem Śródmieścia.  

Ze względu na sposób budowy Programu, którego zasadniczymi elementami 
składowymi są opracowane i opisane zadania – składowe projektów, przez co 
równieŜ projekty zostały określone i opisane, za juŜ zrealizowany uznać moŜna 
etap inicjowanie projektu. Sporządzenie DIP – dokumentu przedstawiającego 
szczegółowy plan realizacji projektu, obejmującego oprócz ustaleń ujętych 
w Programie, następujące informacje dotyczące projektu: jego formułę realizacji, 
źródła finansowania, szacunkowe koszty realizacji, wstępną analizę kosztów 
i korzyści, wstępny i ogólny harmonogram, wstępne ryzyka, jak równieŜ 
zaproponowanie kierownika oraz składu zespołu projektowego – naleŜeć będzie 
do biura, wydziału bądź jednostki organizacyjnej Miasta, która wskazana została 
w Programie (tabela na s. 41 – 79 kolumna 7) jako podmiot optymalny 
do realizacji większości zadań składających się na dany projekt.  

Projekt musi uzyskać akceptację promotora programu strategicznego 
(Zastępcy Prezydenta Miasta), a planowaniem projektu zajmie się kierownik 
projektu wraz z zespołem projektowym. Zaplanowanie projektu polegać będzie na 
sporządzeniu DIP, co nastąpi za kaŜdym razem po wykonaniu niezbędnych analiz 
i symulacji. DIP będzie podstawowym narzędziem koordynowania realizacji 
projektu i jego monitorowania, ostatecznie definiując jego:  

− cele; 
− zakres; 
− korzyści z realizacji; 
− zaleŜności i powiązania; 
− ogólny harmonogram; 
− plan jakości produktów; 
− plan zarządzania zespołem; 
− planowane zaangaŜowanie zespołu projektowego; 
− tolerancje zmian; 
− plan komunikacji; 
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− budŜet; 
− analizę kosztów i korzyści; 
− ryzyka; 
− szczegółowy harmonogram. 

 
Za realizację i monitorowanie kaŜdego projektu Programu dla Śródmieścia 

odpowiada kierownik projektu wraz z zespołem projektowym, a do jego 
obowiązków naleŜy, przede wszystkim: 

− zlecanie zadań projektowych; 
− zarządzanie komunikacją w zespole oraz z podmiotami zewnętrznymi; 
− raportowanie przynajmniej raz na miesiąc przewodniczącemu programu 

strategicznego, któremu został przypisany dany projekt rewitalizacji, 
postępów prac i zgodności realizacji projektu z załoŜeniami na podstawie 
dokumentu inicjującego projekt; 

− odbieranie produktów projektu; 
− zarządzanie ryzykiem; 
− zarządzanie problemami; 
− zarządzanie zmianą; 
− zamykanie projektu. 

 
Biuro Koordynacji Projektów będzie zbierać raporty monitoringowe 

i weryfikować ich poprawność formalno-logiczną. Przewodniczący programu 
strategicznego bezpośrednio nadzoruje całość realizacji projektu, a promotor 
programu strategicznego sprawuje funkcje kontroli zarządczej wyŜszego szczebla. 

2. Rekomendowane zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
sektora prywatnego i publicznego 

Rekomendowane zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi sektora 
prywatnego i publicznego przy programowaniu i realizacji Programu dla 
Śródmieścia to:  

− otwartość,  
− dialog,  
− partnerstwo,  
− współodpowiedzialność. 

Zdecydowana większość programowanych zadań, które zostały 
przewidziane do realizacji w roboczej wersji Programu, to zadania dla sektora 
publicznego, głównie Miasta Poznania i jego jednostek organizacyjnych.  

Proces partycypacyjnego programowania, rozpoczynający się od 
przedstawienia i upublicznienia tej wersji programu, wywołać powinien 
zainteresowanie innych interesariuszy oraz zaangaŜowanie sektora prywatnego, 
co w rezultacie – jak przewidujemy – doprowadzi do opracowania Programu dla 
Śródmieścia, który będzie lepiej odzwierciedlać realia relacji społeczno-
gospodarczych, w tym dominującą rolę sektora prywatnego w dokonywaniu 
zmian i rozwoju poznańskiego Śródmieścia.  

Doświadczenia zagraniczne, w szczególności doświadczenia miast, których 
fragmenty zostały wpisane na listę UNESCO (co jest rozwaŜane w Poznaniu), 
pokazują, Ŝe zarządzanie zintegrowane tak szczególnym obszarem miasta, jak 
Śródmieście o wybitnych walorach kulturowych wymaga metod, które pozwalają 
na zebranie wszystkich istotnych interesariuszy i partnerów, dla uzgadniania 
i sprzęgania podejmowanych działań – zarówno w trybie wielostronnych, 
niesformalizowanych konsultacji (formuła: okrągły stół, szeroki komitet 
konsultacyjny, rada interesariuszy / partnerów), jak i dwu- lub wielostronnych 
umów partnerskich, formalnej podstawy podziału zadań i odpowiedzialności za 
ich realizację, dla wdraŜania projektów składających się z róŜnych komponentów 
(obejmujących zadania własne samorządu i zadania – projekty realizowane np. 
przez organizacje pozarządowe, osoby fizyczne lub prawne spoza sektora 
finansów publicznych).  
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Dotychczasowy etap prac nad Programem pozwala na oszacowanie liczby 
partnerów na ok. 200, a interesariuszy (w tym mieszkańców), którzy 
najprawdopodobniej uzewnętrznią zainteresowanie którąś z form partycypacji 
w procesie programowaniu, na około 5000. 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi obu sektorów, na etapie 
partycypacyjnego programowania dla Śródmieścia, polegać moŜe na:  

− szerokim dialogu na temat poŜądanego kierunku zmian i dyskusji 
propozycji zawartych we wstępnym projekcie Programu dla Śródmieścia,  

− tematycznych otwartych dyskusjach (np. w ramach problemowych, 
właściwych dla 9 zaproponowanych kierunków), prowadzących do 
rozpoznania planowanych przedsięwzięć sektora prywatnego,  

− pozyskaniu opinii, uwag i propozycji, w tym deklaracji podjęcia działań 
w ramach przygotowywanego Programu – ze strony szeroko rozumianego 
sektora prywatnego (mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, w tym instytucje 
finansowe, organizacje społeczne itp.). 

Proponuje się, by konsultacje dotyczące Programu odbywały się w formie 
zebrań z radami osiedli – organami uchwałodawczymi jednostek pomocniczych 
miasta (5 rad), opinii przekazywanych pisemnie lub poprzez miejskie forum 
internetowe, zainstalowane na oficjalnej stronie internetowej Miasta 
(www.poznan.pl), oraz ankiet elektronicznych i wiadomości wysyłanych pocztą 
internetową (poprzez kanał komunikacji społecznej, o którym mowa w cz. 5 tego 
rozdziału). 

3. Preliminarz kosztów 

Oszacowanie kosztów realizacji ujętych zadań oparte zostało na 
informacjach pozyskanych od jednostek, które dokonały wstępnej analizy zadania 
i przybliŜonej oceny wykonalności, co obejmowało równieŜ określenie kosztów 
realizacji. Wszystkie działania wymagają jednakŜe przeprowadzenia dodatkowych 
analiz oraz studiów wykonalności. Spośród wyspecyfikowanych w Programie 130 
zadań część zrealizowana moŜe być bezkosztowo – jako zadanie własne 
właściwych słuŜb miejskich (31 działania). Ponadto dla 19 działań konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych analiz w celu ustalenia kosztów. 

Wartość określonych zadań Programu wynosi łącznie niecałe 2,7 mld 
złotych (2 673 mln złotych). Wychodząc od tej sumy, realizacja Programu będzie 
kosztować około 159 mln złotych rocznie (biorąc pod uwagę, Ŝe realizacja 
Programu potrwa 17 lat). Jest to kwota średnioroczna dla całego okresu do 2030 
roku. Poszczególne okresy realizacji pociągają za sobą róŜne koszty. Działania 
krótkookresowe mają wartość około 336 mln zł (w tym do 2016 roku – około 154 
mln zł), działania średniookresowe około 615 mln zł, najbardziej zaś 
kosztochłonne działania długookresowe mają wartość około 1 495 mln zł. 
Dodatkową kategorią są działania ciągłe, których wartość wynosi około 227 mln 
zł. 

Preliminarz ten ma charakter orientacyjny, powinien być traktowany jako 
poglądowe ujęcie problemu sfinansowania realizacji Programu, równieŜ 
w odniesieniu do prognozowanych korzyści wynikających z jego realizacji 
(ewaluacja ex ante, o której mowa w cz. 4 tego rozdziału). 

PoniŜej w tabeli przedstawiono wyszczególnienie kosztów dla 
poszczególnych zadań programu ze wstępnym określeniem źródeł finansowania. 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Szacunkowy koszt wykonania zadania[zł] Źródła finansowania zadania 

1 2 4 5 

Działanie 1. Kreowanie wysokiej jakości warunków zamieszkania w Śródmieściu 

1.1.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 

1 920 000 
koszt dofinansowania placówek działających w Poznaniu 

BudŜet Miasta, fundusze UE 

1.1.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Placówki oświatowe 64 100000 BudŜet Miasta, fundusze europejskie, WFOŚiGW 

1.1.3.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Budowa Centrum 
Teatralnego (Teatr Muzyczny, Scena Robocza) 

Do ustalenia po przygotowaniu wstępnych załoŜeń Fundusze UE, budŜet Miasta 

1.1.3.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Kontynuacja modernizacji 
CK Zamek 

Do ustalenia po przygotowaniu wstępnych załoŜeń Fundusze UE, budŜet Miasta 

1.1.3.3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Obiekty kultury - Podjęcie działań w celu 
utworzenia placówek kulturalnych i muzealnych wg mapy potrzeb 

Ustalone w analizach kosztów i korzyści Ustalone w analizach kosztów i korzyści 

1.1.4.1. 
 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Miejsca dla rekreacji i wypoczynku - 
Przewidziane do realizacji w 1 etapie 

5 740 000 BudŜet Miasta, WFOŚiGW 

1.1.4.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej - Miejsca dla rekreacji i wypoczynku - 
Wynikające z mapy potrzeb i przewidziane do realizacji w następnych etapach 

Ustalone w analizach kosztów i korzyści BudŜety RO, budŜet Miasta wg moŜliwości 

1.1.5.1.  Obiekty sportowe - WielobranŜowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena 585 000 BudŜet Miasta 

1.1.5.2.  
 

Obiekty sportowe - Uatrakcyjnienie terenów jeziora maltańskiego, w tym modernizacja Toru 
Regatowego Malta 

910 000 
(w tym: 230 000 w 2014 r.; 565 000 w 2015 r; 115 000 w 
2016 r.) 

BudŜet Miasta 

1.2.1. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów 
mieszkaniowych - „Mieszkanie dla absolwenta” 

ok. 28 543 000 Środki własne Spółki, kredyt komercyjny oraz 
wpłaty partycypantów kosztów budowy lokali 
mieszkalnych 

1.2.2. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego - realizowanie programów 
mieszkaniowych - „Mieszkanie dla seniora”  

Etap bezkosztowy (koszt został poniesiony w momencie 
wnoszenia opłaty partycypacyjnej) 

- 

1.3.1. 
 

Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa 
komunalnego i socjalnego - Etap 1 

ok. 3 300 000 BudŜet ZKZL 

1.3.2. 
 

Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa 
komunalnego i socjalnego - Etap 2 

ok. 150 000 000 (ok. 25 000 000 – 30 0000 000, obecnie koszt 
wybudowania 200 lokali mieszkalnych) 

Środki z kredytu 

1.3.3. Stymulowanie zróŜnicowanego rynku mieszkaniowego poprzez rozwój budownictwa 
komunalnego i socjalnego - Analiza moŜliwości zwiększenia liczby mieszkań komunalnych/ pod 
wynajem/ z opcją dojścia do własności z wykorzystaniem instrumentów partnerstwa publiczno-
prywatnego 

- - 

1.4. 
 

Równomierne rozmieszczenie miejskich lokali socjalnych ok. 4 736 693 (roczny koszt remontu 300 mieszkań wg danych z 
DR za rok 2012) 

BudŜet Miasta, ZKZL, Wspólnoty Mieszkaniowe 

1.5.1. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w 
Śródmieściu” - Przygotowanie oferty 

- Zadanie własne 

1.5.2. Przygotowanie i prowadzenie długotrwałej akcji i oferty społecznej „Zamieszkaj w 
Śródmieściu” - Opracowanie koncepcji akcji 

50 000 BudŜet Miasta 

1.6. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji 200 000 BudŜet Miasta, WFOŚiGW, NFOŚiGW 

1.7. Prowadzenie działań edukacyjnych w aspekcie ochrony powietrza 
 

170 000 BudŜet Miasta, WFOŚiGW 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Szacunkowy koszt wykonania zadania[zł] Źródła finansowania zadania 

1 2 4 5 

Działanie 2. Polepszanie jakości śródmiejskich zasobów lokalowych  

2.1. 
 

Zachęty do remontowania podwórzy komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem Miasta Poznania  

ok. 5 000 000 w podziale na poszczególne lata, (do 20.000 zł 
dotacji na jedno podwórko) 

BudŜet Miasta oraz środki wspólnot mieszkaniowych 

2.2. 
 

Zachęty dla najemców do remontowania komunalnych lokali mieszkaniowych i dbałości 
o nie 

420 000 – 650 000 (25 000 – 38 000 rocznie koszty; typowania 
zakresu prac w 1 lokalu – 250 zł brutto) 

BudŜet ZKZL 

2.3. 
 

Remonty kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem 
Miasta Poznania 

Ustalony na etapie przygotowania inwestycji Zaliczki na fundusze remontowe WM, środki 
zaoszczędzone przez WM na funduszach 
remontowych, źródła zewnętrzne – kredyty, 
przychody z tytułu najmu, sprzedaŜy poŜytków. 

2.4. 
 

Zachęty do remontowania wszystkich zasobów mieszkaniowych (w tym prywatnych) 
poprzez system czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości za przeprowadzone 
remonty 

3 825 000 (szacunkowo przyjęto od 150 000 – 300 000 rocznie) BudŜet Miasta 

2.5. 
 

Zachęty do remontowania prywatnych zasobów mieszkaniowych poprzez system 
doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację kamienic – 
kontynuacja zadania 

- Zadanie własne 

2.6. 
 

Prowadzenie portalu internetowego wspierającego zamianę mieszkań – kontynuacja 7 000 BudŜet spółki 

Działanie 3. Stymulowanie aktywności kulturalnej w Śródmieściu 

3.1.1. 
 

Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - 
Wspieranie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych organizowanych w Śródmieściu przez poznańskie 
uczelnie i szkoły 

1 700 000 (ok. 100 000 rocznie)  BudŜet Miasta, ew. RO 

3.1.2. 
 

Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - 
Wspieranie weekendowych festynów ulicznych organizowanych przez mieszkańców i restauratorów 

500 000 (ok. 30 000 rocznie)  BudŜet Miasta 

3.1.3. 
 

Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - 
Uatrakcyjnienie miejsc wymagających oŜywienia lub zmiany zagospodarowania poprzez organizowanie 
wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych 

3 400 000 (200 000 rocznie) W ramach dotacji przyznanej w wyniku otwartego 
konkursu ofert 

3.1.4. 
 

Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - 
Działania kulturotwórcze prowadzone z ramienia Miasta przez jednego operatora przy współpracy z 
lokalną społecznością mieszkańców 

- Zadania własne 

3.1.5. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni publicznych dla działań kulturotwórczych - 
Opracowanie analizy kosztów i korzyści uŜytkowania rynków po godzinach handlu 

60 000 (dot. analizy, pozostałe koszty ustalone w wyniku 
szczegółowych analiz) 

BudŜet Miasta 

3.2. 
 

Animacja i wsparcie działań aktywizujących Ŝycie społeczno-kulturalne pod hasłem 
„Przyjedź do Śródmieścia”  

- Zadania własne 

3.3. 
 

Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych w postaci konkursów ofert, małych grantów i 
tym podobnych programów 

17 000 000 
(ok. 1 000 000 rocznie) 

BudŜet Miasta 

3.4. 
 

Rozwijanie powstałych z inspiracji Miasta platform do zacieśniania współpracy 
działających podmiotów kulturotwórczych  

- Zadanie własne 

3.5. Działania na rzecz stworzenia centrum kultury w Starej Gazowni  80 000 000 Fundusze UE, budŜet Miasta 
 

Działanie 4. Stymulowanie aktywności gospodarczej w Śródmieściu 

4.1.1. Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą - - Zadania własne 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Szacunkowy koszt wykonania zadania[zł] Źródła finansowania zadania 

1 2 4 5 

 Profilowane konkursy na najem lokali komunalnych oraz udostępnianie pustych komunalnych lokali 
uŜytkowych młodym artystom i organizacjom kulturalnym 

4.1.2. 
 

Zachęty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą - 
Ulgi w czynszach za lokale w przypadku ich remontu 

(koszty remontu lokali ponoszone są przez najemców i z tego 
tytułu istnieje moŜliwość zwolnienia z płatności czynszu na 
dany okres) 

Zadania własne 

4.2. 
 

Okresowe preferencje w podatku od nieruchomości dla remontowanych budynków, w 
których powstają funkcje handlowe, usługowe i kulturotwórcze  

100 000 BudŜet Miasta Poznania 

4.3. Akcje promujące prowadzenie działalności gospodarczej w Śródmieściu 2 000 000 (ok. 120 000 rocznie) BudŜet Miasta, ew. fundusze UE 

4.4.1. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy 
parków naukowo-technologicznych - Rozwój PPTP w ramach idei Parku rozproszonego 

ok. 25 000 000 (w tym Jessica: 18 500 000) WCWI, Inicjatywa Jessica 

4.4.2 Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz wspieranie współpracy 
parków naukowo-technologicznych - Promowanie i wsparcie parków naukowo-technologicznych 

- Zadanie własne 

4.5. Preferencje dla ogródków gastronomicznych i ekspozycji sklepowych  70 000 BudŜet Miasta 

Działanie 5. Rozwijanie partycypacji społecznej w Śródmieściu 

5.1. 
 

Aktualizowanie Programu dla Śródmieścia poprzez opracowanie i aktualizowanie 
szczegółowej mapy potrzeb mieszkańców 

- Zadanie własne 

5.2 
 

Tworzenie „Map zagroŜeń” - Zadanie własne  

5.3. 
 

Współpraca ze środowiskami młodzieŜowymi i artystycznymi w zagospodarowaniu „ziemi 
niczyjej” 

3 000 000 (ok.180 000 rocznie) Środki zewnętrzne, budŜet Miasta 

5.4. 
 

Propagowanie porozumień współpracy społecznej między najemcami lokali uŜytkowych 
a właścicielami kamienic 

- Zadanie własne 

5.5. 
 

Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń obszarowych, mieszkańców i przedsiębiorców na rzecz 
oŜywienia i odnowy ulic 

- Zadanie własne 

Działanie 6. Tworzenie wysokiej jakości – bezpiecznych, czystych, atrakcyjnych – przestrzeni śródmiejskich. 

6.1.1. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz 
inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie całego Śródmieścia  

- - 

6.1.2. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz 
inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedla Stare Miasto 

68 000  
(na rok 2014, w tym 58 000 Rada Osiedla, 10 000 ZDM) 

BudŜety RO, budŜet Miasta wg moŜliwości 

6.1.3. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz 
inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedla JeŜyce 

285 550  
(na rok 2014, Rada Osiedla) 

BudŜety RO, budŜet Miasta wg moŜliwości 

6.1.4. Urządzenie przestrzeni pieszej oraz pieszo-rowerowej sprzyjające oŜywieniu oraz 
inicjatywom społecznym, kulturalnym i gospodarczym - Na terenie osiedli Św. Łazarz, Ostrów 
Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria oraz Wilda 

Ustalone w wyniku uzgodnień BudŜety RO, BudŜet Miasta wg moŜliwości 

6.2. 
 

Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich rozwoju 60 000 BudŜet Miasta 

6.3  
 

Zastosowanie dla kolejnych ulic formy deptaków i ciągów pieszych oraz zasady shared 
space 

60 000 BudŜet Miasta 

6.4.1. 
 

Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w 
przestrzeniach publicznych - Opracowanie analizy kosztów i korzyści oraz uzgodnienie z zarządcą 
terenu propozycji wynikających z mapy potrzeb 

- Zadanie własne 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Szacunkowy koszt wykonania zadania[zł] Źródła finansowania zadania 

1 2 4 5 

6.4.2. 
 

Zaakcentowanie waŜnych dla wizerunku miasta mikrownętrz urbanistycznych w 
przestrzeniach publicznych - Proces planistyczno-realizacyjny 

Ustalony w analizie kosztów i korzyści Ustalone w analizie kosztów i korzyści 

6.5.1.1. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Utworzenie zespołu 
multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia - Modernizacja ulicy 27 Grudnia 

Wskazany w koncepcji Wskazane w koncepcji 

6.5.1.2. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Utworzenie zespołu 
multifunkcjonalnego na ul. 27 Grudnia - Budowa kompleksu budynków 

- - 

6.5.2. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Przebudowa ul. Św. 
Marcin 

ok. 5 000 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

6.5.3. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zabudowa wzdłuŜ 
ul. Św. Marcin pomiędzy mostem Uniwersyteckim a Akademią Muzyczną 

- Środki partnerów (planowanych): 
- Filharmonii Poznańskiej, 
- Akademii Muzycznej, 
- WCWI sp. z o.o. lub środki pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych. Przewiduje się wniesienie 
nieruchomości w drodze aportu do spółki WCWI sp. z 
o.o. 

6.5.4.1. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zagospodarowanie 
dawnego zakola rzeki Warty - Przeprowadzenie działań bieŜących związanych z zagospodarowaniem 
i utrzymaniem terenów 

2 200 000 
(zagospodarowanie: 1 300 000; utrzymanie: 
50 000 rocznie) 

BudŜet Miasta (w tym środki Rady Osiedla) 

6.5.4.2. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zagospodarowanie 
dawnego zakola rzeki Warty - Przeprowadzenie działań zmierzających do docelowego 
zagospodarowania 

W przypadku odkopania koryta szacunkowy koszt - ponad 
500 000 000 (wycena wg szacunku 2012 r.) 

Bezzwrotne dotacje unijne, niskoprocentowe 
instrumenty dłuŜne, 
inwestorzy prywatni  

6.5.5. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Zabudowa terenu 
przy ul. Za Bramką 

70 600 000 (w tym Jessika: 37 500 000, nieruchomość 
gruntowa planowana do wniesienia do Spółki przez Miasto 
Poznań w drodze aportu: 10 800 000) 

WCWI, poŜyczka z Inicjatywy Jessika, aport 
nieruchomości gruntowych Miasta Poznań 

6.5.6. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia - Rewitalizacja 
budynku „Starej papierni” oraz „dworku” przy ul. Szyperskiej wraz z budową przystani rzecznej na 
„cyplu” rzeki Warty 

20 000 000 Zakładana formuła PPP z wykorzystaniem kapitału 
finansowego partnera prywatnego. Partycypacja 
Miasta mogłaby zostać wyraŜona w wartości 
nieruchomości lub umoŜliwienia parterowi pobierania 
poŜytków z nieruchomości. 

6.5.7. Przekształcenie struktury urbanistyczno-architektonicznej Śródmieścia -Przebudowa ulic 
Starego Miasta i Starego Rynku 

Ustalony w analizie kosztów i korzyści Ustalony w analizie kosztów i korzyści 

6.6. Skatalogowanie potencjalnych miejsc pod skwery - Zadania własne 

6.7.1 Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Opracowanie katalogu 
nawierzchni, chodników i posadzek 

- Zadania własne 

6.7.2 
 

Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Opracowanie reguł 
umieszczania szyldów i reklam 

- Zadania własne 

6.7.3. 
 

Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Wspieranie programów 
badawczych związanych ze Śródmieściem 

1 000 000 
(rocznie ok. 60 000) 

BudŜet Miasta  

6.7.4. 
 

Zapewnienie poprawy jakości, ładu i estetyki przestrzeni publicznej - Wykorzystanie 
instrumentów prawnych w zakresie estetyki przestrzeni miejskiej poprzez powołanie pełnomocnika 
prezydenta ds. estetyki wizerunku miasta  

- Zadanie własne 
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Poz. Tytuł i opis zadania oraz uwagi Szacunkowy koszt wykonania zadania[zł] Źródła finansowania zadania 

1 2 4 5 

6.8.1. 
 

Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - Realizacja 
zieleni – etap 1 

2 200 000 (ZDM: ok. 300 000 rocznie Rada Osiedla Św. Łazarz: 
54 000 na 2014 r.) 

BudŜet Miasta, budŜet RO 

6.8.2. 
 

Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz nowe zagospodarowywanie ulic zielenią - Realizacja zieleni 
w następnych etapach, wynikająca z mapy potrzeb 

Ustalony w wyniku uzgodnień BudŜety RO, budŜet Miasta wg moŜliwości 

6.9.1. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budowa fragmentu bulwaru 
ICHOT 

2 728 000 Fundusze UE, budŜet Miasta, budŜet państwa 

6.9.2.  Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budowa kolejnych odcinków 
Wartostrady 

1. 510 000  
2. 3 415 000 

BudŜet Miasta  

6.9.3. 
 

Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Budową przystani rzecznej na 
„cyplu” rzeki Warty 

w kwocie wym. w p. 6.5.6. Wskazane w p. 6.5.6. 

6.9.4. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne i turystyczne Warty i Cybiny - Działania propagujące 
turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie poznańskich rzek 

- BudŜet Miasta, fundusze UE, inwestorzy prywatni 

6.10. Stosowanie przyjaznego i zróŜnicowanego oświetlenia ulic i placów Ustalony w 2014 r. fundusze UE, budŜet Miasta  

6.11.1. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Kontynuacja działań - Zadanie własne  

6.11.2. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Tworzenie stref wzmoŜonych działań 
prewencyjno-profilaktycznych 

- Zadanie własne  

6.11.3. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Podniesienie rangi dzielnicowego rejonu 
w ramach istniejącej struktury Policji 

1 700 000 (ok. 10 000 rocznie – kwota ustalana Uchwalą Rady 
Miasta) 

BudŜet Miasta  

6.11.4. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Propagowanie bezpiecznych zachowań 
i technologii wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób dorosłych  

- Zadanie własne  

6.11.5. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Projektowanie bezpiecznej przestrzeni 
publicznej 

- Zadanie własne  

6.11.6. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Zwalczanie problemu nielegalnego 
graffiti 

- Zadanie własne samorządu 

6.11.7. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Budowa kolejnych toalet publicznych, np. 
przy ulicach, placach i w parkach 

1 400 000 BudŜet Miasta 

6.11.8. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Usprawnienie form egzekucji przepisów 
regulujących parkowanie samochodów 

- Zadanie własne  

6.11.9. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Przypominanie i egzekwowanie 
obowiązku utrzymania w czystości chodników przez zarządców terenów 

- Zadania własne 

6.11.10. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny - Rozbudowa Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta na podstawie mapy potrzeb lokalnych 

Ustalony w analizach kosztów i korzyści Ustalony w analizach kosztów i korzyści 

Działanie 7. Ochrona, ekspozycja i promocja  dziedzictwa kulturowego znajdującego się w Śródmieściu 

7.1.1. Stworzenie wygodnych i atrakcyjnych ciągów pieszych - Od Starego Rynku przez wzgórze św. 
Wojciecha do parku Cytadela 

- - 

7.1.2. Stworzenie wygodnych i atrakcyjnych ciągów pieszych - Pomiędzy Cytadelą a Starym Rynkiem 
po zachodniej stronie Starej Rzeźni 

- - 

7.2. 
 

Uatrakcyjnienie linii turystycznych 1 000 000 
(ok. 60 000 rocznie) 

BudŜet Miasta 
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7.3.1. 
 

Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej - Powołanie Rady ds. oznaczania 
turystycznego Poznania 

- Zadanie własne 

7.3.2. 
 

Doskonalenie oznakowania informacji turystycznej - Realizacja zadania wg mapy potrzeb Ustalony w wyniku opracowania analiz kosztów i korzyści Zadanie własne 

7.4. 
 

Promowanie ciekawych i zapomnianych miejsc 1 500 000 (ok. 100 000 rocznie) BudŜet Miasta, budŜet RO  

7.5. 
 

Podjęcie starań na rzecz wpisania Poznania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 50 000 na opracowanie Planu Zarządzania BudŜet Miasta 

7.6. 
 

Podjęcie działań zmierzających do opracowania i powstania Parku Kulturowego 100 000 zł (w tym 50 000 zł na analizę wykonalności i  50 000 
zł na opracowanie planu ochrony Parku) 

BudŜet Miasta 

7.7. 
 

Zwiększenie kontroli stanu technicznego zabudowy zabytkowej 52 000 (koszt jednej kontroli wraz z postępowaniem 
administracyjnym - 852 zł) 

BudŜet Miasta i zadanie własne 

7.8. 
 

Stworzenie w strukturze portalu miejskiego katalogu z zaniedbanymi i nieuŜytkowanymi 
zabytkami  

- Zadanie własne 

7.9. 
 

Stałe zaznaczanie Poznania jako kolebki polskiej państwowości i chrześcijaństwa 13 000 000 (w tym:ok.200 000 badania archeologiczne, ok. 
12 500 000 projekty w ramach Szlaku Piastowskiego) 

BudŜet Miasta, WRPO, budŜet ICHOT, budŜety 
partnerów  

7.10. 
 

Przeprowadzenie analizy obszaru śródmiejskiego w zakresie rozpoznania zasobów 
dziedzictwa kulturowego tego obszaru 

4 000 000 (ok. 250 000 rocznie) BudŜet Miasta 

7.11. 
 

Opracowania programowe i promocyjne - Zadanie własne 

Działanie 8. Tworzenie dobrych warunków dla pieszych i rowerzystów w Śródmieściu 

8.1.1. 
 

Poprawa jakości ruchu rowerowego - Budowa parkingów rowerowych Ustalony w wyniku uzgodnień z zarządcami terenów Ustalone w wyniku uzgodnień z zarządcami terenów 

8.1.2. Poprawa jakości ruchu rowerowego - Budowa dróg rowerowych 3 500 000 BudŜet Miasta 

8.2. 
 

Wyznaczenie stref zamieszkania i wdraŜania kolejnych etapów „Strefy 30” ustalony na etapie przygotowania inwestycji BudŜet Miasta, fundusze UE 

8.3.1. 
 

Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego - Rewitalizacja i poprawa 
funkcjonalności przestrzeni publicznej powiązanej z obszarem Traktu 

Ustalony w wyniku szczegółowych analiz BudŜet Miasta, fundusze UE 

8.3.2. 
 

Ukształtowanie całej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego - Przyjazny Trakt Ustalony w wyniku szczegółowych analiz BudŜet Miasta, fundusze UE 

8.4. Promowanie akcji ,,rowerem do szkoły” wśród młodzieŜy szkolnej  - - 

Działanie 9. Tworzenie dobrych warunków do korzystania z transportu publicznego w Śródmieściu 

9.1.1.1. 
 

Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – I etap: 
inwestycja 

ok. 288 000 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.1.1.2. 
 

Rozwój systemu transportu publicznego - Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum – II etap: 
w dalszej kolejności przedłuŜenie linii tramwajowej z ul. Ratajczaka w kierunku ul. 3 Maja, ul. Młyńskiej 
i Solnej 

Ustalony na następnym etapie inwestycji BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.1.2. Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic 230 000 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.2.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Wykorzystanie 
Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej dla realizacji działań stymulujących aktywność 

- - 
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kulturalną i społeczną w Śródmieściu  

9.2.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Badania 
i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej 

765 380 BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.2.3. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Integracja 
transportu kolejowego z komunikacją miejską 

Wskazany w analizach Wskazane w analizach 

9.2.4.1. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa 
parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo 

ok. 20 000 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.2.4.2. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa 
parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów Sobieskiego, Szymanowskiego 

ok. 45 000 000 BudŜet Miasta, budŜety partnerów 

9.2.4.3. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa 
parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów  i dworców przesiadkowych 
Górczyn, Starołęka, Brama Zachodnia, Miłostowo 

ok. 48 000 000 BudŜet Miasta, budŜety partnerów 

9.2.4.4. Poprawa atrakcyjności rozwiązań integrujących transport w Metropolii - Budowa 
parkingów Parkuj i Jedź na peryferiach miasta - Budowa parkingów na wlocie od strony Trasy 
Katowickiej 

10 000 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.3. Przebudowa węzła Rondo Kaponiera 85 860 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

9.4. Segregacja torowisk tramwajowych w miejscach, gdzie ruch samochodowy ogranicza 
płynność ruchu tramwajów i autobusów  

- - 

9.5. Budowa wspólnych peronów autobusowo – tramwajowych  - - 

9.6. Budowa peronów przystankowych na wysokości podłogi tramwajów/autobusów  - - 

Działanie 10. Kreowanie uspokojonego ruchu samochodowego w Śródmieściu 

10.1. Przebudowa skrzyŜowań i systemu sygnalizacji świetlnych uwzględniająca kwestie 
bezpieczeństwa 

14 000 000 BudŜet Miasta, fundusze UE 

10.2. System ITS 87 159 095 (z 103 000 000 w sumie) BudŜet Miasta, fundusze UE 

10.3. Zarządzanie organizacją ruchu drogowego - Zadanie własne 

10.4.1. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej - Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania - Zadanie własne 

10.4.2. Realizacja skutecznej polityki Parkingowej - Budowa i zarządzanie parkingami Parkuj i Idź 
(P&G). 

- Zadanie własne 

10.5.1. Drogowe zadania inwestycyjne - Dokończenie trasy św. Wawrzyńca ok. 220 000 000 BudŜet Miasta 

10.5.2. 
 

Drogowe zadania inwestycyjne - OdciąŜenie północnej części Śródmieścia poprzez dokończenie 
budowy I ramy komunikacyjnej 

ok. 500 000 000 BudŜet Miasta 

10.5.3. Drogowe zadania inwestycyjne - Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę ok. 100 000 000 BudŜet Miasta 

10.5.4. Drogowe zadania inwestycyjne - Opracowanie projektu, a w dalszej kolejności realizacja ulicy 
Dolnej Głogowskiej 

- - 

10.6. RozwaŜenie przebudowy ul. Solnej / Estkowskiego / Wyszyńskiego, w związku z budową 
I ramy komunikacyjnej 

- - 

10.7. RozwaŜenie rozproszenia ruchu (ring Stübbena) poprzez system uspokojonych ulic  - - 

10.8. Domknięcie samochodowego ringu Stübbena - - 
Tab. 22. Preliminarz kosztów (źródło: opracowanie własne) 
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4. Monitoring Programu 

Proponowany system monitorowania, ewaluacji oraz okresowej aktualizacji 
Programu dla Śródmieścia skonstruowany został jako złoŜony i kilkuelementowy 
system, dedykowany temu Programowi. Jest on: z jednej strony spójny 
z zasadami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Poznania (które 
oparte są na systemie wskaźników), z drugiej zaś strony – dopasowany do 
specyfiki przedmiotu Programu i jego celu (które zakładają otwarty, 
partycypacyjny sposób wdraŜania, zatem równieŜ i taką formę monitorowania 
i ewaluacji, która będzie czytelna i łatwa do interpretacji przez róŜnych 
interesariuszy i partnerów Programu). 

System wstępnie obejmuje 3 elementy: 
1) Mierniki  

a. wskaźniki (uspójnione z systemem monitorowania SRM), 
b. ocenę jakości Ŝycia – Badanie jakości Ŝycia. 

2) Ocenę zmian według metody PPS. 
3) Monitoring fizjonomiczny. 
4) Informacje z realizacji Programu. 

Elementy proponowanego systemu monitorowania Programu – opis: 

1) Mierniki 
a. wskaźniki 

Opracowywany Program dla Śródmieścia traktowany jest jako program 
wykonawczy jednego ze strategicznych programów Strategii Rozwoju Miasta 
Poznania do 2030 roku. Dlatego teŜ niezbędne jest ustalenie wskaźników, które 
pomocne będą przy monitoringu i ocenie efektywności Programu. KaŜde 
z 10 działań strategicznych ma przynajmniej jeden wskaźnik strategiczny. 
Ponadto określono 4 wskaźniki kontekstowe. Wszystkie te mierniki pozwolą 
w dłuŜszej perspektywie aktualizować Program dla Śródmieścia, który ma mieć 
charakter kroczący i powinien podlegać systematycznej aktualizacji. 

 
Wskaźniki strategiczne 

Lp. Nazwa 
1. Liczba miejsc w przedszkolach na terenie Śródmieścia 
2.  Liczba podwórek odnowionych w ramach akcji „Przyjazne podwórko” 

3. Liczba uczestników imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury na terenie Śródmieścia  

4. 
Liczba osób mieszkających w Śródmieściu uczestniczących w szkoleniach dla MŚP organizowanych przez 
Miasto Poznań  

5. Liczba osób uczestniczących w procesie tworzenia mapy potrzeb lokalnych 
6. Liczba interwencji w zakresie zaniedbań porządkowych w Śródmieściu  
7. Atrakcyjność linii turystycznych miasta Poznania 
8. Powierzchnia śródmieścia objęta „Strefą 30” 
9. Wskaźnik wygody wsiadania z przystanków do taboru komunikacji miejskiej 
10. Liczba zgłoszeń mieszkańców dot. parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych (Stare Miasto) 
Tab. 23. Wskaźniki strategiczne (źródło: opracowanie własne) 

 

WdroŜenie ww. wskaźników strategicznych wymaga uprzedniej analizy kosztów 
ich pozyskiwania (w trakcie realizacji). 

b. ocena jakości Ŝycia. 

2) Ocena zmian według metody PPS (Project for Public Spaces) 
Jedną z metod, która zostanie wykorzystana do monitorowania zmian 

zachodzących w przestrzeni Śródmieścia, będzie „zliczanie”. Jest to jedna 
z technik obserwacji miejsc zaproponowana przez Project for Public Spaces (PPS). 
Obserwacje prowadzone za pomocą tej metody nie powinny odbywać się 
jednorazowo, a być stosowane w róŜnym czasie i o róŜnej porze, tak aby 
umoŜliwić lepsze zrozumienie miejsca. „Zliczanie” jest metodą, która pozwala na 
zgromadzanie danych dotyczących liczby ludzi lub innego wybranego obiektu 
zainteresowania (np. samochodów) w określonym miejscu względem przyjętego 
punktu informacji. Metoda ta jest stosowana w celu określenia stopnia 
wykorzystania przestrzeni (np. ulicy lub placu) przez wybraną grupę 
uŜytkowników. Dodatkowo moŜna ją wykorzystać dla zidentyfikowania 
specyficznych problemów / zachowań wykraczających poza kwestie ilościowe 
(np. udziału osób niepełnosprawnych, młodych kobiet w ogólnej liczbie 
uczestników). Porównanie wyników „zliczania” z wynikami innych badań moŜe 
okazać się niezwykle cenne (Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik udanych 
przestrzeni publicznych, www.pps.org). W celu wykorzystania tej metody w tabeli 
poniŜej zostały wybrane miejsca obserwacji, określono równieŜ docelowe grupy 
społeczne poddane zliczeniu oraz porę i częstotliwość pomiaru. KaŜda 
z wybranych przestrzeni została wybrana ze względu na określoną potrzebę 
informacyjną. 
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Miejsca pomiaru jakości przestrzeni publicznej 
Lp. Powód Oznaczenie miejsca Grupa społeczna Pora pomiaru 

1. Katedra 
Wszyscy, niezaleŜnie 

od wieku i płci 

Dzień roboczy; 
okres wakacji; 

g. 13 – 14 

2. wejście do Starego ZOO 
Osoby starsze oraz rodzice 

z dziećmi 

Dzień roboczy; 
okres od kwietnia do września; 

g. 12 – 13 

3. 
park Jana Pawła II (przy 

obelisku Pyry) 

Osoby uprawiające sport 
(jazda na rolkach, na 

rowerze) 

Dzień roboczy; 
 okres od kwietnia do września; 

 g. 16 – 18 

4. park Adama Mickiewicza 
Osoby siedzące 

‘gdziekolwiek’ (na ławkach, 
trawie, murkach itp.) 

Weekend; ciepły i słoneczny dzień, 
okres wakacji lipiec – sierpień;  

g. 16 – 17 

5. 

ATRAKCYJNOŚĆ 
PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

Park Wilsona – podest 
widokowy nad stawem 

Osoby siedzące oraz 
karmiące kaczki i łabędzie 

Weekend; ciepły i pogodny dzień, 
okres kwiecie – wrzesień; 

 g. 16 – 17 

6. 
„bulwary” nad Wartą w 
pobliŜu mostu Królowej 

Jadwigi 

Rodzice z wózkami 
dziecięcymi oraz osoby 
z dysfunkcjami ruchu 

(korzystające ze sprzętu 
ortopedycznego) 

Weekend; 
ciepły, pogodny dzień w okresie 

maj – wrzesień; 
g. 15 – 17 

7. 
Stary Rynek przed 

Ratuszem 

Osoby z dysfunkcjami 
ruchu, korzystające ze 

sprzętu ortopedycznego 

Weekend; ciepły i pogodny dzień 
w okresie maj – wrzesień; 

g. 11.45 – 12.15 

8. 

DOSTĘPNOŚĆ 
PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ 

Dworzec PKP (ZCK), hol 
Osoby z dysfunkcjami ruchu 

(korzystające ze sprzętu 
ortopedycznego) 

Dzień roboczy; dowolna pora roku; 
g. 15 – 17 

9. most Jordana 
Kobiety poruszające się 
samotnie na rowerze 

10. ul. Garncarska 
Kobiety poruszające się 

samotnie pieszo 

11. ul. Zwierzyniecka 
Kobiety poruszające się 

samotnie pieszo 

12. 
ul. Lodowa  

(od ul. Potockiej do 
ul. Stablewskiego) 

Kobiety poruszające się 
samotnie pieszo 

13. 

POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

przejście z ul. Górna 
Wilda na ul. Dolna Wilda 

Kobiety poruszające się 
samotnie pieszo 

Dzień roboczy; w marcu lub 
październiku; 

g. 18 – 19  

14. PasaŜ RóŜowy 

15. 

ATRAKCYJNOŚĆ  
DROBNEGO 

HANDLU I USŁUG PasaŜ JeŜyce 

Wszystkie osoby wchodzące 
do pasaŜu 

Dzień roboczy; w maju; 
g. 15 – 17 

16. ul. Ostrówek 

17. 

ZATŁOCZENIE 
SAMOCHODOWE ul. Ratajczaka 

(od ul. Św. Marcin do 
ul. Taczaka) 

UŜytkownicy samochodów 
(liczenie za pomocą liczby 

zaparkowanych 
samochodów) 

Dzień roboczy w październiku; 
g. 15 – 17 

Miejsca pomiaru jakości przestrzeni publicznej 
Lp. Powód Oznaczenie miejsca Grupa społeczna Pora pomiaru 

18. 
ul. Dąbrowskiego  

(od ul. Kochanowskiego 
do ul. Prusa) 

19. 
ul. Sczanieckiej  

(od ul. Głogowskiej do 
ul. Kasprzaka) 

20. 

 

ul. Wierzbięcice 
(przy ul. Górna Wilda) 

  

Tab. 24. Miejsca pomiaru jakości przestrzeni publicznej metodą PPS (źródło: opracowanie własne) 
 

3) Monitoring fizjonomiczny 
Monitoring fizjonomiczny polega na rejestrowaniu zmian zagospodarowania 

oraz uŜytkowania przestrzeni za pomocą obrazów fotograficznych. 

Mapa systematycznej inwentaryzacji fotograficznej wybranych miejsc 
śródmiejskich przestrzeni publicznych 

Lp. Obszar Lokalizacja 
1. Śródka ul Gdańska (na całej długości) 
2. Śródka ul. Ostrówek (na całej długości) 
3. Ostrów Tumski plac przed Katedrą 
4. Stare Miasto ul. Chwaliszewo (na całej długości) 
5. Stare Miasto ul. Wielka (odcinek pomiędzy ulicami: Chwaliszewo i Garbary) 
6. Stare Miasto Stary Rynek 
7. Stare Miasto ul. Wrocławska (na całej długości) 
8. Stare Miasto plac k. kościoła św. Marcina (u zbiegu ulic: Św. Marcin i Piekary) 
9. Stare Miasto ul. 27 Grudnia (odcinek pomiędzy ulicami Ratajczaka/3 Maja 

i Gwarną/Fredry/MielŜyńskiego) 
10. Stare Miasto ul. Ratajczaka (na całej długości) 
11. JeŜyce ul. Dąbrowskiego (odcinek pomiędzy ulicami: Kochanowskiego i Prusa) 
12. JeŜyce rynek JeŜycki  
13. JeŜyce ul. Zwierzyniecka (odcinek pomiędzy ulicami: Kraszewskiego i Gajową) 
14. JeŜyce ul. Reja (na całej długości) 
15. Łazarz ul. Matejki (odcinek pomiędzy ulicami: Orzeszkowej 

i ul. Wyspiańskiego/Berwińskiego) 
16. Łazarz ul. Głogowska (na odcinku pomiędzy ulicami: Berwińskiego/Kanałową 

i Niegolewskich) 
17. Łazarz rynek Łazarski 
18. Łazarz ul. Kolejowa (odcinek pomiędzy ulicami: Mottego i Calliera) 
19. Wilda ul. Przemysłowa (odcinek pomiędzy ulicami: Matyi 

i ks. Wujka/Magazynową) 
20. Wilda ul. Górna Wilda (odcinek pomiędzy ulicami: Chwiałkowskiego 

i Wierzbięcice) 
21. Wilda rynek Wildecki  
22. Wilda ul. KrzyŜowa (na całej długości) 

Tab. 25.  Miejsca monitoringu fizjonomicznego (źródło: opracowanie własne) 
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4) Informacje z realizacji Programu. 

W ramach monitoringu, nie rzadziej niŜ co 2 lata, będzie przygotowywana 
przez Prezydenta informacja ws. realizacji Zintegrowanego Programu Odnowy 
i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 i przekazywana Radzie 
Miasta Poznania 

Program dla Śródmieścia, równieŜ – choć nie tylko – ze względu na 
moŜliwość dofinansowania niektórych zadań z funduszy Unii Europejski 
(np. poprzez regionalny program operacyjny, w tym jako ewentualny element 
ZIT19), powinien podlegać współczesnym standardom i procedurom 
ewaluacyjnym, tym samym podlegać ewaluacji ex ante20, ex post oraz ewaluacji 
bieŜącej. Proponuje się by pierwszą ewaluację bieŜącą przeprowadzić po 5 latach 
od wdroŜenia Programu (co, jak się zakłada, nastąpi w 2014), tj. w 2020 r.  

Potrzeba dokonania okresowej aktualizacji Programu powinna być 
przedmiotem analizy instytucji programującej, po przeprowadzeniu ewaluacji 
bieŜącej. Biorąc pod uwagę sugestie co do terminu pierwszej takiej ewaluacji, 
analiza pod tym kątem powinna zatem nastąpić najwcześniej w 2020 r.  
Trzeba jednak zwrócić uwagę, charakteryzując sposób monitorowania programu, 
Ŝe wskutek jego realizacyjnej funkcji wobec Strategii Rozwoju Miasta do roku 
2030, rezultaty monitorowania i ewaluacji tej Strategii będą mogły inspirować 
podjęcie działań aktualizujących lub zmieniających Program dla Śródmieścia. 

 

5. Reguły i kanały komunikacji społecznej w sprawach Programu 

Reguły i kanały komunikacji społecznej w sprawach Programu dla 
Śródmieścia, które proponujemy w tej roboczej, wstępnej wersji programu, 
wynikają wprost z przekonania, Ŝe Program adresowany jest zarówno 
do wspólnoty lokalnej Śródmieścia jak i do innych mieszkańców Poznania. Oprócz 
tych grup dotyczy on i zaangaŜuje innych uŜytkowników Śródmieścia, 
interesariuszy i partnerów Programu. Badania socjologiczne wskazują, Ŝe 
emocjonalne więzi łączące członków społeczności lokalnej powstają w obliczu 
                                                      
19 Chodzi o nowy instrument terytorialnego zarządzania rozwojem wspieranym z funduszy UE: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), 
które zostaną wprowadzone w nowej perspektywie finansowej od 2014 do 2020r. 
20 NiezaleŜnie od tego, Ŝe projekt Programu zawiera analizę SWOT (cz.V.4. Programu), która często bywa traktowana jako rodzaj ewaluacji ex 
ante  programów czy polityk.  

konieczności rozwiązywania wspólnych problemów (tamŜe, s. 21), co skłania ku 
zaproponowaniu, wstępnie, jednego ogólnomiejskiego kanału komunikacji 
społecznej, adresowanego do wszystkich potencjalnych uczestników i partnerów 
Programu (grupa docelowa programu). Proponując (wstępnie) tylko jeden kanał 
komunikacji, którym będzie dedykowana Programowi podstrona internetowa 
umieszczona na oficjalnej stronie Miasta Poznania, wraz z instrumentem 
pozyskiwania informacji zwrotnej (dedykowana elektroniczna skrzynka pocztowa: 
srodmiescie@um.poznan.pl), naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, by 
wszystkie komunikaty uwzględniały następujące reguły komunikacji społecznej: 

− precyzja i jednoznaczność, treść zrozumiała dla kaŜdego, 
− krótka droga informacji, 
− kompetentne i wiarygodne źródło, 
− pozytywne informacyjne sprzęŜenie zwrotne i reagowanie na komunikaty 

zwrotne. 
W przyszłości planuje się równieŜ: jak najszerszy dostęp do informacji – 

wielość kanałów komunikacji, co powinno zostać przełoŜone na rozbudowanie 
kanałów komunikacji społecznej o inne media (radio, tradycyjna prasa). Proces 
konsultacji społecznych, przewidziany i opisany w cz. 2 tego rozdziału, zakłada, 
Ŝe rezultatem uspołecznienia drugiego etapu prac nad Programem będzie równieŜ 
wybór i dopasowanie kanałów komunikacji społecznej w jego sprawach, zarówno 
do potrzeb interesariuszy (w tym mieszkańców), jak i partnerów. Docelowy 
kształt tej części Programu, a mianowicie ustalenie reguł i kanałów komunikacji 
społecznej, obowiązujących interesariuszy i partnerów, nastąpi w ostatecznej 
wersji Programu, z uwzględnieniem obowiązujących, wewnętrznych regulacji 
(zarządzeń, Regulaminu Organizacyjnego UMP i innych) właściwej instytucji 
programującej. 

 

6. Promocja Programu i jego rezultatów  

Proponowane środki promocji: 

1. Materiały reklamowe Programu: proste przedmioty skłaniające do 
indywidualnego przetworzenia, np. materiały graficzne do ściągnięcia 
z dedykowanej programowi strony internetowej (cz. 5 tego rozdziału). 
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2. Public Relations, w ramach prowadzonego PR Miasta (w którym powinny 
zaistnieć treści uwzględniające ideę programu dla Śródmieścia, jak i proces 
dochodzenia do programu), z uwzględnieniem przede wszystkim mediów 
społecznościowych, tj. oficjalnego profilu Miasta Poznania na portalu Facebook 
i oficjalnego profilu Miasta Poznania w serwisie Twitter, które stanowią przestrzeń 
do komunikowania o wydarzeniach odbywających się w rejonie Śródmieścia 
i zachęcania mieszkańców Poznania do wzięcia w nich udziału. Media 
społecznościowe mogą posłuŜyć takŜe jako narzędzie umoŜliwiające animację 
społeczności za pomocą konkursów na temat Śródmieścia (przy wykorzystaniu 
aplikacji Miasta Poznania na portalu Facebook), w których do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody. 
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VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zrealizowane: zadania, zalecenia i ich elementy 
A. ZREALIZOWANE ZADANIA 

Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
1.1.1 
 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
społecznej: 

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

W związku z wypełnianiem Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016, realizacja działań 
związanych z podniesieniem jakości opieki w placówkach dla dzieci poniŜej 3 roku Ŝycia (m.in. opracowanie programu 
opiekuńczo-edukacyjnego Ŝłobka i klubu dziecięcego oraz jego upowszechnianie w środowisku poznańskich Ŝłobków i klubów 
dziecięcych wpisanych do rejestru, opracowanie sprawozdania oraz przygotowania wzoru formularza do celów kontroli 
i weryfikacji jakości opieki w Ŝłobkach miejskich, niepublicznych i klubach dziecięcych) 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
Śródmieście 

2013 r. WZiSS wraz z: 
z Instytutem 
Małego Dziecka im. 
Astrid Lindgren 

1.1.2 
 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
społecznej: 
Placówki oświatowe 

Modernizacja infrastruktury budynków szkół i otoczenia: 
− remont i modernizacja pomieszczeń, 
− odnowienie elewacji - poprawa estetyki budynku, termomodernizacja, 
− unowocześnienie bazy sportowej wraz z infrastrukturą, 
− renowacja terenów zielonych wraz z wykonaniem małej architektury, utworzenie stref rekreacji dziecięcej, 
− unowocześnienie bazy dydaktycznej wraz z wyposaŜeniem. 

Poniesione nakłady w latach 2003 – 2013 - ponad 38 000 000 zł. 

Wszystkie: 
przedszkola, 
szkoły 
podstawowe  
i gimnazja  
w Śródmieściu 

2003 r. – 2013 r. WOśw, RO, ZZM, 
ZDM 

1.1.3 
 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
społecznej: 
Obiekty kultury 

− oddanie do uŜytku Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci (oddział Muzeum Archeologicznego) na Ostrowie 
Tumskim  (29.06.2012), 

− oddanie do uŜytku zmodernizowanej Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek (grudzień 2012), 
− współudział  w finansowaniu Zamku Królewskiego w Poznaniu (2012-13 – kwota 9 mln zł), 
− oddanie do uŜytku nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich (29 czerwca 2013), 
− oddanie do uŜytku Sali teatralnej na potrzeby Szkoły „Łejery” i Centrum sztuki dziecka (wrzesień 2013). 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
Śródmieście 

2012 r. – 2013 r. WKiD 
 

1.1.5. 
 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
społecznej: 
Obiekty sportowe 

− Obiekty POSiR przy ulicy Chwiałkowskiego: budowa sztucznego lodowiska modernizacja obiektów kompleksu 
Chwiałka, modernizacja Oddziału Sport Hotel. 

− Malta: modernizacja Toru Regatowego MALTA i Hotelu Campingu Malta, kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem, 
budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich – „Termy Maltańskie”, rodzinny plac zabaw na Malcie. 

− Inne: remonty i modernizacje w Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA, modernizacja MłodzieŜowego Ośrodka Sportu 
przy ul. Gdańskiej 1, budowa sztucznego lodowiska i modernizacja Torów Łuczniczych w parku Kasprowicza. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
Śródmieście 

2003 r. –2013 r. WS 

1.2.1. 
 
 

Stymulowanie zróŜnicowanego rynku 
mieszkaniowego – realizowanie 
programów mieszkaniowych: 
„Mieszkanie dla absolwenta” 

Stworzenie oferty mieszkań na wynajem lub z opcją wykupu na własność, dla młodych niezamoŜnych osób po studiach  –  
opracowanie załoŜeń programu. Zespół ds. opracowania zasad realizacji programu „Mieszkanie dla absolwenta” przekazał 
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mirosławowi Kruszyńskiemu w czerwca br. harmonogram działań, a w lipcu 2013 r. 
Regulamin określający kryteria przydziału lokalu mieszkalnego oraz zasady partycypowania w kosztach budowy lokali 
mieszkalnych wybudowanych w ramach programu „mieszkanie dla absolwenta”. 

ul. Palacza 2013 r. 
 
 
 
 

Poznańskie TBS z: 
BNW, BOI, BP, 
BPM, WGKiM, 
WRM,  WS 

1.2.2. 
 

Stymulowanie zróŜnicowanego rynku 
mieszkaniowego – realizowanie 
programów mieszkaniowych: 
„Mieszkanie dla seniora” 

Obecnie program „Mieszkanie dla seniora” dysponuje 205 mieszkaniami (118 lokali mieszkalnych przy ul. Grabowej 22 i 68 
lokali mieszkalnych w Środowiskowym Domu Emeryta przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu). W przypadku zwolnienia 
mieszkania, wyłaniana jest kolejna osoba uprawniona do zamieszkania spośród osób, które złoŜyły wniosek, spełniły 
kryteria, a nie został im wskazany lokal z uwagi na brak moŜliwości realizacyjnych.  

ul. Grabowa 22, 
ul. Drewlańska 

2007 r. – 2011 r. Poznańskie TBS 
wraz z: BNW, BOI, 
BP, BPM, WGKiM, 
WRM,  WS 

1.3. 
 

Rozwój budownictwa komunalnego 
i socjalnego, m.in. inwestycje ZKZL, 
TBS lub innych powołanych do tego 
celu spółek miejskich 
 

Program budowy mieszkań komunalnych i socjalnych jest realizowany z budŜetu Miasta od 1991 r., z przerwą w latach 
1995-2004. Mieszkania komunalne są przeznaczone przede wszystkim dla osób o niskich dochodach i mieszkających w 
trudnych warunkach lokalowych. Mieszkania socjalne natomiast powstały z myślą o niepełnosprawnych ruchowo, rodzinach 
wielodzietnych, osobach samotnie wychowujących dzieci, opuszczających domy dziecka i placówki wychowawcze oraz 
starszych posiadających duŜe mieszkania. WGN we współpracy z ZKZL opracował analizę wielokryterialną, na podstawie 
której wytypowano optymalne lokalizacje pod budowę mieszkalnictwa komunalnego. Zrealizowane inwestycje z zakresu:  

- budownictwa komunalnego: powstał budynek przy ul. Fabrycznej 8 (20 mieszkań), przy  
ul. Łaskarza (3 budynki mieszkalne wielorodzinne – łącznie 93 mieszkania),  

- budownictwa socjalnego: oddano do uŜytku budynek przy ul. Fabrycznej 18 z 45 lokalami socjalnymi. 

ul. Łaskarza 3, 5, 
7, 
ul. Fabryczna 8, 
18 
ul. Podolańska 3 
poza 
Śródmieściem: 
ul. Nadolnik 

od 1991 r.  ZKZL WGN, WGKiM 
BNW, WUiA, MPU 

1.7. Prowadzenie działań edukacyjnych 
w aspekcie ochrony powietrza 

Realizacja akcji edukacyjno-promocyjnej dot. ekologii: „Trzymaj ciepło” (2009-2013), Ecodriving bezpiecznego Poznania 
(2009 – 2011), Zielona Energia I – akcja skierowana do uczniów poznańskich szkół (2008), Zielona Energia II – akcja 
skierowana do podopiecznych MOPR-u (2009), Konkurs Poznański Ekolider Szkolny (2010 – 2011),  Publikacja „Oszacowanie 

Miasto Poznań od 2003 r. WOS 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
bilansu emisji gazów cieplarnianych dla obszaru miasta Poznania” (2008, aktualizacja 2011), Publikacja „Przewodnik jak 
oszczędzać energię” (2008, 2009), strona internetowa „Nie pal śmieci” (2009 – 2012), Kampania edukacyjna w oparta na 
zmianach klimatu (Rok Klimatu i Środowiska 2008), Akcja promocyjna brykietów słomianych (2007), Publikacja „MoŜliwość 
oddziaływania samorządu na jakość powietrza” (2005), broszura „Ochrona powietrza” (2003-2008), „Dzień bez samochodu”, 
Europejski Tydzień ZrównowaŜonego Transportu (2008 – 2013), „Godzina dla Ziemi” (2008 – 2013). 

2.1. 
 

Zachęty do remontowania podwórzy 
komunalnych oraz podwórzy 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem 
Miasta Poznania  

Od 2013 roku rozpoczęto realizację programu „Przyjazne podwórko”. W I. połowie roku opracowany został regulamin 
programu, który wszedł w Ŝycie 26 czerwca 2013 r. Do końca lipca trwał nabór wniosków, w wyniku którego do końca roku 
zrealizowano projekty dwóch podwórek (przy ul. Bukowskiej 13 i ul. Palacza 8 – 12).  

Podwórza 
komunalne 
w Śródmieściu 

2013 r. ZKZL, WGKiM 
w partnerstwie 
ze Wspólnotami 
mieszkaniowymi 

2.2. 
 

Zachęty dla najemców 
do remontowania komunalnych lokali 
mieszkalnych i dbałości o nie 

Realizowanymi zachętami dla osób ubiegających się o mieszkanie do remontu są: 
− zwolnienie z opłacania czynszu przez okres 6 miesięcy - od dnia wejścia w Ŝycie uchwały Rady Miasta Poznania 

Nr X/62/II/1994 z dnia 06.12.1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz 
kryterium wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, 

− zawieranie umowy na czas nieokreślony - od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 02.07.1994 r. o najmie lokali  
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, tj. od dnia 12.11.1994 r., 

− opłacanie czynszu według stawki wynikającej z karty punktowej lokalu lub oferowanej przez oferenta - od wejścia 
w Ŝycie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. Nr XXXVII/385/V/2008 w sprawie zamiany uchwały 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2004-2008,  

− przypadku mieszkań wynajmowanych, w przetargu do zachęt zaliczyć naleŜy moŜliwość rozliczenia części nakładów 
poniesionych na remont lokalu do wysokości połowy kosztów inwestorskich i w okresie nie dłuŜszym niŜ 5 lat – 
od dnia wejścia w Ŝycie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 608/2013/P z dnia 02.09.2013 r. w sprawie 
określenia regulaminu przeprowadzania przetargów na wynajem lokali mieszkalnych przekraczających 80 m². 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

ciągły ZKZL 
w partnerstwie z 
WGKiM, radnymi 
RMP, kancelarie 
prawne, firmy 
zewnętrzne  

2.3. 
 

Remonty kamienic komunalnych oraz 
budynków wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem Miasta Poznania 

− TERMODERMIZACJE. W 2004 r. rozpoczęto projekt termomodernizacji budynków komunalnych, zgodny z załoŜeniami 
polityki energetycznej UE. Jego celem było zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, obniŜenie kosztów eksploatacji 
budynków i mieszkań, poprawa mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń oraz likwidacja niekorzystnych zjawisk 
występujących w budynkach. Oprócz ocieplenia budynków wprowadzone zostały nowe instalacje cieplne wraz 
z nowymi źródłami ciepła – zastąpiono dotychczasowe ogrzewanie – ogrzewaniem gazowym. W latach 2004 – 2010 
Miasto Poznań dokonało termomodernizacji 17 budynków mieszkalnych (Dąbrowskiego 116, 120, Słowackiego 62/ 
Wawrzyniaka 12, Wawrzyniaka 38, Głogowska 53, Główna 37, Wrocławska 3, Długa 7, 23 Lutego 18, Chłapowskiego 
5, 5a, 6, Madalińskiego 19, Rolna 8, 8a, Umińskiego 19), a łączny koszt prac wyniósł prawie 15,9 mln zł. 

− RENOWACJE KAMIENIC. W latach 2004-2013 dokonano renowacji 16 miejskich kamienic (ulice: 23 Lutego 8, 
Dąbrowskiego 42, Dąbrowskiego 84, Gołębia 3, Grobla 4, 5, 22, Kościuszki 80, Matejki 57, Matejki 59, 
Nowowiejskiego 23, Poznańska 32, Półwiejska 31, Siemiradzkiego 2, Wielka 11, Wroniecka 24) za kwotę ok. 
70 000 000 zł. 

− REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. W latach 2004-2013 tylko w obrębie Śródmieścia przeprowadzono bardzo 
powaŜne prace remontowe w 113 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania. W przewaŜającej 
większości były to prace termomodernizacyjne, elewacyjne (gruntowne remonty) oraz budowa nowych instalacji 
cieplnych bądź wymiana wyeksploatowanych instalacji. PowyŜsze przedsięwzięcia były finansowane ze środków 
własnych wspólnot mieszkaniowych wspartych w przewaŜającej części kredytami z premią termomodernizacyjną lub 
remontową. Działania w obrębie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zmierzały do równowaŜenia pozycji 
konkurencyjnej starszych budynków zlokalizowanych w strefie śródmiejskiej w stosunku do nowych budynków 
budowanych poza strefą. 

Śródmieście 2004 r. – 2013 r. ZKZL, WGKiM, 
w partnerstwie 
ze wspólnotami 
mieszkaniowymi 

2.4. 
 

Zachęty do remontowania 
wszystkich zasobów mieszkaniowych 
(w tym prywatnych) poprzez system 
czasowego zwolnienia z podatku 
od nieruchomości 
za przeprowadzone remonty 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest stosowane na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania (podjętych na podstawie 
Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis, które obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.): 

− Nr LXXVII/1167//V/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub 
ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanym za pomnik historii (...); 

− Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków 
lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych (...) lub wpisanych indywidualnie do rejestru 

Śródmieście 
oraz obiekty 
indywidualnie 
wpisane do 
rejestru 
zabytków 

2011 r. – 2013 r. 
 

WF w partnerstwie 
z BKP 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
zabytków, w których wykonano remont elewacji. 

Zainteresowanie zwolnieniem od podatku na podstawie powyŜszych uchwał kształtowało się następująco:  
- w 2011 r. –  1 podatnik (kwota zwolnienia ok. 27 000 zł), 
- w 2012 r. – 8  podatników (kwota zwolnienia ok. 70 000 zł), 
- w 2013 r. – 14 podatników (kwota zwolnienia ok. 110 000. zł).  

Wśród podatników osób prawnych powyŜsza uchwała nie cieszy się zainteresowaniem (w 2013 r. nie pojawił się Ŝaden 
podatnik chcący skorzystać z uchwały). 

2.5. 
 

Zachęty do remontowania 
prywatnych zasobów 
mieszkaniowych poprzez system 
doradztwa w zakresie pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych 
na modernizację kamienic 

W Urzędzie Miasta od początku br. działa punkt informacyjny dla mieszkańców Poznania, w którym udzielane są informacje 
dotyczące form wsparcia i dofinansowania remontów kamienic na terenie miasta. Punkt czynny jest: od poniedziałku 
do piątku w godzinach: 08:00 - 15:30 przy pl. Kolegiackim 17, pok. 412. Średnio w miesiącu korzysta ok. 30 osób 
zainteresowanych informacją dot. moŜliwości wsparcia remontów. Zainteresowanie formami wsparcia: formy kredytowe 
w Banku Ochrony Środowiska i w Banku Gospodarstwa Krajowego - 40%, dotacje konserwatorskie - 10%, zwolnienie 
z podatku od nieruchomości  - 50%. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2013 r. BKP 

2.6. 
 

Prowadzenie portalu internetowego 
wspierającego zamianę mieszkań 

Biuro Zamiany Mieszkań, do którego ofertę mogą zgłosić równieŜ osoby zamieszkałe w niepublicznym zasobie 
mieszkaniowym, na stronie internetowej zamieszcza informacje dot. zamiany mieszkań. Aktualnie zgłoszonych jest ok. 1050 
ofert zamian. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2009 r. WGKiM, ZKZL  

3.1.1. 
 

Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni 
publicznych dla działań kulturotwórczych. 
Wspieranie wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych organizowanych 
w Śródmieściu przez poznańskie 
uczelnie i szkoły 

Wydarzenia organizowane w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji, tj.: praktyki studenckie, wystawy i dyskusje. Dla 
studentów przygotowywane są wytyczne projektowe do praktyk, prac semestralnych i magisterskich. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
Śródmieście 

od 2010 r. BKP 

3.1.2. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni 
publicznych dla działań kulturotwórczych. 
Wspieranie weekendowych festynów 
ulicznych organizowanych przez 
mieszkańców i restauratorów 
 

Od wielu lat organizowane są imieniny ul. Św. Marcin, od 2006 r. Święta Sąsiadów (JeŜyce, Śródka, Chwaliszewo, Łazarz). 
Od 2008 r. urodziny Mostu Biskupa Jordana.  
W samym 2012 roku odbyło się ponad 35 róŜnych festynów i wydarzeń kulturalnych na terenie miasta, między innymi 
z czasowym wyłączeniem ulicy:  

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy ul. Św. Marcin, 
- imprezy na ulicach: śydowskiej, Gołębiej, Wrocławskiej, a takŜe Dzień Sąsiada, Wigilia na Śródce, Targ Śródecki, 

Dni Łazarza.  

Śródmieście ciągły BKP, BP, WKiD, 
rady osiedli, 
instytucje kultury, 
restauratorzy itp. 

3.1.3. 
 

Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni 
publicznych dla działań kulturotwórczych. 
Uatrakcyjnienie miejsc 
wymagających oŜywienia lub zmiany 
zagospodarowania poprzez 
organizowanie wydarzeń 
kulturalnych i rekreacyjnych 
 

− Wspieranie poprzez udzielanie dotacji z budŜetu Miasta na realizacje: 

- projektów zgłaszanych przez MIK w ramach budŜetów instytucji i NGO w ramach corocznych Otwartych 
Konkursów Ofert i tzw. „małych grantów” (np. KontenerART  corocznie od 2009 r., PlaŜa Miejska inicjatywa BKP 
od 2012 r.) 

- projektów zgłaszanych w ramach konkursu Centrum Warte Poznania (odbyły się dwie edycje konkursu –  
w pierwszej edycji w 2012 r. wyłoniono do realizacji 6 projektów na które przeznaczono kwotę 330 000 zł; 
w drugiej edycji w 2013 r. wyłoniono 11 projektów do realizacji na które przeznaczono  kwotę 250 000 zł) 

− Wspieranie pozyskiwania nowych przestrzeni w Śródmieścia do organizacji projektów artystycznych, m.in. na placach, 
ulicach i w parkach – w latach 2001 r. – 2011 r. pozyskano ok. 70 nowych przestrzeni 

− Wspieranie nowych inicjatyw i projektów artystycznych w Śródmieściu – w latach 2001 – 2010 zrealizowanych zostało 
ponad 40 nowych inicjatyw, m.in.:  

- na placu Wolności: Strefa Kibica, biura festiwalowe i imprezy towarzyszące Festiwalowi Malta i Transatlantyk, 
projekt Kina ŁóŜkowego  w ramach Festiwalu Transatlantyk, festyny, w tym dla dzieci, Sylwester Miejski, 

- na Starym Rynku: Kaziuk, Jarmark Świętojański, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Święto Bamberskie, 
Festiwal Sztuki Ludowej, 

- organizacja działań artystycznych, w tym warsztatów w parkach, 
- organizacja imprez – tereny nadwarciańskie, Chwaliszewo: działania artystyczne w Pawilonie  Nowa Gazownia, 

KontenerART, PlaŜa Miejska, Festiwal Stara Gazownia, koncerty takie jak Kraftwerk, w ramach Festiwalu Malta, 
Męskie Granie itp., 

- Święto ulicy śydowskiej – 2013 r., „Gołębia inspiruje”, Strefa Św. Marcin. 

Stare Koryto 
Warty i wały nad 
Wartą, plac 
Wolności, Stary 
Rynek 

ciągły BKP, NGO, MIK, 
WKiD, rady osiedli 

3.1.4. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni Działania kulturotwórcze od początku 2013 roku koordynowane są przez Estradę Poznańską na Starym Rynku i placu Stary Rynek, plac od 2013 r. Estrada Poznańska, 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
 publicznych dla działań kulturotwórczych. 

Działania kulturotwórcze 
prowadzone z ramienia Miasta przez 
jednego operatora przy zachowaniu 
koegzystencji z lokalną 
społecznością mieszkańców 

Wolności wraz z Al. Marcinkowskiego, natomiast na ulicy Św. Marcin organizacją i prowadzeniem działań zajmuje się 
CK Zamek (realizowane działania to m.in.: projekt „STREFA ŚW. MARCIN” – „Niedziela na Św. Marcinie”) 

 

Wolności, ul. Św. 
Marcin 
 

 

CK Zamek, WKID, 
MIK 

3.1.5. Wykorzystanie śródmiejskich przestrzeni 
publicznych dla działań kulturotwórczych. 
Opracowanie analizy kosztów 
i korzyści uŜytkowania rynków 
po godzinach handlu 

Targowiska sp. z o.o. wdraŜa politykę, Ŝe targowiska to nie tylko miejsce handlu ale teŜ miejsce spotkań mieszkańców 
i integracji społeczności lokalnej. W ramach tych działań na poznańskich targowiskach zrealizowano: wymianę odzieŜy 
we współpracy z organizacjami zewnętrznymi, udostępnione zostały stragany w trakcie Restaurant Day, na 4 targowiskach 
w kaŜdą sobotę odbywa się akcja wspierania działalności Hospicjum Pallium, w październiku 2013 r. na rynku JeŜyckim 
odbyło się przedstawienie z cyklu JeŜyce Story. Ponadto w planowanych remontach targowisk przewidziano, Ŝe na kaŜdym 
z nich będą wydzielane miejsca, gdzie znajdą się ławki, na których kupujący będą mogli odpocząć i porozmawiać 
ze znajomymi. 

Rynki, głównie 
śródmiejskie 

od 2012 r. Targowiska 
sp. z o.o., 
BKP, 
Teatr Nowy 

3.2. 
 

Animacja i wsparcie działań 
aktywizujących Ŝycie społeczno-
kulturalne pod hasłem „Przyjedź do 
Śródmieścia” 

W ciągu ostatniego roku odbyły się m.in.: 
− wystawa „Kod Miasta” w ramach Konsorcjum Marki Poznań (ideą było pokazanie potencjału twórczego Poznania przez 

sylwetki najlepszych projektantów i marki związane z miastem, kierujące się designem w swojej strategii), 

− animacja i wsparcie działań aktywizujących Ŝycie społeczno-kulturalne poprzez akcje społeczne kierowane do róŜnych 
grup uŜytkowników (przeprowadzono – wspólnie z organizacjami pozarządowymi, restauratorami, właścicielami 
kamienic oraz podmiotami gospodarczymi z Gołębiej i Wrocławskiej – cykl akcji aktywizujących mieszkańców 
promowana była takŜe akcja „Gołębia inspiruje”), 

− akcja „Krewni Euro” (wznowienie z okazji rocznicy Euro 2012 akcji Krewni Euro), 

− Weekend z Pucharem UEFA EURO 2012™ w ramach przygotowań do Turnieju (podczas dwudniowej ekspozycji 
Pucharu mieszkańcy Poznania mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie z trofeum mistrzostw. Wydarzeniu towarzyszyły 
takŜe pokazy freestyle’u futbolowego, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieŜy oraz konkursy z nagrodami), 

− Bajki w bramce – projekt z udziałem Katarzyny Bujakiewicz, ambasadora Poznania - Miasta – Gospodarza UEFA EURO 
2012™ (ambasador Katarzyna Bujakiewicz zaprezentowała dzieciom bajkę pt. "Piłka, bajka, gol!". Wydarzeniu 
towarzyszyły zajęcia plastyczne, teatralne i sportowe dla najmłodszych oraz konkursy z nagrodami), 

− oficjalna Strefa Kibica UEFA EURO 2012™ (W trakcie trwania turnieju Strefę odwiedziło blisko 706 000 osób. 
W ramach fan zone mieszkańcy Poznania mogli skorzystać z szeregu zajęć rekreacyjnych, sportowych czy 
kulturalnych. W Strefie Kibica odbywały się teŜ koncerty polskich i zagranicznych artystów. Dodatkowo w ramach Fan 
Zone zorganizowana została Strefa Junior dla najmłodszych. Program obejmował m.in. projekcje filmów, róŜnorodne 
warsztaty, występy taneczne, wokalne i teatralne. Ustawiono takŜe gigantyczne piłkarzyki i bramkę „radar” do 
pomiaru prędkości i siły strzału, zorganizowano konkursy z nagrodami), 

− Poznań za Pół Ceny (rozpropagowanie w środkach masowego przekazu informacji na temat potencjału turystycznego 
Poznania przy jednoczesnym zachęceniu mieszkańców Poznania i okolic do podjęcia aktywności rekreacyjnej i tym 
samym zmiany nawyków spędzania wolnego czasu przez mieszkańców stolicy Wielkopolski), 

− VII Festiwal Rzeźby Lodowej (największa tego typu impreza w Europie przyciąga do miasta najlepszych rzeźbiarzy 
lodowych, ich prace mieszkańcy Poznania mogli oglądać na poznańskim Starym Rynku), 

− gra miejska „Check in Poznań” w ramach akcji Poznań za Pół Ceny (nowość tegorocznej akcji „Poznań za pół ceny”. 
Zadaniem uczestników zabawy było „meldowanie się” (ang. check-in) w miejscach biorących udział w akcji za pomocą 
specjalnej aplikacji, najlepsi gracze zdobyli atrakcyjne narody.  W trakcie trwania gry na Starym Rynku – tuŜ obok 
Galerii Miejskiej Arsenał – ustawiony był ekran, na którym moŜna było śledzić aktualne wyniki rywalizacji), 

− projekt „Poznańska Turystyka 2.0” (Miasto Poznań zaprosiło do współpracy popularnych, polskich blogerów. Ich 
zadaniem jest pokazać miasto z nieco innej perspektywy. KaŜdy z blogerów przygotował własną, zgodną 
z zainteresowaniami, trasę zwiedzania Poznania – w tym rejonu Śródmieścia. Na podstawie ich relacji i wpisów na 
blogach powstanie unikalny przewodnik turystyczny), 

− wydarzenia towarzyszące otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich (opisane szczegółowo w zadaniu 3.4.). 

 
Concordia 
Design,  
ul. Gołębia / 
ul. Wrocławska,   
 
 
ul. Gołębia, 
plac Wolności, 
 
 
 ul. Za Groblą, 
 
 
plac Wolności, 
 
 
 
 
 
obszar całego 
miasta, w tym 
Śródmieście,  
Stary Rynek, 
 
całe miasto, w 
tym Śródmieście 
 
całe miasto, w 
tym Śródmieścia 
 
ul. Św. Marcin / 
plac Wolności 

 
2012 r. 
 
2013 r. 
 
 
 
3.06.2013 r. 
29-30.06.2012 r. 
 
 
2012 r. 
 
 
8.06 – 1.06 
2012 r. 
 
 
od 2008 r. 
 
 
od 2006 r. 
 
 
27-28.04.2013 r. 
 
 
 
06 – 09.2013 r. 
 
 
29.06.2013 r. 

BP / BKP, BPM, 
Biuro EURO 2012, 
Spółka Euro Polska 
2012, Miasto 
Poznań, PLOT 

3.3. 
 

Zachęty dla podmiotów 
kulturotwórczych, w postaci 
konkursów ofert, małych grantów 

− Otwarty Konkurs Ofert na działania kulturalne jest głównym instrumentem wspierania działalności kulturalnej 
i kulturotwórczej. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
śródmieście 

ciągły 
 

WKiD wraz 
z CK Zamek, BKP, 
MIK 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
konkursów ofert, małych grantów 
itp. programów 

− Konkurs Centrum Warte Poznania. W I. edycji, w 2012 roku, w ramach konkursu złoŜono 54 prace konkursowe – 
3 projekty zostały nagrodzone, 5 projektów wyróŜniono, 6 projektów zrealizowano. W kwietniu 2013 roku 
rozstrzygnięta została II. edycja konkursu. 

śródmieście  
od 2012 r.  

MIK 

3.4. 
 

Rozwijanie powstałych z inspiracji 
Miasta platform do zacieśniania 
współpracy działających podmiotów 
kulturotwórczych 

Wydarzenia towarzyszące otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich (m.in. akcje: "Przeprowadź bibliotekę"! – 
w symbolicznym geście przekazywania sobie ksiąŜek przeniesiono księgozbiór do nowego gmachu z filii przy ulicy Święty 
Marcin; „Przysiądź i poczytaj” Miasto Poznań zaprosiło mieszkańców do czytelni na świeŜym powietrzu, które powstały 
w 5 punktach w centrum miasta, tj. na Świętym Marcinie, Starym Rynku, rogu ulicy Strzeleckiej i Półwiejskiej, na placu 
Cyryla Ratajskiego i przy Teatrze Polskim 

ul. Św. Marcin, 
Stary Rynek, róg 
ul. Strzeleckiej i 
ul. Półwiejskiej, 
pl.  Ratajskiego i 
przy Teatrze 
Polskim 

29.06.2013 r. BPM 

3.5. 
 

Działania na rzecz rewitalizacji Starej 
Gazowni 

− W 2011 roku został wybudowany tymczasowy pawilon Nowa Gazownia, wspierający aktywizację społeczną na rzecz 
rewitalizacji Starej Gazowni. O atrakcyjności tego terenu świadczy m.in. organizacja licznych imprez o charakterze 
kulturalnym. Postuluje się aby docelowa funkcja terenu została powiązana ze sposobem zagospodarowania Starego 
Koryta rzeki Warty. 

− W zakresie moŜliwości planistycznych – obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. W 2009 r. opracowane zostało studium przekształcenia Hali Filtrów na centrum biznesowo-
kulturalne. W 2010 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania terenów Starej Gazowni. Obecnie badane są 
moŜliwości nabycia nieruchomości Hali Filtrów z uwagi na fakt, iŜ struktura własności gruntów jest rozdrobniona 
(naleŜy do kilku podmiotów). Nabycie nie pozwoliłoby na realizację projektu samodzielnie przez Miasto i oznaczałoby 
kolejne negocjacje z właścicielami gruntów sąsiednich. Budynkiem zainteresowane są dwa podmioty Teatr Muzyczny 
–  w celu przeznaczenia tego obiektu na Teatr i Scenę Roboczą oraz Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Poznańskiej (rozmowy nie przyniosły rezultatów).  

Stara Gazownia od 2009 r. BKP, BNW, MPU, 
WGN, WKiD, 
wraz z Aquanet 
S.A. 

4.1.1. 
 

Zachęty dla podmiotów prowadzących 
działalność kulturalną, społeczną 
i gospodarczą. Profilowane konkursy 
na najem oraz udostępnianie pustych 
komunalnych lokali uŜytkowych 

Zadanie realizowane w zakresie lokali o niskiej atrakcyjności rynkowej poprzez okresowe promocje na najem wytypowanych 
komunalnych lokali uŜytkowych tzw. lokale za 1 zł lub 1 zł/m2 w ustalonym okresie czasu. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

ciągłe WGKiM, ZKZL 

4.1.2. 
 

Zachęty dla podmiotów prowadzących 
działalność kulturalną, społeczną 
i gospodarczą. Ulgi w czynszach 
za lokale w przypadku ich remontu 

Ulgi w czynszach za lokale w przypadku ich remontu rozpatrywane są indywidualnie w zaleŜności od stanu technicznego 
lokalu, przy wniosku o najem. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

ciągłe WGKiM, ZKZL 

4.3 
 

Akcje promujące prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w Śródmieściu 
 

− Program CREA.RE, realizowany od 2010 r. na podstawie programu strategicznego Przestrzenie dla Biznesu, który ma 
bezpośredni wpływ na oŜywienia społeczno-gospodarcze Śródmieścia. 

− Programy usług doradczych i szkoleniowych dla początkujących przedsiębiorców realizowane przez ośrodek 
szkoleniowo-doradczy WDGiR, który działa od 1 stycznia 2012 roku.  Ze szkoleń skorzystało w 2012 r. ok. 5500 osób, 
a w 2013 r. ok. 6 tys. osób. BudŜet na realizację szkoleń i warsztatów w 2013 roku 110 000 zł. 

− Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ul. Wrocławskiej oraz osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 
i handlową. Odbyło się spotkanie, będące okazją do podsumowania doświadczeń z funkcjonowania ulicy Wrocławskiej 
jako deptaku, w rok po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 
 

od 2010 r. BP, BPM, WDGR, 
Instytucje wsparcia 
i otoczenia biznesu 
zrzeszone w Sieci 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
i Zatrudnienia, 
NGO  

 
4.4 
 

Rozwój Poznańskiego Parku 
Technologiczno-przemysłowego oraz 
wspieranie współpracy parków 
naukowo-technologicznych 

  

Od 2012 roku działa Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy przy ul. 28 Czerwca 1956 398/400, prowadzony przez 
miejską spółkę celową WCWI sp. z o.o. (100% udziałów Miasta). Park powstał na rewitalizowanym terenie 
poprzemysłowym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji naleŜącym do Miasta. Park korzysta z dotacji WRPO 
i prowadzi inkubator dla MSP. W Parku znajduje się 51 firm, w tym w Inkubatorze przedsiębiorczości 32 firmy. Przestrzeń 
biurowa wykorzystana jest w 100%. Ponadto, obok ww. Parku w róŜnych dzielnicach Miasta działają lub powstają trzy inne 
park (m.in. w Śródmieściu Nobel Tower Technology Park przy ul. Dąbrowskiego), a w aglomeracji – dwa kolejne. 

ul. 28 Czerwca 
1956 r. 

od 2012 r. WCWI Sp. z o.o., 
wraz z: BOI, NGO, 
WDGiR, Instytucje 
wsparcia 
i otoczenia biznesu 

5.2 
 

Tworzenie „Map zagroŜeń” − Dzielnicowe Zespoły Koordynacyjne utworzone zostały na podstawie Miejskiego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2004 r. Funkcjonują przy 
Komisariatach Miejskich Policji w Poznaniu, pod nadzorem Komendanta Komisariatu. W ich skład wchodzą 
przedstawiciele rad osiedli, WZKiB, WWJPM oraz w zaleŜności od potrzeb innych miejskich jednostek organizacyjnych. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2005 r. WZKiB wraz z:  
BMKZ (WKiD), 
StraŜ Miejska, 
StraŜ PoŜarna, 
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Spotkania odbywają się raz w miesiącu i jest to jeden z elementów map zagroŜeń, które Policja tworzy na podstawie 
zgłoszeń, kolejne mapy tworzy StraŜ Miejska, WZKiB zgłoszenia od rad osiedli i ostatecznie Policja agreguje te 
wszystkie dane. 

− Od stycznia 2013 r. funkcjonuje program w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta – „Bezpieczna 
dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Realizowany jest przez WZKiB we współpracy z Komendą Miejską Policji, StraŜą 
Miejską, samorządami pomocniczymi i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Głównymi celami 
Programu są: tworzenie map zagroŜeń oraz obniŜenie stopnia przestępczości, ograniczenie zjawisk powodujących 
uciąŜliwość dla mieszkańców w Ŝyciu codziennym, zainicjowanie a następnie rozwijanie współpracy między 
społecznością lokalną, a jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście, wspólne wytypowanie działań 
mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i konsekwentne realizowanie (w trakcie spotkań Dzielnicowych 
Zespołów Koordynacyjnych). 

− Od października 2012 roku prowadzone są dodatkowe działania związane z poprawą porządku na terenie Starego 
Rynku i ulicach przyległych. Przedstawiciele ZDM, SMMP, Policji, Estrady Poznańskiej, PSSE, PINB, KM PSP, WGKiM, 
WDGiR, BMKZ (WKiD) spotykają się w celu omówienia i podejmowania działań w tym zakresie. 

PINB, Policja, 
PSSE, rady osiedli 
WDGiR,  WGKiM, 
WO,  WWJPM, 
WZiSS, ZDM, ZTM, 
zarządcy terenów 

5.3. 
 

Współpraca ze środowiskami 
młodzieŜowymi i artystycznymi 
w zagospodarowaniu „ziemi niczyjej” 

Realizacja takich przedsięwzięć, jak: Centrum Warte Poznania, Odmień swoje podwórko (w ramach MPR), w tym tworzenie 
murali na JeŜycach, Festiwal Murali, wydarzenia związane z zagospodarowanie starego Koryta Warty w ramach Miejskiego 
Programu Rewitalizacji. 

Centrum i tereny 
MPR 

od 2008 r. BKP, WKiD, NGO, 
wyŜsze uczelnie 
 

5.4. 
 

Propagowanie porozumień 
współpracy społecznej między 
najemcami lokali uŜytkowych 
a właścicielami kamienic 

Pierwowzorem jest umowa społeczna pomiędzy przedsiębiorcami i mieszkańcami ulicy Taczaka. ul. Taczaka od 2013 r. Komisja 
Rewitalizacji, Rada 
Osiedla Stare 
Miasto 

5.5. Funkcjonowanie menadŜerów ulic 
dbających spójne zarządzanie nimi 

Powołano koordynatorów działań dla terenów:   
− placu Wolności i Starego Rynku - Estrada Poznańska, która odpowiada za przygotowanie programu działań 

artystycznych w tym rejonie (od grudnia 2012 r.), 
− ul. Św. Marcin – CK „Zamek”, które jest odpowiedzialne za koordynację działań prowadzonych na Świętym   Marcinie 

oraz przygotowanie programu „Strefa Święty Marcin” (od lutego 2013 roku). 

 
Plac Wolności, 
Stary Rynek,  
ul. Święty 
Marcin 

 
od XII 2012 r. 
 
od II 2013 r. 
 

WKiD, Estrada 
Poznańska, 
CK Zamek 

6.2. 
 

Przyjęcie dla deptaków 
i reprezentacyjnych ulic Poznania 
programu ich rozwoju 

Przyjęcie dla deptaków i ulic programów ich rozwoju realizowane jest jako pilotaŜowe, w celu oŜywienia ulic: Św. Marcin 
i Gołębia przez CK Zamek i BKP. Doświadczenia zdobyte w ten sposób posłuŜą dalszym etapom prac. 

ul. Św. Marcin, 
ul. Gołębia 

od 2013 r. WKiD, CK Zamek, 
BKP, BP,  
WGKiM 

6.3  
 

Zastosowanie dla kolejnych ulic 
formy deptaków i ciągów pieszych 
oraz zasady shared space 

− W 2005 roku został przeprowadzony generalny remont ul. Półwiejskiej jako połączenia dwóch generalnych celów 
ruchu – Kupiec Poznański, Stary Browar.  

− 1 maja 2012 roku ulica Wrocławska przekształcona została w deptak. 

ul. Półwiejska, 
ul. Wrocławska 

od 2005 r. ZDM, WGKiM, 
WWJPM, ZTM, 
WUiA, WKiD, ZZM, 
MPU BPM, WDGiR 

6.4. 
 

Zaakcentowanie waŜnych dla 
wizerunku miasta mikrwnętrz 
urbanistycznych w przestrzeniach 
publicznych 

W sporządzanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) akcentowane są mikrownętrza urbanistyczne oraz przygotowywane są projekty mpzp wyłączenie dla takich wnętrz 
(np.  projekty mpzp: „Rejon ulic Nowowiejskiego – 23 Lutego”, „Rejon ulic Taylora – Kościuszki”).  

Śródmieście  od 2012 r. ZDM  
 

6.5.1 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno-
architektonicznej Śródmieścia: 
Utworzenie zespołu multifunkcjonalnego 
na ul. 27 Grudnia  

W 1982 r. odbył się konkurs na zagospodarowanie tego terenu. Zadanie jest zgodne z zapisami studium i mpzp 
„Centrum 2”. Urząd Miasta Poznania wobec tych terenów podjął próbę zamiany nieruchomości na tym obszarze naleŜących 
do osoby fizycznej, obecnie przygotowywana jest sprzedaŜ nieruchomości miejskich przy ul. 27 Grudnia.  

ul. 27 Grudnia Od 1982 r. WGN, MPU 

6.5.3. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno- 
architektonicznej Śródmieścia: 
Zabudowa wzdłuŜ ul. Św. Marcin 
pomiędzy mostem Uniwersyteckim 
a Akademią Muzyczną 
 

− Konsultacje z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące współuczestniczenia w projekcie Zespołu Szkół 
Muzycznych, w efekcie podpisanego w dniu 30 czerwca 2010 listu intencyjnego. (Ostatecznie zespół Szkół 
Muzycznych wycofał się z projektu). 

− Uzyskano decyzję zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inŜynierskich dla 
projektu i budowy wielopoziomowego parkingu wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Skośnej i ul. Św. Marcin 
w Poznaniu. Wykonano odwierty geologiczne oraz załoŜono piezometry. 

− Pozyskano opracowania, na podstawie których dokonywano dalszych analiz np. przygotowano koncepcję 
zagospodarowania terenu przy ul. Skośnej autorstwa ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego 

wzdłuŜ ul. Św. 
Marcin pomiędzy 
mostem 
Uniwersyteckim 
a Akademią 
Muzyczną 

od 2009 r. WGKiM, BNW, 
WCWI, WGN 
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(grudzień 2009), wstępne studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego Kampus Muzyczny autorstwa 
Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (grudzień 2010). 

− Rozpoczęto prace nad pozyskaniem nieruchomości zarówno w trybie art. 66 ust. 1 pkt. 2 ordynacji podatkowej (pow. 
5057 m2 oraz 9300 m2, które stanowiłyby ewentualne domknięcie pola inwestycyjnego. Obecnie przejmowane działki 
zabezpieczają potrzeby WCWI związane z realizacją inwestycji. Po określeniu przez ZDM przebiegu ul. Skośnej 
określony zostanie ostateczny zakres terenu do ewentualnego nabycia. 

− Opracowanie 4 wariantów realizacji inwestycji, tj.: 

- I: wspólna realizacja przedsięwzięcia (Parking i Kampus) na nieruchomości będącej współwłasnością 
- II: realizacja inwestycji przez WCWI sp. z o.o. i sprzedaŜ wyodrębnionych lokali pozostałym podmiotom 
- III: realizacja inwestycji przez WCWI sp. z o.o. i wydzierŜawienie lokali pozostałym podmiotom 
- IV: realizacja inwestycji przez WCWI Sp. z o.o. jako dzierŜawcy nieruchomości (wieloletnia umowa) i następnie 

wydzierŜawienie lokali pozostałym podmiotom. 
6.5.4.1. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno – 
architektonicznej Śródmieścia: 
zagospodarowanie dawnego zakola rzeki 
Warty. Przeprowadzenie działań 
bieŜących związanych 
z zagospodarowaniem i utrzymaniem 
terenów 

− Teren jest objęty Miejskim Programem Rewitalizacji. W związku z tym od 2008 r. podejmowane są działania związane 
z porządkowaniem w zakresie czystości, zieleni i ukształtowania terenu w podstawowym zakresie, zmierzającym 
do aktywizacji społeczności miejskiej na rzecz zagospodarowania tego terenu (m.in. warsztaty Re-wita Stare Koryto 
w 2010 r. i Re-wita Stare Koryto Warty 2 w 2013 r., których celem było wspólnie z mieszkańcami, radą osiedla 
i lokalnymi przedsiębiorcami koncepcje zagospodarowania i wyposaŜenia terenu.), pobudzeniem aktywności 
kulturalnej (zbudowany w 2011 r. Pawilon Nowej Gazowni), utworzeniem plaŜy miejskiej i przystani od 2012 r. 
(funkcjonującej w sezonie letnim i cieszącej się bardzo duŜym zainteresowaniem. Na plaŜy miejskiej dostępne są 
m.in.: leŜaki, hamaki, a takŜe boisko do siatkówki).  

− W lutym 2013 r. ustaleni zostali zarządcy terenów: zielonych – ZZM, wzdłuŜ ul. Ewangelickiej między ul. Mostową 
i ul. Łazienną – ZDM, Pawilon Nowej Gazowni wraz z terenem przyległym – ZKZL. 

− W 2013 r. lokalny przedsiębiorca podjął się wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Rada Osiedla Stare 
Miasto podjęła udaną  próbę pozyskania środków na ten cel z grantu. Za wykonanie odpowiedzialny ma zostać ZZM. 

Południowa część 
dawnego zakola 
rzeki Warty 

od 2008 r. BKP, MPU, WGN,  
WKiD, WOŚ, WUiA,  
ZDM, ZKZL, ZZM, 
WGKiM, Estrada, 
KontenerArt, rady 
osiedli, NGO 

6.5.4.2. 
 

Przekształcenie struktury urbanistyczno – 
architektonicznej Śródmieścia: 
zagospodarowanie dawnego zakola rzeki 
Warty. Przeprowadzenie działań 
zmierzających do docelowego 
zagospodarowania 

We wrześniu 2011 roku Miasto Poznań we współpracy z partnerami prywatnymi: firmami holenderskimi KuiperCompagnons, 
DHV oraz firmą SwedeCenter powołały Partnerstwo „Na rzecz Warty”. Celem tej inicjatywy była aktywizacja terenów 
nadwarciańskich, nadanie impulsu dla podniesienia jakości przestrzeni nadrzecznej. Dzięki wspólnym działaniom oraz 
wsparciu finansowemu z programu rządu holenderskiego „Partners for Water” oraz firmie SwedeCenter partnerzy przystąpili 
do prac nad Strategią rozwoju rzeki Warty. Celem opracowania było zdiagnozowanie stanu terenów nadrzecznych, 
bezpieczeństwa powodziowego w Poznaniu, sytuacji własnościowej, a wreszcie wypracowanie na tej podstawie optymalnych 
wariantów strategicznych zagospodarowania terenów nadrzecznych. W wyniku opracowania strategii zarekomendowano 
dwa warianty: maksymalnej oraz minimalnej integracji miasta z rzeką, motywem przewodnim tych propozycji było 
przywrócenie rzeki Poznaniowi. Strategia jest właśnie implementowana, a pierwsze projekty są w trakcie realizacji. Strategia 
zawiera propozycje realizacji 60 projektów inwestycyjnych, które zostały przypisane do konkretnych obszarów 
problematycznych: komunikacji, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, mieszkania i pracy, turystyki i rekreacji, dziedzictwa 
historycznego oraz krajobrazu i przyrody. NaleŜy podkreślić, Ŝe w trakcie opracowania dokumentu dokonano inwentaryzacji 
dziesiątek dokumentów planistycznych, prac konkursowych, koncepcji czy poszczególnych pomysłów dotyczących rzeki 
Warty. W Strategii podjęto się usystematyzowania tych opracowań, dzięki czemu łączy ona wszystkie istotne elementy dla 
podniesienia jakości przestrzeni, zapewnienia bezpieczeństwa czy zachowania toŜsamości historycznej części miasta. 
Wyszczególniono równieŜ trzy projekty pilotaŜowe. Jednym z nich jest projekt „Portowo” polegający na rewitalizacji 
poprzemysłowych terenów na Starołęce i utworzeniu nowoczesnego osiedla wraz z ogólnodostępną przystanią, ścieŜkami 
pieszo-rowerowymi czy kładką łączącą Starołękę z Dębiną. Projekt ten realizuje firma SwedeCenter. Kolejnymi projektami 
pilotaŜowymi są „Chwaliszewo” – w którym zarekomendowano odtworzenie dawnego zakola rzeki Warty oraz budowę 
parkingów wielopoziomowych, a takŜe „Wyspy Północnej” – czyli wizja zagospodarowania północnej części Ostrowa 
Tumskiego na cele zabudowy mieszkaniowej otoczonej zielenią. 
W Strategii rozwoju rzeki Warty zawarto analizy finansowe oraz społeczno-ekonomiczne skutków realizacji poszczególnych 
projektów. Część z nich mogłaby zostać sfinansowana przy wsparciu środków z funduszy UE, inne wymagają 
zaangaŜowania partnerów prywatnych. Obecnie trwają prace nad wytypowaniem instrumentów finansowych optymalnych 
dla finansowania przedsięwzięć. 
 

Tereny nad rzeką 
Wartą 

od 2010 r.  BKP, WGN, WOŚ 
oraz inne jednostki 
miejskie i partnerzy 
prywatni 
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Wśród działań zrealizowanych, podjętych jeszcze przed opracowaniem Strategii naleŜy wyróŜnić działania w zakresie 
poprawy komunikacji terenów nadrzecznych – sukcesywnie realizowana jest budowa kolejnych odcinków systemu ciągów 
pieszo-rowerowych „Wartostrada”.  

6.6. 
 

Skatalogowanie potencjalnych 
miejsc pod skwery 

Rada Osiedla Stare Miasto przygotowała spis lokalizacje pod skwery: 

- SkrzyŜowanie Kościuszki/Taylora/Taczaka/Garncarskiej, plac przed Zamkiem Cesarskim, plac przed Urzędem Miasta 
Poznania na ul. Libelta, skwer u zbiegu ul. 23 Lutego i ul. Nowowiejskiego, plac przed starym budynkiem Muzeum 
Narodowego, skwer u zbiegu ul. Masztalarskiej i 23 Lutego, dziedziniec wewnętrzny UMP przy placu Kolegiackim, plac 
Kolegiacki, naroŜnik ul. Garbary i Małe Garbary, Cypel miedzy Wartą a dawnym portem rzecznym. 

PowyŜsze lokalizacje zostały przekazane do WGN i poddane weryfikacji pod kątem moŜliwości ich realizacji. Urząd Miasta 
Poznania prowadzi postępowanie zmierzające do nabycia nieruchomości przy ul. 23 Lutego oraz przy ul. Kościuszki 
/ul. Taylora. ZZM realizuje w 2013 r. fragment alei Marcinkowskiego przy Muzeum Narodowym za kwotę ca 200 000 zł. 

− Lokalizacje proponowane przez Radę Osiedla JeŜyce:  

- Stare ZOO, róg Kochanowskiego / Dąbrowskiego, róg Janickiego / Dąbrowskiego, róg Gorczyczewskiego 
i Jackowskiego, róg Roosevelta i Dąbrowskiego 

− Lokalizacje proponowane przez Radę Św. Łazarz: 

- naroŜnik Głogowskiej i Strusia, teren przy Kasprzaka 16 i Stablewskiego, przy ścianie szczytowej 
ul. Łukaszewicza/Stablewskiego 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2012 r. WGN, ZZM 
w partnerstwie 
z radami osiedli, 
WGKiM (ZDM) 

6.7.1. Zapewnienie poprawy jakości, ładu 
i estetyki przestrzeni publicznej: 
Opracowanie katalogu nawierzchni, 
chodników i posadzek 
 

W 2012 roku stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” sporządziło i przedstawiło projekt studium chodników i nawierzchni 
na terenie Starego Miasta. W maju 2013 zaprezentowana została wstępna wersja Katalogu, z uwzględnieniem uwag 
zgłoszonych podczas konsultacji. Obecnie ZDM przy współudziale Stowarzyszenia dopracowuje ostateczną wersję katalogu 
dla obszaru Starego Miasta.  

Ostrów Tumski, 
Stare Miasto, 
Śródka 

od 2012 r. BMKZ (WKiD), 
WGKiM (ZDM), 
WUiA, Uniwew. 
Artystyczny, 
Inwestycje dla 
Poznania 

6.7.2. Zapewnienie poprawy jakości, ładu 
i estetyki przestrzeni publicznej: 
Opracowanie reguł umieszczania 
szyldów i reklam 
 

− Zasady umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach Miasta Poznania określono 
w zarządzeniach Prezydenta Miasta Poznania Nr: 

- 196/2012/P z dnia 26.03.2012 r. w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych lub szyldów 
na nieruchomościach Miasta Poznania; 

- 157/2011/P z dnia 28.03.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia dla „Obszaru Staromiejskiego” w 
Poznaniu zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych oraz wolno stojących reklam i innych 
tymczasowych obiektów budowlanych, na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto, 
w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto. 

− Opracowywana jest Koncepcja Polityki Reklamowej na Obszarze Staromiejskim.  

- Celem jej jest: ujednolicenie polityki reklamowej na tym terenie poprzez określenie definicji oraz zasad dla 
urządzeń reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych w zakresie: lokalizacji 
w przestrzeni oraz formy i rodzajów materiałów; dyskusja społeczna na temat ładu przestrzennego w mieście. 

- Zasady wypracowane w Koncepcji będą sukcesywnie wprowadzane do planów sporządzanych na tym obszarze. 
Koncepcja moŜe być wzorcem do opracowań w innych miejscach Poznania - kaŜdy z tych terenów ma 
charakterystyczne dla siebie uwarunkowania, które naleŜy uwzględniać w projektach miejscowych planów. 

− Działania zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umieszczania w przestrzeni publicznej tablic pamiątkowych, 
rzeźb i instalacji plastycznych oraz tzw. mebli miejskich. 

Obszar 
staromiejski oraz 
nieruchomości 
Miasta Poznania 

od 2011 r. MPU, WUiA, ZDM, 
BMKZ (WKiD), PiNB 

6.7.3. 
 

Zapewnienie poprawy jakości, ładu 
i estetyki przestrzeni publicznej: 
Wspieranie programów badawczych 
związanych ze Śródmieściem 

− Współpraca Miasta z uczelniami wyŜszymi: 

- organizacja corocznego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, 
- zorganizowanie konkursu studenckiego na zagospodarowanie terenu „Placu studenckiego” u zbiegu ulic 

Taczaka i Taylora oraz wzgórza św. Wojciecha. 
− W ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji: organizacja praktyk studenckich, warsztatów i wystaw prac dot. 

terenów rewitalizowanych. 

Śródmieście od 2004 r. BKP, WRM, WUiA, 
Uczelnie wyŜsze, 
Wędrowni 
Architekci, 
Fundacja Twórców 
Architektury i inne 
pracownie 

6.7.4. 
 

Zapewnienie poprawy jakości, ładu 
i estetyki przestrzeni publicznej. 
Wykorzystanie instrumentów 

W IV kwartale 2013 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na stanowisko ds. estetyki wizerunku miasta.  Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

2013 r. WUiA 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
prawnych w zakresie estetyki 
przestrzeni miejskiej poprzez 
powołanie pełnomocnika prezydenta 
ds. estetyki wizerunku miasta 

6.8. 
 

Odtwarzanie zadrzewień ulic oraz 
nowe zagospodarowywanie ulic 
zielenią  
 

W 2012 r. Zarząd Dróg Miejskich i WGKiM zakończył prace nad opracowaniem „Wytycznych i standardów dotyczących 
drzewostanu przyulicznego, projektowania, zakładania i pielęgnacji zieleni przyulicznej w pasach drogowych 
administrowanych przez ZDM w Poznaniu”, które wdroŜone zostaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania. 
Wybrane ulice do zagospodarowania zielenią: Grunwaldzka, Bukowska przy hotelu Sheraton i od Zeylanda do Szylinga, 
Roosevelta, Królowej Jadwigi i Kościuszki przy Andersii, Garbary, Estkowskiego do czasu budowy I ramy, Podwale. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
śródmieście 
 

od 2012 r. BMKZ (WKiD), 
WGKiM,  WOŚ, 
ZDM, ZZM, ZTM, 

6.9.3. 
 

Lepsze wykorzystanie rekreacyjne 
i turystyczne  Warty i Cybiny. Budowa 
przystani rzecznej na „cyplu” rzeki 
Warty 

Dzięki współpracy z partnerem prywatnym, firmą SwedeCenter, w 2012 r. utworzono przystań w pobliŜu Starego Koryta 
rzeki Warty. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę nadbrzeŜną planowana jest realizacja projektu 
polegającego na rewitalizacji budynku Starej Papierni oraz utworzenie przystani „na cyplu” nad Wartą.  
Projekt na etapie przygotowania procedury konkursowej i wyboru partnera prywatnego koordynowany jest przez WGN. 

Cypel rzeki Warty od 2012 r. WGN, WUiA, WKiD, 
ZKZL,  Partner 
prywatny, RZGW 
 

6.9.4. Lepsze wykorzystanie rekreacyjne 
i turystyczne  Warty i Cybiny. Działania 
propagujące turystyczne i 
rekreacyjne wykorzystanie 
poznańskich rzek 

− Budowa mostu Biskupa Jordana nad Cybiną w 2007 roku.  

− Platforma słuŜąca do czarterowania łodzi motorowodnych i umoŜliwiająca rejs po Warcie, funkcjonująca 
od 2011 roku. 

− Spływy kajakowe organizowane z przystani w Poznaniu. Począwszy od 2012 r., odbywają się one w lipcu i sierpniu 
(więcej informacji na stronie dorzeczni.pl). 

− PlaŜa Miejska organizowana od 2012 r. 

− Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski: 

- udział w opracowywaniu mapy Wielkiej Pętli Wielkopolski – tekst dotyczący atrakcji Poznania, zaznaczenie 
atrakcji na mapie i oznaczenie ich piktogramami, 

- opracowanie i przesłanie propozycji wizyt studyjnych (Spływy kajakowe i spływy barkami turystycznymi) 
niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na organizację wizyt studyjnych (study tour – spływy 
kajakowe i spływy barkami turystycznymi) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów 
zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach 
realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 
Wielkopolski”. 

− Konsultacje społeczne „Strategia na rzecz Warty” w ramach programu strategicznego „Rzeka w mieście”. 

− System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny (odmulono stawy: Antoninek, Młyński, Browarny, Olszak oraz 
wzmocniono podłoŜe grobli odgradzającej staw Antoninek i Młyński, wykonano schody dla kajakarzy, wykonano 
remont budowli piętrząco-upustowej, czyszczono przegrodę Sztauera). 

− Konserwacja wałów przeciwpowodziowych m. Poznania oraz międzywala rzeki Warty (wykoszono trawy ze skarpy 
korony wałów przeciwpowodziowych i międzywala, uzupełniono powstałe wyrwy na skarpach po przejściu fali 
powodziowej m.in. wału przeciwpowodziowego przy ul. Ewangelickiej i WieŜowej). 

na odcinku rzeki 
Warty i Cybiny 
przebiegającym 
w obszarze 
Śródmieścia 
 

od 2007 r. WRM, BP, BPM, 
BKP, WGN, ZDM, 
WOŚ, Trakt, WOT, 
PLOT, Urząd 
Marszałkowski 
 
 
 

6.10. 
 

Stosowanie przyjaznego 
i zróŜnicowanego oświetlenia ulic 
i placów 
 

W 2013 roku powstał Dokument Inicjujący Projekt pt. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu. Zadanie moŜe zostać 
zrealizowane w ramach programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, którego celem jest ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia 
ulicznego. Zadanie polega m.in. na wymianie źródeł światła, opraw, zapłonników, reduktorów itp. Zadanie zostanie 
zrealizowane w latach 2013-14, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
śródmieście 

2013 r. WGKiM (ZDM), 
ZZM 

6.11.1. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny 
Działania związane z: 

 rozbudową Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta 

 realizacją programów kierunkowych (m.in. 
Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste, Wiem 
jak ratować Ŝycie, Szkoła wolna od 
narkotyków i przemocy, Bezpieczna dzielnica 
– bezpieczny mieszkaniec, patrole 

− Działania realizowane w ramach Programu Strategicznego nr 4 „Bezpieczny Poznań” oraz na podstawie Miejskiego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przyjętego 
Uchwałą Nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. W programach tych szczególnie 
duŜą wagę przywiązuje się do zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom szczególnie uciąŜliwym dla mieszkańców 
i społeczności lokalnych.  

− Funkcjonujący w Mieście System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, który, szczególnie w rejonie Śródmieścia, 
pozwala na ujawnianie problemów wz. bezpieczeństwa i porządku, a w efekcie podejmowanie szybkich interwencji 
przez odpowiednie słuŜby. System Monitoringu Wizyjnego Miasta budowany jest od 2001 r. Obecnie w systemie 
znajduje się 391 kamer. Planuje się modernizację i rozwój monitoringu w rejonie ul. Św. Marcin i ronda Kaponiera, 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

2001 r. – 2013 r. Policja, SMMP, 
StraŜ PoŜarna, 
WZKiB, WGKiM, 
WJPM, 
BMKZ(WKiD), 
WZiSS, WO, 
WDGiR, ZDM, ZTM, 
rady osiedli, PSSE, 
PINB 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
– bezpieczny mieszkaniec, patrole 
antyalkoholowe, Dziecko pod parasolem 
prawa, Projekt Antygraffiti) 

 realizacja innych działań związanych 
z bezpieczeństwem i porządkiem 
wynikających z bieŜących potrzeb, analiz 
bezpieczeństwa. 

Wildy oraz JeŜyc.  
− Miasto Poznań wspólnie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu od kilku lat realizuje ,,Program w zakresie 

podejmowania  interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Realizacja programu odbywa się poprzez pełnienie przez policjantów KMP 
w Poznaniu dodatkowych słuŜb prewencyjnych na terenie miasta, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o  Policji. Dwuosobowe patrole umundurowane i nieumundurowane dyŜurują poza 
podstawowym rozkładem słuŜby w wytypowanych rejonach. W ramach słuŜby prewencyjnej funkcjonariusze 
sprawdzają placówki sprzedające alkohol pod kątem posiadania i waŜności zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, 
wyposaŜenia stoiska w wymagane tabliczki informacyjno-ostrzegające, zwracają takŜe uwagę na porządek publiczny 
przy obiektach. Patrole prowadzą teŜ obserwacje i kontrole punktów sprzedaŜy alkoholu, w celu ujawnienia sprzedaŜy 
alkoholu niezgodnie z przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania prawa przez sprzedawców 
funkcjonariusze Policji sporządzają wnioski do Urzędu Miasta o cofnięcie zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. Policjanci legitymują teŜ osoby spoŜywające alkohol w miejscach publicznych i mogą ukarać łamiących 
prawo mandatem karnym, bądź skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. 

6.11.2. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Tworzenie stref 
wzmoŜonych działań prewencyjno -
profilaktycznych 

W związku z realizacją m.in. programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”,  w obszarze tworzenia stref 
wzmoŜonych działań prewencyjno-profilaktycznych w miejscach o szczególnym zagroŜeniu przestępczością podejmowane są 
działania z zakresu analizy zagroŜeń przestępczością, na podstawie których tworzone są mapy zagroŜeń. Na podstawie 
analizy zdarzeń w poszczególnych rejonach miasta odpowiednie słuŜby podejmują nasilone działania mające na celu 
likwidację konkretnych problemów. Zadania te wynikają z analizy „map zagroŜeń”, ale takŜe ze zgłoszeń mieszkańców, rad 
osiedli i innych jednostek. Wsparciem w określaniu poziomu zagroŜeń w poszczególnych dzielnicach są badania Centrum 
Badania Jakości śycia w Poznaniu w zakresie szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. W ramach działań profilaktycznych 
funkcjonują straŜnicy szkolni, działający w szkołach i zajmujący się m.in. problematyką przestępczości i narkotyków wśród 
nieletnich. WZKiB koordynuje działania Policji, StraŜy Miejskiej oraz jednostek miejskich mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Starego Rynku. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

ciągłe BMKZ(WKiD), 
WDGiR, WGKiM, 
WO, WWJPM, 
WZiSS, WZKiB, 
PINB, Policja, 
PSSE, rady osiedli, 
SMMP, StraŜ 
PoŜarna, ZDM, 
ZTM, zarządcy 
terenu 

6.11.3. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Podniesienie rangi 
dzielnicowego rejonu w ramach 
istniejącej struktury Policji 

− Działania motywacyjne poprzez np. finansowanie konkursu na "Najlepszego Dzielnicowego Miasta Poznania". Konkurs 
ma w swych zamierzeniach podnieść rangę policjanta - dzielnicowego, a takŜe propagować potrzebę 
współzawodnictwa pomiędzy dzielnicowymi, którzy w ten sposób mogą zostać zaktywizowani do jeszcze lepszego 
wypełniania swoich obowiązków słuŜbowych. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają: rady samorządowych 
jednostek pomocniczych miasta - osiedli (do właściwych terytorialnie komisariatów policji) i komendanci 
poszczególnych komisariatów policji. Nagroda przyznawana jest od 14 lat, corocznie za wybitne osiągnięcia w słuŜbie 
w roku poprzedzającym przyznanie przez komisję nagrody. Podstawą jest uchwała Nr XIV/110/IV/2003 Rady Miasta 
Poznania z dnia 8 kwietnia 2012 r. Wyboru laureatów nagrody dokonuje komisja w składzie przedstawicieli Urzędu 
Miasta, Rady Miasta Poznania, Komendy Policji oraz laureata nagrody w poprzedniego roku. Wysokość kwoty 
przeznaczonej na nagrodę ujmuje się corocznie w budŜecie Miasta. 

− Ponadto w ramach działań wewnętrznych KMP w Poznaniu podejmowane są działania związane z utworzeniem 
nowych rejonów dzielnicowych, zmianami w organizacji słuŜby, uczestnictwem w dzielnicowych spotkaniach 
społeczności lokalnych. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2000 r. WZKiB, Policja, 
SMMP  

6.11.4. Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Propagowanie 
bezpiecznych zachowań i technologii 
wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób 
dorosłych 

W ramach podejmowanych działań z zakresu programów profilaktycznych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju 
Miasta Poznania do roku 2030, Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego moŜemy wyróŜnić następujące obszary podejmowanych działań i programy kierunkowe: 

− „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” – propagowanie zachowań bezpiecznych, wskazywanie alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu, akcje informacyjne dla rodziców i dzieci, 

− „Z Pyrkiem bezpieczniej” – edukacja uczniów obejmująca bezpiecznego zachowania w domu i poza nim,  
− „Dziecko pod parasolem prawa” – celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczestników interwencji 

policji w miejscu zamieszkania, w szczególności dzieci poprzez system „przyjaznych patroli”,  
− „Powrót z ulicy” i „śebractwo osób dorosłych” – diagnozowanie problemu Ŝebractwa dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 

rozpoznania sytuacji społecznej i zapewnienie profesjonalnej interdyscyplinarnej pomocy,  
− „Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste”, „Bezpieczna kobieta” – spotkania z seniorami i kobietami, na których 

przedstawiane im są zagroŜenia Ŝycia codziennego, zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagroŜenia,  
−  „Wiem jak ratować Ŝycie” – program w zakresie nauczania gimnazjalistów zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2007 r.  
 

WO, WWJPM,  
WZKiB, WZiSS,  
MOPR, Policja, rady 
osiedli, SMMP, 
StraŜ PoŜarna 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
6.11.5. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Projektowanie bezpiecznej 
przestrzeni publicznej 
 

− Działania w ramach programu „Bezpieczne przestrzenie”, w zakresie poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej, m.in.: prześwietlanie koron drzew, oczyszczenie terenów wokół wiat przystankowych, poprawianie 
widoczności na skrzyŜowaniach. W omawianym okresie usunięto 73 tego rodzaju zagroŜenia. Część zgłoszeń 
w zakresie projektowania bezpiecznych przestrzeni uzyskiwana jest na spotkaniach w ramach Dzielnicowych Zespołów 
Koordynacyjnych (Program „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”). 

− Miasto wspiera inicjatywy samorządów zmierzające do stworzenia „placów rekreacji ruchowej” umoŜliwiających 
aktywne spędzanie czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych. W latach 2006 – 2012 w rejonie Śródmieścia 
zakupiono, bądź doposaŜono, 12 stacjonarnych siłowni zewnętrznych. Inwestycje zrealizowane przy wsparciu 
samorządów pomocniczych miasta. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

2006 r.- 2013 r. 
 
 

WZKiB, rady 
osiedli, Policja, 
SMMP, zarządcy 
terenu  
−  

6.11.6. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Zwalczanie problemu 
nielegalnego graffiti 

Realizowany jest projekt prewencyjny „Poznań promuje sztukę – nie wandalizm”, który porusza problematykę dewastacji, 
uszkodzeń  mienia oraz wandalizmu przez tzw. grafficiarzy, a takŜe metod zabezpieczenia mienia przed tym zjawiskiem oraz 
ustalenia moŜliwości wskazania alternatywnych miejsc i form wyraŜania twórczości poprzez malowanie farbami w spray’u. 
Wydziały i MJO wyznaczają miejsca do legalnego malowania graffiti – w 2013 r. wyznaczono 21 miejsc – ich wykaz znajduje 
się na stronie internetowej projektu: www.poznan.pl/graffiti.  
W zakresie zwalczania „tagerów” działania represyjne podejmowane są przez policję i straŜników miejskich. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od III 2013 r. WZKiB z: BMKZ 
(WKiD), WO, 
WGKiM, WWJPM, 
MPK, Policja, 
SMMP, ZDM, ZTM, 
zarządcy terenów 
 

6.11.7. 
 

 Stała dbałość o bezpieczeństwo 
i porządek publiczny. Rozwój kolejnych 
toalet publicznych 

Pierwszy etap był realizowany w ramach przygotowań do realizacji Euro 2012™ - Program rozwoju sieci szaletów miejskich 
w Poznaniu wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2030, Program strategiczny: Czysty Poznań - Poprawa jakości 
Ŝycia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
śródmieście 

- WGKiM, WGN, 
Usługi Komunalne, 
ZDM, ZZM 

6.11.8. 
 

Stała dbałość o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Usprawnienie form 
egzekucji przepisów regulujących 
parkowanie 

Egzekucja następuje zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, według której pojazd jest usuwany z drogi na koszt 
właściciela w przypadku: 

− pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraŜa bezpieczeństwu, 
− nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeŜeli pojazd ten 
jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. C, 

− przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, 
chyba Ŝe istnieje moŜliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu, 

− pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej o obniŜonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2, 

− pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, Ŝe zaparkowany pojazd zostanie usunięty 
na koszt właściciela. 

Teren miasta 
Poznania, w tym 
śródmieście 

ciągłe StraŜ Miejska, 
Policja, rady 
osiedli,  ZDM (SPP)  

7.3. 
 

Doskonalenie oznakowania 
informacji turystycznej 

− Pilotowany jest System Informacji Miejskiej przez ZDM od wielu lat 

− Zrealizowane w trakcie 2013 r. inwestycje związane z oznakowaniem turystycznym to m.in.: oznakowanie za pomocą 
tabliczek w nawierzchni ulic Starego Miasta  przebiegu dawnych murów miejskich (17 tablic, wersje językowe: PL 
i EN), tablica informacyjna dotycząca palatium na Ostrowie Tumskim (wersja językowa: PL i EN), tablice SIM 
poświęcone patronom ulic (7 tablic na Ostrowie Tumskim i Śródce, wersja językowa: PL)  

Śródmieście ciągłe ZDM z: BP, BPM,  
CTK Trakt, PLOT; 
konsultacje: 
WGKiM, WKiD, 
w tym BMKZ, ZTM 

7.4. 
 

Promowanie ciekawych 
i zapomnianych miejsc 

− WdraŜanie zadania poprzez organizację programu turystycznego w czasie akcji Poznań za pół ceny, poświęconego 
miejscom zapomnianym lub niedostępnym.  

− Informacje dot. ciekawych i zapomnianych miejsc przekazywane są takŜe w materiałach drukowanych oraz 
dziennikarzom, którzy przyjeŜdŜają do Poznania na podróŜe studyjne.  

− Organizowane są równieŜ wycieczki po ciekawych miejscach Poznania m.in. w postaci przechadzek po obszarach MPR 
pt. Kino, Kawiarnia i Spacer. 

Centrum 
Poznania, tereny 
MPR 

od 2008 r. PLOT, BKP 

7.9. Stałe zaznaczanie Poznania  jako 
kolebki polskiej państwowości 
i chrześcijaństwa 

Realizacja programu Trakt Królewsko-Cesarski: 
− Organizacją nowych struktur i zasad funkcjonowania Szlaku Piastowskiego (m.in. obiekt ICHOT, Obszar Ostrowa 

Tumskiego).  

− Realizacja projektu Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – Brama POZNANIA: 

- zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuŜ ul. Gdańskiej oraz terenów nadrzecznych nad Cybiną, 
- rewaloryzacja dawnego jazu katedralnego, stanowiącego element załoŜenia architektonicznego ICHOT, 
- zagospodarowanie terenów nadrzecznych nad Cybiną przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 

Teren Ostrowa 
Tumskiego 
i Śródki, Trakt 
Królewsko-
Cesarski 

od 2006 r. BKP, BMKZ (WKiD), 
CTK Trakt, ICHOT, 
Spółka 
Infrastruktura 
EURO 2012 
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Poz. Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
- organizacja punktu informacji turystycznej w budynku ICHOT, 
- oznakowanie przestrzeni, 
- budowa parkingu autokarowego i samochodowego przy ul. Gdańskiej i ul. Bydgoskiej. 

− Przeprowadzono prace archeologiczno-wykopaliskowe na terenie Ostrowa Tumskiego, które m.in. przyczyniły się 
do odkrycia oryginalnych umocnień grodowych z IX – X w. oraz pallatium ksiąŜęcego i kaplicy na Ostrowie Tumskim 
(w rejonie kościoła NMP) w ramach dotacji dla szkolnictwa wyŜszego. 

 
 
 

7.10. 
 

Przeprowadzenie analizy obszaru 
śródmiejskiego, w zakresie 
rozpoznania zasobów dziedzictwa 
kulturowego tego obszaru 

− Prace ewidencyjne (gminna ewidencja zabytków, karty ewidencyjne zabytków nieruchomych), na dokumentację 
konserwatorską na terenie Poznania, przeznaczone są rocznie kwoty ok. 220 000 zł – 280 000 zł 

− BieŜące wydawanie wytycznych konserwatorskich właścicielom zabytkowych nieruchomości zgodnie z art. 27 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z późniejszymi zmianami)  

Teren miasta 
Poznania,  w tym 
śródmieście 

od 1955 r. BMKZ (WKiD) 
w partnerstwie z: 
PINB, Politechnika 
Poznańska, SARP  

8.2. 
 

Wyznaczenie stref zamieszkania i 
wdraŜania kolejnych etapów „Strefy 
30” 

Wyznaczono i wdroŜono I etap Strefy 30 (ob. Al. Marcinkowskiego – ul. Św. Marcin - al. Niepodległości – ul. Solna) wraz 
z kontrapasami dla ruchu rowerowego, stojakami na rowerowymi, małą architekturą i zielenią. W 2013 r. podjęto pracę nad 
II. etapem Strefy 30. 

Śródmieście od 2012 r. ZDM 

8.3.1. 
 

Ukształtowanie całej trasy Traktu 
Królewsko-Cesarskiego. Rewitalizacja 
i poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznej powiązanej z 
obszarem Traktu 

Zadania dotyczące: uporządkowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie atrakcyjności wizualnej i funkcjonalności obiektów 
Traktu, Osiągnięcie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych i obiektów towarzyszących, Zlikwidowanie barier 
architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, Poprawa dostępności komunikacyjnej 
obiektów na Trakcie). 

tereny zielonych 
wzdłuŜ ul. 
Gdańskiej oraz 
nadrzeczne nad 
Cybiną 

od 2005 r.  CTK Trakt, BKP, 
Spółka 
Infrastruktura 
EURO 2012 

8.3.2. 
 

Ukształtowanie całej trasy Traktu 
Królewsko-Cesarskiego. Przyjazny Trakt 
 

− W 2011 r. CTK TRAKT zrealizowało umieszczenie tablic z informacją o obiektach zabytkowych SIM na obiektach 
wzdłuŜ osi Traktu oraz 6 paneli kół ratunkowych na obszarach Traktu, w 2012 r. oznakowano trasę Traktu, w 2013 r. 
realizowane jest uzupełnienie oznakowania Traktu – tablice znakujące średniowieczne mury miasta. 

− Zadania obejmujące: Zmniejszenie zagroŜeń bezpieczeństwa osób i mienia, Uzyskanie powszechnego dostępu 
do informacji tury-stycznej, Uzyskanie wysokiego poziomu obsługi odbiorców, Wytyczenie oznakowanie i opracowanie 
tras tematycznych powiązanych z Traktem Królewsko-Cesarskim). 

Trasa Traktu 
Królewsko-
Cesarskigo 

od 2012 r. BMKZ (WKiD), CTK 
TRAKT, ZDM, UAM, 
WUiA 

9.5. Budowanie wspólnych peronów 
autobusowo-tramwajowych 

Na skrzyŜowaniu ul. Dąbrowskiego i śeromskiego wykonano wspólne perony autobusowo-tramwajowe na skrzyŜowaniu 
Dąbrowskiego i śeromskiego oraz przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. 

skrzyŜowanie 
ul. Dąbrowskiego i 
śeromskiego 

 ZDM/ZTM 
 

 9.6. 
 

Budowę peronów przystankowych na 
wysokości podłogi 
tramwajów/autobusów 

 

ZDM prowadzi ustalenia z Zarządem Transportu Miejskiego. ZTM jako jednostka kreująca moŜliwość powstania tego typu 
przystanków przygotowała dokument pt. Analiza moŜliwości lokalizacji przystanków wiedeńskich w Poznaniu. W pierwszej 
kolejności budowa tego typu przystanku przewidywana jest na ul. Gwarnej. Projekt ww. przystanku ma zostać wykonany do 
końca czerwca br., natomiast realizacja inwestycji przewidziana jest na trzeci kwartał 2013 r. Jednostką właściwą w zakresie 
budowy przystanków wiedeńskich jest zarządca pasa drogowego tj. Zarząd Dróg Miejskich. KaŜdy przypadek planowania 
budowy przystanku wiedeńskiego naleŜy rozpatrywać indywidualnie – brak jednego wzorca przy podejmowaniu działań 
inwestycyjnych tego typu. Podejmowanie decyzji o moŜliwości budowy zaleŜy od istniejących uwarunkowań terenowo-
technicznych. 

w ciągu ulic 
Wierzbięcice – 28 
Czerwca 1956, 
Dąbrowskiego, 
Gwarnej, 
Strzeleckiej 

od 2013 r. ZDM/ZTM 
 

Tab. 26. Zadania zrealizowane (źródło: opracowanie własne) 
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B. ZREALIZOWANE ZALECENIA 

Poz Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas 

realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
 2. 
 

Zapobieganie przypadkom usuwania 
instytucji uŜyteczności publicznej 
z Centrum 

Miasto wspierało potrzebę funkcjonowania instytucji uŜyteczności publicznej w centrum poprzez:  
− budowę nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich, 
− próbę zainteresowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uŜytkowaniem Starej Rzeźni,  
− wsparcie planistyczne rozbudowy Szkoły Muzycznej. 

Śródmieście ciągły  rady osiedli; WGN; 
ZKZL; WKiD, BKP 

 3. 
 

Ujmowanie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
regulacji zapewniających budowanie 
obiektów o funkcjach usługowych 
oraz mieszanie się ich z funkcjami 
mieszkaniowymi 

Zalecenie jest realizowane w trybie określonym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Studium, MPZP) 
w sposób indywidualny do sytuacji i obszaru na którym występuje. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

ciągły  MPU, WUiA 

 7. 
 

Stała realizacja systemu dotacji 
gminy na prace konserwatorskie 
i remontowe w obiektach 
zabytkowych 

Lista obiektów, którym zostaną przyznane dotacje jest ustalana rokrocznie po zapoznaniu się z wnioskami od właścicieli 
obiektów. Przyznanie środków zaleŜne od decyzji Rady Miasta Poznania.  
Udzielono następujących dotacji dla obiektów na terenie Śródmieścia: 

− Przed 2009 r.: 
− kościół i klasztor Franciszkanów w Poznaniu (2006 r. - 2008 r.), kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej przy 

ul. Głogowskiej (2006 r. – 2007 r.), kościół św. Floriana przy ul. Kościelnej (2006 r. – 2007 r.), kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej (2007 r. – 2008 r.), Kościół Farny (2005 r.-2009 r.), kościół 
pw. Wszystkich Świętych (2006 r. – 2011 r.), kościół pw. św. Wojciecha (2006 r. – 2010 r.), kościół Katedralny 
na Ostrowie Tumskim (2007 r. – 2011 r.), kościół pw. św. Małgorzaty na Śródce (2008 r. – 2009 r.), kościół 
pw. BoŜego Ciała przy ul. Strzeleckiej (2008 r. – 2009 r.), budynek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
przy ul. MielŜyńskiego (2008 r. – 2009 r.). 

− W 2009 r. (kwota 2 080 000 zł, złoŜono 26 wniosków, przyznano dotację 17):  
− kościół Salezjanów pw. NMP WspomoŜenia Wiernych przy ul. Wronieckiej, kościół pw. Zmartwychwstania 

Pańskiego przy ul. Dąbrówki, budynek wikarówki przy ul. Franciszkańskiej 2, probostwo farne ul. Klasztorna, 
Budynek Związku Gmin Wyznaniowych śydowskich w Polsce – oddział w Poznaniu – ul. Stawna 10, dawny sklep 
mięsny przy ul. Dąbrowskiego 64, zabytkowa kamienica przy ul. Półwiejskiej 33, kamienice ul. Wielkiej 27/29, 
schody kamienne przy ul. Koziej/Marcinkowskiego. 

− W 2010 r. (kwota 1 000 000 zł - złoŜono 21 wniosków – przyznano dotację 12): 
− kamienica przy ul. Przemysłowej 70/Sikorskiego 1, Cerkiew Prawosławna p.w. Św. Mikołaja przy ul. Marcelińskiej 

w Poznaniu, kamienica przy Starym Rynku 66 
− W 2011 r. (kwota 500 000 zł, złoŜono 25 wniosków, przyznano dotację 10): 

− kamienice przy Starym Rynku 38 i 39, kościół pw. Maryi Królowej przy rynku Wildeckim, kamienica przy 
ul. Krysiewicza 5, kościół podominikański (jezuicki) przy ul. Szewskiej/ Dominikańskiej w Poznaniu, Zabytkowa 
kamienica przy ul. Roosevelta 5 w Poznaniu. 

− W 2013 r.: 
− kamienica przy ul. Przemysłowej 70/Sikorskiego 1 w Poznaniu, kamieniczka przy Starym Rynku 41, kościół pw. 

Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1, kamienica przy ul. Strusia 3/3a, kościół pw. Świętej Małgorzaty Panny 
i Męczenniczki przy Rynku Śródeckim, budynek klasztoru przy kościele Salezjanów przy ul. Wronieckiej 9, 
kamienicy przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2, budynek wikarówki klasztoru Franciszkanów w Poznaniu przy 
ul. Franciszkańskiej 3, budynek Oddziału Poznańskiego Związku Gmin Wyznaniowych śydowskich przy 
ul. Stawnej 10. 

Teren miasta 
Poznania, w 
tym 
Śródmieście 

ciągły  BMKZ (WKiD) 

 8. Realizacja zrównowaŜonej polityki 
transportowej  

− W ramach Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych (PSRP) wybudowano 7 stacji rowerowych na terenie Miasta 
Poznania o sumarycznej liczbie 120 stojaków oraz udostępniono 80 szt. rowerów i uruchomiono program do obsługi 
PSRP.  

− W 2012 roku ZDM zainstalował ok. 35 stojaków rowerowych na terenie centrum Miasta. 
− Wyznaczono i wdroŜono I etap Strefy 30 (ob. Al. Marcinkowskiego – ul. Św. Marcin - al. Niepodległości – ul. Solna) 

wraz z kontrapasami dla ruchu rowerowego, stojakami na rowerowymi, małą architekturą i zielenią. W 2013 r. 
rozpoczęto pracę nad II. etapem Strefy. 

− W roku 2013 przeprowadzone zostały ankiety ruchu drogowego i opracowanie Planu zrównowaŜonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej, z perspektywą na lata 2014-2020. W ramach tego 

Miasto Poznań, 
w tym 
Śródmieście 

2012 r. WGKiM 
w partnerstwie 
z Urząd 
Marszałkowski 
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Poz Nazwa działania/załoŜenia Podjęte działania 
Miejsce 

realizacji 
Czas 

realizacji 

ZaangaŜowany 
wydział/jednostk

a 
opracowania wykonano model ruchu, który ma umoŜliwiać tworzenie scenariuszy prognoz dla wymaganych 
horyzontów czasowych: krótkoterminowego, średnioterminowego oraz długoterminowego. 

 9. Tworzenie uspokojonych stref ruchu 
i przestrzeni przyjaznych dla pieszych 
słuŜących 

− Wyznaczono i wdroŜono I etap Strefy 30 (ob. Al. Marcinkowskiego-Św.Marcin-al.Niepodległości-Solna) wraz 
z kontrapasami dla ruchu rowerowego, stojakami na rowerowy, małą architekturą i zielenią. W 2013 r. kontynuowano 
prace nad II etapem Strefy 30. 

− Zmodernizowano, oznakowano i otwarto deptak na ul. Wrocławskiej (maj 2012) 

Śródmieście od 2012 r. WGKiM 

16. 
 

Poprawa jakości jezdni rowerowych 
 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 392/2010/P z dnia 9 lipca 2010 r. wprowadzone zostały „Warunki techniczne 
dróg rowerowych na terenie Miasta Poznania”. Realizacja nowych i remonty istniejących dróg rowerowych wg określonych 
zarządzeniem zasad wpływa na poprawę jakości jezdni rowerowych w Poznaniu. 

Teren miasta 
Poznania w tym 
Śródmieście 

od 2010 r. WGKiM 

 18. Wyznaczanie buspasów i pasów 
autobusowo-tramwajowych 

 

W roku 2012 wprowadzono buspasy na ul. Bukowskiej usprawniając tym samym dojazd do lotniska Ławica. ZDM wykonał 
teŜ analizę z wykorzystaniem programów VISUM i VISIM, z której wynika brak w chwili obecnej, uzasadnienia dla 
wydzielenia buspasów w ul. Garbary 

 

ul. Bukowska 2012 r. ZTM 

19. 
 

Zapewnienie stopniowego 
uspokojenia i ograniczenia ruchu 
samochodowego 

Wyznaczono i wdroŜono I. etap Strefy 30 (ob. Al. Marcinkowskiego – ul. Św. Marcin - al. Niepodległości – ul. Solna) wraz 
z kontrapasami dla ruchu rowerowego, stojakami na rowerowymi, małą architekturą i zielenią. W 2013 r. prowadzone były 
prace nad II etapem Strefy 30, w ramach programu strategicznego ZrównowaŜony Rozwój Transportu. 

Śródmieście od 2012 r.  

22. 
 

Działania na rzecz popierania zmian 
ustawowych związanych 
z dostosowaniem i zróŜnicowaniem 
opłat w Strefach Płatnego 
Parkowania  

Miasto Poznań zabiega w korespondencjach z urzędami centralnymi o zmianę przepisów ograniczających władztwo 
samorządu, np. przy ustalaniu maksymalnych cen za postój w Strefie Płatnego Parkowania czy teŜ przyszłych opłat 
za wjazd do strefy śródmiejskiej. W ten sposób moŜna wpływać na zachowania uŜytkowników dróg i odzyskiwać 
przestrzeń, np. dla mieszkańców. ZDM realizuje to zadanie przez Stowarzyszenie KLIR. 

Obszar objęty 
Strefą Płatnego 
Parkowania 

ciągłe WGKiM 

Tab. 27. Zalecenia zrealizowane (źródło: opracowanie własne) 
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2. Mapa Potrzeb Lokalnych 

Mapa potrzeb lokalnych jest efektem współpracy Urzędu Miasta Poznania 
oraz pięciu śródmiejskich jednostek pomocniczych miasta – Osiedli: JeŜyce, 
Ostrów Tumski – Śródka – Zawady - Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz 
oraz Wilda. Pierwszym etapem tworzenia ww. mapy były warsztaty, w których 
uczestniczyli przedstawiciele Rad Osiedli. Polegały one na wyszczególnieniu 
problemów i potrzeb przestrzennych, a następnie umieszczeniu ich na wcześniej 
przygotowanej ortofotomapie.  

 

 
 

Po wstępnej analizie zebranych potrzeb, dokonanej przez zespół 
opracowujący program, reprezentanci kaŜdego z osiedli mieli moŜliwość 
weryfikacji oraz wprowadzenia zmian w zestawieniach potrzeb. W wyniku tak 
przeprowadzonych prac warsztatowych wyspecyfikowano ok. 200 problemów 
i potrzeb o bardzo róŜnym charakterze oraz róŜnym poziomie szczegółowości. 
Ze względów organizacyjnych, dokonano ich podziału na 3 kategorie, tych, które:  

− zostały uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu 
dla Śródmieścia, jeszcze przed opracowaniem mapy potrzeb (Z), 

− zostały uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu 
dla Śródmieścia, poprzez aktualizację jego pierwotnej treści (A),  

− nie zostały uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu 
dla Śródmieścia, ze względu na charakter programu i mają charakter 
potrzeb interwencyjnych (In). 

 

Podział na te 3 kategorie potrzeb ma swoje odzwierciedlenie po pierwsze 
w sposobie ich realizacji, a po wtóre w sposobie jej finansowania.  

Pierwsza z powyŜszych 
kategorii potrzeb będzie 
realizowana obowiązkowo 
i finansowana w sposób 
określony programem. Druga 
grupa potrzeb będzie 
realizowana fakultatywnie (w 
wyniku uzgodnień Osiedli z 
podmiotami realizującymi) i 
będzie w pierwszym rzędzie 
finansowana przez Rady Osiedli, 
a drugiej kolejności (w ramach 
moŜliwości) przez Urząd Miasta Poznania.  

Potrzeby trzeciej kategorii (działania naprawcze, modernizacyjne, drobne 
usprawnienia oraz zadania charakteryzujące się duŜą szczegółowością oraz 
niewykraczające poza sektorowe kompetencje właściwych słuŜb miejskich) nie 
będą uwzględnione w treści zadań i zaleceń Programu, lecz będą realizowane 
fakultatywnie przez kompetentne wydziały i miejskie jednostki organizacyjne 
w ramach zadań własnych, w ramach moŜliwości i w wyniku uzgodnień Osiedli 
z podmiotami realizującymi. 

Aktualizacja wyŜej wspomnianej Mapy Potrzeb Lokalnych będzie 
dokonywana cyklicznie, nie rzadziej niŜ raz na dwa lata, w wyniku czego zostaną 
przygotowane listy potrzeb, które:  

− posłuŜą aktualizacji Programu dla Śródmieścia (grupa A), 
− zostaną przekazane do kompetentnych wydziałów lub miejskich 

jednostek organizacyjnych do rozpatrzenia (grupa In) 
PoniŜej przedstawiono zestawienia tabelaryczne zawierające zestawienia 

potrzeb wg kategorii wynikających z przeprowadzonej procedury przygotowania 
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Mapy Potrzeb Lokalnych (wszystkie opisy w tabeli zostały przygotowane przez 
śródmiejskie Rady Osiedli) oraz wybrane zdjęcia powstałej Mapy. 

 

        

 

Potrzeby uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu dla Śródmieścia przed opracowaniem mapy potrzeb (Z) 

Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
1. Spójny ciąg tras rowerowych 

na całym starym mieście 
Rozwój systemów rowerowych, poprawa bezpieczeństwa, stworzenie rozwiązań we współpracy 
z rowerzystami (bez przerw, sytuacji niebezpiecznych). 

obszar Starego Miasta Stare Miasto 8.3. 

2. Park kulturowy Park kulturowy na wzór rozwiązania z Krakowa. obszar Starego Miasta Stare Miasto 7.5. 
3. Rewitalizacja ul. 27 Grudnia i 

okolice 
Chodniki i jezdnie (generalnie wskazówki dla ZDM, ale warto rozwaŜyć w związku z moŜliwą przebudową 
ulicy): 
- Chodniki - ujednolicenie nawierzchni z likwidacją wysokich krawęŜników na wszystkich przejściach dla 

pieszych i przejazdach rowerowych, 
- Miejsca parkingowe strefy parkowania - tylko w poziomie jezdni, bez miejsc parkingowych wydzielonych 

jedynie poprzez wymalowanie linii na chodniku. Miejsca wydzielone krawęŜnikami o róŜnicy wysokości ca 
15 cm / miejsca wydzielone kosztem chodników tylko jako wydzielone pola w poziomie jezdni, 

- Miejsca parkingowe strefy parkowania zlokalizowane na jezdni równolegle lub pod kątem oddzielone od 
chodników słupkami metalowymi lub betonowymi, 

- Wszystkie słupki w formie stojaków parkingowych dla rowerów (barierka dług. Ca 1.00 m w formie 
odwróconego "u"), 

- Realizacja nowych oraz remonty istniejących torowisk tramwajowych tylko w technologii 
bezwzględnie spełniającej normy dotyczące emisji hałasu, 

- Likwidacja nieczynnych lub wymiana na nowe istniejących, zdewastowanych i skorodowanych szafek 
energetycznych umiejscowionych na chodnikach. 

Zieleń i środowisko 
- ZDM - ochrona istniejącej zieleni (drzewa, krzewy, trawniki) przy pomocy odpornych ogrodzeń, 

zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc parkingowych, 
- ZDM przywrócenie zlikwidowanych (ulice: Nowowiejskiego, Libelta) oraz wykonanie nowych nasadzeń w 

ul. 27 grudnia Stare Miasto 6.6.1. 
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Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
formie drzew i krzewów odpornych na szkodliwe oddziaływanie atmosfery miejskiej (ulice: Ratajczaka, 
Kantaka, plac Wolności po stronie południowej). 

Struktury informacyjne i reklamowe 
- ZDM / PiND/ BMKZ(WKiD) absolutny zakaz dobrowolnego umieszczania elementów informacyjno-

reklamowych w przestrzeni miejskiej oraz prywatnej - dotyczy elementów stałych (reklamy świetlne 
itp.) i tymczasowych (bannery, plakaty, flagi), 

- ZDM / PINB/ BMKZ (WKiD)  - stworzenie spójnego systemu nośników reklam oraz kryteriów stosowania 
elementów tymczasowych jako elementów elewacyjnych i wolnostojących (moŜliwe jako połączenie z 
funkcją stojaków dla rowerów). 

4. Rewitalizacja ul. Ratajczaka - Tramwaj i nowa organizacja ruchu, 
- ZDM - Ratajczaka (na odcinku od Alei Niepodległości do Świętego Marcina) - remont chodnika na 

odcinku od Taczaka do Powstańców Wielkopolskich. 

ul. Ratajczaka Stare Miasto 9.2. 

5. Dawne mury miejskie Potrzeba ekspozycji, promocji, wskazania i utworzenia trasy historycznej.  Stare Miasto 7.3.1. 
6. Stare koryto Warty Tymczasowo: Uporządkowanie terenu i utworzenie obszaru zielonego. 

Docelowo: odkopanie starego  koryta (utworzenie surogatu rzeki) z wielkimi  parkingami podziemnym, 
bulwarami, kawiarniami, restauracjami etc. 
WaŜne: skuteczne zabezpieczenie okolicznych budynków przed wodą, zwłaszcza zabytkowych kamienic 
i kościoła Wszystkich Świętych. 

Stare Koryto Warty Stare Miasto 6.6.4. 

7. Projekty kulturalne na 
Starym Mieście muzyka 
powaŜna w weekendy 

Koncerty fortepianowe w okresie wiosennym i letnim – jeden raz w miesiącu, wstęp wolny, muzyka powaŜna 
(nawiązanie do koncertów Chopina w Poznaniu). 

dziedziniec UMP przy Placu Kolegiackim 
Park Chopina 

Stare Miasto 3.1.3. 

8. OŜywienie ulicy Święty 
Marcin 

Jarmark Świętego Marcina jako jeden z elementów oŜywienia ulicy. 
Proponowany termin realizacji: 10-11 listopada z moŜliwością rozszerzenia o tydzień poprzedzający imieniny 
ulicy. 
Wzór: Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku. Według Wikipedii, trzecia co do wielkości impreza plenerowa 
w Europie. Odbywa się co roku w sierpniu. 
Miejsce realizacji: ulica Święty Marcin między ulicami Kościuszki a Ratajczaka. MoŜliwe rozszerzenie projektu 
o plac przed Zamkiem oraz ulicę Garncarską. 
Przesłanki:  
1) Przeciwdzialanie zmniejszaniu roli ulicy Święty Marcin. 
2) Rozszerzenie formy “Imienin Ulicy” w związku z 18-leciem imprezy. Dorosła juŜ do tego by stać się szerszą 
niŜ w dotychczasowej formie. 

ul. Święty Marcin Stare Miasto 3.1.2. 

9. Całościowa akcja wsparcia 
dla prywatnych właścicieli 
w zakresie remontów 
zabytkowych budynków 

Sytuacja setek zabytkowych budynków prywatnych (w tym kamienic) na Starym Mieście i całym Śródmieściu 
jest zła. Przez dziesiątki lat po II Wojnie Światowej budynki te nie podlegały całościowej opiece 
i kompleksowym remontom. Właściciele nie są w stanie poradzić sobie finansowo i organizacyjnie z 
remontami. 
W zamian za wsparcie warto rozwaŜyć model berliński: w wyremontowanej kamienicy właściciel udostępnia 
część lokali (na przykład na 10 lat) dla Miasta, które wynajmuje je jako lokale komunalne z czynszami 
regulowanymi dla solidnych lokatorów. 
NaleŜy teŜ rozwaŜyć inne moŜliwości, aby zachować ekwiwalentność świadczeń. 

 Stare Miasto 2.4. 

10. Dostępność przystanków 
tramwajowych 

Niektóre przystanki tramwajowe nadal nie umoŜliwiają łatwego wejścia osobom starszym czy 
niepełnosprawnym ze względu na niskie posadowienie platform lub wejścia wprost z ulicy. Przykład: ul. 
Święty Marcin, ul. Strzelecka (dwukrotnie), ul. Gwarna 

ul.: Święty Marcin, Strzelecka, Gwarna Stare Miasto 9.9. 

11. Północny odcinek I ramy 
komunikacyjnej 

Budowa brakującego północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (ciąg ulic: Zawady – Północna – 
Przepadek), a tym samym uspokojenie ruchu w ciągu ulic Estkowskiego, Małe Garbary, Solna). 

I rama komunikacyjna Stare Miasto 10.1.6. 

12. Strefa 30 w Śródmieściu – 
podobszar II i III 

Realizacja strefy uspokojonego ruchu w Śródmieściu, etap II i III, obejmujący obszar ograniczony ulicami: 
Małe Garbary, Garbary, Królowej Jadwigi, Ratajczaka, Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego. 

obszar osiedla Stare Miasto Stare Miasto 8.2.7. 



VIII.  Załączniki  

128 

Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
13. Strefa 30 w Śródmieściu – 

podobszar IV 
Realizacja strefy uspokojonego ruchu w Śródmieściu, etap IV, obejmujący obszar ograniczony ulicami: Św. 
Marcin, Ratajczaka, al. Niepodległości. 

obszar osiedla Stare Miasto Stare Miasto 8.2.7. 

14. Strefa 30 w Śródmieściu – 
podobszar V, VI, VII 

Realizacja strefy uspokojonego ruchu w Śródmieściu, etap V, VI, VII obejmujący obszar ograniczony ulicami: 
Przepadek, al. Niepodległości, Towarowa oraz linią kolejową od zachodu. 

obszar osiedla Stare Miasto Stare Miasto 8.2.7. 

15. Strefa 30 w Śródmieściu – 
podobszar VIII 

Realizacja strefy uspokojonego ruchu w Śródmieściu, etap VIII obejmujący obszar ograniczony ulicami: 
Kutrzeby, Północna, Garbary, Małe Garbary, Solna, Al. Niepodległości. 

obszar osiedla Stare Miasto Stare Miasto 8.2.7. 

16. Strefa 30 w Śródmieściu – 
podobszar IX 

Realizacja strefy uspokojonego ruchu w Śródmieściu, etap IX, X, XI, XII obejmujący obszar ograniczony 
ulicami: Garbary, Królowej Jadwigi oraz od wschodu Wartą. 

obszar osiedla Stare Miasto Stare Miasto 8.2.7. 

17. Tramwaj Garbary – 
Naramowice 

Budowa linii tramwajowej na Naramowice powiązana z węzłem Garbary w celu poprawy dostępności 
komunikacyjnej centrum ze strony północnej Poznania. 

Garbary Stare Miasto 9.2.2. 

18. Budowa parkingu na ul. 
Skośnej 

Budowa parkingu na ul. Skośnej m.in. w celu zaprzestana wykorzystywania Placu Mickiewicza oraz placu 
przed Zamkiem Cesarskim na cele parkingowe. 

Skośna Stare Miasto 6.6.3. 

19. Odkopanie starego koryta 
Warty 

Odkopanie starego koryta Warty. 
 

Chwaliszewo Stare Miasto 6.6.4. 

20. Park w korycie Warty Tymczasowe zagospodarowanie starego koryta Warty przez organizację w jego obszarze parków, oczek 
wodnych i terenów rekreacyjnych. 

Chwaliszewo Stare Miasto 6.6.4.1. 

21. Cypel nad Wartą Zagospodarowanie cyplu nad Wartą na wysokości Mostu Chrobrego – tereny rekreacyjne. cypel nad Wartą Stare Miasto 6.11.3. 
Tab. 28.  Potrzeby uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu dla Śródmieścia przed opracowaniem mapy potrzeb (źródło: opracowanie własne) 

Legenda: Z – działanie, które znajdowały się juŜ w tabeli działań Programu dla Śródmieścia 

 

Potrzeby uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu dla Śródmieścia poprzez aktualizację jego pierwotnej treści (A)

Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
1. Muzeum ZałoŜenie muzeum JeŜyc w wieŜy przy Szkole Podstawowej nr 36. ul. Słowackiego JeŜyce 1.1.3.3. 
2. Dom Kultury Zorganizowanie Domu Kultury. ul. Janickiego 22 lub Dom Tramwajarza 

przy ul. Słowackiego 
JeŜyce 1.1.3.3. 

3. Remont i przystosowanie na 
cele kulturalne tzw. 
„Sołtysówki” 

ZałoŜenie muzeum Łazarza i Galerii Sztuki. ul. Głogowska Święty Łazarz 1.1.3.3. 

4. Urządzenie skweru Zaniedbany obszar z często zalegającymi śmieciami, na którym ustawione są reklamy na konstrukcjach 
stalowych. Trawa jest niekoszona, śmieci z pobliskiego (małego) kosza usuwane niezbyt często. Po 
konstrukcjach stalowych (kratowych) często wspinały się dzieci i młodzieŜ z pobliskich szkół na ul. Janickiego. 
Teren podlego pod Wydział Gospodarki Nieruchomościami i w mniejszej części pod wspólnotę mieszkaniową. 

róg ul.: Janickiego i Dąbrowskiego JeŜyce 1.1.4.2. 

5. Urządzenie skweru Rada Osiedla JeŜyce przeznaczyła pieniądze na urządzenie skweru. Pieniądze w kwocie 23 tys. zł zostały 
przekazane do ZZM na urządzenie skweru. Rada Osiedla JeŜyce dała propozycję jego zagospodarowania. 
Niestety do dzisiejszego dnia ZZM nie rozpoczął Ŝadnych prac. Dotyczy skweru zieleni przy ul. Dąbrowskiego 
przy ul. Kochanowskiego. Propozycję zagospodarowania moŜemy przedstawić. 

róg ul.: Kochanowskiego i Dąbrowskiego JeŜyce 1.1.4.1. 

6. Skwer  róg ul.: Gorczyczewskiego i Jackowskiego JeŜyce 1.1.4.2. 
7. Urządzenie skweru Zarośnięty i nieuporządkowany teren szpeci swym wyglądem centrum Poznania. Powinien tu być piękny 

skwer z ławkami i zadbaną zielenią. Obecnie jest to „wychodek” dla psów i miejsce przyjazne osobom 
naduŜywającym alkohol. Teren naleŜy częściowo do miasta i częściowo do osób prywatnych. 

róg ul.: Roosvelta i Dąbrowskiego JeŜyce 1.1.4.2. 

8. Modernizacja Starego ZOO Po wybudowaniu Nowego ZOO, Stare ZOO jest systematycznie pozbawiane zwierząt, po deszczu część terenu 
stanowi bajoro, a niektóre ścieŜki nie nadają się do przejścia. Budynki są zaniedane, zabytkowe budowle 
(woliera dla ptaków, lwiarnia, skałka) wymagają szybkiej fachowej interwencji budowlanej (chyba,  Ŝe chodzi 
o to, aby juŜ nie nadawały się do remontu). Plac zabaw dla dzieci wymaga doposaŜenia i uporządkowania. 

Stare ZOO przy ul. Zwierzynieckiej JeŜyce 1.1.4..2. 
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Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
Fragmenty terenu są zachwaszczone i wymagają oczyszczenia oraz odpowiedniego zagospodarowania, 
dosadzania drzew i krzewów. Rada Osiedla JeŜyce występuje o grant dla Starego ZOO na 2014 rok na 
modernizację Starego ZOO, aby mogło słuŜyć mieszkańcom JeŜyc (i nie tylko) jako teren nauki i rekreacji. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe jest to na JeŜycach jedyny teren rekreacyjny. 

9. Uporządkowanie skweru, 
postawienie ławek i koszy, 
monitoring 

Zaniedbany skwer, porzucony betonowy blok. róg ul.: Głogowskiej i Strusia Święty Łazarz 1.1.4.2. 

10. Wyznaczenie na tyłach skweru 
toalety dla psów; 
przygotowanie terenu do 
postawienia monumentu 
poświęconego pułkownikowi 
Wade’owi 

Miejsce o duŜym potencjale, reprezentacyjne. Wymaga szczególnej oprawy i starania. DuŜy przepływ osób i 
pojazdów. 

skwer na rogu ul.: Szylinga i Grunwaldzkiej Święty Łazarz 1.1.4.2. 

11. Zaniedbany skwer przy 
przychodni rejonowej 

Miejsce o duŜym potencjale. Wymagane ustawienie ławek, nasadzenie roślinności, postawienie śmietników; 
wskazana organizacja strefy rekreacyjnej np. stoliki do gry w szachy, stanowiska do gry w boule etc. 

skwer na rogu ul.: Kasprzaka 
i Stablewskiego 

Święty Łazarz 1.1.4.2. 

12. Nowe place zabaw  Park Chopina 
Park Moniuszki 

Stare Miasto 1.1.4.2. 

13. Nowe skwery i zieleńce na 
Starym Mieście 

Wiele wątków i problemów (w tym zgodnie ze Stanowiskiem numer 3 Komisji Rewitalizacji i Polityki 
Przestrzennej Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 20 września 2011 roku w sprawie przedstawienia propozycji 
miejsc pod przyszłe parki lub skwery zieleni na Starym Mieście - w załączeniu): 
Uwaga: w niektórych przypadkach potrzeba stworzenia alternatywnych miejsc do parkowania pojazdów – 
parkingi wielkopoziomowe (podziemne i naziemne): 
Propozycje utworzenia nowych lub rewaloryzacji dotychczasowych skwerów zieleni na Starym Mieście w 
następujących miejscach, gdzie inwestycje te nie wymagają znacznych nakładów lub zmian koncepcyjnych:  

1) teren u zbiegu ul. Święty Wojciech i ul. Księcia Józefa,  
2) teren u zbiegu ul. Solnej, ul. Wolnica i ul. Działowej,  
3) teren u zbiegu ul. Małe Garbary i ul. BóŜniczej,  
4) teren w ciągu Al. Marcinkowskiego (przed budynkiem Sądu Okręgowego i Komisariatu Policji Poznań 

Stare Miasto) ,  
5) teren u zbiegu Pl. Wolności, Al. Marcinkowskiego i ul. Paderewskiego,  
6) teren w ciągu Al. Marcinkowskiego (przed Hotelem Rzymskim), 
7) teren u zbiegu ul. Święty Marcin i ul. Ratajczaka,  
8) skwerek przy ul. Święty Marcin obok kościoła Świętego Marcina (z miejscem po pierwszym na 

ziemiach polskich pomniku Adama Mickiewicza),  
9) zaułek u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Podgórnej (z fragmentem muru miejskiego z XVII wieku, gdzie 

obecnie jest toaleta dla psów),  
10) teren u zbiegu ul. Półwiejskiej i ul. Strzeleckiej (przed budynkiem Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda),  
11) skwerek u zbiegu ul. Ogrodowej i ul. Krysiewicza,  
12) teren u zbiegu ul. Mostowej i ul. Dowbora-Muśnickiego,  
13) teren u zbiegu ul. Rybaki i ul. Strzałowej, 

II. Propozycje utworzenia nowych parków lub skwerów zieleni na Starym Mieście w następujących miejscach, 
gdzie inwestycje te wymagają znacznych nakładów lub zmian koncepcyjnych, planistycznych i prawnych, 
zwłaszcza w zakresie kompleksowego podejścia do problematyki miejsc postojowych, parkingów buforowych 
i parkingów podziemnych na Starym Mieście:  

1) plac przed budynkiem Urzędem Miasta przy ul. Libelta, 
2) teren u zbiegu ul. Garbary, ul. Małe Garbary i ul. Stawnej, 
3) teren u zbiegu ul. 23 Lutego i ul. Nowowiejskiego (po dawnej stacji benzynowej), 

lokalizacje wskazane w opisie Stare Miasto 1.1.4.2. 
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Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
4) teren u zbiegu ulicy Masztalarskiej i ul. 23 Lutego, 
5) teren przy ul. Kościuszki zajmowany obecnie przez jednostkę wojskową (za terenem parafii 

Najświętszego Zbawiciela), 
6) plac przed Zamkiem Cesarskim, 
7) teren u zbiegu ul. Kościuszki, ul. Taylora, ul. Taczaka i ul. Garncarskiej (po dawnej stacji 

benzynowej), 
8) teren u zbiegu ul. Murnej, ul. Koziej i ul. Sierocej,                                                                                 
9)  teren Placu Kolegiackiego,                                                                                                               
10) dziedziniec wewnętrzny kompleksu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim,                                           
11) teren pozostający obecnie w obrębie podwórza Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa 

Strusia u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Podgórnej (otoczenie reliktów WieŜy Zegarnej). 
14. Niezagospodarowany plac Miejsca, którego uporządkowane poprawi jakość Ŝycia okolicznej społeczności. Wskazane ustawienie 

elementów małej architektury. Strefa relaksu. 
ul. Łukaszewicza 29 Święty Łazarz 1.1.4.2. 

15. Niezagospodarowany plac Miejsca, którego uporządkowane poprawi jakość Ŝycia okolicznej społeczności. Wskazane ustawienie 
elementów małej architektury. Strefa relaksu. 

ul. Kolejowa 34 Święty Łazarz 1.1.4.2. 

16. Niezagospodarowany plac, z 
duŜą ilości zieleni 

Miejsca, którego uporządkowane poprawi jakość Ŝycia okolicznej społeczności. Wskazane ustawienie 
elementów małej architektury. Strefa relaksu. 

skwer na rogu ul.: Granicznej i Małeckiego Święty Łazarz 1.1.4.2. 

17. Zdewastowany skwer Teren wymaga dopracowania. Wyjątkowo oszpeca fragment osiedla. skwer na rogu ul.: Łukaszewicza 
i Stablewskiego 

Święty Łazarz 1.1.4.2. 

18. Niezagospodarowane place 
między blokami 

Miejsca, którego uporządkowane poprawi jakość Ŝycia okolicznej społeczności. Wskazane ustawienie 
elementów małej architektury i zorganizowanie strefy relaksu. 

okolice ulicy Łukaszewicza 39 Święty Łazarz 1.1.4.2. 

19. Rewitalizacja zieleńców Stworzenie strefy wypoczynku w centralnej części parku, utworzenie siłowni. Park Nowakowskiego Święty Łazarz 1.1.4.2. 
20. Likwidacja miejsc 

postojowych, postawienie 
ławek, koszy; wykonanie 
toalety dla psów; ogólne 
poprawienie jakości skweru 
poprzez nasadzenie zieleni 

Miejsca, którego uporządkowane poprawi jakość Ŝycia okolicznej społeczności. skwer przy ul. Wyspiańskiego Święty Łazarz 1.1.4.2. 

21. Nieformalny parking, ogólny 
nieporządek 

Teren mogący być ozdobą z wykorzystaniem elementów małej architektury. Ustawienie ławek, kwietników 
i koszy na śmieci. 

róg ul.: Grunwaldzkiej i Szylinga Święty Łazarz 1.1.4.2. 

22. Ogólne uporządkowanie 
terenu. 

Miejsca, którego uporządkowane poprawi jakość Ŝycia okolicznej społeczności. zaułek ul. Skryta Łazarz 1.1.4.2. 

23. Odbudowa placu zabaw na ul. 
Czwartaków/ 
Partyzancka/Saperska 

Odbudowa i wyposaŜenie zniszczonego placu zabaw dla dzieci. skwer przy skrzyŜowaniu ul.: Czwartaków, 
Partyzanckiej i Saperskiej 

Wilda 1.1.4.2. 

24. Promocja ciekawych i waŜnych 
zakątków Starego Miasta oraz 
oŜywienie społeczności 
lokalnych 

Święta ulic i placów (na wzór Święta Ulicy śydowskiej i akcji Gołębia Inspiruje) z aktywnym udziałem 
mieszkańców i przedsiębiorców z danej okolicy. 

przykładowe lokalizacje  
ul.: śydowska, Wroniecka, Plac Wolności, 
Plac Cyryla ratajskiego, Rybaki, 
Chwaliszewo, Gołębia, Wrocławska, 
Taczaka 

Stare Miasto 3.1.2. 

25. ŚcieŜka wzdłuŜ Cybiny ŚcieŜka pieszo – rowerowa wzdłuŜ Cybiny.  Ostrów 
Tumski... 

6.1. 

26. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

ZDM / Estrada / ZKZL- Schody Arkadii jako scena teatralna, spektakle, koncerty, spotkania patriotyczne. Plac Wolności Stare Miasto 6.1.2. 

27. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

ZDM / Estrada Targi ksiąŜki, letnie kino, lodowisko zimą, choinka świąteczna na Placu zamiast na Starym 
Rynku, wystawy rzeźb i malarskie m.in. studentów Uniwersytetu Artystycznego (w tym Al. Marcinkowskiego). 

Plac Wolności Stare Miasto 6.1.2. 

28. Rewitalizacja na Placu ZDM / Estrada - Miejsca zabaw dla dzieci, młodych i seniorów (np. stoliki do gry w szachy). Plac Wolności Stare Miasto 6.1.2. 
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Wolności 

29. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

ZDM / Estrada - Sezonowa zieleń w donicach. Plac Wolności Stare Miasto 6.1.2. 

30. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

ZDM / Estrada - Ławki – ilość jest zbyt mała, naleŜy potroić liczbę ławek, tak by wypełniły przestrzeń na 
placu. 

Plac Wolności Stare Miasto 6.1.2. 

31. Całościowa rewitalizacja ulicy 
Wrocławskiej 

Wymiana nawierzchni + infrastruktura podziemna. Wrocławska Stare Miasto 6.1.2. 

32. Poprawa sytuacji na Alejach 
Marcinkowskiego 

Ławeczki i stoliczki do odpoczynku. Al. Marcinkowskiego Stare Miasto 6.1.2. 

33. Rewitalizacja obszaru Piekary ZDM – ustawienie ławek na naroŜniku Piekary – Św. Marcin. ul. Piekary Stare Miasto 6.1.2. 
34. Rewitalizacja obszaru Piekary ZDM – przywrócenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej 18x16. ul. Piekary Stare Miasto 6.1.2. 
35. Poprawa sytuacji na ulicy 

Gwarnej 
ZTM – przydałaby się ławka dla starszych osób na przystanku. ul. Gwarna Stare Miasto 6.1.2. 

36. Ławki  ul. Kraszewskiego, ul.Dąbrowskiego, 
przystanki wiedeńskie na Rynku JeŜyckim 

JeŜyce 6.1.3. 

37. Stoliki szachowe Zaplanowanie i zagospodarowanie stałych punktów szachowych. Mieszkańcy i turyści zgłaszają Ŝe chętnie 
przystanęliby na Śródce i w ramach czasu wolnego móc pograć w szachy. Mieszkańcy zgłaszają, Ŝe w min. 3 
miejscach powinny się pojawić takie stałe stoliki szachowe. 

Most Biskupa Jordana 
ul. Filipińska – przy Cafe la Ruina 
ul. Rynek Śródecki – przy Starej Piekarni 

Ostrów 
Tumski… 

6.1.4. 

38. Ławki Mieszkańcy deklarują, Ŝe chętnie skorzystaliby z moŜliwości odpoczynku i rekreacji na Moście Biskupa 
Jordana. Brak ławek przy ul. Gdańskiej – skwer powstały w związku z budową ICHOT-u odbierany jest jako 
niedokończony w związku z brakiem ławek i zieleni. 

Most Biskupa Jordana – 6 ławek 
ul. Gdańska – 6 ławek 

Ostrów 
Tumski… 

6.1.4. 

39. Ławki na chodnikach 1.Bardzo brakuje ławek na chodnikach przy głównych ulicach. Wilda jest dzielnicą starych ludzi i ulice 
prowadzące do Rynku Wildeckiego powinny dawać moŜliwość odpoczynku na ławkach. 
2. ławek na alejce spacerowej wzdłuŜ ul. Dolna Wilda obok pływalni POSiR-u. 

1.ul. Górna Wilda, 28 Czerwca 1956, 
Wierzbięcice,  
2. Dolna Wilda 

Wilda 6.1.4. 

40. Rewitalizacja zieleni, 
wyznaczenie miejsc 
parkingowych na fyrtlu ul. 
Traugutta/Hetmańska/28 
Czerwca 

Konieczność odnowienia zieleni, wybudowanie nowych miejsc parkingowych, usankcjonowanie tzw. "oślich 
ścieŜek”. 

kwartał ulic: Traugutta, Hetmańskiej i 28 
Czerwca 

Wilda 6.1.4. 

41. Przejście przez dziedziniec 
Urzędu Miasta 

UmoŜliwienie przejścia przez dziedziniec Urzędu Miasta od ul. Podgórnej, przez Park Chopina do Placu 
Kolegiackiego. W chwili obecnej, dziedziniec Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim jest uŜytkowany 
praktycznie tylko przez radnych i urzędników. Mieszkańcy i turyści są na nim rzadkimi gośćmi. Dla 
mieszkańców byłby to przydatny skrót, dla turystów kolejna atrakcja i ciekawy trakt. 

drugi dziedziniec Urzędu Miasta przy Placu 
Kolegiackim 

Stare Miasto 6.4.1. 

42. Przejście ul. Kozią od ul. 
Murnej do ul. Podgórnej 

UmoŜliwienie przejścia ulicą Kozią od ul. Murnej do ul. Podgórnej – skrót dla mieszkańców. ul. Kozia Stare Miasto 6.4.1. 

43. Dostęp do murów miejskich 
przy szpitalu 

UmoŜliwienie przejścia do dziedzińca szpitala do odsłoniętych murów miejskich w celach turystycznych. szpital przy ul. Szkolnej Stare Miasto 6.4.1. 

44. ul. Św. Marcin - przebudowa Przebudowa ulicy Św. Marcin, zgodnie z przedstawionymi przez ZDM planami. ul. Św. Marcin Stare Miasto 6.5.2. 
45. ul. Taczaka - przebudowa Przebudowa ulicy Taczaka, zgodnie z jej aktualną funkcją. ul. Taczaka Stare Miasto 6.5.7. 
46. Całościowa rewitalizacja 

Starego Rynku 
Odnowienie nawierzchni (całkowita wymiana infrastruktury podziemnej, nowa nawierzchnia historyczny bruk, 
bez groźnych szczelin), szczegółowe wytyczenie przestrzeni pod ogródki gastronomiczne,  
ustawienie ławek estetyka otoczenia.Elementy zieleni – gazony, donice. 

Stary Rynek Stare Miasto 6.5.7. 

47. ul. Wrocławska - przebudowa Przebudowa ulicy Wrocławskiej, zgodnie z jej aktualną funkcją. ul. Wrocławska Stare Miasto 6.5.7. 
48. ul. śydowska - przebudowa Przebudowa ulicy śydowskiej, zgodnie z jej aktualną funkcją. ul. śydowska Stare Miasto 6.5.7. 
49. ul. Dominikańska - 

przebudowa 
Przebudowa ulicy Dominikańskiej, zgodnie z jej aktualną funkcją. ul. Dominikańska Stare Miasto 6.5.7. 

50. Rewitalizacja na Placu ZDM / Estrada Zieleń – powinna być wyŜsza o 60-100 cm – bukszpany powinny osłaniać siedzących na Plac Wolności Stare Miasto 6.8.2. 
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Wolności ławkach ludzi i być zieloną enklawą (nie naleŜy tak kurczowo trzymać się planu powrotu do wyglądu placu 

sprzed wojny, poniewaŜ obecnie ruch samochodowy zakłóca spokojny odpoczynek, czego przed wojną nie 
było – błąd projektowy! ZDM sugeruje iŜ wyŜsza zieleń zbytnio obciąŜy płytę placu, traktuję to jako Ŝart w 
związku z planowaną strefą kibica, która obciąŜy płytę placu po tysiąckroć bardziej). 

51. Poprawa sytuacji na ulicy 
Gwarnej 

ZDM – ustawienie donic z zielenią.  
ZDM brak jakichkolwiek zieleni, moŜe jakieś krzewy kwiaty na małym skwerku  na rogu Gwarna / Św. Marcin  
Gazony / donice  z zielenią. 

ul. Gwarna Stare Miasto 6.8.2. 

52. Rewitalizacja obszaru Piekary ZDM ustawienie płotu osłonowego, najlepiej z zieleni, głównie od ul. Św. Marcin. 
ZDM zainstalowanie zieleni na naroŜniku Piekary – Św. Marcin. 
Strona zachodnia: 
ZDM uporządkowanie terenów zielonych. 
ZDM ustawienie donic z zielenią. 
ZDM przedłuŜenie Ŝywopłotu zasłaniającego parking na wysokości trzeciego wieŜowca. 

ul. Piekary Stare Miasto 6.8.2. 

53. Nasadzenie większej ilości 
drzew i krzewów w pasie 
zieleni przy ulicy Hetmańskiej, 
od ul. 28 Czerwca do ul. 
Hetmańskiej 111 oraz 
ustawienie ławek i koszy na 
śmieci 

Teren jest porośnięty trawą i posadzone są pojedyncze drzewa, warto zadbać o lepsze zagospodarowanie 
tego terenu. 

ul. Hetmańska na odcinku od ul. 28 
Czerwca do ul. Dolna Wilda 

Wilda 6.8.2. 

54. Nasadzenie drzew Potrzeba nowych drzew w miejsce chorych i wyciętych. ul.: Górna Wilda, Rynek Wildecki, 
Wierzbięcice, Kilińskiego, RóŜana. 

Wilda 6.8.2. 

55. Monitoring  Bezpieczeństwo. Rynek JeŜycki JeŜyce 6.11.10. 
56. Monitoring Bezpieczeństwo. W rejonie placu zabaw przy ul. Kadłubka – w czasie gdy dzieci się bawią, zdarza się, Ŝe 

siedzące na placu osoby opiekujące się dziećmi często palą papierosy i zajęte są plotkowaniem, a nie 
pilnowaniem dzieci. Po zamknięciu placu zabaw, starsza młodzieŜ wchodzi przez płot lub po dachach 
przyległych do placu garaŜy, zachowuje się głośno uŜywając wulgaryzmów, butami wchodzi na ławki i je 
niszczy, chodzi po dachach okalających plac garaŜy, zdarza się teŜ Ŝe spoŜywa napoje alkoholowe. 

Plac zabawy przy ul Kadłubka JeŜyce 6.11.10. 

57. Monitoring Bezpieczeństwo. w ciągu ulic: Polnej – Galla Anonima – 
Długosza 

JeŜyce 6.11.10. 

58. Monitoring Bezpieczeństwo. Po zamknięciu placu zabaw, starsza młodzieŜ wchodzi przez płot zachowuje się głośno 
uŜywając wulgaryzmów, butami wchodzi na ławki i je niszczy, zdarza się teŜ Ŝe spoŜywa napoje alkoholowe. 
Plac Asnyka jest w tegorocznym planie do rewitalizacji, ale podobno monitoring nie jest ujęty w kosztach. 

Plac Asnyka JeŜyce 6.11.10. 

59. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

WZKB Estrada Brak skutecznego monitoringu – są dwie kamery, które są zbyt niskie by monitorować plac, 
naleŜy powiększyć ilość kamer, ustalić kto i gdzie będzie ten monitoring prowadził i nagrywał (oraz jak długo 
pliki będą zapisane) 

Plac Wolności Stare Miasto 6.11.10. 

60. Poprawa bezpieczeństwa na 
Osiedlu rozwój monitoringu 

- przykładowe nowe lokalizacje: 
ul.: Rybaki, Chwaliszewo, Grobla, 
Nowowiejskiego, śydowska, Szewska. 

Stare Miasto 6.11.10. 

61. Instalacja monitoringu, dozór 
nieruchomości 

Zaniedbana nieruchomość, bałagan, brak dozoru. skrzyŜowanie ulic: Wyspiańskiego i Matejki 
– dawna komenda policji 

Święty Łazarz 6.11.10. 

62. Monitoring skrzyŜowania ulic: 
Rolna i Hetmańska 

Na skrzyŜowaniu występuje duŜa ilość wypadków i kolizji komunikacyjnych, bardzo niebezpieczne 
skrzyŜowanie 

skrzyŜowanie ulic: Rolnej i Hetmańskiej Wilda 6.11.10. 

63. Turystyka (Trakt Królewsko – 
Cesarski) 

Tabliczki informacyjne upamiętniające wybitne postaci mieszkające niegdyś na JeŜycach, np. S. Stuligrosz 
(Mickiewicza 30), M. Musierowicz (Słowackiego 18), W. Jakóbczyk (Słowackiego 47), M. Węgrzynowicz 
(Słowackiego 29), pracownia M. RoŜka (Kochanowskiego 4). 

- JeŜyce 7.3.2. 

64. Rewitalizacja na Placu ZDM / Estrada - Tablica informacyjna – naleŜy ustawić tablicę informacyjną opisującą miejsce jakim jest plac Plac Wolności Stare Miasto 7.3.2. 
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Wolności Wolności, z mapą najwaŜniejszych punktów, było by to miejsce zbiorcze dla przewodników, turystów. 

65. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, zwiększenie 
świadomości historycznej 
mieszkańców i gości, 
zaangaŜowanie nowych 
technologii 

ZDM – czytelne oznakowanie Traktu Królewsko – Cesarskiego. Plac Kolegiacki Stare Miasto 7.3.2. 

66. Rozwój SIM – poprawa stanu 
informacji o miejscach 
historycznych i promocja 

Tablice Systemu Informacji Miejskiej powinny zostać przygotowane i postawione (we właściwych miejscach 
na Osiedlu Stare Miasto), poza juŜ istniejącymi, z informacjami o: 

− Chwaliszewie,  
− Górze Przemysła, 
− Grobli (Nowej Grobli), 
− Grochowych Łąkach, 
− Osadzie Świętego Gotarda, 

− Piaskach, 
− Piekarach, 
− Rybakach,  
− Świętym Marcinie, 
− Świętym Wojciechu. 

lokalizacja podana w opisie zadania Stare Miasto 7.3.2. 

67. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, zwiększenie 
świadomości historycznej 
mieszkańców i gości, 
zaangaŜowanie nowych 
technologii (projekt e-Stare 
Miasto) 

Tablice hologramy pamiątkowe 
Wykonanie tablic-hologramów pamiątkowych z ciekawostkami dotyczącymi miasta. Przezroczyste lub 
półprzezroczyste tablice SIM wraz ze zdjęciami/rysunkami przedstawiającymi dawny obraz przedstawionego 
miejsca ustawionymi przed obiektem. Przy oglądaniu tablicy z większej perspektywy umoŜliwia to 
zwizualizowanie obiektu dokładnie w tym samym miejscu, w którym istniał, w obecnej przestrzeni miejskiej 
(wraŜenie hologramu). 
W przypadku braku moŜliwości realizacji tego typu tablicy w danym miejscu, moŜna rozwaŜyć tablice z 
lustrami, pokazującymi pod odpowiednią perspektywą odbicie obecnego miejsca obok zdjęcia/rysunku 
dawnego obiektu. Przykłady: 

− Brama Berlińska (św. Marcin) lub cały widok ul. Św. Marcin 
− Brama Dębińska (ulice: Strzelecka/Garbary) 
− Brama Wildecka (ul. Półwiejska)  lub cały widok ul. Półwiejskiej 
− Brama Królewska (ulice: Libelta/Kościuszki) 
− Brama Rycerska (ul. Niezłomnych) 
− Brama Kolejowa (ul. Powstańców Wielkopolskich) 
− Brama Młyńska (al. Niepodległości/Przepadek/Kutrzeby) 
− Kaponiera Kolejowa 
− Most Chwaliszewski 
− Stare Koryto Warty 
− Kościół św. Piotra i Pawła na pl. Wiosny Ludów 
− Dawne przęsło mostu św. Rocha (o operacji przenoszenia mostu) 
− Pomnik Wdzięczności Serca Jezusowego i Pomnik Bismarcka na pl. Mickiewicza 
− kolegiata św. Marii Magdaleny na placu Kolegiackim 
− fontanna Perseusza (pl. Ratajskiego), ze zwróceniem uwagi, Ŝe obecnie stoi ona w parku Wilsona lub 

cały widok pl. Ratajskiego z torowiskiem wokół placu 
− stary arsenał na Starym Rynku 
− Powstanie Wielkopolskie – tablica przedstawiająca walki przed hotelem Bazar i przyjazd 

Paderewskiego na dworcu letnim 

ulice i place na Osiedlu Stare Miasto 
w historycznych miejscach 

Stare Miasto 7.3.2. 
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68. Przypomnienie przeszłości 

Poznania 
Upamiętnienie miejsc po dawnych cmentarzach na Starym Mieście lokalizacje po dawnych cmentarzach - 

przykłady: 
Plac Wolności (Musza Góra) 
Park Dąbrowskiego 
Park Marcinkowskiego 

Stare Miasto 7.3.2. 

69. Weekendowe przechadzki po 
ciekawych ulicach na Starym 
Mieście 

Projekt realizowany juŜ obecnie przez Oddział Rewitalizacji UMP (przykładowo: Chwaliszewo, Gołębia, JeŜyce) 
Propozycja zwiększenia zakresu działań: „Weekend Walks” to nowojorski projekt, który ma na celu oŜywienie 
nieco zapomnianych i na co dzień nie uczęszczanych przez mieszkańców części miasta. Pomysł polega na 
zamykaniu poszczególnych odcinków ulic, zmieniając je na weekend w deptaki tętniące Ŝyciem. W 
przedsięwzięciu biorą udział lokalne przedsiębiorstwa oraz artyści, prowadzone są gry dla dzieci czy zajęcia 
jogi. Przestrzeń publiczna wcześniej wymarła i zajęta przez samochody, staje sie miejscem, w którym warto 
spędzić czas wolny. Proponujemy wiec by przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich przeprowadzić 
podobna akcje w Poznaniu. Rada Osiedla Stare Miasto realizując ten projekt mogłaby zachęcić mieszkańców 
do spędzania czasu w centrum. Jednocześnie sukces weekendowych przechadzek byłby dobrym powodem by 
kolejne ulice odchodzące od Starego Rynku zmieniać w deptaki. O wartości dodanej jaka stanowiłoby 
zaangaŜowanie w akcje mieszkańców Starego Miasta pisać nie musimy. Z wielka radością moglibyśmy 
Państwu pomóc w przeprowadzeniu ów projektu. Współpracujemy z Fundacja Junior, która pomaga m.in. 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 40 oraz prowadzimy serwis Fyrtel.org, który ma na celu wspieranie lokalnych 
przedsiębiorców. Mamy wiec duŜą bazę ludzi, którzy chętnie wzięliby udział w tego typu przedsięwzięciu. 
Wierzymy, ze RO Stare Miasto organizując „Weekendowe przechadzki” przyczyniłaby sie do oŜywienia ulic, 
które na co dzień zdominowane są przez samochody, albo z innych powodów omijane są przez mieszkańców 
osiedla. Projekt jest o tyle atrakcyjny, iŜ nie jest związany z wysokimi kosztami realizacji. Wartość dodana jest 
natomiast ogromna. 

Stare Miasto Stare Miasto 7.4. 

70. Rozwój sieci stacji rowerów 
miejskich 

Obecna sieć rowerów miejskich liczy zaledwie 7 stacji, przez co nie moŜe być realną alternatywą dla innych 
środków transportowych, a jedynie miejskim gadŜetem. Aby sieć mogła faktycznie działać potrzeba jej 
rozbudowania do ilości rzędu 100 stacji. Przykładowe lokalizacje: 

− ul. Strzelecka (obok Starego Marycha), 
− u zbiegu ulic Taczaka / Ratajczaka, 
− u zbiegu ulic: Św. Marcin / Ratajczaka, 
− w pobliŜu Collegium Minus UAM, 
− przed Teatrem Wielkim, 
− ul. Szyperska w pobliŜu sądu, 
− ul. Chwaliszewo, 
− Św. Marii Magdaleny, 
− Skwer Łukasiewicza, 
− Park Moniuszki, 
− Wzgórze Św. Wojciecha, 
− Aleja Armii Poznań (przed wejściem na Cytadelę), 
− Park Maciejewskiego, 
− Park Marcinkowskiego, 
− stacja PKP Garbary. 

obszar całego miasta Stare Miasto 8.1.1. 

71. Stojaki rowerowe Właściwie na kaŜdym skrzyŜowaniu. Powinny znajdować się przed wejściami do szkół podstawowych, 
instytucji, szpitala, przychodni. 

Park Kasprowicza, Park Wilsona, ul. 
Szylinga, ul. Grunwaldzka, Rynek Łazarski, 
Park Nowakowskiego, ul. Głogowska 
(naprzeciw MPK), ul. Polna, ul. Marcelińska 

Święty Łazarz 8.1.1. 

72. Stojaki rowerowe 1.Właściwie na kaŜdym skrzyŜowaniu. Powinny znajdować się przed wejściami do instytucji, sklepów, 
kościoła, szpitala, itd. I z tym wiąŜe się juŜ konkretne miejsce na stojak: postawienie dodatkowego przed 

cała Wilda Wilda 8.1.1. 
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wejściem do szpitala HCP (wiecznie przepełniony). 
2. Stojaki rowerowe: cała Górna Wilda, naroŜnik Przemysłowej z Sikorskiego, Rynek Wildecki - placyk pod 
kościołem i przy kamienicach, Wierzbięcice. 
3.Ul. RóŜana, w pobliŜu szkoły podstawowej i wyŜszej. 

73. Włączenie Łazarza do sieci 
miejskich ścieŜek rowerowych 

Zbudować brakujące odcinki tras rowerowych lub wytyczyć nowe. ul. Dmowskiego, ul. Małeckiego z 
przedłuŜeniem do ul. Zachodniej, ul. 
Jarochowskiego (na odcinku od ul. Palacza 
do ul. Wyspiańskieg) 

Święty Łazarz 8.1.2. 

74. Dopuszczenie ruchu 
rowerowego na Moście 
Dworcowym 

 Most Dworcowy Święty Łazarz 8.1.2. 

75. Włączenie Wildy do sieci 
miejskich ścieŜek rowerowych 

Zbudować brakujące odcinki ścieŜek w ciągu: Błoni Wildeckich, ul. Olimpijskiej, ul. Dolna Wilda strona 
zachodnia do ul. Czajczej. Istniejącą ścieŜką do ul. KrzyŜowej. Na pasie zieleni ul. KrzyŜowej zbudować 
ścieŜkę rowerową do ul. 28 czerwca 1956. 

Błonia Wildeckie, ul. Olimpijska, ul. Dolna 
Wilda, ul. Czajcza, ul. KrzyŜowa 

Wilda 8.1.2. 

76. Kontrapasy dla rowerzystów Wytyczenie kontrapasów jak na JeŜycach znacznie ułatwiłoby poruszanie się po Wildzie rowerzystom wszystkie moŜliwe ulice jednokierunkowe Wilda 8.1.2. 
77. ŚcieŜka rowerowa od PKS do 

Hetmańskiej 
  Wilda 8.1.2. 

78. Przejścia dla pieszych Przejście dla pieszych. Ul. Jackowskiego przy Gorczyczewskiego. Ulica Jackowskiego jest przesunięta 
równolegle w osi, stwarzając niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię. 
Wyznaczenie przejścia dla pieszych i umieszczenie odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego. 

ul. Jackowskiego / Gorczyczewskiego JeŜyce 8.2. 

79. Bezpieczeństwo ruchu ulica 
Szyperska 

Udogodnienia dla pieszych związane z bezpieczeństwem ruchu. 
Wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Szyperskiej 13E, „zasłupkowania” miejsc 
przyległych, montaŜ progów zwalniających oraz ustawienia znaków zakazu poruszania się samochodów 
cięŜarowych na ul. Szyperskiej, ze względu na wzmoŜony ruch pieszych (mieszkańców PTBS z ul. Piaskowej 
i Szyperskiej, pracowników sądu i urzędu wojewódzkiego i wzmoŜonego ruch samochodów na ul. Szyperskiej 
i Piaskowej w Poznaniu). 
Wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscu Szyperska 13E, zasłupkowanie (przy naroŜniku Szyperska 
Piaskowa via sklep Fawor do rzeczonego przejścia dla pieszych oraz dalej przy przejściu dla pieszych na 
wysokości klatki Szyperska 13B), zainstalowania progów zwalniających przed przejściem Szyperska 13 E, oraz 
postawienie znaków zakazujących wjazd samochodom cięŜarowym (TIR) które to jeŜdŜą nią mimo zakazu 
wjazdu samochodów cięŜarowych do miasta - do wglądu posiadam materiał video z takimi zdarzeniami. 
Zasłupkowane dwa naroŜniki naprzeciw sklepu Fawor z lewej i prawej tak aby samochody nie parkowały i nie 
ograniczały widoczności co tyczy sie równieŜ bardzo nie bezpiecznego wyjazdu z ul. Piaskowej (nic nie widać) 
w Szyperską jak samochody w tym dostawcze stają i blokują widoczność.  Szczegóły do ustalenia 
z mieszkańcami i wspólnotami 

ul. Szyperska Stare Miasto 8.2. 

80. Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych 

Utworzenie jednego szerokiego i krzyŜującego się przejścia dla pieszych u zbiegu ulic: Półwiejskiej, 
Krakowskiej i Kościuszki (przed wejściem do Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar). 
We wskazanym miejscu od wielu lat istnieje realny problem masowego ruchu pieszych, podąŜających z i na 
deptak w ulicy Półwiejskiej i do okolicznym punktów handlowych i usługowych, zwłaszcza do Centrum Sztuki i 
Biznesu Stary Browar. Wyznaczenie proponowanego przejścia przyczyni się znacznie do poniesienia waloru 
deptaka w ulicy Półwiejskiej oraz wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Proponowane rozwiązanie stosowane 
jest w krajach Europy Zachodniej i warto podjąć się realizacji tego projektu, równieŜ ze względu na 
moŜliwość jaką daje istniejąca sygnalizacja świetlna. 

skrzyŜowanie ulic: Półwiejskiej, Kościuszki 
i Krakowskiej 

Stare Miasto 8.2. 

81. Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych 

Utworzenie przejścia dla pieszych u zbiegu ulicy Krakowskiej i ulicy Strzeleckiej (zgodnie z propozycją 
przedstawioną w załączniku). 
We wskazanym powyŜej miejscu znajduje się naturalny ciąg komunikacyjny między ulicą Krakowską, ulicą 
Strzelecką i ulicą Garbary. Korzystanie z obecnych przejść znajdujących się u zbiegu ulicy Garbary, ulicy 

skrzyŜowanie ulic: Strzeleckiej 
i Krakowskiej 

Stare Miasto 8.2. 
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Krakowskiej i ulicy Strzeleckiej powoduje, Ŝe pieszy chcący legalnie przedostać się z ulicy Garbary do szkoły 
lub do kościoła powinien pokonać aŜ 3 przejścia dla pieszych, co trwa kilka minut. 
Wprowadzenie proponowanej zmiany jest istotne zwłaszcza ze względu na dzieci, które w miejscu bez 
przejścia dla pieszych zmierzają do szkoły naraŜając się na niebezpieczeństwo ze strony samochodów, 
tramwajów i rowerów. 
Proponowane wątki do rozwaŜenia przez inŜynierię ruchu: - utworzenie przejścia dla pieszych połączone 
mogłoby zostać z wprowadzeniem nowej sygnalizacji świetlnej oraz odpowiednim zaprogramowaniem 
istniejącej sygnalizacji świetlnej dla pojazdów u zbiegu ulicy Krakowskiej i ulicy Strzeleckiej, tak aby pojazdy 
te nie musiały czekać na przejazd dłuŜej niŜ obecnie, - zielone światło dla tramwajów jadących w ciągu ulicy 
Strzeleckiej przez skrzyŜowanie z ulicą Krakowską mogłoby świecić krócej, po czym zapalałoby się zielone 
światło dla pieszych na nowym przejściu, - ruch pojazdów skręcających z ulicy Krakowskiej nie powinien 
kolidować z przechodzeniem przez proponowane przejście 
UWAGA: w akcji przeprowadzonej w 2011 roku zebrano ponad 750 podpisów mieszkańców popierających tę 
propozycję. 

82. Przejścia dla pieszych (pasy) − na Roboczej w okolicy skupu złomu.(człowiek idąc od Umińskiego w stronę Hetmańskiej nie ma jak 
przejść bo nie ma pasów), 

− Dolna Wilda na wysokości ul. Łęgi Dębińskie: ludzie i tak tam będą przechodzić, bo w pobliŜu nie ma 
Ŝadnego przejścia, 

− na Roboczej przy Bibliotece Raczyńskich i przystanku linii 71. 

- Wilda 8.2. 

83. Przystanek typu wiedeńskiego 
przy Rynku JeŜyckim 

Bezpieczeństwo. Rynek JeŜycki JeŜyce 9.1. 

84. Poprawa sytuacji na ulicy 
Gwarnej 

ZTM – Gwarna/  Św. Marcin  konieczna modernizacja przystanku MPK z wyniesieniem w celu ułatwienia 
wsiadania i wysiadania. 

ul. Gwarna Stare Miasto 9.1. 

Tab. 29.  Potrzeby uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu dla Śródmieścia poprzez aktualizację jego pierwotnej treści (źródło: opracowanie własne) 

Legenda: A Z – działania, które mieszczą się w zadaniach wymienionych w Programie 

 

Potrzeby nieuwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu dla Śródmieścia mające charakter potrzeb interwencyjnych (In) 

Lp. Potrzeba Opis potrzeby podany przez rady osiedli Lokalizacja Osiedle Nr 
1. Pasy dla pieszych i pasy 

ruchu 
Na całych JeŜycach, nie są odnowione na jezdniach oznaczenia poziome przejść dla pieszych oraz pasy ruchu 
dla samochodów i kontrapasy dla rowerzystów, co stwarza powaŜne zagroŜenie dla ruchu pieszych 
i rowerzystów.  

rejon prawie całych JeŜyc, za wyjątkiem 
fragmentu ul. Szamarzewskiego (na 
odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. 
Polnej), gdzie zaznaczono kontrapas, po 
zgłoszeniu problemu w ZDM, 
o zagroŜeniu dla rowerzystów. 

JeŜyce 6.13. 

2. Zieleń – rekreacja W opracowaniu jest mpzp dla terenu JeŜyc między ulicą Dąbrowskiego i torami kolejowymi Poznań – 
Szczecin. NaleŜy zwrócić uwagę, aby w planie znalazły się postulowane przez Radę Osiedla JeŜyce tereny 
przeznaczone pod zieleń, plac zabaw dla dzieci i rekreację, w tym siłownię zewnętrzną. 

ul. Dąbrowskiego – tory kolejowe relacji 
Poznań – Szczecin 

JeŜyce 6.7. 

3. Kosze na śmieci Z obserwacji wynika, Ŝe kosze na śmieci powinny znajdować się przy skrzyŜowaniach ulic na kaŜdym 
naroŜniku, w rejonie przejść dla pieszych oraz wzdłuŜ ciągów ulicznych nie rzadziej niŜ co 100 metrów. 
Istniejące kosze na przystankach tramwajowych i autobusowych mają zbyt małą pojemność i są zbyt rzadko 
opróŜniane. 

ul.: Dąbrowskiego, Słowackiego, 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Kraszewskiego, 
Przybyszewskiego, śeromskiego, 
Jackowskiego, Wawrzyniaka, 
Szamarzewskiego, Długosza itd. 

JeŜyce 6.13. 

4. Naprawa chodnika Zły stan płyt chodnikowych - stanowi wyjątkowo duŜe zagroŜenia bezpieczeństwa pieszych. m.in. ul.: Dąbrowskiego, Kraszewskiego, 
Słowackiego, Sienkiewicza, Jackowskiego  

JeŜyce 8.2. 

5. Jezdnie i tory tramwajowe Dziury w jezdniach, koleiny na asfalcie oraz nierówna kostka brukowa. Wszystkie te czynniki powodują ul.: Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, JeŜyce 8.2. 
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zagroŜenie dla pieszych i innych uŜytkowników ruchu. Szamarzewskiego, Zwierzyniecka, Polna, 

Jackowskiego i innych 
6. Strefa parkowania Ukośne strefy parkowania stanowią duŜe zagroŜenie w ruchu ulicznym. Parkujące samochody często nie 

mieszczą się w wyznaczonej strefie i zachodzą na strefę ruchu pojazdów oraz część chodników 
przeznaczonych dla pieszych. 

ul.: Szamarzewskiego, Jackowskiego JeŜyce 8.2. 

7. Słupki chodnikowe i strefa 
parkowania 

Słupki chodnikowe wzdłuŜ chodnika ustawione są w róŜnych odległościach od krawęŜnika. Stanowi to 
niebezpieczeństwo ruchu pieszych. Chodnik jest wąski. Dodatkowo na tym odcinku chodnika jest strefa 
parkowania, co zwęŜa przejście dla pieszych nawet do 1 metra. Zgłaszaliśmy na piśmie powyŜszą sprawę do 
ZDM, lecz do dzisiaj brak reakcji, mimo obietnic ze strony ZDM. 

ul. Dąbrowskiego na odcinku od 
Kościelnej do wysokości szkoły nr 107. 

JeŜyce 8.2. 

8. Źle wyprofilowane jezdnie 
na skrzyŜowaniach ulic przy 
przejściach dla pieszych 

Tworzą się kałuŜe stanowiące zagroŜenie dla pieszych. wiele skrzyŜowań na terenie JeŜyc. JeŜyce 8.2. 

9. Wiaty przystankowe Zbyt małe wiaty przystankowe, ławeczki na 2 osoby. Nie spełnia to minimalnych wymogów dla ruchliwych 
przystanków tramwajowych i autobusowych. 

ul.: Dąbrowskiego / Rynek JeŜycki, 
Dąbrowskiego / Przybyszewskiego, 
Dąbrowskiego / Polna, śeromskiego 

JeŜyce  

10. Zabezpieczenie ruchu 
samochodowego i pieszego 
wzdłuŜ ul. Bydgoskiej, 
ewentualne parkingi wzdłuŜ 
ul. Bydgoskiej, światła 
zwalniające ruch 

Mieszkańcy ubolewają nad tym, Ŝe Śródka stałą się skrótem dla ruchu samochodowego (Zawady - Garbary). 
Auta skracają sobie trasę przez ul. Bydgoską. Nie ograniczają prędkości, a przy ul. Bydgoskiej znajdują się 
3 ośrodki szkolne.  Postulatem mieszkańców jest wyłączenie tego odcinka z ruchu (poza mieszkańcami) lub 
ewentualne zamontowanie świateł zwalniających. 

Śródka, ul. Bydgoska Ostrów 
Tumski… 

6.13. 
8.2. 

11. Przejście na moście od 
Katedry na Chwaliszewo 

Bezpieczne przejście dla pieszych na moście prowadzącym od Katedry na Chwaliszewo (wiele wypadków). - Ostrów 
Tumski… 

6.13. 
8.2. 

12. Rondo Śródka Bezpieczne przejścia dla pieszych na Rondzie Śródka (wiele wypadków). - Ostrów 
Tumski… 

6.13. 
8.2. 

13. Zwiększenie patroli policji i 
straŜy miejskiej 
(dzielnicowego) 

W czasie tzw. wolnym, czyli późne popołudnia, wieczory i weekendy przestrzeń Śródki staje się dość 
niebezpieczna. Część mieszkańców czas ten spędza stojąc w barach i spoŜywając alkohol. DuŜym problemem 
jest to, iŜ butelki po spoŜytym trunku rozbijają o mury, chodniki itp.  W poniedziałek rano nie sposób wjechać 
na „ALEJKĘ” przy ul. Bydgoskiej 5 z powodu ilości szkła. Zaznaczam, Ŝe jest to miejsce parkingowe dla wielu 
mieszkańców i osób pracujących na Śródce. Potrzebne są więc częste patrole słuŜb mundurowych. 

ul.: Bydgoska, Gdańska, Rynek Śródecki Ostrów 
Tumski… 

6.13. 

14. Parking Śródka stała się parkingiem dla mieszkańców Poznania dojeŜdŜających do pracy w miejscach gdzie jest strefa 
parkowania. Mieszkańcy Śródki nie mogą czasem wyjechać z własnych posesji, poniewaŜ są zablokowani 
przez zaparkowane auta. Konieczne jest zaplanowanie miejsc parkingowych, wygospodarowanie parkingu, 
Ŝeby nie odbywało się to na zasadzie „samowolki”. 

- Ostrów 
Tumski… 

8.2. 
10.2. 

15. Graffiti Pojawiają się graffiti zanieczyszczające Śródkę. Problemem jest Ŝe pojawiają się coraz częściej w okolicy 
Mostu Biskupa Jordana. 

Most Biskupa Jordana 
przejścia podziemne pod Rondem Śródka 
przejście podziemne łączące Katedrę 
z przystankiem tramwajowym i Zagórzem 

Ostrów 
Tumski… 

6.13.6. 

16. Kosze na śmieci Brak koszy na całym obszarze Śródki. Powoduje to straszne zanieczyszczenia terenu. Ludzie nie mają gdzie 
wyrzucać śmieci. Potrzeba większej ilości koszy regularnie opróŜnianych. 

ul.: Gdańska, Bydgoska, Ostrówek, Rynek 
Śródecki, Filipińska 

Ostrów 
Tumski… 

6.13. 

17. Oświetlenie Mieszkańcy zgłaszają brak systematycznego oświetlenia terenu. Werbalizują chęć zagospodarowania tego 
terenu oświetleniem stylowo wpisującym się w przestrzeń zabytkowej Śródki. 

ul.: Śródka, Bydgoska, Filipińska, 
Ostrówek 

Ostrów 
Tumski… 

6.13. 
6.9. 

 
18. Lokalne Centrum Działań 

Społecznych 
Na Śródce brak jest miejsca, które moŜna wykorzystywać do działań społecznych, edukacyjnych, kulturowych 
– animujących Ŝycie mieszkańców Śródki i okolic. 

ul. Rynek Śródecki 3 Ostrów 
Tumski… 

3.1.4. 

19. Plan Zagospodarowania Mieszkańcy są zbulwersowani faktem, Ŝe plan zagospodarowania Śródki nadal nie jest uchwalony. W związku 
z tym panuje ogólne niezadowolenie i złość oraz frustracja. Mieszkańcy byli pytani, odbyły się konsultacje 

 Ostrów 
Tumski… 

5. 
6. 
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i nic za tym się nie wydarzyło. To wzbudza brak zaufania i niechęć do wszelkich działań społecznych. 

20. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

ZDM / Estrada- Na chodnikach jak i na płycie placu Wolności brakuje śmietników, powinny być co 100-200 
metrów. 

Plac Wolności i bezpośrednie sąsiedztwo Stare Miasto 6.13. 

21. Rewitalizacja na Placu 
Wolności 

ZDM / Estrada Ogrodzenia zieleni – w kaŜdym z ogrodzeń są uszkodzenia, nikt nie renowuje tych elementów. 
 

Plac Wolności i bezpośrednie sąsiedztwo Stare Miasto 6.9. 

22. Całościowa rewitalizacja 
Starego Rynku 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
ZDM - mało śmietników  w okolicy Starego Rynku. 
Usługi Komunalne - WC na Starym rynku źle oznaczone, nie jest dostępne dla niepełnosprawnych. 
 

Stary Rynek Stare Miasto 6.13. 

23. Nawierzchnie chodników na 
Starym Mieście 

ZDM ułoŜenie nowej nawierzchni chodnika lub naprawa uszkodzeń. przykładowe lokalizacje: 
ul.: Garncarska, Nowowiejskiego, 3 Maja, 
Strzelecka, Półwiejska (na odcinku między 
ul. Krakowską a ul. Królowej Jadwigi), 
Kutrzeby, Garbary, Rybaki, Al. 
Niepodległości, Grochowe Łąki, Za Groblą 

Stare Miasto 6.13. 

24. Rewitalizacja obszaru 
Piekary 

ZDM – wieczorem ciemno – brak latarni na odcinku Św. Marcin – Wysoka, brak śmietników, dziury w jezdni, 
przywrócenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej 18x16. 
ZDM/Aquanet - naprawa studzienek na chodniku. 

ul. Piekary Stare Miasto 6.13. 

25. Całościowa rewitalizacja 
ulicy Wrocławskiej 

ZDM – naprawa studzienek na chodniku, poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku. ul. Wrocławska Stare Miasto 6.13. 

26. Poprawa historycznej 
nawierzchni zwiększenie 
walorów infrastruktury i 
podniesienie atrakcyjności 
turystycznej 

ZDM – naprawa ubytków nawierzchni. przykładowe lokalizacje:   
ul.: Szkolna, Klasztorna, Ślusarska, 
Wielka, Szewska, Kramarska, Młyńska, 
Paderewskiego 

Stare Miasto 6.13. 
8.2. 

27. remont muru oporowego 
wokół Góry Przemysła 

 góra Przemysła Stare Miasto 7. 

28. Rewitalizacja ulicy Święty 
Marcin 

ZDM - skrzyŜowanie z ulicą Ratajczaka, chodnik zabrudzony przez gołębie, miejsce karmienia gołębi, 
"drogowskaz " z nazwami ulic; stan chodników; brud szczególnie przed sklepami całodobowymi i lokalami fast 
food; na wysokości kościoła połamane płytki chodnikowe; brak koszy na śmieci, a jak są to w dziwnych 
miejscach, nowe jednolite z "popielniczką"; od kościoła do placu wiosny ludów słupki oddzielające chodnik, 
estetyczne zapobiegające wjazdu samochodów-szczególnie przy kościele i pomniku adama mickiewicza; 
ZDM/ZZM na ulicy Św. Marcin/ ul. Kościuszki koniecznie rozwiązać problem wc od dawna jest nieczynne. 
Obecnie jest to miejsce gdzie wrzucane są śmieci. JeŜeli technicznie to moŜliwie wc naleŜy wyremontować 
i doprowadzić do sprawności technicznej. JeŜeli nie zlikwidować, zasypać. Na ulicy Św. Marcin brak wc 
miejskiego, (uporządkować) przy pomniku prace adaptacyjne, by wykreować najstarszy pomnik 
A. Mickiewicza w Polsce, prace porządkowe w wymienionym obszarze, gdzie panuje stały bałagan. 
ZZM - na w/w lokalizacji naleŜałoby posadzić odpowiednią  zieleń i zadbać o nią. Obecnie porosła dzika trawa, 
chwasty. Jest to bardzo  mała powierzchnia. 
WGKiM - ustawienie pojemników  na odpady segregowane w rejonie ul. Gwarna/ ul. Kościuszki. 

ul. Święty Marcin Stare Miasto 6.13. 
8.2. 

 

29. Poprawa sytuacji na Alejach 
Marcinkowskiego 

Zabezpieczenie drzew i krzewów. 
Kosze na śmieci. 

Al. Marcinkowskiego Stare Miasto 6.13. 
8.2. 

 
30. Poprawa sytuacji na placu 

Wielopolskim 
ZDM - nierówne chodniki,  mało śmietników, brak drzew, bałagan  na od tylniej strony straganów ,  przejście 
dla pieszych na rogu przy archiwum jest nierównie i nienamalowane a krawęŜniki nie wyprofilowane dla 
wózków. 
ZDM / ZTM - niebezpieczne wejście na plac wielkopolski,  moŜna nie zauwaŜyć tramwaju przydałyby się moŜe 

Plac Wielkopolski Stare Miasto 6.13. 
8.2. 
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jakieś barierki. 

31. Rewitalizacja ul. Ratajczaka ZDM - zwiększenie liczby koszy na odpadki. ul. Ratajczaka Stare Miasto 6.13. 
32. Rewitalizacja ulicy 

Podgórnej 
ZDM / ZZM zanieczyszczony i uszkodzony fragment starych murów miejskich u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. 
Podgórnej (wraz z okolicą) - niezbędne podjęcie działań naprawczych i zapobiegawczych. 
Przestrzeń współdzielona: piesi, rowerzyści, tramwaje – półdeptak i usunięcie barierek, kawiarnie. 

ul. Podgórna Stare Miasto 6.13. 
8.2. 

33. Dawne mury miejskie zanieczyszczone okolice wokół odrestaurowanych reliktów murów miejskich w okolicy ul. Masztalarskiej, 
siedziby StraŜ PoŜarnej - niezbędne podjęcie działań zapobiegawczych. 

 Stare Miasto 6.13. 

34. Zabezpieczenie przed 
nielegalnym wjazdem 
samochodów na trawniki 
przy boisku na Armii Poznań 
lub utworzenie parkingu 

Istnieje tam powaŜny problem niszczenia zieleni przez pojazdy parkujące przy boisku. Często są to po prostu 
autobusy! Dodatkowo osoby dojeŜdŜające samochodami nie korzystają jedynie z legalnego wjazdu od Armii 
Poznań, jeŜdŜą takŜe po drodze rowerowej i chodniku (w załączeniu zdjęcie ze śladami kół na asfalcie), 
skracając sobie drogę wyjeŜdŜają do AL. Niepodległości przy wiadukcie czy do skrzyŜowania z Winogradami i 
Za Cytadelą (gdzie dopuszczony jest jedynie ruch dla dojazdu na plac manewrowy nauki jazdy). Jeśli jest 
moŜliwe, proponujemy uzupełnienie zniszczonej zieleni poprzez zasadzenie krzewów, które będą stanowić 
barierę do wjazdu pojazdów. Zasadne byłoby takŜe postawienie stojaków rowerowych przy wejściu na 
boisko, aby zachęcić młodzieŜ i dorosłych do korzystania z dojazdu na boisko drogą rowerową. Postawienie 
jeszcze jednej ławki teŜ mogłoby stanowić barierę. Jako ostateczność widzielibyśmy inwestycję w parking na 
juŜ zniszczonej powierzchni trawników, gdyŜ intensyfikować będzie presję parkingową. 

ciąg zieleni przy ul. Armii Poznań Stare Miasto 6.13. 

35. Niebezpieczne, zniszczone 
elementy infrastruktury 

Wyremontowanie starych schodów prowadzących  z ul. Czartoria nad Wartę ( przy budynku Ul. Czartoria 5 ) 
oraz zapewnienie sprzątania ul. Czartoria, po stronie starego muru oporowego. Mur ten wymaga równieŜ 
starannego oczyszczenia z chwastów. 

ul. Czartoria Stare Miasto 6.13. 

36. Słupki wysuwane – 
Półwiejska 

Zainstalowanie na ulicy Półwiejskiej automatycznie wysuwanych słupków, które wyeliminowałyby problem 
nielegalnego parkowania na tej ulicy. 

ul. Półwiejska Stare Miasto 6.13. 
8.2. 

37. Odpowiednie planowanie i 
budowa ścieŜek rowerowych 
tak, by nie zagraŜały 
bezpieczeństwu 

  Stare Miasto  

38. Projekt e-Stare Miasto Rozbudowa systemu internetu bezprzewodowego, bezpłatnego na całym Starym Mieście – szybki, działający 
internet. 
Postulat: pierwsze w Polsce e-Stare Miasto z pełnym, całościowym, szybkim i bezpłatnym dostępem do 
internetu dla kaŜdego (niestety obecne rozwiązania są wadliwe). 

obszar Starego Miasta Stare Miasto  

39. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, zwiększenie 
świadomości historycznej 
mieszkańców i gości, 
zaangaŜowanie nowych 
technologii 

ZZM – stworzenie i ustawienie przestrzennych form, ukazujących nieistniejącą juŜ kolegiatę p.w. św. Marii 
Magdaleny oraz łaźnię miejską. 

Plac Kolegiacki 
 

Stare Miasto  

40. Poprawa sytuacji na Alejach 
Marcinkowskiego 

Zieleń w osi alei – przedłuŜenie w całości: od ulicy Solnej do Podgórnej. Al. Marcinkowskiego Stare Miasto  

41. Akcja sadzenia drzew na 
Starym Mieście przy udziale 
mieszkańców 

Opis projektu: 
Mieszkańcy Poznania wraz z władzami Poznania i jednostkami miejskimi ustalają lokalizacje dla 1000 nowych 
drzew w Poznaniu. 
Następnie Mieszkańcy Poznania wraz z władzami Poznania i jednostkami miejskimi sadzą drzewa w tych 
lokalizacjach.  
Działania w ramach projektu (terminy do ustalenia wspólnie z ZDM i ZZM): 
a) Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Zieleni Miejskiej mają szczegółowe dane odnośnie stanu zadrzewienia w 

Poznaniu i odnośnie potrzeb dalszych nasadzeń, a rady osiedli są jednostkami będącymi najbliŜej 
mieszkańców;  

miejsca ustalone wspólnie z ZDM Stare Miasto  
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W przypadku braku pełnych danych odnośnie dalszych potrzeb nasadzeń niniejsza akcja pozwoli na 
stworzenie odpowiedniego zestawienia, które moŜe być wykorzystywane przez wiele następnych lat, 
Dlatego połączenie profesjonalnej oceny ze wskazówkami realnych potrzeb mieszkańców pozwoli 
osiągnąć optymalne rozwiązania, 

b) Jednostki miejskie wskazują mapę potrzeb zwiększenia stanu zieleni w Poznaniu i wskazują rodzaje i 
gatunki drzew do nasadzeń (z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i estetycznych), 

c) Jednostki miejskie przekazują mapę potrzeb do odpowiednich rad osiedli, 
d) Rady osiedli zapraszają mieszkańców do konsultacji mapy potrzeb i do zgłaszania swoich propozycji, 
e) Mieszkańcy zgłaszają propozycje i opiniują proponowane lokalizacje, 
f) Jednostki miejskie oceniają zgłoszenia (kryteria: czy nasadzenie w danym miejscu jest wskazane i 

moŜliwe, zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo lub infrastrukturę podziemną) 
g) Jednostki miejskie tworzą ostateczną mapę realizacji „Akcji 1000 drzew dla Poznania”, 
h) Jednostki miejskie ogłaszają przetarg, zgłaszają się oferenci i przetarg zostaje rozstrzygnięty, 
i) Realizacja „Akcji 1000 drzew dla Poznania”  - nasadzenia drzew. Terminy: cykl 5 (pięciu) kolejnych sobót 

(jako dni wolnych od pracy),  kaŜda sobota na jedną dawną dzielnicę i na posadzenie 200 drzew; w akcji 
uczestniczą: Prezydent Miasta Poznania (ze współpracownikami), radni Rady Miasta Poznania, ZDM, ZZM, 
rady osiedli i mieszkańcy; 

j) Odpowiednia promocja akcji wśród mieszkańców i na zewnątrz, dzięki czemu zwiększa się świadomość 
obywatelska i dbałość o dobro wspólne, a Poznań jest promowany w kraju i za granicą, 

Podsumowanie akcji. 
42. Poprawa sytuacji na Placu 

Wiosny Ludów 
Uregulowanie stanu prawnego terenu, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, stworzenie skweru 
zieleni. 

 Stare Miasto  

43. Słupy ogłoszeniowe dla 
kaŜdego 

Postawienie kilku lub kilkunastu słupów ogłoszeniowych na których moŜna by przyklejać 
niekomercyjne/prywatne ogłoszenia drobne.  
Wyznaczenie takich miejsc pozwoli stworzyć alternatywę dla nielegalnego wieszania ogłoszeń na słupach, 
przystankach, skrzynkach energetycznych itp. Równocześnie osoby, które będą dalej nalepiać swoje 
ogłoszenia w miejscach do tego nie wyznaczonych będzie moŜna z czystym sumieniem karać za zaśmiecanie 
przestrzeni miejskiej. 

lokalizacja do ustalenia na terenie Osiedla 
Stare Miasto 

Stare Miasto  

44. Chodnik na ul. Ogrodowej Brak chodnika na po południowej stronie ulicy Ogrodowej od ul. Ratajczaka do ul. Piekary. ul. Ogrodowa Stare Miasto  
45. Kładka przez Wartę na 

wysokości ul. Berdychowo 
Wybudowanie kładki przez Wartę na wysokości ul. Berdychowo, która łączyłaby tereny rewitalizowanego 
Chwaliszewa i starego koryta Warty z terenami rekreacyjnymi nad Maltą, będąc jednocześnie uzupełnieniem 
rowerowej sieci transportowej. 

Warta Stare Miasto  

46. Przeprawa pieszo-rowerowa 
przez Wartę 

Przeprawa pieszo-rowerowa przez Wartę łącząca ulicę Garbary z ul. Panny Marii, wykorzystująca konstrukcję 
mostu kolejowego. 

Warta Stare Miasto  

47. Budowa ulicy Nowa 
Składowa 

Budowa ulicy Nowa Składowa. ul. Nowa Składowa Stare Miasto  

48. Darmowy internet Rozbudowa sieci darmowego, bezprzewodowego internetu wireless.poznan.pl. cały obszar Osiedla Stare Miasto Stare Miasto  
49. Rewitalizacja na Placu 

Wolności 
ZDM Historyczna latarnia – trudno jest znaleźć w niej jakikolwiek walor estetyczny, obejmy stalowe utrzymują 
ją w pionie, nikt nie podjął się renowacji. UwaŜam, Ŝe naleŜy wymienić ją na nową. 

Plac Wolności Stare Miasto  

50. Wykonanie progów 
spowalniającyh + remont 
nawierzchni 

Nadmierna prędkość pojazdów, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bliskość zespołu szkół, 
zdewastowana nawierzchnia jezdni. 

skrzyŜowanie ul. 
Winklera/Jarochowskiego 

Święty Łazarz  

51. Wykonanie wyniesienia 
skrzyŜowania lub instalacja 
sygn. świetlnej 

Nieuwaga kierowców, nadmierna prędkość skutkują licznym kolizjami i wypadkami, często ze skutkiem 
śmiertelnym. 

skrzyŜowanie ul. Kasprzaka 
i Chociszewskiego 

Święty Łazarz  

52. Wykonanie chodnika i 
spowalniaczy 

Nieuregulowana sytuacja prawego pobocza. Wąska jezdnia, nadmierna prędkość pojazdów, bliskość domów 
mieszkalnych. 

prawe pobocze ul. Ułańskiej od ul. 
Grottgera w kier. ul. Grunwaldzkiej 

Święty Łazarz  
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53. Wykonanie spowalniaczy lub 

instalacja luster 
Nieuwaga kierowców, nadmierna prędkość skutkują licznym kolizjami i wypadkami, często ze skutkiem 
śmiertelnym. 

skrzyŜowanie ul. Kasprzaka i ul. 
Potworowskiego 

Święty Łazarz  

54. Remonty chodników Niebezpieczeństwo dla pieszych. Fatalny stan, dziury, ruchome płytki, nierówności. Stanowią wyjątkowo duŜe 
zagroŜenie bezpieczeństwa pieszych. 

ul.: Kasprzaka (odcinek Hetmańska – 
Niegolewskich), Jarochowskiego 
(Hetmańska – Wyspiańskiego) 
Dmowskiego (Rynek Łazarski – Potockiej)  
Chociszewskiego (Głogowska – 
Reymonta) 

Święty Łazarz  

55. Kosze na śmieci Z obserwacji wynika, Ŝe kosze na śmieci powinny znajdować się przy skrzyŜowaniach ulic na kaŜdym 
naroŜniku, w rejonie przejść dla pieszych oraz wzdłuŜ ciągów ulicznych nie rzadziej niŜ co 100 metrów. 

- Święty Łazarz  

56. Wykonanie chodnika 
(ścieŜki) dla ruchu pieszego 
i rowerów. Uporządkowanie 
terenu, który nie został 
włączony w obiekt 
parkingowy. 

,,Dziki’’ szlak komunikacyjny wzdłuŜ płotu pływalni od str. północnej oraz teren parkingu. przestrzeń między obiektem POSiR w 
Parku Kasprowicza a parkingiem przy ul. 
Reymonta 

Święty Łazarz  

57. Zaniedbany fragment 
osiedla, mogący stać się 
ozdobą dolnego Łazarza 

Poprawienie stanu chodników, wykonanie miejsc spoczynkowych, zastosowanie elementów małej 
architektury. 

ul. Kolejowa i ul.Graniczna Święty Łazarz  

58. Nieuregulowana sprawa 
własności kamienicy 

Obiekt generujący niepoŜądane interakcje. MoŜliwość wybuchu poŜaru bądź zawalenia się. Wielkie zagroŜenie 
dla Ŝycia i zdrowia osób z terenu osiedla. Wymagane bardziej zdecydowane działanie władz miasta. 

ul.Matejki i ul. Niegolewskich 18 Święty Łazarz  

59. Niszczejący obiekt w 
budowie 

Brak danych dot. inwestora i wykonawcy. ZagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia- szczególnie dzieci. Konieczne lepsze 
zabezpieczeni ternu. 

ul. Potworowskiego między 
Bogusławskiego a Jarochowskiego 

Święty Łazarz  

60. - Usunięcie nieestetycznych pawilonów z ulicy. Wykonanie siłowni i miejsc relaksu między blokami. Usunięcie 
garaŜy i uporządkowanie terenu. 

Dmowskiego 5/7 Święty Łazarz  

61. Nieruchomość wymaga 
remontu i sprawnego 
managementu. 

Wykorzystanie potencjału miejsca – przedmiotowej nieruchomości oraz otoczenia. Idealne na studio, 
pracownię, siedzibę firmy – wiele pomieszczeń, duŜy parking, dobra lokalizacja. 

Grunwaldzka 3 Święty Łazarz  

62. Nieestetyczne pawilony 
szpecące środowisko 

Likwidacja pawilonów, uporządkowanie terenu. Skwer Hetmańska i Kasprzaka Święty Łazarz  

63. Niewykorzystana przestrzeń 
w ciekawym miejscu. 
Wymaga dodatkowego 
uporządkowania i 
upiększenia. 

Wykorzystanie potencjału miejsca – przedmiotowej nieruchomości oraz otoczenia.  
 

Skwer Nowakowskiego Święty Łazarz  

64. Przeprowadzenie procesu 
rewitalizacji 

Wykorzystanie potencjału miejsca – przedmiotowej nieruchomości oraz otoczenia. Rynek Łazarski, Kącik Święty Łazarz  

65. Połączenie dolnego Łazarza 
z dworcem PKP 

Stworzenie infrastruktury dla dogodnego połączenia osiedla i dworca PKP. Miejsce mogące słuŜyć np. 
komunikacji, relaksowi, usługom, handlowi etc. 

ul. Kolejowa i ok. terenów PKP Święty Łazarz  

66. Podjazd dla wózków podjazd dla wózków na nowych schodach kredkach łączących Dolną i Górną Wildę. Dolna Wilda – Chwiałkowskiego (schody) Wilda  
67. Zwiększenie patroli policji na 

ulicach Wildy 
  Wilda  

68. Osłony dla drzew. Trzeba chronić drzewa przed samochodami, tak aby nie moŜna było parkować na korzeniach.  Wilda  
69. Akcja edukacyjna dotycząca 

sprzątania psich kup 
Zwiększenie świadomości właścicieli psów mogłoby poprawić problem zanieczyszczonych trawników 
i chodników. 

cała Wilda Wilda  

70. Usunięcie graffiti z ul. 28 
Czerwca 1956r. i Wierzbięcic 

Dbanie o czystość elewacji zniechęci w końcu graficiarzy. 28 Czerwca 1956, Wierzbięcice Wilda  
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71. Skrzynki z woreczkami na 

psie brudy 
Wilda tonie w psich odchodach. Niech staną stojaki z psimi pakietami jak np. na os.Dębina. cała Wilda Wilda  

72. Renowacja chodników 1.Odbudowa chodników zniszczonych m.in. przez korzenie drzew juŜ wyciętych. 
2. Na ul. Górna Wilda przy ul. Spadzistej trzeba uporządkowania zarośli i uzupełnienia płytek chodnikowych. 
Chaszcze juŜ tak się rozrosły, Ŝe nie da się swobodnie przejść i trzeba odchylać głowę. Do tego jeszcze 
parkujące w tym miejscu samochody sprawiają, Ŝe przejście to jest bardzo ciasne a w miejscu tym chodzi 
bardzo duŜo ludzi. Stojący w tym miejscu płot nadaje się tylko do wymiany. Miejsce to jest bardzo 
zaniedbane. 
3. Fatalne miejsce na Chwiałkowskiego między Roboczą a Przemysłową (samochody zostawiają czasem 50 
cm, krzywe, dziurawe chodniki, kupy, brud. 
4. Jadąc wózkiem po chodniku dziecko mogłoby dostać wstrząs mózgu, po stronie pizzerii są takie doły, Ŝe 
tylko węgla szukać, natomiast po ulicy trzeba jechać slalomem i modlić się, Ŝeby coś od auta nie odpadło. 
5. Większość pieszych, np. z wózkiem albo po zmroku juŜ dawno wybrała jezdnię, inaczej moŜna nogi 
połamać. Na mojego maila do ZDM dostałem oczywiście standardową odpowiedź o braku środków. Osiedle 
na setki mieszkań, a kasy nie ma. 
6. Na naroŜniku Górnej Wildy i Królowej Jadwigi na odcinku przy kiosku "Ruchu" pilnie potrzeba remontu 
chodnika. W miejscu tym chodzi bardzo duŜo ludzi. Stan tego chodnika jest fatalny. 
7. Inne. 

ul.:  Pamiątkowa (po stronie południowej 
na odcinku od 28 Czerwca do Filareckiej), 
Górna Wilda przy ul. Spadzistej, 
Chwiałkowskiego, św. Czesława (chodnik 
i jezdnia),  Saperska, Górna 
Wilda/Królowej Jadwigi Rynek Wildecki 
(przy kamienicach, Prądzyńskiego, 
Umińskiego, naroŜnik Górna 
Wilda/Królowej Jadwigi - przy kiosku 
Ruchu) 

Wilda  

73. Ciche „szepczące” szyny na 
Wildzie 

 ul.: Górna Wilda, Wierzbięcice, 28 
Czerwca 1956 

Wilda  

74. Cieplik miejski  cała Wilda Wilda  
Tab. 30.  Potrzeby nie uwzględnione w treści zadań lub zaleceń Programu dla Śródmieścia mające charakter potrzeb interwencyjnych (źródło: opracowanie własne) 

Legenda: In – działanie, które znalazły się na liści interwencyjnej i zostaną wysłane do poszczególnych słuŜb miejskich 
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3. Spis opracowań planistycznych i studialnych dotyczących 
Śródmieścia 

Plany, koncepcje i projekty planów, studia zagospodarowania, 
programy rozwoju itp. opracowania (stan na 13 maja 2013 r.). 

Projekt planu strefowego (klas budowlanych) Poznania (proj. J. Stübben) 
z 1903 r.21 

Koncepcja planu zabudowy terenów fortyfikacji (proj. J. Stübben) z 1903 r.22 

Plan strefowy Poznania (proj. J. Stübben) z 1914 r.23 

Projekt planu ogólnego Poznania opracowany w MPU (proj. W. Czarnecki) 
w latach 1932 - 1939.24 

Projekt planu (proj. P. Zaręba, S. Kirkin) z 1944 r.25 

Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego st. m. Poznania (proj. 
W. Płończak, L. Tomaszewski) z 1946 r. 

Projekt skróconego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 
i jego strefy wpływów opracowany w Wydziale VIII Planowania i Rozbudowy 
Miasta (proj. W. Czarnecki) z 1948 r. 

Projekt planu ogólnego Poznania opracowany w PPBM „Miastoprojekt” (proj. 
W. Płończak z zespołem) z lat 1951 - 1955. 

Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Plan 
perspektywiczny 1980 opracowany w MPU (proj. Z. Paszek z zespołem) w latach 
1958 - 1961, zatwierdzony przez Radę Ministrów 03.04.1962 r.  

Projekt planu porządkowania Ośrodka Staromiejskiego opracowany w MPU (proj. 
L. Wejchert) w 1961 r. 

                                                      
21 UwaŜany za pierwszy plan nowoczesnej urbanistyki na ziemiach polskich. Prócz wytyczenia ulic i kwartałów zabudowy, wprowadził strefy 
podziału funkcjonalnego (T. Jakimowicz, 2005, s. 25). 

22 Koncepcja włączyła obszary pofortyfikacyjne do miasta. Wytyczyła aleję obwodową (ob. Al. Niepodległości) równoległą do ówczesnej ulicy 
Wałowej (ob. T. Kościuszki), które razem z sąsiadującą zabudową tworzą komunikacyjny ring poznański (T. Jakimowicz, 2005, s. 25 - 26 z 
uzup.). 

23 W stosunku do planu z 1903 r. wytycza obszary dzielnic willowych na Sołaczu oraz Grunwaldzie, nowe ulice na JeŜycach i Łazarzu 
(T. Jakimowicz, 2005 s. 28). 

24 Projekt planu w duŜej części zniszczony w czasie wojny. Przewidywał zwarty układ miasta oraz zasadę czterech klinów zieleni jako elementu 
krystalizującego układ urbanistyczny. 
25 Projekt opracowany w konspiracji. Wprowadził pomysł przekrycia wykopu kolejowego płytą (T. Jakimowicz, 2005, s. 51-53). 

Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (proj. Z. Paszek 
z zespołem) zatwierdzony Uchwałą Nr 33/283/66 z dnia 09.09.1966 r. Prezydium 
Rady Narodowej m. Poznania (Dz. Urz. RN m. Poznania 1966, Nr 11 poz. 80). 26 

Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
Śródmieścia m. Poznania 1985, opracowany w MPU (proj. H. Bureta, 
R. Pudelewicz, T. Gałecki, S. Tatarkiewicz), zatwierdzony Uchwałą Nr 23/194/69 
z dnia 06.06.1969 r. Prezydium Rady Narodowej m. Poznania (Dz. Urz. RN 
m. Poznania 1969, Nr 10 poz. 51). 27 

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 1990, opracowany 
w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (proj. T. Gałecki z zespołem), 
zatwierdzony przez Wojewodę Poznańskiego 22.08.1975 r.28 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 
opracowany w MPU (proj. T. Gałecki z zespołem), przyjęty Uchwałą Nr X/58/II/94 
Rady Miejskiej Poznania z 06.12.1994 r. (Dz. Urz. Województwa Poznańskiego Nr 
22/94 poz.256). 29 

Koncepcja zagospodarowania terenu Starej Gazowni w Poznaniu opracowana 
w MPU (proj. Z. Arndt z zespołem) w 1994 r.)30 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta 
Poznania, opracowany w MPU (proj. Z. Arndt z zespołem) w 1996 r. 

Koncepcja zagospodarowania terenu Starej Rzeźni i Wzgórza Św. Wojciecha 
w Poznaniu opracowana w MPU (proj. Z. Arndt z zespołem) w 1994 r.)31 

                                                      
26 Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zakładał realizację czterech dróg dwupasmowych okalających Stare Miasto oraz wprowadzał 
zabudowę punktowcową w XIX - wieczne śródmieście. W oparciu o ten plan zrealizowano ciąg ulicy Solnej – Estkowskiego, przygotowano 
przebicie drogowe od Wzgórza Św. Wojciecha przez Aleje Marcinowskiego, ulicę Piekary do ulicy Półwiejskiej, wprowadzono zabudowę blokową  
w ulicy Św. Marcin i Piekary.  

27 Plan niniejszy podtrzymywał załoŜenia planu z 1966 roku. Dopracowywał szczegóły rozwiązań komunikacyjnych i wprowadzał konkretne 
strefy lokalizacji budynków wysokich.   

28 Plan pasmowego układu miasta. Jedną z konsekwencji zatwierdzenia tego planu jest obecna lokalizacja kampusu Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza na Morasku. W planie tym zrezygnowano ze ścisłego otaczania drogami Starego Miasta na rzecz nowego korytarza dl ulicy 
Królowej Jadwigi i przeprowadzenia trasy wzdłuŜ rzeki Warty. W strukturze przestrzennej zatarte zostały granice między Centrum a sąsiednimi 
dzielnicami, XIX wieczna struktura miasta przestał być czytelna. 

29 Plan zaproponował zmianę koncepcji rozwoju miasta na miasto zwarte oparte na ramowym układzie komunikacyjnym. Stawiający 
na priorytet dla komunikacji zbiorowej, ruchu rowerowego i pieszego.  W strukturze funkcjonalno – przestrzennej odchodzący od modelu 
zabudowy wielkopłytowej i wysokiej 

30 Koncepcja proponowała otwarcie obszaru gazowni i wprowadzała na jej terenie nowe ulice publiczne jednocześnie udostępniając teren. 
Proponowała realizację nad Wartą bulwaru i Ringu. 

31 Koncepcja proponowała otwarcie obszaru starej Rzeźni, wprowadzała zabudowę przed Kościołem Św. Wojciecha oraz na tyłach Wzgórza 
od strony nowej ulicy. 
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Koncepcja systemu transportowego Śródmieścia miasta Poznania opracowana 
w MPU (proj. A. Krych, J. Woźniak z zespołem) w 1998 r. 32 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. Poznania opracowane 
w MPU (proj. I. Ludwiczak z zespołem) przyjęte Uchwałą Nr XXII/276/III/99 Rady 
Miasta Poznania z dnia 23.11.1999 r., zmienione uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 
Rady Miasta Poznania z dnia 10.07. 2003 r.33 

Koncepcja planu „Śródmieście Poznania”, opracowana w MPU (proj. L. Podbrez, 
M. Pabel, M. Kostencka-Burek, J. Woźniak, A. Kusztelski) w 2000 r. 34 

Studium zagospodarowania Cytadeli, opracowane w MPU (proj. L. Podbrez, 
M. Pabel, M. Kostencka-Burek, J. Woźniak, A. Kusztelski, Skuratowicz) w 2001 r.35 

Koncepcja zagospodarowania Rejonu Wzgórza Świętego Wojciecha (i dawn. 
rzeźni), oprac. w MPU (M. Kostencka-Burek, M. Pabel, J. Woźniak)w 2001 r. 36 

Mpzp "Obszar Staromiejski w Poznaniu" opracowany w MPU (proj. L. Podbrez, M. 
Pabel, M. Kostencka-Burek, J. Woźniak, A. Kusztelski, W. Gałka) przyjęty Uchwałą 
Nr XCIII/1055/III/2002 z dnia 09.07.2002 r.37 

Mpzp "Śródmieście Poznania - Centrum 2", opracowany w MPU (proj. L. Podbrez, 
M. Pabel, M. Kostencka-Burek, J. Woźniak, A. Kusztelski, A. Krych), przyjęty 
Uchwałą Nr XCVII/1112/III/2002 z dnia 24.09.2002 r.38 

                                                      
32 Koncepcja systemu transportowego Śródmieścia jako podstawowy zakładała system rowy obsługi komunikacyjnej. Zakładała obsługę 
pricinktów w poszczególnych jednostkach Śródmieścia, wskazywała ulice lub pasy ruchu płynnego. Określała zasady obsługi komunikacyjnej, 
wyznaczała priorytet dla komunikacji zbiorowej (w tym tramwaj w ulicach: Ratajczaka, Solnej i Podgórnej), rowerowej i pieszej. Wprowadzała 
równieŜ zasadę lokalizacji parkingów buforowych. W koncepcji tej zapisano północno – wschodnie domknięcie Ringu, przebieg ulicy 
Św. Wawrzyńca. 

33 Zmiana Studium wskazuje potencjalne lokalizacje handlowych obiektów wielkopowierzchniowych. 

34 Koncepcja planu „Śródmieście Poznania” regulowała zasady zabudowy w obrębie Śródmieścia. Wyznaczała nowe tereny i uzupełniała 
zabudowę. Przywracała przestrzenie publiczne tj: „Plac Niepodległości”, „Plac Strzelecki”, Plac – przyczółek Mostu Rocha jako kontynuacje myśli 
Stubbena. Wytwarzała przestrzenie publiczne tj. Plac Międzymoście, Plac Stawny, ulica Dowbora – Muśnickiego. Zakładała zamkniecie osi Alei 
Marcinkowskiego i Św. Marcina.  Między innymi uruchamiała tereny północno - wschodnie Centrum, zakładała zawęŜenie ulicy Mała 
Garbarywraz z odtworzeniem Placu Wolnica wyznaczała nowy system dróg w obrębie Sołacza. W zakresie komunikacji adaptowała koncepcje 
systemu transportowego Śródmieścia. Eksponowała i chroniła tereny zieleni  w tym między innymi  południowy klin zieleni, obrzeŜa Cytadeli, 
Park Kasprowicza. W zakresie lokalizacji budynków wysokich i wysokościowych wyznaczała strefę lokalizacji w obrębie i bezpośrednim 
sąsiedztwie Wolnych Torów. 

35 Studium zagospodarowania Cytadeli proponuje nową zabudowę w miejscu dawn. budynku fortu głównego, jako ognisko oŜywienia obszaru 
kulturowego. 

36 Koncepcja obejmuje rozwiązania wariantowe uzaleŜnione od intensywności zabudowy. Pozostawia otwarty widok na Wzgórze od strony 
kościoła Karmelitów. Kontynuuje natomiast idee połączenia drogowego miedzy ulicami Północną a Grochowe Łąki. Otwiera tereny Starej 
Rzeźni. 

37 Plan wytycza przedłuŜenie ul. Koziej w kierunku ul. Podgórnej, nowy plac miejski pomiędzy kolegium jezuickim, farą i hotelem Saskim, 
odbudowę przebiegu murów miejskich pomiędzy ul. Masztalarską i Wolnica, zamknięcia wnętrz urbanistycznych: na naroŜniku ul. Wodnej 
i Garbary, pl. Kolegiacki i Kozia, ul. Stawna i Garbary. Koncepcja planu proponuje odbudowę układu ul. Wodnej z dawn. budynkiem  Hartwiga 
(nie uwzględnione w planie uchwalonym). Pierwszy z planów wprowadzający zasady koncepcji systemu transportowego Śródmieścia. 

Projekt załoŜeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Centrum 3, 4 i 5, opracowany w MPU (proj. L. Podbrez, M. Pabel, M. Kostencka-
Burek, J. Woźniak, A. Kusztelski) w 2002 r.39 

Koncepcja rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych ringu i I ramy komunikacyjnej 
w Centrum Poznania, opracowana w MPU (proj. L. Podbrez, M. Pabel, 
M. Kostencka-Burek, J. Woźniak, A. Kusztelski, A. Krych, A. Deskur) w 2002 r. 

Mpzp "Śródmieście Poznania - Gajowa", opracowany w MPU (proj. L. Podbrez, 
M. Pabel, A. Siminiak, E. Janus, J. Woźniak, A. Kusztelski,), przyjęty Uchwałą 
Nr XXXV/290/IV/2003 z dnia 16.12.2003 r. 40 

Mpzp obszaru „Podgórna-Plac Bernardyński” w Poznaniu, opracowany w MPU 
(proj. J. Woźniak z zespołem), przyjęty Uchwałą Nr LXI/641/IV/2005 z dnia 
18.01.2005 r. 41 

Mpzp "Łazienna" w Poznaniu, opracowany w MPU (proj. J. Woźniak z zespołem), 
przyjęty Uchwałą Nr LXXXVI/976/IV/2006 z dnia 24.01.2006 r. 

Mpzp "Śródmieście Centrum 1 - fragment", opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą 
Nr LXXXIX/1000/IV/2006 z dnia 07.03.2006 r.42 

                                                                                                                                                                                         
38 Plan wytycza linię zabudowy wzdłuŜ ulicy 27 Grudnia, wytwarza zamknięty dziedziniec przed Teatrem Polskim i wprowadza 
jednoprzestrzenny parking pod całą inwestycją – z obsługa z ulicy Kantaka. Wprowadzono zasady koncepcji systemu transportowego 
Śródmieścia. 

73 Projekt załoŜeń obejmował tereny połoŜone między cięgiem ulic Solna - Estkowskiego a torami kolejowymi. Zakładał inwestycyjne 
uruchomienie tego rejonu.  Kontynuował ideę zawęŜenia ulicy Małe Garbary wraz z etapowaniem oraz prowadzenie I ramy komunikacyjnej 
po południowej stronie torów. Wprowadzał punkty widokowe w kierunku Katedry oraz bulwary. Wprowadzono zasady koncepcji systemu 
transportowego Śródmieścia.  

74 Plan wytycza nowy odcinek ul. Prusa pomiędzy ul. Sienkiewicza i Zwierzyniecką. 

 

 

 

 

41 Plan wytycza przebieg linii tramwajowej łączącej ulicę Podgórną poprzez Most Rocha z ulicą Kórnicką. Wprowadzono zasady koncepcji 
systemu transportowego Śródmieścia. 

73 Projekt załoŜeń obejmował tereny połoŜone między cięgiem ulic Solna - Estkowskiego a torami kolejowymi. Zakładał inwestycyjne 
uruchomienie tego rejonu.  Kontynuował ideę zawęŜenia ulicy Małe Garbary wraz z etapowaniem oraz prowadzenie I ramy komunikacyjnej 
po południowej stronie torów. Wprowadzał punkty widokowe w kierunku Katedry oraz bulwary.  

 

42 Plan wskazuje lokalizację dla hotelu na terenie między ulicami Solną i Działową. 
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Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania – etap pilotaŜowy Śródka, opracowany 
w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania (proj. L. Łangowski, 
L. Podbrez, N. Szwarc Gosiewska z zespołem) przyjęty Uchwałą 
Nr LXXXIX/1006/IV/2006 Rady Miasta Poznania z 07.03.2007 r. 

Zmiana mpzp terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich - część A, 
opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą Nr XCI/1021/IV/2006 z dnia 11.04.2006 r. 

Mpzp "Rejon ulicy Bielniki" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą 
Nr XCII/1032/IV/2006 z dnia 25.04.2006 r. 

Mpzp terenu Gospody Targowej w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty 
Uchwałą Nr XCIX/1120/IV/2006 z dnia 11.07.2006 r. 

Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania – druga edycja, opracowany 
w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania (proj. L. Łangowski, 
L. Podbrez, N. Szwarc Gosiewska z zespołem) przyjęty Uchwałą 
Nr LXIX/952/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 24.10.2006 r. 43 

Mpzp "Stare ZOO" w Poznaniu, opracowany w MPU (proj. A. Siminiak 
z zespołem), przyjęty Uchwałą Nr VI/38/V/2007 z dnia 30.01.2007. 44 

Mpzp "Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu, 
opracowany w MPU (proj. A. Siminiak z zespołem), przyjęty Uchwałą 
Nr XXIV/216/V/2007 z dnia 23.10.2007 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. Poznania, opracowany 
w MPU (proj. E. Rybczyńska, M. Kostencka - Burek z zespołem) przyjęte Uchwałą 
Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18.01.2008 r. 

Mpzp terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu, 
opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/321/V/2008 z dnia 
26.02.2008 r.45 

Mpzp "Rejon ulicy Za Cytadelą" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty 
Uchwałą Nr XXXVII/379/V/2008 z dnia 13.05.2008 r. 

                                                      
43 W stosunku do programu pilotaŜowego, program drugiej edycji rozszerza obszar działań rewitalizacjnych na Ostrów Tumski, Chwaliszewo 
oraz fragment Łazarza i JeŜyc.  

44 Plan zakładał otwarcie terenu ZOO.  

45 Plan wprowadza budynek parkingu wielopoziomowego przy ulicy Za Bramką. 

Zmiana mpzp terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich - część B, 
opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą Nr XLII/501/V/2008 z dnia 16.09.2008 r. 46 

Mpzp "obszaru Główna" w Poznaniu część A, opracowany w MPU, przyjęty 
Uchwałą Nr LII/693/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 07.04.2009 r. 

Miejski Program Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych 
miasta Poznania opracowany w Biurze Koordynacji Projektów Urzędu Miasta 
Poznania (proj. L. Podbrez, N. Szwarc Gosiewska z zespołem) przyjęty Uchwałą 
Nr LXIX/952/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16.03.2010 r. 

Mpzp "Plac Wielkopolski" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą 
Nr LXXVI/1089/V/2010 z dnia 31.08.2010 r. 

Mpzp "U zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego" w Poznaniu, opracowany w MPU, 
przyjęty Uchwałą Nr LXXX/1203/V/2010 z dnia 09.11.2010 r. 

Mpzp terenu w rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, J. Krauthofera - 
Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu, opracowany w MPU, 
przyjęty Uchwałą Nr LXXX/1210/V/2010 z dnia 09.11.2010 r. 

Mpzp "Plac Kolegiacki - ulica Wodna" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty 
Uchwałą Nr VIII/63/2011 z dnia 22.03.2011 r. 

Mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego – część południowa" w Poznaniu, opracowany 
w MPU, przyjęty Uchwałą Nr XI/105/VI/2011 z dnia 17.05.2011 r. 

Mpzp "Międzynarodowych Targów Poznańskich" w Poznaniu, opracowany w MPU, 
przyjęty Uchwałą Nr XVIII/216/VI/2011 z dnia 20.09.2011 r. 

Mpzp "Szkolna - Kozia - Wrocławska" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty 
Uchwałą Nr XIX/243/VI/2011 z dnia 18.10.2011 r. 

Projekt mpzp „Plac Wiosny Ludów” w Poznaniu, opracowany w MPU w 2011 r. 

Projekt mpzp „Stara Gazownia” w Poznaniu, opracowany w MPU w 2011 r. 

Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania – trzecia edycja, opracowany w Biurze 
Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania (proj. L. Podbrez, N. Szwarc 
Gosiewska z zespołem) przyjęty Uchwałą Nr XXX/423/VI/2012 Rady Miasta 
Poznania z dnia 17.04.2012 r. 

                                                      
46 Plan poszerza moŜliwości zabudowy terenu Targów Poznańskich. 
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Mpzp "Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVI/544/VI/2012 z dnia 04.09.2012 r. 

Mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część katedralna, opracowany 
w MPU, przyjęty Uchwałą Nr XL/595/VI/2012 z dnia 06.11.2012 r. 

Mpzp „Kwartału zabudowy w rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, śydowskiej 
i Kramarskiej w Poznaniu”, opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą 
Nr XLII/630/VI/2012 z dnia 11.12.2012 r. 

Mpzp "Rejon ulic Dominikańka - Szewska" w Poznaniu, opracowany w MPU 
przyjęty Uchwałą Nr XLII/631/VI/2012 z dnia 11.12.2012 r. 

Mpzp "Archiwum Państwowe" w Poznaniu, opracowany w MPU, przyjęty Uchwałą 
Nr L/763/VI/2013 z dnia 21.05.2013 r.47 

Projekt mpzp "U zbiegu placu Wiosny Ludów i ulicy Podgórnej" w Poznaniu 
w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp „Wzgórze Św. Wojciecha” w Poznaniu, opracowany w MPU 
w 2012 r. 

Projekt mpzp "Centrum 6" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp dla obszaru "Śródka" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Rejonu Teatru Polskiego" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu – część północna 
w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Plac Wiosny Ludów" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Rejon ulicy Wysokiej" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Stara Gazownia" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp dla obszaru Chwaliszewo w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej" w Poznaniu 
w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" 
w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

                                                      
47 Plan umoŜliwia rozbudowę budynku Archiwum. 

Projekt mpzp "Muzeum Narodowe" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu w opracowaniu 
MPU. 

Projekt mpzp "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Stary Rynek i ulica Wrocławska" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Sołacz - część A, B, C i D" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "JeŜyce - Północ" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "W rejonie ulicy Dolna Wilda" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" 
w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu w opracowaniu 
MPU. 

Projekt mpzp "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu 
w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp dla obszaru "JeŜyce - rejon ul. Norwida" w Poznaniu w opracowaniu 
MPU. 

Projekt mpzp "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Projekt mpzp "Park Cytadela" w Poznaniu w opracowaniu MPU. 

Koncepcja Polityki Reklamowej dla Obszary Staromiejskiego, opracowane w MPU 
przy współudziale innych wydziałów Urzędu Miasta, w 2012 r. 

Studium koncepcyjne zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. E. Szyca, 
opracowane w MPU w 2012 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Poznania w opracowaniu MPU. 
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Konkursy 

Rewaloryzacja i rewitalizacja przestrzenna z elementami realizacyjnymi ciągu Alej 
Marcinkowskiego w Poznaniu  – konkurs zorganizowany na zlecenie Architekta 
Miejskiego w Poznaniu przez Oddział TUP wraz z poznańskim oddziałem SARP 
w 1996 r. 

„Ideową koncepcję zagospodarowania doliny Warty od Puszczykowa do Promnic” 
– otwarty ogólnopolski konkurs zorganizowany w 1998r. 

Studium programowo przestrzenne rejonu placu Wiosny Ludów – konkurs 
zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP w partnerstwie 
z SARP w 2004 r. 

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenu zespołu 
mieszkaniowego połoŜonego na naroŜniku ulic Szyperskiej i Estkowskiego – 
konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2005 r. 

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenu części 
Śródki w rejonie bulwaru nadbrzeŜnego, ulic Cybińskiej, Wyszyńskiego i Św. Jacka 
– konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2005r. 

Studium programowo – przestrzenne rejonu Chwaliszewa – konkurs 
zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP w partnerstwie 
z SARP w 2005 r. 

Opracowanie metodyki i zaproponowanie sposobu realizacji programu mającego 
na celu wykreowanie nowej jakości centrum miasta Poznania – konkurs 
zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP w partnerstwie 
z SARP w 2005 r. 

Studium programowo – przestrzenne terenu „Starej Gazowni” – konkurs 
zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP w partnerstwie 
 SARP w 2006 r. 

Studium programowo przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim 
i Śródką – konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2006r. 

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Parku Kasprowicza w Poznaniu – 
konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2007 r. 

Koncepcja zagospodarowania terenów północnego obrzeŜa miasta lokacyjnego 
w Poznaniu (synagoga) – konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki 
i Architektury UMP w partnerstwie z SARP w 2007 r. 

Studium funkcjonalno – przestrzenne terenu połoŜonego w rejonie północnego 
fragmentu ringu, w granicach ulic: Północna, Kutrzeby, Garbary, al. Armii Poznań 
i Al. Niepodległości. – konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki 
i Architektury UMP w partnerstwie z SARP w 2008 r. 

Konkursu na projekt zagospodarowania terenu  przyległego do klasztoru 
o.o. Jezuitów w Poznaniu wraz z programem funkcjonalno – przestrzennym – 
konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2008 r. 

Konkursu na Koncepcję nowego zagospodarowania i aranŜacji przestrzeni Starego 
Rynku w Poznaniu – konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki 
i Architektury UMP w partnerstwie z SARP w 2008 r. 

Projekt zagospodarowania południowej części Śródki w Poznaniu wraz 
z programem funkcjonalno – przestrzennym – konkurs zorganizowany przez 
Wydział Urbanistyki i Architektury UMP w partnerstwie z SARP w 2009 r. 

Konkurs na projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Świt, Grochowska, 
Bukowska w Poznaniu – konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki 
i Architektury UMP w partnerstwie z SARP w 2009 r. 

Studium urbanistyczno – architektoniczne terenu połoŜonego przy ulicy 
Wenecjańskiej oraz koncepcji funkcjonalno – architektonicznej budynku 
administracyjno – dydaktycznego dla WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu – 
konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2010 r. 

Konkurs na projekt zagospodarowani ulicy Wrocławskiej w Poznaniu jako ulicy 
pieszej – konkurs zorganizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP 
w partnerstwie z SARP w 2010 r. 
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