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Szanowny Panie Radny,

nawigzujgc do przekazanej pismem z dnia 8 maja 2015 r. interpelacji Pana Radnego w sprawie
harmonogramu realizacji projektu SP/P/012 - ,Budowa basenu na os. Zwycigstwa” w Poznaniu,

uprzejmie informuje, co nastepuje:

W zwigzku z wprowadzeniem wyzej wymienionego zadania do budzetu Miasta na 2015 roku
w formie poprawki budzetowej tj. w innym trybie niz pozostate zadania projektowe, ktore zostaty
wprowadzone do budzetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Poznania Nr 359/2011/P z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie strategicznego zarzadzania
rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budzetowego, zaistniaty obiektywne
przyczyny uniemozliwiajagce obecnie przygotowanie harmonogramu realizacji tej inwestycji.
Zasadniczym problemem jest proponowana lokalizacja basenu na gruntach niebgdacych
wiasnoscig Miasta Poznania. Miasto Poznan z mocy prawa nie moze inwestowac na gruntach
bedacych wtasnoscig Spotdzielni Mieszkaniowej. Wydziat Sportu koordynuje dziatania, chcac
w efekcie spowodowaé rozwigzanie tego ziozonego problemu. Docelowo podmiotem
odpowiedzialnym za realizacje tego zadania bedzie Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie

sp. Z 0.0.

W przypadku pozytywnego rozwigzania i zakoriczenia spraw terenowo — prawnych prowadzonych
przez Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, mozna zatozyé¢, biorgc pod uwage wielkosci

srodkow finansowych zapisanych w budzecie Miasta na poszczegélne lata realizacji tej inwestycji,
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ze w 2015 roku nastgpi przygotowanie koncepcji programowo — przestrzennej oraz zostanie
opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
prawem pozwolen, a nastepnie po wytonieniu wykonawcy i przekazaniu terenu pod budowe,
w latach 2016 — 2017 bedg wykonywane zasadnicze prace budowlano - montazowe.

Jednak uszczegétowienie wstepnych zatozen moze nastgpi¢ dopiero po ostatecznym rozwigzaniu

problemow terenowo prawnych.

Z wyrazami szacunku

prel

Do wiadomosci:
Przewodniczacy Rady Miasta



