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Andrzej Rataj

Radny Miasta Poznania
Szanowny Panie Radny,

odpowiadajac na otrzymana za po$rednictwem Przewodniczacego Rady Miasta Poznania pismem
z dnia 9 lipca 2018 r. i przekazang mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelacje
Pana Radnego w sprawie aktualnego stanu zamierzenia dotyczacego planowanej budowy chodnika

1 drogi rowerowej w ulicy Zlotowskiej, uprzejmie informuje:

Aktualnie jest opracowywany projekt budowy chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym ulicy
Zlotowskiej na odcinku od ulicy Miastkowskiej do istniejacej drogi rowerowej zlokalizowanej przy ulicy
Malwowej, zgodnie z opracowang koncepcja. Obecnie trwa:

- uzgadnianie projektéw branzy drogowej,

- uzgadnianie w Zarzadzie Drog Miejskich inwentaryzacji dendrologicznej wraz z planem wycinki,

- opiniowanie projektu organizacji ruchu,

- uzgadnianie projektow przebudowy i budowy przepustow,

- uzgadnianie przebiegu kanalizacji deszczowe;.

Nastepne etapy to:

- uzgodnienie z Aquanet S.A. projektu budowlanego,

- uzyskanie decyzji pozwolenia wodno — prawnego,

- wykonanie map podzialéw nieruchomosci (po uzgodnieniu projektoéw 1 zatwierdzeniu linii podziatu

granic),
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- zlozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)

i uzyskanie decyzji ZRID (przewidywany termin ok. 4 miesiace).

Biorac pod uwage powyzsze, Zarzad Drég Miejskich przewiduje zakoriczenie prac projektowych
do kofica 2018 roku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
do korica kwietnia 2019 roku.
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