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Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,
odpowiadajac na zapytanie Pana Radnego zadane na LXVII sesji Rady Miasta Poznania w dniu
22 maja br. w sprawie konsultacji 1 stanu prac w zwiazku z budowa drogi rowerowej w ciggu ulicy Dolna

Wilda, ktore Prezydent Miasta przekazal mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie informuje:

Aktualnie trwaja prace nad zakorczeniem projektu budowy drogi rowerowej w ciggu ul. Dolna Wilda.
Przewidywany termin zakoriczenia prac projektowych to koniec czerwca br. Pozyskiwane s3 ostatnie
uzgodnienia i zezwolenia. Po zakoficzeniu prac projektowych Zarzad Drég Miejskich wystapi
z wnioskiem o ZRID (zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej). Maksymalny okres oczekiwania na
ww. zezwolenie to 90 dni od daty wszczecia postgpowania. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ZRID

planowane jest wylonienie wykonawcy robot.

W zalaczeniu przekazuje szczegblowe informacje dotyczace przeprowadzonych konsultacji

spolecznych.
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