Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 740/2021/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
[bookmark: _GoBack]z dnia 21 września 2021 r.

Procedura i harmonogram realizacji zadań jednostek pomocniczych Miasta dotyczących zmian organizacji ruchu
1. do końca lutego danego roku – rady osiedla zgłaszają do Miejskiego Inżyniera Ruchu swoje potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu;
2. do końca kwietnia danego roku – rady osiedla konsultują z Miejskim Inżynierem Ruchu odpowiednie rozwiązania lub proponują przeprowadzenie konsultacji społecznych;
3. do końca maja danego roku – Miejski Inżynier Ruchu wykonuje projekt organizacji ruchu skonsultowany z radą osiedla i go zatwierdza. Następnie przekazuje do Zarządu Dróg Miejskich zatwierdzony projekt w celu jego wyceny i przekazuje go radzie osiedla do wiadomości;
4. do końca czerwca danego roku – Zarząd Dróg Miejskich wykonuje przedmiar wraz z wyceną wdrożenia projektu organizacji ruchu i przekazuje ją radzie osiedla;
5. do 15 sierpnia danego roku – rada osiedla wpisuje wartość z wyceny do swojego planu budżetowego na kolejny rok kalendarzowy;
6. do końca marca kolejnego roku – Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza przetargi oraz zawiera umowy z wykonawcą na wdrożenie projektów organizacji ruchu;
7. do końca listopada kolejnego roku – Zarząd Dróg Miejskich wdraża projekty organizacji ruchu, dokonuje odbioru przedmiotu umowy wraz z radą osiedla oraz wykonuje rozliczenia z wykonawcą ze środków rady osiedla.

