



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 26. 11. 2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.500.2018
Nr rej.: 26 11 18 - 1801

Pan
Jan Sulanowski
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 14 listopada 2018 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie harmonogramu prac budowlanych inwestycji przy ul. Opolskiej, uprzejmie informuję:

Do końca I kwartału 2019 r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przewiduje uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy pierwszych dwóch budynków realizowanych w ramach tej inwestycji. Rozpoczęcie budowy planowane jest na II kwartał 2019 roku i zgodnie z założeniami powinno potrwać ok. 1,5 roku. W latach 2020 - 2022 powinna rozpocząć się i zakończyć budowa pozostałych 3 budynków. Od II kwartału roku 2019 będą realizowane również prace związane z budową niezbędnej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zbiornik retencyjny oraz drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, a także plac zabaw). Szczegółowy harmonogram prac będzie dostępny w II kwartale 2019 roku po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bartosz Guss
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta