

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.214.2017

130917 - 13

Pan
Przemysław Alexandrowicz
Radny Miasta Poznania

Poznań, 13.09.2017 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zadane na LIII sesji Rady Miasta Poznania w dniu 5 września br. w sprawie harmonogramu prac związanych z budową tramwaju w ul. Unii Lubelskiej, uprzejmie informuję:

Zadanie nr ZTM/P/010 *Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej* (którego częścią jest trasa tramwajowa w ul. Unii Lubelskiej) jest w trakcie zaawansowanej realizacji.

Zgodnie z harmonogramem, ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę odcinka trasy tramwajowej w ul. Unii Lubelskiej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową przewidywane jest na drugą połowę 2018 r., a zakończenie robót na 2020 r. Obecnie zadanie jest na etapie prac projektowych, w ramach których zakończono prace koncepcyjne, pozyskano również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt budowlany został opracowany i złożony do uzgodnień. Kompletna dokumentacja projektowa powinna być gotowa w pierwszym kwartale 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ