HARMONOGRAM TERMINOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „ PRZEBUDOWA BUDYNKU C URZĘDU MIASTA POZNANIA PRZY UL. GOŁĘBIEJ 1 NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 10 I 11 W POZNANIU ”

l.p.	ROK / MIESIĄC / TYDZIEŃ / POZYCJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	I – Rozbiórki i prace przygotowawcze																																											
1.	Rozbiórka całości wg rysunków architektonicznych - przygotowanie do stanu projektowanego																																											
2.	Oczyszczenie murów, osuszenie ścian, dezynfekcja																																										
3.	Wykopy i usunięcie gruntu - przygotowanie podłoża pod podsypkę zagęszczoną warstwami																																										
4.	Przygotowanie cegły do składowania - selekcja, oczyszczenie, transport																																										
	II – Konstrukcje murowe zewnętrzne																																										
1.	Tynki renowacyjne ścian zewnętrznych																																										
2.	Okładziny z płyt STG																																										
3.	Wykończenie płytkami kamionkowymi																																										
	III – Konstrukcje murowe wewnętrzne																																										
1.	Wykończenie istniejących ścian wewnętrznych																																										
2.	Nowe ściany działowe w konstrukcji lekkiej																																										
3.	Nowe ściany działowe w konstrukcji murowanej z pustaków ceramicznych																																										
4.	Nowe ściany działowe w konstrukcji murowanej cegły rozbiórkowej																																										
	IV –Podłoża, stropy i posadzki																																										
1.	Nowa posadzka na gruncie na parterze																																										
2.	Posadzka parteru - nad piwnicą																																										
3.	Posadzka piętra - nad parterem																																										
4.	Podłoga techniczna na poddaszu																																										
5.	Posadzka piętra i strop nad parterem – sala konferencyjna																																										
6.	Strop nad piętrem – sala konferencyjna																																										
7.	Nowa posadzka na gruncie w piwnicy																																										
	V – Konstrukcja – konstrukcje stalowe i schody żelbetowe																																										
1.	Konstrukcja - schody żelbetowe z betonu architektonicznego																																										
2.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych																																										
3.	Konstrukcje ze stali profilowych																																										
4.	Poręcze i balustrady																																										
	VI – Prace dekarskie, obróbki blacharskie, kominy																																										
1.	Odbudowa trzonu kominowego i prace związane z adaptacją kominów																																										
2.	Okna i wyłazy dachowe																																										
	VIII – Roboty wykończeniowe, wyposażenie, elementy łazienek																																										
1.	Prace tynkarskie, malowanie ścian i sufitów																																										
2.	Ścianki szklane																																										
3.	Wyposażenie sanitariatów																																										
4.	Materiały wykończeniowe z montażem																																										
	IX – Roboty zewnętrzne																																										
1.	Kostka granitowa																																										
2.	Odwodnienie liniowe																																										
3.	Kostka brukowa – podniesienie posadzki placu																																										
	X – Instalacje																																										
1.	Instalacje sanitarne:																																										
1.1.	Instalacja centralnego ogrzewania.																																										
1.2.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna																																										
1.4.	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna.																																										
2.	Instalacje elektryczne:																																										
2.1.	Rozdzielnice nN.																																										
2.2.	Wewnętrzne linie zasilające (WLZ).																																										
2.3.	Trasy kablowe.																																										
2.4.	Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego.																																										
2.5.	Instalacja siły i gniazd elektrycznych.																																										
2.6.	Instalacja odgromowa i uziemiająca.																																										
2.7.	Próby i pomiary.																																										
3.	Instalacje teletechniczne:																																										
3.1.	Trasy kablowe.																																										
3.2.	System sygnalizacji pożaru.																																										
3.3.	Okablowanie strukturalne.																																										
3.4.	System telewizji dozorowej.																																										
3.5.	System kontroli dostępu.																																										
3.6.	DSO																																										
3.7.	Próby i pomiary.																																										