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(WZÓR – wersja uwzględniająca zmiany z dnia 14.05.2018) 

UMOWA NR 2222-…/2018 

zawarta w dniu ......................... 2018 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

pomiędzy 

Miastem Poznań, Usługami Komunalnymi, z siedzibą przy ul. Słowackiego 43a,  60-521 
Poznań, NIP: 209-00-01-440, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Macieja Dźwig, 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a   

………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwaną dalej Umową, 

następującej treści: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 
postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579, ze zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 
pn. „Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektu wykonawczego dla 
zadania: Budowa nowego Schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu”, 
obejmujące w szczególności: 
1) wykonanie prac projektowych polegających na sporządzeniu projektów 

wykonawczych, o których mowa w § 4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
i zatwierdzeń; 

2) wykonanie robót budowlanych, w tym usunięcie zieleni kolidującej z planowanymi 
robotami i nasadzenie nowej zieleni wraz z usługami towarzyszącymi, o których mowa 
w § 6 Umowy, w tym z uzyskaniem wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 
1) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami, 
2) program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 
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3) projekt budowlany Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak i Mariusz 
Szczuraszek „Schronisko dla zwierząt w Poznaniu” - załącznik nr 1 do PFU; 

4) oferta Wykonawcy z dnia …………………. 2018 r. wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

3. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w projekcie budowlanym obowiązków 
Wykonawcy niewskazanych wprost w tekście Umowy, Wykonawca ma obowiązek je 
zrealizować w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa 
ust. 2, zapoznał się z nimi i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz potwierdza, że 
dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z powszechnie 
obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, nie naruszając praw 
osób trzecich. 

§ 2  

Definicje 

Użyte w Umowie pojęcia i skróty oznaczają: 

1) Inspektor Nadzoru - podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której 
przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności 
zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, bądź podmiot, z którym 
Zamawiający zawrze w przyszłości taką umowę; 

2) SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego 
przez Zamawiającego wraz z załącznikami; 

3) PFU - program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wraz ze 
wszystkimi załącznikami (w tym projektem budowlanym) i ewentualnymi zmianami tego 
dokumentu dokonanymi w toku realizacji Umowy; 

4) projekt budowlany - projekt budowlany Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak 
i Mariusz Szczuraszek „Schronisko dla zwierząt w Poznaniu” stanowiący załącznik nr 1 do 
PFU; 

5) dokumentacja projektowa - dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na 
które składa się PFU wraz z załącznikami; 

6) dokumenty wykonawcy - wszelkiego rodzaju dokumentacja, do której wykonania będzie 
zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, która okaże się niezbędna dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania przedmiotu Umowy, 
w szczególności projekty wykonawcze, program zapewnienia jakości - PZJ, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - plan BiOZ, projekt organizacji placu budowy, projekty 
technologiczne wykonania robót budowlanych oraz wszelkie inne opracowania niezbędne 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy łącznie z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz schematy 
technologiczne, projekty, instrukcje montażu, instrukcje obsługi oraz wykonana przez 
Wykonawcę dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej oraz elektronicznej 
w formacie PDF (z wyłączeniem projektów wykonawczych, dla których szczegółowe 
wymogi zostały określone w treści Umowy); 

7) projekt wykonawczy - opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań 
zawartych w projekcie budowlanym, wykonane zgodnie z Umową i rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

8) PZJ - Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w § 14 Umowy; 
9) urządzenia - przedmioty stanowiące funkcjonalną całość umożliwiające użytkowanie 

obiektu powstałego w wyniku prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po odbiorze 
końcowym - szczegółowe wymogi techniczne dla urządzeń zostały określone w PFU; 

10) dokument gwarancyjny - dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany 
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy; 

11) HRF - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy przygotowany 
przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, na podstawie wzoru protokołu częściowego odbioru 
robót stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy i w stopniu szczegółowości zakresu robót 
i prac co najmniej odpowiednim do zakresu robót i prac zawartego we wzorze tego 
protokołu; 

12) raport o postępie prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
obejmujący informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną, informacją na temat stwierdzonych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją 
Umowy oraz informacją o wystąpieniach Wykonawcy i poleceniach Zamawiającego, 
przekazywany przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu razem 
z pisemnym zgłoszeniem gotowości do częściowego/końcowego odbioru robót;  

13) protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu - dokument dotyczący oceny 
robót, które w dalszej fazie realizacji przedmiotu Umowy będą podlegać zakryciu lub 
zanikowi, sporządzany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale właściwego kierownika 
robót jako osoby zgłaszającej te roboty do odbioru; 

14) protokół odbioru częściowego robót - dokument potwierdzający wykonanie zakresu robót 
lub prac określonych w HRF, stanowiący podstawę uzyskania płatności przez Wykonawcę 
w kwocie określonej w HRF, sporządzony przez Inspektora Nadzoru, przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i właściwego kierownika robót jako osób 
zgłaszających roboty lub prace do odbioru – wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do 
Umowy; 

15) protokół końcowego (ostatecznego) odbioru robót - dokument potwierdzający wykonanie 
przez Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń oraz prac innego rodzaju 
objętych Umową oraz gotowość do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 
sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z regułami określonymi w §17 Umowy; 

16) protokół odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji - dokument potwierdzający 
wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się 
do przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru, dotyczący oceny wykonania przedmiotu Umowy po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji; 

17) protokół przeglądu gwarancyjnego - dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczący oceny wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie 
z regułami określonymi w § 29 Umowy; 

18) plac budowy - teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wskazanych w PFU wraz 
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z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, w tym także znajdujące się 
tam urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy środowiska 
przyrodniczego; 

19) prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, 
poz.1332, ze zm.); 

20) PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017, 
poz.1579, ze zm.); 

21) zieleń - rezultat prac Wykonawcy związanych z usunięciem i nasadzeniem drzew i zieleni 
niskiej, urządzeniem trawników oraz instalacją urządzeń związanych z utrzymaniem 
zasadzonych/zasianych roślin; 

22) wniosek materiałowy - wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danego materiału budowlanego lub urządzenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub urządzenia 
z projektem budowlanym; 

23) projekt organizacji placu budowy - dokument określający rozkład i organizację terenu 
budowy, w szczególności trasy komunikacyjne na terenie budowy, w tym ciągi piesze, 
elementy zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, 
ewentualne miejsce zaplecza – Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane 
z etapowaniem prac; 

24) nadzór autorski – projektanci sprawujący nadzór autorski związany z projektem 
budowlanym stanowiącym załącznik do PFU. 

§ 3 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania Umowy  

1. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z HRF realizacji przedmiotu 
Umowy przygotowanym przez Wykonawcę na podstawie wzoru protokołu częściowego 
odbioru robót i w stopniu szczegółowości zakresu robót i prac co najmniej odpowiednim 
do zakresu robót i prac zawartego we wzorze tego protokołu, który stanowi załącznik nr 6 
do Umowy. 

2. HRF musi zawierać co najmniej ułożone chronologicznie, zgodnie z zaplanowanym czasem 
realizacji i powiązane ze sobą: zakresy poszczególnych robót i prac, ich wartość oraz czas 
ich realizacji liczony w miesiącach od dnia zawarcia Umowy. 

3. Przy sporządzaniu HRF Wykonawca powinien wziąć pod uwagę zapis § 18 ust. 3 Umowy 
– wykonanie projektu wykonawczego powinno być w HRF przypisane do zakresu robót, 
których ten projekt wykonawczy dotyczy. 

4. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia 
podpisania umowy (zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę).  

5. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z HRF.  
6. Zamawiający zastrzega, że co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy 

Wykonawca ma obowiązek zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania 
Umowy.  

7. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonania wszelkich zobowiązań ciążących na 
Wykonawcy związanych z realizacją Umowy.  
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§ 4 

Projekty wykonawcze, dokumentacja Wykonawcy  

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową 
w szczególności: 
1) sporządzi projekty wykonawcze; 
2) przekaże Zamawiającemu ich egzemplarze; 
3) przeniesie prawo własności egzemplarzy; 
4) doprowadzi do przeniesienia praw autorskich do tych projektów zgodnie z § 15 

Umowy; 
5) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na 

dokumentację Wykonawcy, w tym w szczególności PZJ, Plan BiOZ i plan organizacji 
placu budowy; 

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, 
analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru 
i użytkowania obiektów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy, które 
nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu 
zawarcia Umowy oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski 
do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona projekty wykonawcze będące uzupełnieniem lub uszczegółowieniem 
projektu budowlanego w taki sposób i w takim zakresie i stopniu dokładności, aby możliwe 
było prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 
Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru, nadzoru 
autorskiego oraz Zamawiającego. Projekty wykonawcze zostaną wykonane w skali 
dostosowanej do przedmiotu opracowania, jednak nie mniejszej niż 1:500, w sposób nie 
prowadzący do niezgodności z projektem budowlanym (w szczególności z decyzją 
środowiskową, pozwoleniem na budowę, warunkami i uzgodnieniami Zmawiającego 
i Wykonawcy z gestorami sieci). 

3. Projekty wykonawcze będą wykonywane przez osoby wskazane w § 10 ust. 7 pkt 1 Umowy, 
w branżach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 

4. W toku wykonywania projektów wykonawczych: 
1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania 

zakresu przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych 
z Inspektorem Nadzoru i w razie konieczności z nadzorem autorskim; 

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności przedstawionego projektu wykonawczego 
z PFU, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy zmianę projektu w zakresie 
stwierdzonej niezgodności; 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 
infrastruktury technicznej, jeżeli okaże się to konieczne dla sporządzenia projektu 
wykonawczego - Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu 
Zamawiającego umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci 
projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi projekt Zamawiającemu, który 
podejmie dalsze czynności w celu jej zawarcia. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru każdy projekt wykonawczy 
do weryfikacji z uwzględnieniem następujących zasad: 
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1) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 2 egzemplarze projektu wykonawczego 
w formie papierowej; 

2) w terminie 7 dni roboczych Inspektor Nadzoru zgłosi ewentualne zastrzeżenia, 
przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku 
niewystarczającego zakresu dokładności bądź szczegółowości projektu 
wykonawczego; 

3) przed upływem tego terminu Inspektor Nadzoru może na piśmie potwierdzić brak uwag 
i zastrzeżeń. 

4) brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 5 pkt 2 powyżej, Strony będą 
uważać za akceptację przedstawionego projektu wykonawczego.  

5) po wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień zgodnie z ust. 5 pkt 2 powyżej, Wykonawca 
ponownie przedstawi projekt wykonawczy. 

6) w przypadku braku uwag Inspektora Nadzoru oraz nadzoru autorskiego, Wykonawca 
przekazuje projekt Zamawiającemu. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiedni projekt wykonawczy, nie później niż 
na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia robót wykonywanych na podstawie tego 
projektu wykonawczego, ze wskazaniem pozycji z HRF, której/ych projekt dotyczy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak 
wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu do treści projektu wykonawczego w terminie 
5 dni roboczych Strony będą uznawały za akceptację projektu wykonawczego. 

7. Przedstawiony projekt wykonawczy musi pozostawać zgodny z projektem wykonawczym 
poddanym wcześniej weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. W przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian do projektu wykonawczego wynikających z uzgodnień z gestorem 
sieci, Wykonawca wystąpi ponownie do Inspektora Nadzoru o weryfikację. 

8. Strony ustalają następujące zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych 
projektów wykonawczych (na potrzeby ust. 9): 
1) Wykonawca doręczy Inspektorowi Nadzoru wymagane Umową egzemplarze projektów 

wykonawczych jako załączniki do pisma, w którym Wykonawca określi jakich robót 
projekt wykonawczy dotyczy, wskazując właściwą pozycję i zakres robót z HRF oraz 
wskaże zamierzony termin rozpoczęcia robót opisanych danym projektem 
wykonawczym; 

2) liczba egzemplarzy: 
a) w formie papierowej - 4 egzemplarze, 
b) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (w formatach PDF DOC i DWG) - 

1 egzemplarz; 
3) wraz z projektami wykonawczymi każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma 

przedstawi: 
a) oświadczenie projektantów sporządzających projekt wykonawczy o sporządzeniu 

projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

b) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z PFU, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzające 
nadto, że jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) dokumenty potwierdzające przeniesienie na Wykonawcę praw autorskich 
wymienionych w § 15 niniejszej Umowy. 

9. Wraz z przekazaniem egzemplarzy projektu wykonawczego Zamawiający nabywa ich 
własność oraz własność nośników, na których zostały utrwalone. 
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10. Poszczególne projekty wykonawcze powinny pozostawać ze sobą spójne w taki sposób, by 
stanowiły one jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako 
całości funkcjonalnej. 

11. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy zmian do 
projektu wykonawczego przedstawionego i zaakceptowanego w sposób zgodny 
z postanowieniami Umowy, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienionym 
projektem wykonawczym w sposób zgodny z zasadami opisanymi w Umowie. 

12. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego oraz wszelkich 
innych jego uzgodnień oraz zatwierdzeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
projekt wykonawczy, jego treść i poprawność oraz skutki jego wykonania – 
w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność 
wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany projektu 
wykonawczego. 

13. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 
zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności, 
w terminie umożliwiającym dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. 

§ 5  

Przekazanie placu budowy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy oraz obszarem przyległym, 
a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania przedmiotu 
Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia 
Umowy z Wykonawcą - najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem przekazania 
placu budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 
1) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót; 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodny z prawem budowlanym; 
3) plan organizacji placu budowy; 
4) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego 

obowiązku oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania; 
5) PZJ; 
6) pełnomocnictwo udzielone przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania 

Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający bądź Inspektor Nadzoru mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi 
lub zastrzeżenia. 

4. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Z dniem przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na placu budowy. 

6. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ma obowiązek przez cały okres realizacji 
przedmiotu Umowy zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
szczególnie jego część, na której prowadzi w danym czasie roboty budowlane - Wykonawca 
zapewni wygrodzenie miejsc prowadzenia robót. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym stanie i porządku 
przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na placu budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, 
w odległości nie większej niż 1 km od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 
przechowywane będą dokumenty budowy, w tym w szczególności projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, plan BiOZ i zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe 
warunki prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inspektorem 
Nadzoru.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca doprowadzi plac 
budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z placu 
budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na placu w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu 
Umowy opisanego w projekcie budowlanym, w szczególności takie jak: odpady, resztki 
materiałów budowlanych, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona 
wszelkie niezbędne prace porządkowe, w szczególności usunie utwardzonych powierzchni 
i z fasad budynków brud budowlany. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom przez niego 
upoważnionym, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do placu budowy 
i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę placu budowy oraz mienia 
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na 
terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie 
robót. 

12. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez 
wyspecjalizowanego Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony 
mienia, od dnia przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu 
Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. 

13. W przypadku dokonania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy znalezisk 
archeologicznych na placu budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich 
niezbędnych czynności upoważnionym osobom i organom, w szczególności udostępniając 
plac budowy. 

§ 6 

Roboty budowlane i usługi powiązane 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umową: 
1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montażowe oraz dokona instalacji 

i rozruchu urządzeń; 
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 prawa budowlanego 

wraz z wycinką drzew i krzewów; 
3) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną; 
4) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 prawa budowlanego, 

związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą; 
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5) sporządzi dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów 
budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym instalacji 
i urządzeń; 

6) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane z obsługą 
i eksploatacją obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
Umowy, w tym instalacji i urządzeń; 

7) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie 
wymaganym przepisami prawa budowanego oraz występować będzie w imieniu 
Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji 
administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową; 

8) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 

powyżej w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania przedmiotu Umowy, 
w sposób określony Umową, w szczególności w sposób zgodny z PFU i SIWZ oraz 
uwzględniając treść sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego projektów wykonawczych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację 
budowy i dokumentację wynikającą z art. 46 prawa budowlanego (stanowiącą podstawę 
wykonywania robót budowlanych) w tym w szczególności: dziennik budowy i projekt 
budowlany. 

4. W toku realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający może polecić wystąpienie o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie części obiektu/obiektów wykonanych w ramach Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 
infrastruktury zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w PFU oraz uzgodnieniami z gestorami 
sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również zapewnienie spełnienia 
wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz 
odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów infrastruktury. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż 
podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BiOZ. 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: ……………....... zł netto (słownie: 
……………………………………………………), powiększone o obowiązującą stawkę 
podatku VAT (… %) tj. ……………………………zł brutto, zwane w dalszej części 
Umowy wynagrodzeniem. 

2. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie 
wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na zasadach określonych w § 17 i 18 
Umowy. 

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy, w tym 
z terenem budowy, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury i uwzględnił je 
przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 
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6. Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku 
do wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania 
przedmiotu Umowy (i to niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę 
przewidziane w dniu złożenia oferty, czy też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej 
staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych 
przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 
1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, 

w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę 
w związku z zawarciem Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, 
koszty nabycia i transportu materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, 
jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia dokumentacji 
Wykonawcy, w tym projektów wykonawczych, koszty uzyskania niezbędnych danych, 
opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk 
Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest 
niezbędne dla prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy, 

2) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 
niewymienionych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania lub 
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, jeżeli zostały 
one uwzględnione na podstawie analizy dokumentacji projektowej oraz oceny ryzyka 
związanego z realizacją przedmiotu Umowy na placu budowy i zostały skalkulowane 
w cenie ofertowej, a w konsekwencji ujęte w wynagrodzeniu. 

§ 8 

Przedstawiciel Zamawiającego 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie kierownik projektu: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego 
w toku realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru częściowego robót oraz protokołu końcowego 

(ostatecznego) odbioru robót; 
2) oświadczeń o odmowie tych odbiorów robót; 
3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy; 
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

§ 9 

Inspektor Nadzoru 

1. Inspektor Nadzoru będzie w imieniu Zamawiającego: 
1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego; 
2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją przedmiotu Umowy; 
3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacji Umowy, 
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4) wykonywał w ramach umowy z Zamawiającym inne czynności wskazane przez 
Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat Inspektora Nadzoru, 
głównego inspektora nadzoru jako osoby reprezentującej Inspektora Nadzoru w związku 
z realizacją Umowy, listę osób pełniących funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
których pracę będzie koordynował główny inspektor nadzoru wraz z ich danymi do 
kontaktu, a nadto zapewni dokonanie przez te osoby wpisów do dziennika budowy 
o przejęciu obowiązków w dniu przekazania placu budowy. 

3. Główny inspektor nadzoru oraz osoby sprawujące nadzór inwestorski nie są umocowani do 
zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 10 

Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu Umowy, umocowanym do 
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, 
w tym także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, 
pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy, stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako przedstawiciela 
Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 
powyżej. Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch 
przedstawicieli Wykonawcy. 

4. W razie powołania dwóch przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany 
do samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi Wykonawcy (lub 
innej osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie 
takie będzie skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub przedstawiciela Wykonawcy oświadczenia 
o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy 
osoby, w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim 
w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę 
kompetentnych tłumaczy na placu budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki 
winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz 
dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać 
będzie tłumaczenia. 
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7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza niżej 
wymienione osoby: 
1) zespół projektowy: 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

b) projektant branży konstrukcyjnej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

c) projektant branży instalacyjnej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

d) projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

e) projektant branży teletechnicznej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

2) zespół kierownictwa budowy: 
a) kierownik budowy: 

imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

b) kierownik robót w specjalności konstrukcyjnej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

d) kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
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tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

e) kierownik robót w specjalności teletechnicznej: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

f) kierownik robót terenów zielonych: 
imię: …………………………………….. 
nazwisko: ………………………………………… 
tel. kom.: …………………………………. 
adres e-mail: ……………………………………. 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 powyżej wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod 
warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ oraz 
posiada doświadczenie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy, co zostanie potwierdzone 
stosownymi dokumentami. 

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu 
Wykonawcy, w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem 
obowiązków - Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym 
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 11 

Porozumiewanie się Stron, dziennik budowy 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie 
w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 
2) w imieniu Zamawiającego: dyrektor Zamawiającego. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
przedstawicielowi Wykonawcy i przedstawicielowi Zamawiającego, za potwierdzeniem 
odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej 
z Umową: 
1) Zamawiający: Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a,  60-521 Poznań; 
2) Wykonawca: ……………………………………………………………… 

5. W terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inspektor 
Nadzoru ustalą zasady obiegu informacji w zakresie, w jakim nie jest on określony Umową 
lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 
1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze protokołu odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, protokołu odbiorów kominowych, instalacji 
i urządzeń technicznych, protokołu odbioru końcowego (ostatecznego) zieleni, 
protokołu odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

2) sposoby przekazywania dokumentów; 



14 
 

3) schemat sporządzania notatek; 
4) wzór raportu o postępie prac; 
5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania wniosków materiałowych, 
6) reguły związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych i rad budowy. 

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną przez: 
1) przedstawiciela Zamawiającego; 
2) przedstawiciela Wykonawcy; 
3) kierownika budowy; 
4) głównego inspektora nadzoru. 

7. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa w ust. 5, 
konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów. 

8. W toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca, Zamawiający i Inspektor Nadzoru 
mogą, w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić 
rodzaje spraw, w których komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona 
w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail. 

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. W przypadku konieczności 
dostarczenia następnego tomu dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia 
tomu dziennika. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy w terminie 7 dni 
roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

10. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z kierownikiem budowy umowy, kierownik 
budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z prawem 
budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w dzienniku budowy 
będą wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z prawem budowlanym oraz 
dodatkowo przez kierownika robót terenów zielonych i inspektora nadzoru terenów 
zielonych. 

11. Dokonanie wpisu do dziennika budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami 
w trybie określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami 
prawa lub praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest 
złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2 powyżej. 

12. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez 
właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót 
w terminach i na zasadach określonych w Umowie i prawie budowlanym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Niezależnie od 
odbywających się cyklicznie narad koordynacyjnych i rad budowy, Zamawiający, 
Wykonawca lub Inspektor Nadzoru może zażądać w formie pisemnej, z minimalnym 
wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zorganizowania narady technicznej, uzgadniając 
z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej 
zostanie sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla 
obu Stron. 

14. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
określonych dokumentów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oświadczenia 
Inspektora Nadzoru o akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba 
umocowana przez Inspektora Nadzoru podpisuje przedstawione dokumenty, dodając 
adnotację „Akceptuję”. 



15 
 

§ 12 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy 
technicznej i fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane i inne prace, o których mowa w § 6 
powyżej: 
1) w dni robocze w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty w godzinach od 7 do 18 - 

prowadzenie prac w dniach i godzinach innych niż wyznaczone powyżej jest dozwolone 
jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

2) w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, ze szczególnym 
uwzględnieniem okolicznych mieszkańców oraz właścicieli i najemców budynków 
położonych w sąsiedztwie placu budowy. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadające 
odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że 
wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające 
wymogi wskazane w SIWZ. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 
przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego 
stanowiska albo określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki 
wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub 
przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie 
wstrzymywało prac Wykonawcy. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 7 Umowy powyżej oraz w razie konieczności wystąpienia przez 
Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 Umowy powyżej w imieniu Zamawiającego, Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie wskazanej przez 
Wykonawcę, ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni 
roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia 
pełnomocnictwa. 

§ 13 

Materiały budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
w rozumieniu art. 10 prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu 
i stosowania w budownictwie - nieprzedstawienie powyższych dokumentów może 
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skutkować wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru 
elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania na żądanie Inspektora 
Nadzoru dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1517) możliwość stosowania danego 
materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 
z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do 
Inspektora Nadzoru wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów 
z Umową, w tym dokumentacją projektową oraz z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując 
przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając 
akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 
określonym w ust. 3-5 powyżej. 

7. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do zaprezentowania próbnych fragmentów 
nawierzchni oraz wzorcowych elementów małej architektury w celu uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Prezentacja musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą 
wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będzie każdorazowo uzgadniane z 
Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

§ 14 

Zapewnienie jakości i kontrola 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do 
wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi 
w Umowie i SIWZ. 

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności: 
1) organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3) plan BIOZ; 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

9) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
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10) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

11) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Programu 
Zapewnienia Jakości przez Wykonawcę zastrzeżeń do Programu, Wykonawca może uznać, 
że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z Umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem 
skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację 
robót odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania 
zmiany terminów wykonania zamówienia. 

§ 15 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 Umowy Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 
1) autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci projektów wykonawczych 

wykonanych w związku z realizacją Umowy, na polach eksploatacji wymienionych 
w ust. 2 poniżej; 

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, 
o których mowa w pkt 1 powyżej; 

3) własność egzemplarzy projektów wykonawczych. 
2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej na 

następujących zasadach: 
1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy projektów wykonawczych i to bez 

podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym; 
2) bez ograniczeń, w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy; 
3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania projektów wykonawczych na własny użytek Zamawiającego, jego 
jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

b) wykonywania na podstawie projektów wykonawczych robót budowlanych i prac 
innego rodzaju w nich opisanych, w szczególności wykonania przedmiotu Umowy; 

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do projektów wykonawczych, 
w szczególności dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, 
uzupełnień, przystosowań, czy opracowań utworów (w tym usuwania jej wad); 

d) udostępniania i publikowania projektów wykonawczych w dowolnej formie 
i  postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i publiczne 
przedstawianie projektów wykonawczych, także w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności 
poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej; 
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e) wprowadzania projektów wykonawczych do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet; 

f) sporządzenia wersji obcojęzycznych; 
g) wykorzystywania całości lub fragmentów projektów wykonawczych do celów 

promocyjnych i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób 
zmodyfikowanej; 

h) utrwalania projektów wykonawczych na wszelkich rodzajach nośników, 
a w szczególności w formie papierowej, na dyskach komputerowych, w pamięci 
operacyjnej oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

i) zwielokrotniania projektów wykonawczych dowolną techniką w dowolnej ilości, 
techniką cyfrową na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy projektów wykonawczych, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową w szczególności na nośnikach 
wskazanych powyżej; 

j) wymiany nośników, na których projekty wykonawcze utrwalono; 
k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej; 
l) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z projektów wykonawczych na polach 

eksploatacji wskazanych powyżej. 
3. Przekazując każdy projekt wykonawczy Wykonawca załączy do niego: 

1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu projektu wykonawczego, 
niezależnie od tego, czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich 
bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów łączących ich z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdego projektanta wskazany 
zostanie również podmiot, z którym projektanta wiązała umowa, na podstawie której 
brał udział w przygotowaniu przedmiotu Umowy; 

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liście, o której mowa w pkt 1 powyżej, 
oświadczenia zgodne w wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4  do Umowy; 

3) oświadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4  do Umowy; 

4) oświadczenie Wykonawcy, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, 
w którym potwierdzi on, że: 
a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworów na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 2 pkt 3 powyżej, 
b) dysponuje on wyłącznym prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań utworów, 
c) lista, o której mowa w pkt 1 powyżej obejmuje wszystkich podwykonawców, którzy 

uczestniczyli w wykonaniu przekazanych projektów wykonawczych, 
d) dokumenty, o których mowa w pkt 2-3 powyżej przedstawił dla wszystkich, 

odpowiednio: projektantów, podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 
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880, ze zm.) i nie naruszy praw osób trzecich, a projekty wykonawcze przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
z tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich  w szczególności na skutek 
rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z projektów wykonawczych. 
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tego 
tytułu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego 
jakichkolwiek kosztów, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia 
pełnej kwoty dokonanych wydatków. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie 
są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego 
lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na 
wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust 2. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, 
usługi i dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków 
chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

8. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 
prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi 
naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

§ 16 

Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 9 b PZP „umową o podwykonawstwo jest umowa w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu robót i prac 

podlegających podzleceniu w nawiązaniu do sprecyzowanej pozycji i zakresu robót 
z HRF; 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 
w złotych; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 
niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie prac zleconych podwykonawcy; 

4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
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odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą, 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia; 

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 
zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie 
robót budowlanych lub prac innego rodzaju; 

6) wymóg wskazany w pkt 5 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów 
z dalszymi podwykonawcami; 

7) w razie, gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa 
winna przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą - zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 
dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać 
będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 
(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia; 

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej 
na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone 
traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia); 

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego; 

10) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą 
przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku 
Zamawiającego  na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) 
zgody Zamawiającego; 

11) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia 
podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP oraz w każdym innym przypadku 
zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres 
przedmiotu takiej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia przez Wykonawcę 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące 
w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą); 

12) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) 
wchodzące w zakres przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
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4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 
powyżej, zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem 
wypełnienia wymagań określonych w ust. 2 powyżej i SIWZ oraz zgłosić na piśmie 
ewentualne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zobowiązany jest zgłosić pisemny sprzeciw do umowy, 
o której mowa w ust. 6 powyżej Umowy. w przypadku niezgodności przedłożonej umowy 
z wymogami określonymi w ust. 2 powyżej. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7 uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 
mowa w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia 
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy. 

11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi w trybie określonym w ustępach poprzedzających. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji: 
1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy; 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, 
o których mowa w ust. 16 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin na ich 
zgłoszenie. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % kwoty wynagrodzenia określonej w § 7 Umowy stanowi podstawę do 
odstąpienia od Umowy zgodnie z § 29 Umowy. 

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód 
i usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych 
podmiotów. 

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót lub Przedmiotu Umowy. 

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich 
przypadkach także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością 
dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę. 
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§ 17 

Odbiory 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
1) protokołami odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) protokołami odbiorów częściowych robót; 
3) protokołami odbiorów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
4) protokołem odbioru końcowego (ostatecznego) zieleni; 
5) protokołem końcowego (ostatecznego) odbioru robót; 
6) protokołem odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego 

o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 
3 dni robocze przed terminem ich zakrycia, w formie wpisu do dziennika budowy oraz 
powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi w § 11 ust. 5 Umowy;  

2) w przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub Umową, w szczególności z dokumentacją 
projektową lub projektem wykonawczym, właściwy inspektor nadzoru odmówi odbioru 
i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do stanu prawidłowego; 

3) w przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych 
wymogów, właściwy inspektor nadzoru sporządzi protokół odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu przy udziale właściwego kierownika robót jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

4) protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy; 

5) jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 
zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć roboty, a następnie 
przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. 

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbiorów częściowych robót: 
1) o gotowości do odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na piśmie; 
2) wraz ze zgłoszeniem gotowości od odbioru częściowego robót Wykonawca winien 

załączyć następujące dokumenty: 
a) projekt protokołu częściowego odbioru robót zawierający wskazanie zakresu 

zgłaszanych do odbioru robót, 
b) mapę z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 

robót objętych odbiorem (uwzględniającą nadto również wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej robót wcześniej wykonanych i odebranych 
protokołami odbiorów częściowych) sporządzoną przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

c) w razie zmian nieistotnych dokumentacji projektowej dokonanych podczas 
wykonywania robót objętych odbiorem - kopie rysunków wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także 
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uzupełniający opis wraz z oświadczeniem właściwego projektanta o nieistotności 
zmian, 

d) w przypadku, gdy w ramach odbieranego zakresu robót Wykonawca miał 
obowiązek wykonać przyłącza – potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
odbioru wykonanych przyłączy, 

e) wyniki wymaganych przepisami prawa badań, testów, sprawdzeń i pomiarów, 
f) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do 

budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami, 
g) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa i Umową zagospodarowanie odpadów, 
h) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z dokumentacji projektowej, 

potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, 
w szczególności gestorów sieci lub zarządców infrastruktury; 

4) zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy i przedstawiciela 
Wykonawcy oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, w formie podpisu 
opatrzonego dopiskiem „Akceptuję”; 

5) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi podpisze 
protokół odbioru częściowego robót w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich 
robót w ramach odbieranego zakresu robót albo oświadczy Wykonawcy o odmowie 
odbioru; 

6) protokół odbioru częściowego robót zostanie podpisany przez: 
a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: przedstawiciela Wykonawcy, kierownika 

budowy oraz kierowników robót właściwych ze względu na zakres odbieranych 
robót, 

b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: głównego inspektora nadzoru oraz 
wszystkich właściwych branżowo inspektorów nadzoru, 

c) osobę dokonującą odbioru - przedstawiciela Zamawiającego. 
7) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty w ramach 

odbieranego zakresu robót nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, 
w szczególności w przypadku stwierdzenia wad tych robót, szczegółowo uzasadniając 
w formie pisemnej swoje stanowisko i określając zakres czynności, które Wykonawca 
powinien wykonać w celu dokonania ich odbioru; 

8) odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na 
prawidłowe wykonanie robót lub usunięcie ich wad, nie dłuższy niż 14 dni; 

9) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie 
zgłosi gotowość do odbioru; 

10) w przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości podpisze protokół 
odbioru częściowego robót w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót 
w ramach odbieranego zakresu robót albo oświadczy Wykonawcy o ponownej 
odmowie odbioru; 

11) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części robót w ramach odbieranego zakresu 
robót, Zamawiający odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 
wad nieistotnych we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni;  

12) po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru - 
odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia. 
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Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego 
upływem Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowego robót;  

13) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, o którym mowa w ust. 11 
powyżej, Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za przekroczenie określonego 
w Umowie i HRF terminu zakończenia danego etapu odbieranych robót. 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonania końcowego odbioru robót budowlanych: 
1) o gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie; 
2) warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót jest: 

a) wpis kierownika budowy do dziennika budowy stwierdzający zakończenie 
wykonywania robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku 
placu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu oraz gotowości do odbioru końcowego 
(ostatecznego) robót; 

b) wpisy do dziennika budowy głównego inspektora nadzoru i wszystkich inspektorów 
nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót budowlanych i gotowość 
do odbioru końcowego (ostatecznego) robót; 

3) wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektor Nadzoru dokona w terminie 
4 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w pkt 4 poniżej; 

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty: 
a) oryginał dziennika budowy i książek obmiarów, 
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami - 
2 egz., 

c) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
placu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu – 2 egz., 

d) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia technologiczne, 
e) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (zapisana na 
typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału 
przekazanego do ośrodka geodezyjnego, zawierająca na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych - współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co 
najmniej dwóch miejsc po przecinku) – 2 egz., 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych dokonanych 
zgodnie z wymogami zawartymi w STWiORB i PZJ – 2 egz., 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności użytych materiałów, zgodnie 
z wymogami zawartymi w STWiORB i PZJ – 2 egz., 

i) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej w 2 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg na płycie CD 
również w 2 egz., 

j) dokumenty potwierdzające odbiór wszystkich odpadów wytworzonych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy przez podmiot uprawniony do tego na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
21, ze zm.) – 2 egz., 
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k) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – 2 egz., 
l) oświadczenie kierownika budowy skierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy 

geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę lub 
zawiadomienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 
znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 
454, ze zm.) – 2 egz., 

m) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 
kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 
z rozliczenia powykonawczego wszystkich faktycznie dokonanych płatności 
z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej 
jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 
dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich 
podmiotów w nim wymienionych – 2 egz., 

n) lista, o której mowa w pkt 5 poniżej; 
5) Wykonawca nie będzie przedstawiał ponownie dokumentów wymienionych w pkt 4 

powyżej, które zostały przedstawione wcześniej na potrzeby odbiorów częściowych 
robót - Wykonawca przedłoży szczegółową listę dokumentów przedstawionych przy 
wcześniejszych odbiorach, które powinny zostać zaliczone do dokumentacji, o której 
mowa w pkt 4 lit. p powyżej, z określeniem w szczególności opisu dokumentu oraz 
protokołu odbioru z którym ten dokument jest powiązany; 

6) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca poinformuje 
pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 
odbiorowych; 

7) Zamawiający w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do końcowego odbioru robót wyznaczy datę rozpoczęcia czynności 
końcowego odbioru robót przypadającą w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót i poinformuje o tym Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru; 

8) odbiór końcowy robót zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora 
Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy; 

9) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru robót, sporządzi i podpisze protokół końcowego odbioru robót w przypadku 
dokonania odbioru robót i doręczy go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy 
o odmowie odbioru; 

10) protokół końcowego odbioru robót zostanie podpisany przez: 
a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: przedstawiciela Wykonawcy, kierownika 

budowy oraz wszystkich kierowników robót, 
b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: głównego inspektora nadzoru oraz 

wszystkich inspektorów nadzoru, 
c) osobę dokonującą odbioru: przedstawiciela Zamawiającego; 

11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały 
wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku 
stwierdzenia wad wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko 
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i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia 
robót i skutecznego zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót; 

12) odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na 
usunięcie wad, nie dłuższy niż 14 dni; 

13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie 
zgłosi gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej; 

14) w przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót przez 
Wykonawcę, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru, sporządzi i podpisze protokół końcowego odbioru 
robót w przypadku dokonania odbioru robót budowlanych i prac innego rodzaju 
i doręczy go Wykonawcy albo ponownie oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

15) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót podlegających odbiorowi 
przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po 
usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru - odbiór 
zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony 
termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem 
zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót. W przypadku usunięcia przez 
Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za 
przekroczenie określonego w Umowie terminu zakończenia robót. 

16) w czynnościach końcowego odbioru robót mogą brać udział rzeczoznawcy powołani 
przez Strony. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru robót po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji: 
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy 

udziale wyznaczonych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, odbioru robót 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
i zaistniałych w przedmiotowym okresie;  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem; 

3) jeżeli zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 
zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 
Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. 
W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót 
budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę.  

 

§ 18 

Płatności 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie: 
1) faktur częściowych – wystawianych na podstawie protokołów odbioru częściowego 

robót, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym; 
2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego 

(ostatecznego) robót. 
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2. Wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych płatne będzie do wysokości 90% 
wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy. 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania i odbioru projektu wykonawczego płatne będzie 
w ramach płatności za roboty wykonane na podstawie tego projektu.  

4. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz 
z następującymi dokumentami: 
1) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

przedmiotu umowy (dotyczy drugiej i następnych części należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia): 
a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopią faktury 
wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia do 
Wykonawcy (względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) 
z tytułu wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie 
stały się wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy 
dostarczyć oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy (względnie 
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w których podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które jeszcze nie 
stały się wymagalne, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 
wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę dotyczących tych niewymagalnych należności, 

c) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w lit. 
a-b powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy brali do dnia wystawienia faktury udział w realizacji 
chociażby części przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia 
Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania nie powierzył żadnej części przedmiotu 
Umowy podwykonawcom i całość przedmiotu Umowy wykonał własnymi siłami. 

5. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 
1) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

robót budowlanych: 
a) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu 
wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

b) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w lit. a 
powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu Umowy; 
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2) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części przedmiotu Umowy 
podwykonawcom - oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania 
żadnej części przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość przedmiotu 
Umowy wykonał własnymi siłami. 

6. Faktury będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na 
każdej fakturze. 

7. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty, 
a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wstrzyma wypłatę całości kwoty. Strony 
ustalają, że w tym drugim przypadku wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stanie się 
wymagalna w żadnej części i Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania żadnych 
odsetek. Niewypłacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

§ 19 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego 
otoczeniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym przepisów prawa 
miejscowego, przy realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 2 powyżej, skutkować będzie obowiązkiem 
przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 
w zakresie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy poprzez 
okazywanie kart przekazania odpadów lub na każde wezwanie Zamawiającego. 
Wykonawca będzie postępował z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. 

 

§ 20 

Media, Przyłącza 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów 
niezbędnych dla wykonywania robót i innych prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy 
oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy 
z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów oraz ich zużycia obciążają 
Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów i inne 
właściwe jednostki organizacyjne. 
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§ 21 

Poufność 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, 
które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą 
traktowane jako poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, 
zachowają w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem 
i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkie poufne informacje uzyskane 
w związku z Umową, także po jej wygaśnięciu. 

§ 22 

Oznakowanie placu budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie placu 
budowy w terminie miesiąca od dnia podpisania Umowy, 2. tablic przedstawiających m. in. 
wizualizację obiektu budowlanego realizowanego w ramach wykonania przedmiotu Umowy 
oraz informację o zakresie, inwestorze i terminach realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania projektu tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego – 
maksymalna wielkość tablicy 2m x 3m. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego w zakresie treści i wyglądu tablic oraz ich 
lokalizacji na placu budowy. 

§ 23 

Szkolenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w celu 
zapoznania z zasadami użytkowania wszystkich wybudowanych w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy obiektów i zainstalowanych urządzeń w zakresie zapewniającym ich 
optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej, zapozna te osoby 
z instrukcjami obsługi i użytkowania oraz innymi dokumentami dotyczącymi zasad 
eksploatacji wystawionymi przez Wykonawcę, producenta lub dostawcę. 

2. Szkolenie powinno obejmować zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne. 
3. Wszystkie materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 

papierowej oraz elektronicznej najpóźniej do dnia zakończenia Szkolenia. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przeszkolenia wskazanych 

przez Zamawiającego osób. 

§ 24 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Za wszelkie szkody powstałe w związku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt.  
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§ 25 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 
w ramach realizacji przedmiotu |Umowy roboty budowlane z wyłączeniem gwarancji na 
dostarczone i zainstalowane urządzenia oraz zieleń, co zostanie potwierdzone 
w podpisanym przez Wykonawcę dokumencie gwarancyjnym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na zieleń. 
3. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji jakości wynikać będzie z dokumentu 

gwarancyjnego. 
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone i zainstalowane 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy urządzenia na warunkach określonych przez 
producentów tych urządzeń. 

5. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 
(ostatecznego) odbioru robót. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany 
poszczególnych części przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu 
zapłaconej za nie ceny.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony 
za zgodą Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 
usunięcie wad w tym terminie.  

8. Zamawiający będzie korzystał z praw z tytułu rękojmi lub gwarancji składając na piśmie 
lub poprzez e-mail żądanie spełnienia zobowiązań Wykonawcy.  

9. O usunięciu wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 
wad lub usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.  

§ 26 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł przed jej 
zawarciem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto 
wynagrodzenia, tj. … zł (słownie: ……………..), w formie ……………………….. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia 
przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru robót po upływie 
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okresu rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 
zmienionego zabezpieczenia.  

4. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, równa 70% jego wartości, zostanie 
Wykonawcy zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, równa 30% jego 
wartości, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane. 

5. Jeżeli zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu zostało wniesione na okres krótszy 
niż do końca okresu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający 
wystąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej 
gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi.  

7. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie 
pieniężnej Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 55 1020 4027 0000 1202 1262 6802. 

 

§ 27 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy od  
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w okresie od dnia przekazania placu 
budowy do dnia dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, o której mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 10 
dni od dnia podpisania Umowy.  

3. Suma gwarancyjna polisy musi wynosić co najmniej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów 
złotych).  

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia oraz niezapłacenie składek w czasie obowiązywania 
Umowy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.  

5. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 
powyżej, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach 
określonych w Umowie na koszt Wykonawcy.  

6. Polisa ubezpieczeniowa ma obejmować wyłącznie ubezpieczenie od odpowiedzialności 
związanej z realizacją przedmiotu Umowy. 
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§ 28 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach:  
1) w przypadku opóźnienia w realizacji części przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 

ust. 4 Umowy - karą umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za 
każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

2) w przypadku opóźnienia w zakończeniu przedmiotu Umowy - karą umowną 
w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, nie 
więcej niż 30% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, 
będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą 
umowną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 
naruszenie; 

4) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez 
Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi - karą umowną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 7 ust. 1 Umowy; 

6) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20% wartości brutto 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, 
w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień 
§ 16 ust. 12 Umowy; 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych), za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian - 
każdorazowo karą w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 30% brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 
ust. 1 Umowy; 

9) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminach wskazanych w § 16 ust. 6 
i 9 Umowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów 
o podwykonawstwo lub zmian tych umów - każdorazowo karą umowną w wysokości 
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
każdorazowo karą umowną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 

11) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy stwierdzony 
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przypadek - karą umowną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych); 

12) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
przy zmianie terminu – karą umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

13) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 Umowy – 
karą umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 
przypadek; 

14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną 
w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 

15) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy – karą 
umowną w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie; 

16) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu 
na zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną 
w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 

17) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 30 ust. 2 
Umowy – karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy taki przypadek; 

18) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z zapisów 
§ 15 Umowy – karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
za każdy udokumentowany przypadek naruszenia. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 
Wykonawcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 29 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zgodnie z art. 145 PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą 
rozliczeń między stronami będzie obmiar wykonanych robót oraz ewentualne 
wynegocjowane z Zamawiającym wysokości kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu 
zamówienia, za które Wykonawca otrzymać miał wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności 
w następujących przypadkach: 
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1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie placu budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub nie 
rozpoczął robót w ustalonym przez Strony terminie; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i nie wznowił prowadzenia robót pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

5) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 
i 6 Umowy, trwającego dłużej niż 20 dni; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót; 

7) w przypadku dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty 
przewyższają łącznie 5% wynagrodzenia Wykonawcy; 

8) Wykonawca podzleca realizację przedmiotu Umowy w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego; 

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
10) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 

przekroczą kwotę 20 % wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia Strony od Umowy: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia Zamawiającego od Umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót 
według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą 
być wykorzystane do realizacji innych robót; 

4) Wykonawca w terminie 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi Zamawiającemu do 
odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, a Zamawiający dokona ich odbioru 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. Najpóźniej w terminie 14 dni od 
daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, 
dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu 
koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia od Umowy. 
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6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy 
w całości, czy w części niewykonanej. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej, 
z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu, dla zakresu(ów) robót i prac, dla których 
sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru częściowego robót rozpoczyna 
się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

§ 30 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108), w szczególności dotyczy to                        
pracowników fizycznych, wykonujących bezpośrednio roboty budowlane objęte 
przedmiotem zamówienia – Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres ich 
uczestnictwa w realizacji zamówienia.  

2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosowania 
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

1) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, będzie 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenie zawierające imię i nazwisko 
zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków, pod rygorem kar 
umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy 
pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, 
przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia  osób 
realizujących przedmiot zamówienia, przedkładał dowody odprowadzenia składek 
ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922, ze zm.). 

   

§ 31 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących przypadkach: 
1) zmianę terminu lub terminów realizacji przedmiotu Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji zamówienia podobnego na realizację 
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zamówienia podstawowego w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia 
przedmiotu zamówienia podstawowego, tzw. zamówień podobnych na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 6 PZP; 

2) zmianę terminu lub terminów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą 
z udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze 
Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji 
zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie; 

3) zmianę terminu lub terminów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z przerwania 
realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 2187, ze 
zm.); 

4) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, mających wpływ na 
realizację Umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż jakiekolwiek postanowienie 
Umowy będzie z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, to nie będzie to miało wpływu 
na pozostałe jej postanowienia, chyba że z okoliczności będzie wynikało w sposób 
oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa nie 
zostałaby zawarta. 

§ 32 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, PZP oraz prawa budowlanego. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur 
częściowych 

2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia podwykonawcy do ostatniej płatności 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich 

praw osobistych 
4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
5. Załącznik nr 5 – wzór Karty Gwarancyjnej 
6. Załącznik nr 6 – przygotowany przez Wykonawcę HRF zaakceptowany przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
7. Załącznik nr 7 - podpisane pełnomocnictwo przedstawiciela Wykonawcy 
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8. Załącznik nr 8 – wzór protokołu odbioru częściowego robót 
9. Załącznik nr 9 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 


