Miasto Poznań
Szkoła Podstawowa nr 75
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
61-895 Poznań
NIP 209-99-91-449 REGON 631257822

Poznań, dnia 16 października 2018 r.

Nr.ref: SP75/ZP/231/1/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Projekt budowlano-wykonawczy „Mała Szkoła"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.05.2018 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 24.05.2018 r. oraz terminem realizacji zamówienia określonym na dzień 31.10.2018 r.

W związku z licznymi pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania oraz informacją dotyczącą rozbieżności pomiędzy projektem koncepcyjnym, opisem przedmiotu zamówienia oraz decyzją o warunkach zabudowy Zamawiający zmuszony był kilkakrotnie wydłużyć termin składania ofert, w celu przygotowania odpowiedzi na pytania oraz ujednolicenia dokumentacji.

Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.10.2018 r.

W związku z faktem, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego, środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia muszą zostać rozliczone w bieżącym roku kalendarzowym. Tym samym termin realizacji nie może zostać wyznaczony na przyszły rok kalendarzowy, natomiast wskazanie terminu realizacji w bieżącym roku kalendarzowym sprawiłoby, że zadanie stałoby się niemożliwe do realizacji.

W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Sołtysiak